

**Projectenlijst bij de  
Begroting 2022  
Beek, november 2021**



# Inhoudsopgave

<b>Projectnaam</b>	<b>Nummer</b>	<b>Blz</b>
<b>Algemeen</b>		<b>5</b>
<b>Gevoteerde investeringsprojecten</b>		<b>6</b>
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	2013-07b	7
Herinrichting Schimmerterweg	2013-09	8
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	9
Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan	2020-01	10
Herinrichting Raads- en Trouwzaal	2020-03	11
Uitbreiding Levensbomenbos	2021-01	12
<b>Deels gevoteerde investeringsprojecten</b>		<b>13</b>
Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet	2013-07c	14
Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet	2018-01	15
Vorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek	2020-04	16
<b>Niet gevoteerde investeringsprojecten</b>		<b>17</b>
Reconstructie Stationstraat	2016-01	18
Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	19
Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE	2020-02	20
Vorbereidingskrediet reconstructie Siekendaalstraat	2021-02	21
Padelbanen BRZ	2021-03	22
<b>Overige projecten</b>		<b>23</b>
Het Groene Net	2013-23	24
Startersleningen	2014-05	25
Stimuleringsleningen	2016-04	26

## Algemeen

In deze bijlage bij de Begroting 2021 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot projecten die lopen in de periode 2021 t/m 2024. Wijzigingen zijn **vet** gedrukt.

### Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

### Toelichting votering:

In de projectenlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

### Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

- Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
- Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
- Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
- Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
- Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
- Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet 'tekort' geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

### BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.

## Gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

<b>Projectnummer</b>	I.054.05/06 (voorbereiding) I.054.10/11 (uitvoering)	<b>Datum</b>	03-08-2021																											
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																													
<b>Projectleider</b>	P. Janssen																													
<b>Programma's</b>	5																													
<b>Periode</b>	Tot 31.12.2022																													
<b>Doelstelling</b>	De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd.																													
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)																													
<b>Acties 2022 e.v.</b>	Aannemer Heijmans zal de werkzaamheden in het 1 <sup>e</sup> kwartaal van 2022 afronden. Vervolgens gaat de onderhoudsperiode in.																													
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121. Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087. Kredietvotering raad 23 april 2020, Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2021).																													
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>4.852.000</td> <td>ja</td> <td>1.305.200</td> <td>3.546.800</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td>2.743.698</td> <td rowspan="2">} 85%</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage Waterschap Limburg (WL)</td> <td>1.404.105</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td>704.197</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>n.v.t.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>4.852.000</b></td> <td></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	4.852.000	ja	1.305.200	3.546.800	Voorziening riolen	2.743.698	} 85%	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	1.404.105	Stelpost afschrijving wegen	704.197	15%	Subsidies	n.v.t.		<b>Totaal</b>	<b>4.852.000</b>		<b>100%</b>
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																										
Uitvoering	4.852.000	ja	1.305.200	3.546.800																										
Voorziening riolen	2.743.698	} 85%																												
Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	1.404.105																													
Stelpost afschrijving wegen	704.197	15%																												
Subsidies	n.v.t.																													
<b>Totaal</b>	<b>4.852.000</b>		<b>100%</b>																											

## Herinrichting Schimmerterweg

2013-09

<b>Projectnummer</b>	I.117	<b>Datum</b>	10-09-2021																														
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers																																
<b>Projectleider</b>	R. Knauf																																
<b>Programma's</b>	5																																
<b>Periode</b>	01.01.2010–31.12.2023																																
<b>Doelstelling</b>	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het "handboek Wegontwerp", waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het definitieve ontwerp.																																
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie) <u>Extern:</u> Gemeente Nuth, eigenaren restaurant Aan de Molen, beheerders NUTS-leidingen, perceeleeigenaren																																
<b>Acties 2022 e.v.</b>	Nu de plannen van Meerssen met het besluit over de grenscorrectie concreter worden, is met de provincie overeengekomen om gezamenlijk het ontwerp opnieuw onder de loep te nemen. Dit betekent dat er een alternatief ontwerp wordt gemaakt op basis van een zogenaamde erftoegangsweg (60 km/uur). <b>Daarmee, zo is de verwachting, kan de weg beter landschappelijk worden ingepast zodat de weg minder of geen afbreuk doet aan de kenmerken van het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dit ontwerp zal begin 2022 worden gepresenteerd. In dit licht zal ook worden getracht de subsidietermijn verlengd te krijgen. Een betere landschappelijke inpassing is immers ook in het belang van de subsidieverstrekker, de provincie Limburg.</b>																																
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Begroting 2010: kredietvoting € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet)																																
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2013)</td> <td>2.685.000</td> <td>ja</td> <td>672.298</td> <td>2.012.702</td> </tr> <tr> <td>Indexering en stelpost</td> <td>615.556</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>615.556</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>3.300.556</b></td> <td></td> <td><b>672.298</b></td> <td><b>2.628.258</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td>2.685.000</td> <td>(vanuit reserve wegen)</td> </tr> <tr> <td>Subsidie BDU</td> <td>615.556</td> <td>verleend (*)</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>3.300.556</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) subsidievoorwaarde is dat project ultimo 2022 is gerealiseerd, de provincie is bereid de subsidietermijn te verlengen.</p>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	672.298	2.012.702	Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556	<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>		<b>672.298</b>	<b>2.628.258</b>	Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	(vanuit reserve wegen)	Subsidie BDU	615.556	verleend (*)	<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																													
Uitvoering (prijspeil 2013)	2.685.000	ja	672.298	2.012.702																													
Indexering en stelpost	615.556	nee	0	615.556																													
<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>		<b>672.298</b>	<b>2.628.258</b>																													
Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000	(vanuit reserve wegen)																															
Subsidie BDU	615.556	verleend (*)																															
<b>Totaal</b>	<b>3.300.556</b>																																

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

<b>Projectnummer</b>	I.157	<b>Datum</b>	16-09-2021																																															
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																																																	
<b>Projectleider</b>	S. Hannen																																																	
<b>Programma's</b>	2. 3 en 5																																																	
<b>Periode</b>	mei 2017 – 2022																																																	
<b>Doelstelling</b>	Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek																																																	
<b>Betrokken partijen</b>	<p><u>Intern</u>: Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO</p> <p><u>Extern</u>: architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten.</p>																																																	
<b>Acties 2022 e.v.</b>	<p>Met de diverse toekomstige gebruikers zijn intentieovereenkomsten gesloten met betrekking tot de BMV. Het bestemmingsplan, om het planologisch mogelijk te maken de BMV te kunnen realiseren, is onherroepelijk. De grond is reeds geleverd. Met Bouwpartners Jongen is een DBM-overeenkomst tot stand gekomen en er is een start gemaakt met de bouwwerkzaamheden.</p> <p>Oplevering van het hoofdgebouw is voorzien in de herfstvakantie en van de loods eind 2021. Vanaf 2022 wordt de openbare ruimte/buitenruimte gerealiseerd.</p> <p>Tevens is een kwartiermaker aangesteld om invulling te geven aan de exploitatie en de beheerstichting.</p>																																																	
<b>Eerdere besluitvorming</b>	<p>Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015).</p> <p>Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000.</p> <p>Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond.</p> <p>Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln.</p>																																																	
<b>Financieel overzicht</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Uitgaven</u></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (incl.grond) (prijspeil 2020)</td> <td>10.898.813</td> <td>ja</td> <td>7.255.254</td> <td>3.643.559</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b><u>Dekking</u></b></td> </tr> <tr> <td>Krediet</td> <td></td> <td>6.700.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserve dekking kapitaallasten</td> <td></td> <td>2.512.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Investeringskrediet grond</td> <td></td> <td>1.251.300</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DUB-gelden</td> <td></td> <td>335.513</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie</td> <td></td> <td>100.000</td> <td>Verleend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td>10.898.813</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					<u>Uitgaven</u>	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (incl.grond) (prijspeil 2020)	10.898.813	ja	7.255.254	3.643.559	<b><u>Dekking</u></b>					Krediet		6.700.000			Reserve dekking kapitaallasten		2.512.000			Investeringskrediet grond		1.251.300			DUB-gelden		335.513			Subsidie Provincie		100.000	Verleend		Totaal		10.898.813		
<u>Uitgaven</u>	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																														
Uitvoering (incl.grond) (prijspeil 2020)	10.898.813	ja	7.255.254	3.643.559																																														
<b><u>Dekking</u></b>																																																		
Krediet		6.700.000																																																
Reserve dekking kapitaallasten		2.512.000																																																
Investeringskrediet grond		1.251.300																																																
DUB-gelden		335.513																																																
Subsidie Provincie		100.000	Verleend																																															
Totaal		10.898.813																																																



**Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan**

2020-01

<b>Projectnummer</b>	I.167	<b>Datum</b>	18-08-2021		
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Diederer / T. van Es				
<b>Projectleider</b>	R. van Diik / J. Hamers				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	1 juli 2020 - 1 juli 2023				
<b>Doelstelling</b>	Integrale herstructurering van woonwagenlocatie Bosserveldlaan. Met integraal wordt bedoeld op sociaal en infrastructuur.				
<b>Betrokken partijen</b>	Intern: Afdelingen Ruimte en Samenleving Extern: PIMzuid en ZOWonen				
<b>Acties 2022 e.v.</b>	<p>Ontwerpfase: 2020-2021, Voorbereidingsfase: 2020-2022                  Daarvoor is Bureau RHDHV opdracht gegeven. In 2021 zullen de omwonenden betrokken worden bij het opstellen van het groenontwerp. In Q1 en Q2 van 2022 zal de aanbestedingsprocedure worden gestart.                  De uitvoering van dit project neemt ongeveer 1 jaar in beslag.                  De nieuwe situatie van de woonwagenlocatie Bosserveldlaan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om het bestemmingsplan te herzien is een RO-procedure opgestart. Deze procedure zal naar verwachting tot begin 2022 lopen.                  Aanbestedingsfase: Q1-2 2022, Gunning: Q2 2022,                  Realisatiefase: Q2 2022 tot Q2 2023                  Via Partners in Welzijn is een verbindingspersoon aangesteld die de bewoners gedurende het traject ondersteunt en begeleidt. Deze persoon fungeert vervolgens ook als tussenpersoon tussen bewoners en projectgroep.</p>				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 25-6-2020 (20vra00060)				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering: riooldeel	106.000		0	106.000
	Uitvoering: wegendeel	344.000		0	344.000
	Verbindingsambtenaar	80.000		48.153	31.847
	Regievoering PIMzuid	20.000		0	20.000
	Overige	0		3.508	-3.508
	<b>Totaal</b>	<b>550.000</b>	<b>ja</b>	<b>51.661</b>	<b>498.339</b>
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Voorziening riolen	106.000	Afschrijving in 40 jaar per 2024 (19%)		
	Product wegen	444.000	Afschrijving in 25 jaar per 2024 (81%)		
	<b>Totaal</b>	<b>550.000</b>	<b>(100%)</b>		

## Herinrichting Raads- en Trouwzaal

2020-03

<b>Projectnummer</b>	I.168	<b>Datum</b>	27-09-2021																																																								
<b>Portefeuillehouder</b>	C. van Basten-Boddin																																																										
<b>Projectleider</b>	W. Pommé																																																										
<b>Programma's</b>	KVS																																																										
<b>Periode</b>	01.11.2020 – 01.04.2022																																																										
<b>Doelstelling</b>	Het herinrichten van de raads- en trouwzaal om de multifunctionaliteit van beide ruimten te vergroten waarna deze weer voldoen aan de huidige wensen en eisen, zoals o.a. het voldoen aan de eisen gesteld aan 1,5meter samenleving a.g.v. Corona, waarbij de authenticiteit van de trouwzaal behouden zal blijven.																																																										
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afd.BMO <u>Extern:</u> n.v.t.																																																										
<b>Acties 2022 e.v.</b>	De herinrichting van de raadszaal is in december 2020 uitgevoerd en afgerond. De trouwzaal zal in afstemming met de raad eind 2021/ begin 2022 opnieuw worden ingericht om ook deze ruimte multifunctioneler te kunnen gebruiken waarbij de authenticiteit van de ruimte onaangetast blijft. De gevoteerde investering voor deze herinrichting bedraagt € 30.000.																																																										
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 16 september 2021.																																																										
<b>Financieel overzicht</b>	<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="6"><u>Uitgaven</u></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2020)</td> <td>152.000</td> <td>ja</td> <td>94.679</td> <td>37.321</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><u>Dekking</u></td> </tr> <tr> <td>Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties</td> <td></td> <td></td> <td>60.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair</td> <td></td> <td></td> <td>42.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen</td> <td></td> <td></td> <td>20.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair</td> <td></td> <td></td> <td>30.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>152.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					<u>Uitgaven</u>							Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant		Uitvoering (prijspeil 2020)	152.000	ja	94.679	37.321		<u>Dekking</u>						Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties			60.000			Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair			42.000			Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen			20.000			Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair			30.000			Totaal			152.000		
<u>Uitgaven</u>																																																											
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																							
Uitvoering (prijspeil 2020)	152.000	ja	94.679	37.321																																																							
<u>Dekking</u>																																																											
Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties			60.000																																																								
Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair			42.000																																																								
Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen			20.000																																																								
Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair			30.000																																																								
Totaal			152.000																																																								

## Uitbreiding Levensbomenbos

2021-01

<b>Projectnummer</b>	I.174	<b>Datum</b>	16-09-2021																														
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers																																
<b>Projectleider</b>	R. van Dijk																																
<b>Programma's</b>	5																																
<b>Periode</b>	2019-2022																																
<b>Doelstelling</b>	Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers, bedrijven en verenigingen van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.																																
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern</u> : Ruimte <u>Extern</u> : Bosgroep Zuid Nederland, Provincie Limburg																																
<b>Acties 2022 e.v.</b>	Ontwerpfase: is gereed Vorbereidingsfase: vanaf 2019 tot december 2021. In 2019 is gezocht naar geschikte percelen voor deze uitbreiding en in 2020 is bij de provincie Limburg een verzoek om subsidie ingediend. Realisatiefase: najaar 2021. Nazorg: 1 jaar vanaf aanplant in 2021.																																
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 16 september 2021.																																
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grondafwaardering</td> <td>62.457</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>62.457</td> </tr> <tr> <td>Aanleg</td> <td>54.558</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>54.558</td> </tr> <tr> <td>Totaal (prijspeil 2021)</td> <td>117.015</td> <td>ja</td> <td>0</td> <td>117.015</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subsidie Provincie Limburg</td> <td>25.284</td> </tr> <tr> <td>Adoptievergoedingen</td> <td>12.760</td> </tr> <tr> <td>Verplichte natuurcompensatie</td> <td>64.269</td> </tr> <tr> <td>Subfonds natuur- en cultuurhistorie</td> <td>14.702</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>117.015</td> </tr> </tbody> </table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Grondafwaardering	62.457	ja	0	62.457	Aanleg	54.558	ja	0	54.558	Totaal (prijspeil 2021)	117.015	ja	0	117.015	Subsidie Provincie Limburg	25.284	Adoptievergoedingen	12.760	Verplichte natuurcompensatie	64.269	Subfonds natuur- en cultuurhistorie	14.702	Totaal	117.015
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																													
Grondafwaardering	62.457	ja	0	62.457																													
Aanleg	54.558	ja	0	54.558																													
Totaal (prijspeil 2021)	117.015	ja	0	117.015																													
Subsidie Provincie Limburg	25.284																																
Adoptievergoedingen	12.760																																
Verplichte natuurcompensatie	64.269																																
Subfonds natuur- en cultuurhistorie	14.702																																
Totaal	117.015																																

## Deels gevoteerde investeringsprojecten

## Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet

2013-07c

<b>Projectnummer</b>	I.054.20	<b>Datum</b>	03-08-2021		
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens				
<b>Projectleider</b>	P. Janssen				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	Tot 31.12.2024				
<b>Doelstelling</b>	Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeurstracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie); <u>Extern:</u> Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.				
<b>Acties 2022 e.v.</b>	In 2022 zal verder worden gewerkt aan het ontwerp voor fase 2. Dit ontwerp vormt dan ook de basis voor de planologische procedure, vergunningstrajecten en besteksstukken.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2, Voting voorbereidingskrediet raad 23 april 2020.				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2014)	8.873.368	755.000	24.950	8.848.418
	(*)Inclusief historische plankosten WRO.				
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Voorziening riolen			4.949.332	} 92%
	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)			3.198.712	
	Stelpost afschrijving wegen			725.324	8%
	Subsidie			n.v.t.	
	Totaal			8.873.368	100%

## Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet

2018-01

<b>Projectnummer</b>	I.159	<b>Datum</b>	02-09-2021		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	W. van de Wauw				
<b>Programma's</b>	4				
<b>Periode</b>	01.07.2018 – 31.12.2023				
<b>Doelstelling</b>	Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee duurzame elektriciteit te produceren.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> DBV (adviesbureau Driven By Values)				
<b>Acties 2022 e.v.</b>	Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is vastgesteld op 4 februari 2021. Het ontwerp bestemmingsplan is gereed voor de ter inzage legging, echter staat on hold.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raad 30-8-2018 (18vra00045)				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant
	Vorbereiding (prijspeil 2018)	70.000	ja	17.543	52.457
	Uitvoering	PM			
	Totaal	70.000		17.543	52.457
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Vorbereidingskrediet (*)	70.000			
	Subsidies	n.v.t.			
	Totaal	70.000			
	(*) Gedekt vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen (via de reserve dekking kapitaallasten).				

## Voorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek

2020-04

<b>Projectnummer</b>	I.169	<b>Datum</b>	14-09-2021																											
<b>Portefeuillehou</b>	H. Schoenmakers																													
<b>Projectleider</b>	R. van Bergen																													
<b>Programma's</b>	5																													
<b>Periode</b>	2018-2022																													
<b>Doelstelling</b>	Middels een verkeerskundig onderzoek komen tot een maatregelenpakket waarmee de verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op 't Veldje en de VRI Zandstraat wordt verbeterd.																													
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern:</u> Werkgroep DoKuSoZa en Op 't Veldje																													
<b>Acties 2022 e.v.</b>	In 2020-2021 heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV een voorstel ontwikkeld, mede op basis van de inbreng van bewoners en VVN. Dit voorstel is in september 2021 afgerond. Het voorstel wordt in een themabijeenkomst met de Commissie GGZ besproken en daarna aan de raad aangeboden voor inhoudelijke bespreking in de raad van december. Afhankelijk van de uitkomst van die raadsbehandeling zal begin 2022 een dekkingsvoorstel worden uitgewerkt dat in de 1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 zal worden verwerkt. Start met de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen is naar verwachting mogelijk in 2022.																													
<b>Eerdere besluitvorming</b>	GVVP Raadsvoorstel votering voorbereidingskrediet, raad 25 maart 2021.																													
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorbereiding</td> <td>40.000</td> <td>ja</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>PM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal (prijspeil 2021)</td> <td>40.000</td> <td></td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Vorbereidingskrediet</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>40.000</td> </tr> </tbody> </table>					Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Vorbereiding	40.000	ja	20.000	20.000	Uitvoering	PM				Totaal (prijspeil 2021)	40.000		20.000	20.000	Vorbereidingskrediet	40.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	40.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																										
Vorbereiding	40.000	ja	20.000	20.000																										
Uitvoering	PM																													
Totaal (prijspeil 2021)	40.000		20.000	20.000																										
Vorbereidingskrediet	40.000																													
Subsidie	n.v.t.																													
Totaal	40.000																													

## Niet gevoteerde investeringsprojecten



## Reconstructie Stationstraat

2016-01

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.	<b>Datum</b>	10-09-2021																																																		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers																																																				
<b>Projectleider</b>	R. Knauf																																																				
<b>Programma's</b>	5																																																				
<b>Periode</b>	30.06.2021 – 31.12.2026																																																				
<b>Doelstelling</b>	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De planvoorbereiding zal interactief geschieden.																																																				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening, archeologie, bodem); <u>Extern:</u> Nutsbedrijven, inwoners, Arriva.																																																				
<b>Wijzigingen 2022 e.v.</b>	De wens is om de voorbereidingsfase van het project Reconstructie Stationstraat in 2022 te starten. Het streven is immers om de Stationstraat her in te richten na het gereedkomen van de stationsomgeving in 2025. Onzekerheid daarbij is de personele capaciteit vanwege de voortgang van een aantal andere majeure en complexe projecten.																																																				
<b>Eerdere besluitvorming</b>																																																					
<b>Financieel overzicht</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6"><u>Uitgaven</u></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th colspan="2">Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2012)</td> <td>2.348.306</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td colspan="2">2.348.306</td> </tr> <tr> <th colspan="6"><u>Dekking</u></th> </tr> <tr> <td>Voorziening riolen</td> <td></td> <td></td> <td>1.408.984</td> <td colspan="2">60%</td> </tr> <tr> <td>Stelpost afschrijving wegen</td> <td></td> <td></td> <td>939.322</td> <td colspan="2">40%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie</td> <td></td> <td></td> <td>n.v.t.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>2.348.306</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Uitgaven</u>							Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant		Uitvoering (prijspeil 2012)	2.348.306	nee	0	2.348.306		<u>Dekking</u>						Voorziening riolen			1.408.984	60%		Stelpost afschrijving wegen			939.322	40%		Subsidie			n.v.t.			Totaal			2.348.306	100%	
<u>Uitgaven</u>																																																					
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																																	
Uitvoering (prijspeil 2012)	2.348.306	nee	0	2.348.306																																																	
<u>Dekking</u>																																																					
Voorziening riolen			1.408.984	60%																																																	
Stelpost afschrijving wegen			939.322	40%																																																	
Subsidie			n.v.t.																																																		
Totaal			2.348.306	100%																																																	

Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.	<b>Datum</b>	10-09-2021		
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens				
<b>Projectleider</b>	R. Knauf				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	2011-2026				
<b>Doelstelling</b>	Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren en indien nodig de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationstraat te verbeteren.				
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern</u> : Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern</u> : ProRail, NS-Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO-programma, diverse ondernemers				
<b>Acties 2022 e.v.</b>	Omdat ProRail de vervanging van de treinbeveiliging voor het baanvlak Sittard-Maastricht eind 2019 heeft geannuleerd, is in 2020 separaat de consequenties van de herinrichtingsplannen voor de bestaande kabels, techniekkasten en portalen van ProRail gezien. Onder meer de kasten en kabels voor de treinbeveiliging staan of liggen in de weg voor realisatie van de herinrichtingsplannen voor de stationsomgeving. De engineering voor het verleggen van deze assets gaat gelet op ProRail-procedures nog tot medio 2022 duren (inclusief het plannen van de benodigde treinvrije periodes voor de uitvoering). De verwachting is dat start realisatie van de plannen aan Beekse zijde niet eerder te verwachten is dan 2024 en afronding in 2025. Definitieve besluitvorming door de raad wordt niet eerder voorzien dan december 2022.				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Begroting 2016 19bbw00295				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		<b>Raming</b>	<b>Gevoteerd</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Restant</b>
	Uitvoering (prijspeil 2022)	9.256.273	nee	0 (*)	9.256.273
	(*) Voor het geval dat een van partijen voortijdig een no-go besluit neemt, is het risico op verrekening van de door de Provincie voorgefinancierde kosten opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris).				
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Stelpost afschrijving wegen			1.674.000	
	Bijdrage Provincie en derden			<u>7.582.273</u>	
	Totaal			9.256.273	

## Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE

2020-02

<b>Projectnummer</b>	632000 - 438000001	<b>Datum</b>	21-09-2021																																			
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Schwillens																																					
<b>Projectleider</b>	P. Janssen																																					
<b>Programma's</b>	4																																					
<b>Periode</b>	01.07.2020 - 31.12.2022																																					
<b>Doelstelling</b>	<p>Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar de kern Beek via een regelbare spindelschuif. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast in de kernen Beek en Neerbeek. Het project omvat het geheel afkoppelen van de regenwaterbuffers het rioleringsstelsel en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater te vergroten.</p>																																					
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Provincie Limburg																																					
<b>Acties 2022 e.v.</b>	De werkzaamheden zullen middels een openbare aanbesteding worden aanbesteed eind 2021. De uitvoering van het project is voorzien voor 2022.																																					
<b>Eerdere besluitvorming</b>	n.v.t.																																					
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering (prijspeil 2014)</td> <td>606.828</td> <td>nee</td> <td>0</td> <td>606.828</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(*)op basis van globale SSK-raming.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b><u>Dekking</u></b></td> </tr> <tr> <td>Reserve infiltratie regenbuffers</td> <td></td> <td></td> <td>477.470</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Provincie (verleend)</td> <td></td> <td></td> <td>129.358</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td>606.828</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering (prijspeil 2014)	606.828	nee	0	606.828	(*)op basis van globale SSK-raming.					<b><u>Dekking</u></b>					Reserve infiltratie regenbuffers			477.470	79%	Subsidie Provincie (verleend)			129.358	21%	Totaal			606.828	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																																		
Uitvoering (prijspeil 2014)	606.828	nee	0	606.828																																		
(*)op basis van globale SSK-raming.																																						
<b><u>Dekking</u></b>																																						
Reserve infiltratie regenbuffers			477.470	79%																																		
Subsidie Provincie (verleend)			129.358	21%																																		
Totaal			606.828	100%																																		

**Vorbereidingskrediet reconstructie Siekendaalstraat**

2021-02

<b>Projectnummer</b>	I.175	<b>Datum</b>	20-09-2021		
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers				
<b>Projectleider</b>	R. van de Munckhof (in planvoorbereidingsfase)				
<b>Programma's</b>	5				
<b>Periode</b>	01.09.2021 - 01.04.2022				
<b>Doelstelling</b>	Planvoorbereiding reconstructie Siekendaalstraat ter verbetering van de verkeersveiligheid nabij het voormalig lampenpaleis.				
<b>Betrokken partijen</b>	Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding) Extern: Nader te bepalen ingenieursbureau				
<b>Acties 2022 e.v.</b>	Aanbesteding planvoorbereiding: Q1 2022 Vorbereidingsfase incl. ontwerp, bestek, kostenraming: Q1 t/m Q2 2022 Kredietvotering realisatie: Q3 Aanbesteding: Q1 2023 Uitvoering: 2023-2024				
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsbesluit(en): volgen nog.				
<b>Financieel overzicht</b>	<b><u>Uitgaven</u></b>				
		<b>Raming</b>	<b>Gevoteerd</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Restant</b>
	Vorbereiding	60.000	nee	0	60.000
	Uitvoering	PM			
	<b>Totaal</b>	<b>60.000</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>
	<b><u>Dekking</u></b>				
	Product wegen	60.000	Afschrijving in 25 jaar		

## Padelbanen BRZ

2021-03

<b>Projectnummer</b>	I.176	<b>Datum</b>	20-09-2021																	
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Diederer																			
<b>Projectleider</b>	R. van de Munckhof																			
<b>Programma's</b>	3																			
<b>Periode</b>	01.06.2021 - 01.04.2022																			
<b>Doelstelling</b>	Aanleg 2 padelbanen																			
<b>Betrokken partijen</b>	<p><u>Intern</u>: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en uitvoering) en afdeling Samenleving (m.b.t. accounthoudersfunctie)</p> <p><u>Extern</u>: Ingenieursbureau Kragten (planvoorbereiding), Stichting de Haamen (gebruikers/huurovereenkomst incl. communicatie) en TV BRZ (vrijwilligers).</p>																			
<b>Acties 2022 e.v.</b>	<p>Ontwerpfase: ontwerp en planvoorbereiding (bestek/werkomschrijving) is voorzien voor Q4 van 2021.</p> <p>Aanbestedingsfase: Q4 2021</p> <p>Realisatiefase: Q1 2022.</p> <p>Geplande oplevering: 01.04.2022.</p>																			
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Het voorstel voor kredietvoting is geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober 2021.																			
<b>Financieel overzicht</b>	<p><b><u>Uitgaven</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raming</th> <th>Gevoteerd</th> <th>Werkelijk</th> <th>Restant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uitvoering</td> <td>150.000</td> <td>(*)</td> <td>0</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Het voorstel voor kredietvoting is geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober 2021.</p> <p><b><u>Dekking</u></b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Product Buitensport</td> <td>150.000</td> <td colspan="3">Afschrijving in 30 jaar</td> </tr> </tbody> </table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	150.000	(*)	0	150.000	Product Buitensport	150.000	Afschrijving in 30 jaar		
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																
Uitvoering	150.000	(*)	0	150.000																
Product Buitensport	150.000	Afschrijving in 30 jaar																		

## Overige projecten

## Het Groene Net

2013-23

<b>Projectnummer</b>	n.n.b.	Datum	10-09-2021
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers		
<b>Projectleider</b>	R. Knauf		
<b>Programma's</b>	4		
<b>Periode</b>	2009 – 31.12.2035		
<b>Doelstelling</b>	Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, kan worden voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie in het kader van het klimaatbeleid.		
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.		
<b>Acties 2022 e.v.</b>	<p>Eind 2019 heeft de stuurgroep Het Groene Net Zuid (waar Beek overigens geen zitting in heeft) de Business Case Rapportage voor de centrumscope van "Het Groene Net Zuid" vastgesteld. Deze businesscase is opgesteld door Het Groene Net Ontwikkel BV in opdracht van Ennatuurlijk, Mijn Streekwarmte BV, Enpuls, LEF, Provincie Limburg en de gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Beek. In 2020 is de rapportage nader beoordeeld en besproken binnen de gemeenten en de provincie.</p> <p>Een ambtelijke projectgroep onder leiding van de provincie buigt zich over de vragen die zijn gerezen ten aanzien van de businesscase, evenals de aspecten die buiten de businesscase zijn gebleven maar van belang zijn voor de besluitvorming. Van daaruit worden de stappen en processen inzichtelijk gemaakt die ons uiteindelijk in 2022, zo is de verwachting, tot besluitvorming moeten brengen over de realisatie van het Groene Net Zuid. In deze fase is het ook belangrijk dat de provincie gelegenheid krijgt haar positie ten aanzien van het Groene Net te bepalen. Gelet op de grote belangen en de complexiteit van dit project vergt deze fase van nadere uitwerking, afstemming en koersbepaling de nodige tijd met als doel uiteindelijk te komen tot een investeringsbesluit.</p>		
<b>Eerdere besluitvorming</b>	2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatbestemming 2009 (raadsbesluit); 2 <sup>e</sup> Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel in de voorbereidingskosten 2014-2015 (feitelijk oprichting HGN) € 351.500.		
<b>Financieel overzicht</b>	Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard-Geleen die alle kosten heeft 'voorgesloten'. Als het zover komt wordt de bestaande voorziening € 276.652 ingezet en het weerstandsvermogen aangesproken voor € 351.500.		

## Startersleningen

2014-05

<b>Projectnummer</b>	R.3.1.17	<b>Datum</b>	24-08-2021
<b>Portefeuillehouder</b>	R. Diederer		
<b>Projectleider</b>	B. Coenen		
<b>Programma's</b>	4		
<b>Periode</b>	2007 - doorlopend		
<b>Doelstelling</b>	Overbruggen tekort tussen aankoop prijs woning en maximale hypotheek lening NHG voor starters.		
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)		
<b>Acties 2022 e.v.</b>	De Beekse verordening Startersleningen is op 1 juli 2021 door uw raad vastgesteld. Daarin wordt de maximale hoogte van de aankoopsom van de provincie gevolgd. Actuele aankoopsom is nu €245.000. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%. Er zijn inmiddels ruim 3.300 leningen verstrekt in Limburg, waarvan gemiddeld 3 per jaar in de gemeente Beek. Met de Starterslening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. <b>Het leenbedrag wordt verhoogd naar € 49.000 met een maximaal verwervingsbedrag van € 245.000.</b>		
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007 Raadsbesluit 17bra00135 Actualisatie Verordening Starterslening 2017		
<b>Financieel overzicht</b>	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 18-08-2021)	€ 450.000	
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 18-08-2021)	€ 317.494	



## Stimuleringsleningen

2016-04

<b>Projectnummer</b>	R.3.1.26	<b>Datum</b>	18-08-2021
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Schoenmakers		
<b>Projectleider</b>	B. Hoekstra		
<b>Programma's</b>	6		
<b>Periode</b>	2009 – doorlopend		
<b>Doelstelling</b>	Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand.		
<b>Betrokken partijen</b>	<u>Intern:</u> afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)		
<b>Acties 2022 e.v.</b>	Middels de raadsvaststelling van de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020 op 16 april 2020, is de naam van de Duurzaamheidslening gewijzigd naar Stimuleringslening en is deze ook toegankelijk gemaakt voor Beekse verenigingen en stichtingen.		
<b>Eerdere besluitvorming</b>	Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011. Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.		
<b>Financieel overzicht</b>	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 18-08-2021)	€ 700.000	
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 18-08-2021)	€ 221.211	