



Reconstructie Maastrichterweg Bingelrade



Even voorstellen

- Addy Bouwens projectleider gemeente Beekdaelen
- Harry van de Laar wethouder gemeente Beekdaelen
- Ruud Looijen toezichthouder gemeente Beekdaelen
- Monique Outjers omgevingsmanager gemeente Beekdaelen
- Guido Vogels medewerker verkeer gemeente Beekdaelen
- Patrick Zweiphenning projectleider Strada BV

Programma

1. Wat gaan we doen?
2. Planning en fasering
3. Bereikbaarheid
4. Communicatie
5. Vragen/bekijken tekeningen
6. Einde

Wat gaan we doen (1)?

- Opbreken bestaande verharding (asfalt, tegels, klinkers)
- Verbetering afwatering in straat door molgoot
- Aanleg/vervangen rioolkolken en rioolputkoppen (incl. grondwerk)
- Aanpassen wegfundering voor elementenverharding
- Aanbrengen (sier)bestrating (zie monster stenen)
- Bijkomende werkzaamheden

Wat gaan we doen (2)?



Planning en fasering (1)



Planning en fasering (2)

FASE I

- Onderste gedeelte, grenzend aan Dorpsstraat
- Duur: ongeveer 4 weken
- Start: 18 augustus 2025 (direct na de bouwvak)
- Gereed: oktober 2025

FASE II

- Bovenste gedeelte Maastrichterweg
- Duur: ongeveer 4 weken
- Start: na fase I (fase I weer toegankelijk)
- Gereed: november 2025



Planning is afhankelijk van onvoorziene omstandigheden.

Aan de planning kunnen geen rechten worden verleend.

Planning en fasering (3)

- Werktijden

- maandag tot en met vrijdag: van 7.30 uur tot 16.15 uur
(kan in enkele gevallen van worden afgeweken)

- Mogelijke oorzaken uitloop:

- Onbekende objecten in ondergrond, weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden
- Bij uitloop worden bewoners steeds op de hoogte gehouden door Strada

Bereikbaarheid (1)

- Per fase wordt weg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer
- Parkeren auto's gelieve buiten het werkvak (tijdelijke parkeerplaats, zie volgende dia)
- Inritten zijn niet bereikbaar tijdens fases
- Omleidingsborden voor bestemmingsverkeer
- Tijdelijke verkeersmaatregelen
- Maatwerkoplossingen in overleg

Bereikbaarheid (2)



Bereikbaarheid (3)

- Centrale inzameling afvalbakken, oud papier enz.
- Weg blijft bereikbaar voor hulpdiensten
- Tijdens werkzaamheden in werkgebied, parkeren op tijdelijke parkeerplaats
- Werkvakken bereikbaar houden voor aannemer
- Respecteren (weg)afzetting

Communicatie (1)

- Informatiebijeenkomst
- Persoonlijke afstemming indien nodig
- Bewonersbrieven voor elke nieuwe fase
- Inloop directiekeet van de uitvoerder
- <https://www.beekdaelen.nl/reconstructie-maastrichterweg-bingelrade>

Communicatie (2)

Ruud Looijen

Toeziethouder gemeente
Beekdaelen 088-4502000



Jos Lambermon

uitvoerder Strada BV
045-4051568





Mogelijkheid bekijken tekeningen en planning

**Bedankt voor uw aandacht.
We kijken uit naar een prettige samenwerking!!**