



Tweede bewonersbijeenkomst

Vaesrade – 2 juli 2025

Wij stellen ons even voor

Gemeente Beekdaelen

- + Mitch Schutte
projectleider
- + Harry van de Laar
wethouder
- + Monique Outjers
omgevingsmanager
- + Guido Vogels
team Verkeer en Vervoer
- + Michiel Scheijen
team Groen
- + Desiree Claessens
projectondersteuner
- + Hanneke Reul
dorpscoördinator

RA⁺ ingenieurs

- + Jeroen Gerits
projectmanager
- + Tim Pieroen
landschapsarchitect

Doel van de avond

- + Informeren over de stand van zaken qua ontwerpen planning Vaesrade

Agenda

- + Verloop tot op heden
- + Terugblik 1^e bewonersavond
- + Bespreken / Inzien schetsontwerp
- + Globale planning



Verloop tot op heden

- + 1^e klankbordgroep
 - + Terugblik 1^e bewonersavond
 - + Verifiëren aandachtspunten
- + Inmeten projectgebied
- + Inventarisatie toestand bestaande bomen
- + Opstellen 1^e schetsontwerpen
- + 2^e klankbordgroep
 - + Voorleggen en inhoudelijk bespreken schetsontwerp
 - + Ophalen reacties
- + Doorvoeren (kleine) aanpassingen schetsontwerpen

Terugblik 1^e bewonersavond

- + Welke kernpunten hebben we bij jullie opgehaald:
 - + Ruimte creëren voor meer groen;
 - + De snelheid op het traject moet omlaag gebracht worden;
 - + Het is lastig om veilig over te steken;
 - + Om de snelheid terug te brengen zijn de voorkeursmaatregelen: Ander materiaal- of kleurgebruik en het toepassen van verhoogde plateaus/kruisingsvlakken;
 - + Rekening houden met landbouw- en vrachtverkeer.



Schetsontwerp

RA⁺
ingenieurs

Globale planning



**2^e
Bewonersavond**
+ 02-07-2025



**Opstellen contract
en aanbesteding**
+ Q3 2025 - Q1 |
2026



**3^e
bewonersavond**
*Toelichting
aannemer
(planning en
fasering)*
Q2 | 2026



Uitvoering
Q3 | 2026 – Q1 | 2027
*(afhankelijk van
werkzaamheden
Rijkswaterstaat en
kabels en leidingen)*

Enexis

+ *Gereed:*

+ *Heden tot feb/maart 2026*

Bovenste gedeelte Vaesrade

Onderste gedeelte Vaesrade tot huisnummer 21(west)

WML

+ *medio augustus 2025 tot mei 2026*

Sanering waterleiding

Rijkswaterstaat

+ *Q2-Q3 2026*

Vervangen viaducten Daelderweg over A76

+ *Verschoven in planning -> werkzaamheden Vaesrade hiervan afhankelijk (omleiding via Vaesrade).*

*De planning is altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.*

Vragen?

Bedankt voor u aandacht!