

Aan de bewoner(s)/ belanghebbende(n) van



Uw kenmerk	Ons kenmerk	U25-007006	Datum	17 december 2025
Uw brief	Beh. door	T. van Meel/ M. de Laat	Doorkiesnr.	14 0164
Onderwerp:	Afdeling	Projecten	Bijlage(n)	-
Informatiebrief werkzaamheden fase 2 Fort Pinsenweg – Nieuwe Molenweg				

Beste bewoner(s) / belanghebbende(n),

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden aan de Fort Pinsenweg-Nieuwe Molenweg.

De werkzaamheden van fase één zijn niet volgens de destijds gemaakte planning verlopen. De totale doorlooptijd heeft langer geduurd omdat we niet de gewenste grondkerende constructie konden aanbrengen door de te harde ondergrond. Ook konden de werkzaamheden van de betrokken nutspartijen en onze civiele aannemer niet parallel aan elkaar plaatsvinden, terwijl vooraf dit wel zo was ingeschat door de betrokken partijen. Dit zijn zeker leermomenten die we mee zullen nemen in het vervolg van de werkzaamheden.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden van fase twee **week 9- 2026 starten**. Dit is nog afhankelijk van de definitieve levering van de betonnen duikerelementen.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden die dan uitgevoerd worden zijn de volgende:

- Opbreken verhardingen Fort Pinsenweg;
- Aanbrengen betonnen buizen en putten Fort Pinsenweg;
- Opbreken eerste deel verhardingen Nieuwe Molenweg vanaf de kruising Fort Pinsenweg richting de Langstraat;
- Aanbrengen betonnen buizen en putten Nieuwe Molenweg tot en met zijweg Nieuwe Molenweg;
- Opbreken verharding en aanbrengen betonnen buizen en putten gaat dan door richting de Langstraat;
- Tegelijkertijd start ook het aanbrengen van de funderingen en nieuwe bestrating in omgekeerde volgorde. Dit zal plaatsvinden vanaf de zijweg Nieuwe Molenweg richting de kruising en dan vanaf bocht Fort Pinsenweg richting de kruising. Deze volgorde wordt dan aangehouden omdat het niet wenselijk is dat de aannemer zelf over de nieuwe bestrating heen rijdt voor oplevering;
- En dan als laatste sluit de aannemer af met het afwerken van de bermen, aanhelen greppels en afwerken inritconstructie richting de berging/verlaging.
- Daarnaast wordt gelijktijdig het laatste stukje waterleiding vervangen door gebruik te maken van dezelfde afzetting. Hiervoor zal ook Jim als uitvoerder weer de contactpersoon zijn.

Aangezien de nieuwe duiker tot drie meter diep wordt aangebracht en dit alles onder veilige condities dient plaats te vinden, met de inzet van sleufbekisting, heeft dit een wat langere doorlooptijd. Het is dan ook de verwachting dat de Fort Pinsenweg gedurende een periode van 8 weken is afgesloten. Dus minimaal tot en met week 16.

Waar gaan we aan het werk? Zie ook de kaart!

- De kruising van de Fort Pinsenweg , Nieuwe Molenweg en Steenovenweg

Contact opnemen

Mocht het zo zijn dat u klachten ervaart of een melding wilt maken, neem dan contact op met projectleider T. van Meel 06 – 20 79 88 75 of mail uw vragen of opmerkingen naar: Projecten@bergenopzoom.nl, met als onderwerp: Nieuwe Molenweg.

Met vriendelijke groet,

R.J. Vogelesang-Havers
Manager afdeling Ruimtelijke en Civiele projecten

Deze brief is digitaal gemaakt. Daarom staat er geen handtekening onder.

