



Gemeente
Halderberge

NIEUWSBRIEF

GEMEENTE HALDERBERGE



ENTREE OUD GASTEL / HERINRICHTING KRUISLANDSEWEG

Oktober 2024

Dit is de derde nieuwsbrief over de herinrichting van de Kruislandseweg, het project 'Entree Oud Gastel'. Hierin informeren wij u graag over de stand van zaken voor dit project.

VOORTGANG

Na inbreng van diverse betrokkenen is het ontwerp op een aantal specifieke onderdelen definitief aangepast. Dit betreft onder andere de onderdelen die zijn toegelicht in de vorige nieuwsbrief. U kunt het definitieve ontwerp voor binnen en buiten de bebouwde kom terugvinden op de

projectpagina op de website: www.halderberge.nl/entree-oud-gastel-herinrichting-kruislandseweg



AANBESTEDING BOUWTEAM

In september zijn we gestart met de aanbesteding van het project. Omdat het een groot project is, volgen we hiervoor een landelijke selectieprocedure. Het zorgvuldig uitvoeren van het aanbestedingsproces kost tijd. De aanbesteding bestaat uit twee delen: de selectiefase en de gunningsfase. Bij de landelijke procedure kan iedere aannemer uit Nederland inschrijven voor het werk. De inschrijvers scoren in de selectiefase punten op basis van eerder uitgevoerde werken. Hoe meer overeenkomsten eerder werk heeft met het werk voor de Kruislandseweg, hoe meer punten zij scoren. De vijf hoogst scorende aannemers maken vervolgens een plan voor het gevraagde werk. Hieruit volgt één winnaar, aan wie de opdracht wordt gegund. Met deze aannemer wordt een bouwteam gevormd.

Zoals het er nu naar uitziet, zal half februari 2025 de aannemer voor de Kruislandseweg bekend zijn. Ook betekent het dat we in februari niet direct buiten zullen starten met de werkzaamheden. Eerst wordt in het bouwteam, gezamenlijk met de aannemer, het project uitvoeringsgereed gemaakt. Wat dit inhoudt, leest u verderop in deze nieuwsbrief.

NA AANBESTEDING

De start van het bouwteam betekent dus niet de start van de werkzaamheden. In de periode na de gunning, volgen enkele maanden waarin het werk samen met de aannemer uitvoeringsgereed wordt gemaakt. U kunt hierbij denken aan de technische uitwerking, de keuze voor materialen en optimalisaties in het ontwerp om tijd- of financiële voordelen te behalen. Ook een planning en de fasering worden in deze fase opgesteld. Hierbij betrekken we ook de verschillende belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de klankbordgroep van ondernemers Korenweide & Klaverweide.



Wethouder Thomas Melisse: “Door het project Entree Oud Gastel in een bouwteam uit te voeren, betrekken we een aannemer bij het laatste stuk van de voorbereidingen. Niet alleen de technische uitwerking van het plan, maar ook de bereikbaarheid en de planning worden in de bouwteamfase samen met de aannemer uitgewerkt. Door de aannemer vroeg te betrekken, kan hij zijn kennis en ervaring met vergelijkbare projecten inzetten. Dit levert een positieve bijdrage aan de uitvoeringsfase, waardoor we ervoor kunnen zorgen dat de bereikbaarheid optimaal blijft en de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. ”



PLANNING

Op dit moment is de aanbesteding om tot een aannemer te komen in volle gang. Tijdens de



technische uitwerking wordt ook de planning van de uitvoering nader bepaald. In de eerste helft van 2025 zullen werkzaamheden buiten meer zichtbaar worden. Mogelijk voeren we al voorbereidende werkzaamheden uit. De echte herinrichting zal waarschijnlijk in de tweede helft van 2025 starten. Hierover zullen we u later verder informeren.

MEER INFORMATIE

Op onze website vindt u meer informatie over het project: www.halderberge.nl/entree-oud-gastel-herinrichting-kruislandseweg.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectcoördinator Kevin Veraart, k.veraart@halderberge.nl, telefoonnummer 14 0165.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld via de website of op de informatieavond van 18 september 2023.

