



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Mw. Saskia Borgers
WaterNatuurlijk

Datum
21 april 2020

Uw kenmerk
-

Contactpersoon
Y Daniel

Dossiernummer
CMIS0000003

Registratienummer
20.0065910

Telefoonnummer
+31725827964

Onderwerp
Schriftelijke vraag Uitvoerende
werkzaamheden Markermeerdijken

Geachte mevrouw Borgers,

Op 2 april ontvingen wij uw technische vragen over de uitvoerende werkzaamheden Markermeerdijken (20.0063501). Met deze brief voorzien wij in de beantwoording van uw vragen. Op de volgende pagina vindt u de vragen, gevolgd door een reactie.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

de secretaris,

de dijkgraaf,

M.J. Kuipers

drs. L.H.M. Kohsiek

Datum
21 april 2020



Beantwoording van de vragen van de fractie WaterNatuurlijk:

1. Wat is de reden om, in deze bijzondere crisisperiode, eerder te starten met uitvoerende werkzaamheden aan de Markermeerdijken, voordat de RvS haar uitspraak heeft gedaan (gepland voor 15 april)? Waarom wacht u niet een paar weken om het oordeel van de RvS af te wachten?

De Raad van State had op het moment van onze berichtgeving over deze werkzaamheden al driemaal de termijn om te komen tot een uitspraak uitgesteld. Hoewel nu bekend is geworden dat op 22 april uitspraak zal worden gedaan, was daar indertijd geen zekerheid over.

Tijdens de eerste voorlopige voorziening in februari 2019 is de toezegging gedaan dat:

- de dijken tot aan de uitspraak van de Afdeling in de bodemprocedure ongemoeid blijven (met uitzondering van een strook steenbekleding tot 0.5 m boven de waterspiegel in een deel van Module 6/7 en 15),
- de werkzaamheden niet verder zullen gaan dan nodig is, en
- dat de gevolgen van de werkzaamheden tot aan die uitspraak omkeerbaar blijven. Tijdens de zitting in de bodemprocedure op 29 en 30 oktober 2019 is aangegeven dat deze toezegging, als de uitspraak lang op zich zou laten wachten, op een zeker moment mogelijk niet meer nagekomen zou kunnen worden. Wij naderden nu dat moment.

Vanaf eind april zijn er bij gemaal Westerkogge (module 3) werkzaamheden gepland die niet passen binnen deze toezegging. Naast de bestaande uitlaat moet een nieuwe inlaat, die water vanuit het Markermeer in het achterland kan brengen, worden gebouwd. Deze werkzaamheden zijn het vervolg op het aanleggen van de Oeverdijk. Voordat de Oeverdijk wordt aangesloten op de bestaande dijk, moet de nieuwe inlaat in functie zijn. De bestaande inlaat wordt door de oeverdijk afgesloten van het Markermeer. Het is van belang om deze werkzaamheden vóór het stormseizoen 2020 te realiseren om te voorkomen dat een heel bouwjaar verloren gaat. Het verlies van een bouwjaar zou leiden tot forse meerkosten en tevens het bereiken van waterveiligheid verder vertragen.

2. Volgens de voorzieningenrechter mogen er geen onomkeerbare werkzaamheden verricht worden in en aan dijk voordat de RvS hierover een uitspraak heeft gedaan. Hoe kunt u garanderen dat er geen onomkeerbare werkzaamheden plaatsvinden, en hoe treedt u in deze crisis periode, waar actieve communicatie lastig is, in contact met de omwonenden en belanghebbenden?

Zoals hierboven gemeld hebben wij zelf een toezegging gedaan om geen onomkeerbare werkzaamheden uit te voeren. Op deze toezegging moesten wij voor het realiseren van de inlaat Westerkogge nu gedeeltelijk terugkomen. Om zo de meerkosten van het project als gevolg van het uitblijven van een uitspraak door de Raad van State zoveel mogelijk te beperken.

Het overleg met bewoners en belanghebbenden vraagt maatwerk. Per communicatiemoment wordt beschouwd of een fysiek overleg gepland was en welk alternatief mogelijk is. De diverse bouwklankbordgroepen worden benut om de wensen en behoeftes te inventariseren. Zo heeft de bouwklankbordgroep noord te kennen gegeven graag digitaal (via MS Teams) te overleggen. Daarnaast worden de standaard communicatiemiddelen zoals de maandelijkse digitale nieuwsbrief uiteraard voortgezet. Voor wat betreft de werkzaamheden aan het gemaal Westerkogge, heeft de bewonersbijeenkomst al voor het ingaan van de Coronamaatregelen plaats gevonden.



3. In een brief adviseert u omwonenden een bouwkundig advies aan te vragen, als u start met de werkzaamheden in Schardam en module 7. In deze crisis periode, waar iedereen gepaste afstand in acht moet nemen, zullen bewoners niet snel mensen over de vloer laten en dat geldt ook voor de bureaus die deze onderzoeken uit moeten voeren. Wat is uw mening hierover?

De Alliantie Markermeerdijken werkt zorgvuldig, zodat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt. De uitvoering van een dergelijk project is echter niet geheel zonder risico. Om eventuele schade aan panden als gevolg van onze werkzaamheden te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om de bestaande bouwkundige situatie van de aangrenzende panden vast te leggen. Het is deze vastlegging van de bouwkundige situatie die in de bewonersbrief is aangekondigd.

Wij begrijpen de zorg van de bewoners gezien de huidige situatie. Het bureau dat alle bouwkundige vooropnames uitvoert, Van Monsjou & Partners, doet dit alleen met inachtneming van de maatregelen van de overheid en het RIVM. Dat is mede de reden dat er tot 1 juni geen bouwkundige vooropnames aan het interieur van de panden worden uitgevoerd. Dit geldt voor de meeste panden in module 7 en module 15.

Zowel in module 7 als in module 15 zijn ieder 7 panden waar voor de deur al eerder met de werkzaamheden wordt gestart. Om te kijken of hier alsnog opnames aan het interieur van de woning kunnen worden uitgevoerd, wordt telefonisch contact opgenomen met de eigenaren om samen te kijken hoe op een zo verantwoord mogelijke wijze deze opnames kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld door het aantal contactmomenten tot een minimum te beperken. Mochten de bewoners desondanks en om begrijpelijke redenen afzien van een opname aan het interieur van het pand, wordt alleen een opname aan het exterieur van het pand uitgevoerd. Het comfort van de bewoners als ook die van de medewerkers Van Monsjou & Partners staat voorop.

Zodra de overheid de richtlijnen omtrent het Corona-virus heeft versoepeld, kan dan alsnog een bouwkundige vooropname worden uitgevoerd. Voor wat betreft Scharwoude, hier zijn in verband met de start van de aanleg van de oeverdijk al in september 2019 bouwkundige vooropnames uitgevoerd.