

Aan de raad
van de gemeente Huizen

Onderwerp: Meerjarenonderhoudsplanning riolering

Huizen: 10 februari 2026

Uw brief van: 17 januari 2026

Nummer: Z.441424

Uw kenmerk: -

Bijlagen: -

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geachte leden van de raad,

Op 17 januari 2026 ontving ik raadvragen van de heer G. Horst (fractie Dorpsbelangen Huizen) met als onderwerp 'Meerjarenonderhoudsplanning riolering'. In reactie op deze vragen kan ik u als volgt antwoorden.

Vraag 1: Kan het college aangeven welke uit te voeren rioleringswerkzaamheden van de meerjarenonderhoudsplanning er in 2025 zijn uitgevoerd en welke werkzaamheden er nog in de planning staan die nog niet zijn uitgevoerd?

Reactie vraag 1

Van de werkzaamheden die zijn opgenomen in de laatste actualisatie van de Meerjaren onderhoudsplanning (vastgesteld in de raadsvergadering van 30 oktober 2025) zijn de volgende werkzaamheden afgerond of ligt de uitvoering op schema:

Aanpassen persleiding Crailoseweg	afgerond
Persleiding Bikbergen Crailoseweg	afgerond
Visserstraat en Vletstraat	afgerond
Noorderweg (ged)	afgerond
Aalberselaan e/o	afgerond
Ericaweg	afgerond

Buurt 't Harde	loopt op schema
Schapendrift e/o	loopt op schema
Buurt Stad en Lande	loopt op schema
Gemaal Museumlaan	loopt op schema
Bijdrage renovatie Bijvanck	loopt op schema
Veiligheid Waterkering Gooimeer	loopt op schema

Afwijkingen zijn er bij:

Taanderstraat	calamiteit
Gemaal Merino	planning aangepast

Vraag 2: Zijn er aan de uitgevoerde en niet uitgevoerde werkzaamheden financiële gevolgen verbonden?

Reactie vraag 2

De financiële gevolgen van de projecten worden inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening 2025.

Vraag 3: Kan het college aangeven waaraan in 2024 aan het gemaal Merino 50 duizend euro is uitgegeven?

Vraag 4: Kan het college de reden aangeven waarom de uitvoering in de planning vervolgens is doorgeschoven naar 2025?

Reactie vraag 3 en 4

De geplande voorbereidingswerkzaamheden konden niet volledig worden opgestart in 2024, en daarom zijn de begrootte middelen ook niet uitgegeven. Als gevolg van onderbezetting en het niet kunnen invullen van de formatie was het in 2024 noodzakelijk om werkzaamheden door te schuiven. De voorbereiding voor de renovatie van gemaal Merino heeft in 2025 plaatsgevonden.

Vraag 5: Is het gemaal Merino volgens de planning in 2025 gerenoveerd?

Vraag 6: Zo niet, wat is dan de reden dat de uitvoering weer is doorgeschoven naar 2026?

Reactie vraag 5 en 6

Na de voorbereidingen in de eerste helft van 2025 was uitvoering in het laatste kwartaal van 2025 voorzien. Halverwege het jaar werden we echter geconfronteerd met calamiteiten in de Ericaweg en in de Taandersstraat. Om deze snel te kunnen verhelpen zijn de twee gecontracteerde aannemers gevraagd om elk één van deze calamiteiten op te pakken. Hierbij bleek dat Merino en de Taandersstraat niet tegelijk konden worden uitgevoerd, waarop de werkzaamheden voor gemaal Merino opnieuw zijn verschoven. In de nieuwe planning was start medio december mogelijk, met als gevolg dat de bijbehorende overlast voor omwonenden door de kerstperiode langer dan gewenst zou duren. In de eerste weken van het nieuwe jaar werden we geconfronteerd met vorst en een bevroren ondergrond, waarop de werkzaamheden uiteindelijk in week 6 zijn gestart.

Vraag 7:

Wat zijn de risico's van het weer doorschuiven van de uitvoering voor de bedrijfszekerheid van het gemaal?

Reactie vraag 7

Bij elke aanpassing van de planning wordt een risico-inschatting gemaakt. Hierbij is het risico in de Taanderstraat hoger beoordeeld dan dat van een storing in gemaal Merino, dat immers een dubbele pompopstelling heeft.

Vraag 8:

Heeft het telkens doorschuiven van de renovatie van het gemaal Merino financiële consequenties in het kader van de inflatie voor het geraamde budget?

Reactie vraag 8

Op dit moment zijn er geen financiële consequenties in het kader van de inflatie bekend.

Met vriendelijke groet,

K. van Werven
wethouder

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Dorpsbelangen Huizen

Huizen, 17 januari 2026

Onderwerp: raadvragen over meerjarenonderhoudsplanung riolering

Geacht college,

In de Begrotingsraadsvergadering van 30 oktober jl. is de Meerjarenplanung Riolering 2025 t/m 2029 behandeld.

Hierbij heeft de wethouder aangegeven, dat alle uit te voeren werkzaamheden welke voor 2025 op de planning staan zijn uitgevoerd of nog in 2025 worden uitgevoerd, en mocht het niet zo zijn dan kwam de wethouder terug op de lijn.

Vragen:

1. Kan het college aangeven welke uit te voeren rioleringswerkzaamheden van de meerjarenonderhoudsplanung er in 2025 zijn uitgevoerd en welke werkzaamheden er nog in de planning staan die nog niet zijn uitgevoerd?
2. Zijn er aan de uitgevoerde en niet uitgevoerde werkzaamheden financiële gevolgen verbonden?

Bij de door Dorpsbelangen Huizen in de raad van 30 oktober jl. gestelde vragen over de meerjarenplanung, ging onze speciale belangstelling uit naar het in 2025 te renoveren gemaal Merino. Dit gemaal is in 2024 voor renovatie op de planning gezet. In dat jaar is er aan het gemaal 50 duizend euro uitgegeven. Vervolgens is de renovatie van het gemaal voor een groot bedrag door geschoven naar 2025.

Vragen:

3. Kan het college aangeven waaraan in 2024 aan het gemaal Merino 50 duizend euro is uitgegeven?
4. Kan het college de reden aangeven waarom de uitvoering in de planning vervolgens is doorgeschoven naar 2025?
5. Is het gemaal Merino volgens de planning in 2025 gerenoveerd?
6. Zo niet, wat is dan de reden dat de uitvoering weer is doorgeschoven naar 2026?
7. Wat zijn de risico's van het weer doorschuiven van de uitvoering voor de bedrijfszekerheid van het gemaal?
8. Heeft het telkens doorschuiven van de renovatie van het gemaal Merino financiële consequenties in het kader van de inflatie voor het geraamde budget?

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelangen Huizen

Gerard Horst