


# Inkoop Wmo

Tijdslijn & acties



# Pré-dialoogfase (t/m 4/2)

- Stakeholders identificeren
  - Aanbieders Hulp bij huishouden (FOT)
  - Aanbieders Begeleiding (FOT)
  - Impuls
  - AMO
  - Inwoners
- Kennismaken
- Aanspreekpunt zijn
- Bespreken rol stakeholders tijdens proces, alvast oplijnen
- Informeren stuurgroep
- Strategieën en inkoopdocumenten



# Besluitvorming

- Selectiedocument aanbieders
  - Sessie inkoopproces
  - Sessie thema's van samenwerking tot zorgfraude
  - Procedure en beschrijving
  - Evt. verdere behoeften
- Communicatiestrategie i.o.m. Communicatie
  - Actoren
  - Boodschap(pen)
  - Media
  - Woordvoering



Akkoord op:  
Selectiedocument  
Communicatiestrategie  
Publiceren  
Communiceren

# Dialogofase (4/2 t/m 28/5)

- Dialogoog met aanbieders
  - Plenair en individueel
  - Impuls – deelnemer m.b.t. toegang, informeren
  - Participatie inwoners
  - AMO als klankbordgroep
- Inkoopdocumenten
  - Verrijking
  - Kostprijzen
- Procedure
  - Instructie aanmelden
  - Overgang naar schriftelijk deel
  - Beoordelen aanmeldingen
- Informeren stuurgroep




Dialogoog met aanbieders  
Impuls - 2 rollen in dialogoog  
Klankbordgroep (AMO)  
Participatie inwoners  
Verrijken inkoopdocumentatie

# Agenda intern en dialoog

- Onder andere:
- Wijkgericht en hybride toegang
- Kwaliteit
- Continuïteit
- Betaalbaarheid
- Flexibiliteit
- Aantal aanbieders i.r.t. beheersing en sturing
- Normaliseren
- Toekomstperspectieven (P x Q -> ?)

# Beoordelingsfase

- Beoordelen aanmeldingen
  - Beoordelaars
  - Instructie beoordelen
- Gunnen en afwijzen
  - Volgt uit procedure
- Standstill
- Contracteren
  - Instructie aanmelden
  - Overgang naar schriftelijk deel
- Implementeren
- Voorbereiden overdracht



Beoordeling afgerond  
Standstill-termijn  
Contracteren  
Informereren  
Implementeren

# Concept planning

Processtappen	Periode/data
Publicatie	Half februari 2025
Dialogoog	Maart, april, mei 2025
1 <sup>e</sup> Nota van inlichtingen	Half juni 2025
2 <sup>e</sup> Nota van inlichtingen	Eind juni 2025
Aanmelding	Half augustus 2025
Beoordeling afronding incl. verificatie	Begin september 2025
Start <u>standstilltermijn</u>	2e week september 2025
Versturen definitieve gunning	Eind september 2025
Implementatie	okt-dec 2025
Start uitvoering Opdracht	1 januari 2026



Vragen?

