

D A G E L I J K S B E S T U U R

Vergadering d.d. : 29 september 2010

Agendapunt: 7.4

Onderwerp : Uitrust KRW-maatregelen

Programma : 2. Voldoende en gezond water

Proces : Watersysteembeheer

Opsteller : XXXXXXXXXX

Datum : 17 september 2010

KORTE SAMENVATTING:

Voor het behalen van de doelstellingen vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) worden de maatregelen in fasering uitgevoerd. In het Waterbeheerplan 2010 – 2015 is het maatregel-pakket voor de betreffende periode opgenomen. Daarnaast is er in 2008 ook een pakket aan maatregelen vastgesteld voor de periode 2016 – 2027.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 maart 2010 is besloten € 2.500.000,- te reserveren voor het uitvoeren van de inrichting van de Eener- en Langelosche Stukken. Dit project was een KRW verplichting uit het pakket van ná 2015. Vanwege koppelkansen en beschikbare subsidies is dit naar voren gehaald. Het benodigde geld is daarmee van ná 2015, naar de periode van vóór 2015 gehaald.

Voorwaarde is dat andere KRW maatregelen, met eenzelfde financiële inspanning, worden uitgesteld tot na 2015. In het informatieve AB van 25 augustus is reeds aangegeven om welke maatregelen het gaat. In voorliggend voorstel is een kleine aanpassing gedaan en wordt u gevraagd in te stemmen met de uitwisseling van KRW maatregelen.

VOORSTEL / ADVIES:

Voorgesteld wordt het Algemeen Bestuur te verzoeken de uitvoering van een vijftal KRW-maatregelen met een geraamde waarde van € 2.500.000,- uit te wisselen met de inrichting van de Eener- en Langelosche Stukken. De vijf KRW-maatregelen worden onderdeel van het KRW-maatregelenpakket voor de periode 2016 – 2027.

BIJLAGE(N):

- Concept DB-besluit
- Concept AB-voorstel
- Concept AB-besluit

Dit voorstel is opgesteld in overleg met Unitmanager / Proceseigenaar:		Overigens:
<input type="checkbox"/> Beheer en Onderhoud	<input type="checkbox"/> Calamiteiten zorg	<input type="checkbox"/> Advies / instemming nodig van OR
<input type="checkbox"/> Dienstverlening	<input type="checkbox"/> Data, Informatie en Advies	<input type="checkbox"/> Ter beleidsvoorbereiding in info-AB
<input type="checkbox"/> Projecten	<input type="checkbox"/> Organisatieontwikkeling	<input type="checkbox"/> Intern communiceren
<input type="checkbox"/> Strategie & Ontwikkeling	<input type="checkbox"/> Relatiebeheer	<input type="checkbox"/> Extern communiceren
<input checked="" type="checkbox"/> Afvalwaterketenbeheer	<input checked="" type="checkbox"/> Watersysteembeheer	<input type="checkbox"/> Getoetst door VGW-team
<input type="checkbox"/> Bedrijfsplanning & Verantwoording	<input type="checkbox"/> Waterveiligheid	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bestuur	<input checked="" type="checkbox"/> Programmamanager	<input type="checkbox"/>

TOELICHTING:

Agendapunt: 7.4

Inleiding

Met de vaststelling van de maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2008 zijn door het Algemeen Bestuur twee pakketten vastgesteld: een pakket met maatregelen die vóór 2015 uitgevoerd dienen te worden en een pakket dat ná 2015 uitgevoerd wordt.

Een van de maatregelen uit het pakket dat ná 2015 uitgevoerd zal worden is de inrichting van de Eener- en Langelosche Stukken en daarmee het Groote Diep, een bovenloop van het Peizerdiep. Begin 2010 werd echter duidelijk dat de provincie Drenthe aan de Landinrichtingscommissie Roden-Norg de opdracht had gegeven de Eener- en Langelosche Stukken op korte termijn uit te voeren, om hiermee de nog beschikbare financiële middelen te kunnen gebruiken. Het waterschap is gevraagd bij te dragen aan de inrichting. Op dit verzoek heeft het waterschap positief gereageerd. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 11 maart 2010 besloten € 2.500.000,-, de helft van de geraamde projectkosten, te reserveren voor het jaar 2013. Daarmee is de uitvoering van de KRW-maatregel door het waterschap van ná 2015, naar de termijn vóór 2015 gehaald.

Tijdens de genoemde vergadering van 11 maart is besloten het benodigde geld ter beschikking te stellen met als voorwaarde dat KRW maatregelen naar achter, ná 2015, worden geschoven. In dit voorstel wordt een vijftal maatregelen met een vergelijkbare financiële inspanning voorgedragen om uit te wisselen, met daarbij een motivatie.

Wettelijke kaders en regelgeving

Met de vaststelling van de Beslisnota KRW in 2008 heeft het waterschap zichzelf een resultaatsverplichting opgelegd om een pakket maatregelen uit te voeren. Deze verplichting is overgenomen in het Waterbeheerplan van Noorderzijlvest en in de Provinciale Omgevingsplannen, het Nationaal Waterplan en de Stroomgebiedbeheerplannen voor de Rijn en de Eems. Deze laatste twee documenten zijn bij de Europese Commissie aangeboden. Zij zal ook, via de landelijke overheden, toezien op de uitvoering van de maatregelenpakketten.

Afwijking van het vastgestelde maatregelenpakket is mogelijk, mits goed onderbouwd. In dit geval worden maatregelen uitgewisseld tussen de pakketten die voor de jaren voor en na 2015 zijn opgesteld. Wanneer wordt gegarandeerd dat het totale pakket van maatregelen wordt uitgevoerd, leidt interne uitwisseling niet tot bezwaren.

Relatie met eerdere besluitvorming

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 mei 2008 ingestemd met de Beslisnota KRW en daarmee met de maatregelenpakketten voor en na 2015. Hiermee is een resultaatsverplichting aangegaan voor de uitvoering van deze maatregelen, met als doel het behalen van KRW-waterkwaliteitsdoelstellingen. In deze Beslisnota is ook een paragraaf opgenomen over de uitwisselbaarheid van maatregelen. Hierin staat: *“Voorwaarden voor een dergelijke uitwisseling van maatregelen zijn een goede motivatie en het tenminste gelijk blijven van de inspanningen om de KRW-doelen te bereiken”*.

Op 11 maart 2010 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het leveren van een bijdrage in de inrichting van de Eener- en Langelosche Stukken, met een waarde van € 2.500.000,-. Hiermee is een KRW maatregel, origineel gepland na 2015, naar de periode tot 2015 gehaald. Voorwaarde hierbij was het uitstellen van andere KRW maatregelen met een vergelijkbare waarde tot na 2015. Hiermee wordt voorkomen dat een lastenstijging ontstaat.

Beleidsruimte en alternatieven

In het KRW maatregelenpakket dat tot 2015 moet worden uitgevoerd staan meerdere maatregelen die uitgesteld zouden kunnen worden. In dit pakket staan meerdere maatregelen waarvoor al plannen zijn gemaakt, of waarover met partners afspraken zijn gemaakt. Ook zijn er maatregelen die goed te realiseren zijn in (financiële) samenwerking met andere partijen, of die zelfs onder te brengen zijn in andere projecten. Binnen het pakket is gekeken naar maatregelen die zonder verlies van kansen zijn uit te wisselen tot na 2015. Maatregelen die op korte termijn (voor 2015) met onzekerheden en risico's uitvoerbaar zijn, komen als eerste in aanmerking voor uitstel. De onderstaande maatregelen worden voorgesteld om uit te stellen tot na 2015:

Maatregel	Aanleg 10 km natuurvriendelijke oever Meedstermaar en Boterdiep	1
KRW waterlichaam	Maren-Reitdiep	
Geraamde kosten	€ 500.000,--	
Motivatie	De aanleg van deze oevers is voorzien langs het Meedstermaar en het Boterdiep. Vanwege de samenhang met de in 2013 geplande aanpassing van de RWZI Uithuizermeeden en de aanleg van een helofytenfilter daarbij, ligt het voor de hand eerst in te zetten op deze maatregelen, alvorens het water waarop geloosd wordt te voorzien van natuurvriendelijke oevers.	

Maatregel	Aanleg 5 km natuurvriendelijke oever	2
KRW waterlichaam	Maren-Fivelingo	
Geraamde kosten	€ 250.000,--	
Motivatie	In de Fivelingo worden de komende jaren veel maatregelen genomen die de waterkwaliteit bevorderen. Er is te weinig capaciteit om meerdere projecten uit te voeren. Tevens wordt er vertraging voorzien door noodzakelijke grondaankoop. Het ligt voor de hand om de aandacht binnen dit gebied eerst te richten op het lopende project RAK Appingedam-Delfzijl, omdat hier de kans van slagen m.b.t. grondaankoop veel groter is.	

Maatregel	Aanleg 2,7 km ecologische verbindingszone Aduarderdiep (zuid)	3
KRW waterlichaam	Hoendiep-Aduarderdiep	
Geraamde kosten	€ 650.000,--	
Motivatie	In dit project worden meerdere doelen van meerdere partijen ingevuld. De aanleg van een ecologische verbindingszone is voor de provincie en het waterschap een gezamenlijke doelstelling. Ook de gemeente Groningen werkt hierin mee vanuit hun visie op het gebied Leegkerk-Dorkwerd. De voortgang van dit project is afhankelijk van de mogelijkheid tot aankoop en ruil van gronden door de provincie Groningen. Hierin zit op dit moment weinig vooruitgang. Omdat gezamenlijke uitvoering met de partners veel voordelen oplevert, is het efficiënter op deze partijen te wachten.	

Maatregel	Aanleg 6 km natuurvriendelijke oever langs diverse maren	4
KRW waterlichaam	Maren-Reitdiep	
Geraamde kosten	€ 300.000,--	
Motivatie	Voor het deelgebied Maren-Reitdiep geldt vóór 2015 een KRW opgave van 21 km natuurvriendelijke oever. Realisatie hiervan is voor een groot deel afhankelijk van de mogelijkheid tot grondaankoop. Deze wordt op dit moment voor de korte termijn als zeer klein geschat. Tevens wordt vertraging in de planvorming voorzien doordat veel maren door de provincie zijn aangewezen als “wateren met landschappelijke waarde”. Om te komen tot een gedragen inrichtingsplan wordt bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Fivelingo boezem een nieuwe aanpak toegepast met “cultuuroevers”. Uitkomsten hiervan kunnen dienen als voorbeeld in andere gebieden. Voorgesteld wordt daarom een deel van de opgave uit te stellen.	

Maatregel	Aanleg twee helofytenfilters bij RWZI's	5
KRW waterlichaam	Nader te bepalen	
Geraamde kosten	€ 800.000,--	
Motivatie	Op dit moment wordt bij de zuiveringen van Garmerwolde en Eelde onderzoek gedaan naar de beste wijze van nazuivering (resp. met watervlooiën en eendenkroos). Voor de zuivering Marum wordt op dit moment een plan gemaakt voor het aanleggen van een nazuivering die werkt met watervlooiën en rietvelden. De keuze voor de meest geschikte nazuivering hangt af van het resultaat van deze onderzoeken.	

Samenvattend worden de volgende KRW maatregelen met bijbehorende kosten voorgedragen om uit te stellen tot na 2015:

- | | |
|---|--------------|
| 1. 10 km natuurvriendelijke oever in Maren-Reitdiep | € 500.000,-- |
| 2. 5 km natuurvriendelijke oever in Maren-Fivelingo | € 250.000,-- |
| 3. 2,7 km ecologische verbindingzone Aduarderdiep | € 650.000,-- |
| 4. 6 km natuurvriendelijke oever in Maren-Reitdiep | € 300.000,-- |
| 5. 2 helofytenfilters bij rioolwaterzuiveringen | € 800.000,-- |

De totale waarde van de voorgestelde maatregelen is € 2.500.000,--

Deze maatregelen worden uitgeruild met de integrale inrichting van ca. 5 km beekdal in de Eener- en Langelosche Stukken. Hierbij worden de meanders van het Groote Diep hersteld.

Financiële consequenties en kostenafweging

Met het uitstellen van bovenstaande maatregelen tot na 2015 en het naar voren halen van de uitvoering van de inrichting van de Eener- en Langelosche Stukken, hebben de maatregelenpakketten dezelfde financiële inspanning zoals ze zijn vastgesteld in 2008. Hiermee vindt geen lastenstijging plaats ten opzichte van de lastenstijging die vastgesteld is met de KRW-Beslisnota.

Door het op korte termijn uitvoeren van het project Eener- en Langelosche Stukken wordt een bijdrage van de provincie Drenthe, 50% van de projectkosten, veilig gesteld. Deze kosten zouden bij uitvoering na 2015 door het waterschap zelf moeten worden gedragen. Dit bespaart het waterschap dus een investering van € 2.500.000,-- op lange termijn. Bij het uitstellen van de vijf voorgestelde projecten is het risico op mislopen van potentiële subsidies of bijdragen van derden veel kleiner.

Deze financiële wijzigingen stonden reeds als voorstel opgenomen in de concept Perspectiefnota 2010 – 2015, die in het in het informatieve AB van 25 augustus 2010 is besproken. De voorgestelde financiële wijzigingen zullen na besluitvorming in de Perspectiefnota worden opgenomen.

Veiligheidsaspecten

-

Personele / organisatorische consequenties

Het uitwisselen van de projecten van voor en na 2015 heeft geen directe financiële gevolgen. Wel wordt op deze manier winst geboekt in de arbeidscapaciteit. Relatief zijn er voor het ontwerpen en uitvoeren van het project Eener- en Langelosche Stukken minder manuren nodig dan voor de vijf uit te wisselen projecten. Vooral ook omdat dit project volledig binnen het mandaat van de Landinrichtingscommissie Roden-Norg wordt uitgevoerd, waardoor ondersteuning van Dienst Landelijk Gebied is gegarandeerd.

Inspraak / overleg met derden

De mogelijkheid tot uitwisselbaarheid van maatregelen en consequenties is besproken met het Ministerie van V&W – DGW.

Ondernemingsraad

-

Uitvoering / voortgang / evaluatie

De wijzigingen in de KRW maatregelenpakketten zullen intern worden verwerkt en bij de totstandkoming van de nieuwe Stroomgebiedsbeheerplannen en het Waterbeheerplan, voorzien in 2015, worden meegenomen.

Na instemming met het voorstel zal de uitwisseling van de maatregelen worden meegenomen in de regionale en landelijke voortgangsrapportage KRW. Deze voortgangsrapportages worden in het regionaal bestuurlijk overleg (RBO) Rijn-Noord/Nedereems vastgesteld en landelijk aan de Tweede Kamer aangeboden.

Interne / externe communicatie

De uitwisseling van maatregelen is in het regionaal ambtelijk overleg (RAO) Rijn-Noord/Nedereems aan de orde geweest, alsmede in het landelijke RAO-voorzittersoverleg. Hierbij is aangegeven dat de mogelijkheid van uitwisseling van maatregelen goed verwoord staat in de Beslisnota KRW uit 2008.

A L G E M E E N B E S T U U R

Vergadering d.d. : 13 oktober 2010

Agendapunt: -

Onderwerp : Uitwisseling KRW-maatregelen

KORTE SAMENVATTING:

Voor het behalen van de doelstellingen vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) worden de maatregelen in fasering uitgevoerd. In het Waterbeheerplan 2010 – 2015 is het maatregel-pakket voor de betreffende periode opgenomen. Daarnaast is er in 2008 ook een pakket aan maatregelen vastgesteld voor de periode 2016 – 2027.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 maart 2010 is besloten € 2.500.000,-- te reserveren voor het uitvoeren van de inrichting van de Eener- en Langelosche Stukken. Dit project was een KRW verplichting uit het pakket van ná 2015. Vanwege koppelkansen en beschikbare subsidies is dit naar voren gehaald. Het benodigde geld is daarmee van ná 2015, naar de periode van vóór 2015 gehaald.

Voorwaarde is dat andere KRW maatregelen, met eenzelfde financiële inspanning, worden uitgesteld tot na 2015. In het informatieve AB van 25 augustus is reeds aangegeven om welke maatregelen het gaat. In voorliggend voorstel is een kleine aanpassing gedaan en wordt u gevraagd in te stemmen met de uitwisseling van KRW maatregelen.

VOORSTEL / ADVIES:

Wij stellen u voor het uitvoeren van een vijftal KRW maatregelen met een geraamde waarde van € 2.500.000,-- uit te wisselen met de inrichting van de Eener- en Langelosche Stukken. De vijf KRW-maatregelen worden onderdeel van het KRW-maatregelenpakket voor de periode 2016 – 2027.

BIJLAGE(N):

- Concept besluit

Groningen, 29 september 2010

Het Dagelijks Bestuur van het
waterschap Noorderzijlvest:

ir. H. VAN 'T LAND, dijkgraaf

drs. C.A. TOMSON, secretaris

TOELICHTING:

Agendapunt: -

Inleiding

Met de vaststelling van de maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2008 zijn door het Algemeen Bestuur twee pakketten vastgesteld: een pakket met maatregelen die vóór 2015 uitgevoerd dienen te worden en een pakket dat ná 2015 uitgevoerd wordt.

Een van de maatregelen uit het pakket dat ná 2015 uitgevoerd zal worden is de inrichting van de Eener- en Langelosche Stukken en daarmee het Groote Diep, een bovenloop van het Peizerdiep. Begin 2010 werd echter duidelijk dat de provincie Drenthe aan de Landinrichtingscommissie Roden-Norg de opdracht had gegeven de Eener- en Langelosche Stukken op korte termijn uit te voeren, om hiermee de nog beschikbare financiële middelen te kunnen gebruiken. Het waterschap is gevraagd bij te dragen aan de inrichting. Op dit verzoek heeft het waterschap positief gereageerd. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 11 maart 2010 besloten € 2.500.000,-, de helft van de geraamde projectkosten, te reserveren voor het jaar 2013. Daarmee is de uitvoering van de KRW-maatregel door het waterschap van ná 2015, naar de termijn vóór 2015 gehaald.

Tijdens de genoemde vergadering van 11 maart is besloten het benodigde geld ter beschikking te stellen met als voorwaarde dat KRW maatregelen naar achter, ná 2015, worden geschoven. In dit voorstel wordt een vijftal maatregelen met een vergelijkbare financiële inspanning voorgedragen om uit te wisselen, met daarbij een motivatie.

Wettelijke kaders en regelgeving

Met de vaststelling van de Beslisnota KRW in 2008 heeft het waterschap zichzelf een resultaatsverplichting opgelegd om een pakket maatregelen uit te voeren. Deze verplichting is overgenomen in het Waterbeheerplan van Noorderzijlvest en in de Provinciale Omgevingsplannen, het Nationaal Waterplan en de Stroomgebiedbeheerplannen voor de Rijn en de Eems. Deze laatste twee documenten zijn bij de Europese Commissie aangeboden. Zij zal ook, via de landelijke overheden, toezien op de uitvoering van de maatregelenpakketten.

Afwijking van het vastgestelde maatregelenpakket is mogelijk, mits goed onderbouwd. In dit geval worden maatregelen uitgewisseld tussen de pakketten die voor de jaren voor en na 2015 zijn opgesteld. Wanneer wordt gegarandeerd dat het totale pakket van maatregelen wordt uitgevoerd, leidt interne uitwisseling niet tot bezwaren.

Relatie met eerdere besluitvorming

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 mei 2008 ingestemd met de Beslisnota KRW en daarmee met de maatregelenpakketten voor en na 2015. Hiermee is een resultaatsverplichting aangegaan voor de uitvoering van deze maatregelen, met als doel het behalen van KRW-waterkwaliteitsdoelstellingen. In deze Beslisnota is ook een paragraaf opgenomen over de uitwisselbaarheid van maatregelen. Hierin staat: *“Voorwaarden voor een dergelijke uitwisseling van maatregelen zijn een goede motivatie en het tenminste gelijk blijven van de inspanningen om de KRW-doelen te bereiken”*.

Op 11 maart 2010 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het leveren van een bijdrage in de inrichting van de Eener- en Langelosche Stukken, met een waarde van € 2.500.000,-. Hiermee is een KRW maatregel, origineel gepland na 2015, naar de periode tot 2015 gehaald. Voorwaarde hierbij was het uitstellen van andere KRW maatregelen met een vergelijkbare waarde tot na 2015. Hiermee wordt voorkomen dat een lastenstijging ontstaat.

Beleidsruimte en alternatieven

In het KRW maatregelenpakket dat tot 2015 moet worden uitgevoerd staan meerdere maatregelen die uitgesteld zouden kunnen worden. In dit pakket staan meerdere maatregelen waarvoor al plannen zijn gemaakt, of waarover met partners afspraken zijn gemaakt. Ook zijn er maatregelen die goed te realiseren zijn in (financiële) samenwerking met andere partijen, of die zelfs onder te brengen zijn in andere projecten. Binnen het pakket is gekeken naar maatregelen die zonder verlies van kansen zijn uit te wisselen tot na 2015. Maatregelen die op korte termijn (voor 2015) met onzekerheden en risico's uitvoerbaar zijn, komen als eerste in aanmerking voor uitstel. De onderstaande maatregelen worden voorgesteld om uit te stellen tot na 2015:

Maatregel	Aanleg 10 km natuurvriendelijke oever Meedstermaar en Boterdiep	1
KRW waterlichaam	Maren-Reitdiep	
Geraamde kosten	€ 500.000,--	
Motivatie	De aanleg van deze oevers is voorzien langs het Meedstermaar en het Boterdiep. Vanwege de samenhang met de in 2013 geplande aanpassing van de RWZI Uithuizermeeden en de aanleg van een helofytenfilter daarbij, ligt het voor de hand eerst in te zetten op deze maatregelen, alvorens het water waarop geloosd wordt te voorzien van natuurvriendelijke oevers.	

Maatregel	Aanleg 5 km natuurvriendelijke oever	2
KRW waterlichaam	Maren-Fiveringo	
Geraamde kosten	€ 250.000,--	
Motivatie	In de Fiveringoboezem worden de komende jaren veel maatregelen genomen die de waterkwaliteit bevorderen. Er is te weinig capaciteit om meerdere projecten uit te voeren. Tevens wordt er vertraging voorzien door noodzakelijke grondaankoop. Het ligt voor de hand om de aandacht binnen dit gebied eerst te richten op het lopende project RAK Appingedam-Delfzijl, omdat hier de kans van slagen m.b.t. grondaankoop veel groter is.	

Maatregel	Aanleg 2,7 km ecologische verbindingszone Aduarderdiep (zuid)	3
KRW waterlichaam	Hoendiep-Aduarderdiep	
Geraamde kosten	€ 650.000,--	
Motivatie	In dit project worden meerdere doelen van meerdere partijen ingevuld. De aanleg van een ecologische verbindingszone is voor de provincie en het waterschap een gezamenlijke doelstelling. Ook de gemeente Groningen werkt hierin mee vanuit hun visie op het gebied Leegkerk-Dorkwerd. De voortgang van dit project is afhankelijk van de mogelijkheid tot aankoop en ruil van gronden door de provincie Groningen. Hierin zit op dit moment weinig vooruitgang. Omdat gezamenlijke uitvoering met de partners veel voordelen oplevert, is het efficiënter op deze partijen te wachten.	

Maatregel	Aanleg 6 km natuurvriendelijke oever langs diverse maren	4
KRW waterlichaam	Maren-Reitdiep	
Geraamde kosten	€ 300.000,--	
Motivatie	Voor het deelgebied Maren-Reitdiep geldt vóór 2015 een KRW opgave van 21 km natuurvriendelijke oever. Realisatie hiervan is voor een groot deel afhankelijk van de mogelijkheid tot grondaankoop. Deze wordt op dit moment voor de korte termijn als zeer klein geschat. Tevens wordt vertraging in de planvorming voorzien doordat veel maren door de provincie zijn aangewezen als “wateren met landschappelijke waarde”. Om te komen tot een gedragen inrichtingsplan wordt bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Fivelingo boezem een nieuwe aanpak toegepast met “cultuuroevers”. Uitkomsten hiervan kunnen dienen als voorbeeld in andere gebieden. Voorgesteld wordt daarom een deel van de opgave uit te stellen.	

Maatregel	Aanleg twee helofytenfilters bij RWZI's	5
KRW waterlichaam	Nader te bepalen	
Geraamde kosten	€ 800.000,--	
Motivatie	Op dit moment wordt bij de zuiveringen van Garmerwolde en Eelde onderzoek gedaan naar de beste wijze van nazuivering (resp. met watervlooiën en eendenkroos). Voor de zuivering Marum wordt op dit moment een plan gemaakt voor het aanleggen van een nazuivering die werkt met watervlooiën en rietvelden. De keuze voor de meest geschikte nazuivering hangt af van het resultaat van deze onderzoeken.	

Samenvattend worden de volgende KRW maatregelen met bijbehorende kosten voorgedragen om uit te stellen tot na 2015:

- | | |
|---|--------------|
| 1. 10 km natuurvriendelijke oever in Maren-Reitdiep | € 500.000,-- |
| 2. 5 km natuurvriendelijke oever in Maren-Fivelingo | € 250.000,-- |
| 3. 2,7 km ecologische verbindingzone Aduarderdiep | € 650.000,-- |
| 4. 6 km natuurvriendelijke oever in Maren-Reitdiep | € 300.000,-- |
| 5. 2 helofytenfilters bij rioolwaterzuiveringen | € 800.000,-- |

De totale waarde van de voorgestelde maatregelen is € 2.500.000,--

Deze maatregelen worden uitgeruild met de integrale inrichting van ca. 5 km beekdal in de Eener- en Langelosche Stukken. Hierbij worden de meanders van het Groote Diep hersteld.

Financiële consequenties en kostenafweging

Met het uitstellen van bovenstaande maatregelen tot na 2015 en het naar voren halen van de uitvoering van de inrichting van de Eener- en Langelosche Stukken, hebben de maatregelenpakketten dezelfde financiële inspanning zoals ze zijn vastgesteld in 2008. Hiermee vindt geen lastenstijging plaats ten opzichte van de lastenstijging die vastgesteld is met de KRW-Beslisnota.

Door het op korte termijn uitvoeren van het project Eener- en Langelosche Stukken wordt een bijdrage van de provincie Drenthe, 50% van de projectkosten, veilig gesteld. Deze kosten zouden bij uitvoering na 2015 door het waterschap zelf moeten worden gedragen. Dit bespaart het waterschap dus een investering van € 2.500.000,-- op lange termijn.

Bij het uitstellen van de vijf voorgesteld projecten is het risico op mislopen van potentiële subsidies of bijdragen van derden veel kleiner.

Deze financiële wijzigingen stonden reeds als voorstel opgenomen in de concept Perspectiefnota 2010 – 2015, die in het in het informatieve AB van 25 augustus 2010 is besproken. De voorgestelde financiële wijzigingen zullen na besluitvorming in de Perspectiefnota worden opgenomen.

Veiligheidsaspecten

-

Personele / organisatorische consequenties

Het uitwisselen van de projecten van voor en na 2015 heeft geen directe financiële gevolgen. Wel wordt op deze manier winst geboekt in de arbeidscapaciteit. Relatief zijn er voor het ontwerpen en uitvoeren van het project Eener- en Langelosche Stukken minder manuren nodig dan voor de vijf uit te wisselen projecten. Vooral ook omdat dit project volledig binnen het mandaat van de Landinrichtingscommissie Roden-Norg wordt uitgevoerd, waardoor ondersteuning van Dienst Landelijk Gebied is gegarandeerd.

Inspraak / overleg met derden

De mogelijkheid tot uitwisselbaarheid van maatregelen en consequenties is besproken met het Ministerie van V&W – DGW.

Ondernemingsraad

-

Uitvoering / voortgang / evaluatie

De wijzigingen in de KRW maatregelenpakketten zullen intern worden verwerkt en bij de totstandkoming van de nieuwe Stroomgebiedsbeheerplannen en het Waterbeheerplan, voorzien in 2015, worden meegenomen.

Na instemming met het voorstel zal de uitwisseling van de maatregelen worden meegenomen in de regionale en landelijke voortgangsrapportage KRW. Deze voortgangsrapportages worden in het regionaal bestuurlijk overleg (RBO) Rijn-Noord/Nedereems vastgesteld en landelijk aan de Tweede Kamer aangeboden.

Interne / externe communicatie

De uitwisseling van maatregelen is in het regionaal ambtelijk overleg (RAO) Rijn-Noord/Nedereems aan de orde geweest, alsmede in het landelijke RAO-voorzittersoverleg. Hierbij is aangegeven dat de mogelijkheid van uitwisseling van maatregelen goed verwoord staat in de Beslisnota KRW uit 2008.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest:

overwegende dat het Algemeen Bestuur op 11 maart 2010 heeft ingestemd met het naar voren halen van de financiering met € 2.500.000,-- voor de KRW-maatregel inrichting Eener- en Langelosche Stukken, er andere KRW-maatregelen met eenzelfde financiële inspanning ter compensatie daarvan tot na 2015 uitgesteld dienen te worden;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest d.d. 29-09-2010;

gelet op de mogelijkheid tot uitstellen van KRW-maatregelen, opgenomen in de KRW-Beslisnota

B E S L U I T :

de volgende KRW-maatregelen uit te stellen tot na 2015 en dit aan te passen in de Perspectiefnota 2011-2015:

- | | |
|---|--------------|
| 1. 10 km natuurvriendelijke oever in Maren-Reitdiep | € 500.000,-- |
| 2. 5 km natuurvriendelijke oever in Maren-Fivelingo | € 250.000,-- |
| 3. 2,7 km ecologische verbindingzone Aduarderdiep | € 650.000,-- |
| 4. 6 km natuurvriendelijke oever in Maren-Reitdiep | € 300.000,-- |
| 5. 2 helofytenfilters bij rioolwaterzuiveringen | € 800.000,-- |

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, gehouden op 13 oktober 2010 te Groningen.

Het Algemeen Bestuur:

ir. H. van 't Land, dijkgraaf

drs. C.A. Tomson, secretaris