



Nieuwsbrief renovatie de Hongerman

Maart 2026

Vertraging bouw

De aannemer heeft aangekondigd dat er een vertraging is waardoor de oplevering van fase 1 (1 april) en fase 2 (1 oktober) van de Hongerman niet haalbaar is. Dit betekent helaas ook dat jullie eind maart niet kunnen verhuizen naar het nieuwbouwdeel.

Over de sporthal geeft de aannemer aan dat deze, zoals oorspronkelijk gepland, eind augustus wordt opgeleverd en in september weer in gebruik kan worden genomen.

De gemeente is met de aannemer nog in gesprek over de vertraging. Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, informeren wij jullie.

Aanbestedingsprocedure beheerder en/of exploitant voor de Hongerman en de Jacobushoek

Op dit moment is er voor de multifunctionele accommodatie de Hongerman en gymzaal Jacobushoek een fijne en betrokken beheerder actief. Omdat er volgens de regelgeving een aanbestedingsverplichting geldt starten wij een aanbestedingsprocedure op voor een beheerder en/of exploitant voor beide locaties.

Voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure voeren we een marktconsultatie uit. Bij een marktconsultatie worden marktpartijen uitgenodigd om hun ideeën, kansen en aandachtspunten te delen. De uitkomsten van de marktconsultatie gebruiken we om de aanbestedingsstrategie en contractvorm verder uit te werken, zodat deze goed aansluit bij de praktijk en bij de markt. Zodra de aanbestedingsprocedure is afgerond, informeren we jullie hierover.

Huurprijzen 2026

We hebben van verschillende verenigingen vragen gekregen over de huurprijzen voor de Hongerman. Voor het jaar 2026 worden de huurprijzen niet verhoogd.

Vragen?

Heeft u vragen over deze brief of over de renovatie van de Hongerman? Stuur dan een e-mail naar renovatie-hongerman@nuenen.nl.





Gemeente Nuenen

