

From: "5.1.2e" <5.1.2e@lingewaard.nl>
Sent: 1/28/2025 7:11:20 AM
To: "Rivieren Noordwest (Combi SION)" <5.1.2e@combi-sion.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@lingewaard.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@lingewaard.nl>
Cc:
Subject: Re: Project Hof van Huesse en Raadhuisplein

Onderwerp doorlooptijd aanleveren DO en engineering 6 weken voor realisatie is ook kern van de gestuurde e-mail om wel de combi-Sion te verzoeken om dit misschien anders te organiseren.

DO indienen in juni 2024 om ingepland te worden in week 27/ 29 2026. Zit een lange tijd tussen. Nu wordt, en dat begrijpen we, week 21/ 23 onder voorbehoud capaciteit realisatie combi aannemer en engineering de tekeningen gemaakt op basis van ons ingediende DO en aangegeven kabels en leidingen trace. Hierop wordt nog gemeld dat tekeningen wellicht nog niet allemaal juist zijn. Dit is niet aan de combi te wijten maar aan de engineering leiding eigenaren. Daar gaat het om! Wij kunnen dan geen controle meer doen en dienen dan zsm de vergunningen te verlenen inclusief alle afstemming in verkeersmaatregelen samenwerken tussen civiele aannemers midden in het centrum met een deadline van 1 november 2025. Dit is een puzzel die samen gemaakt dient te worden en 6 weken voor realisatie, week 21/ 23 is dan kort dag!

Beoordeling van tekeningen door experts en verkeerskundige kost tijd onzerzijds. We hebben genoeg voorbeelden in onze gemeente waarbij de engineering aan zet is en wij willen goed alles controleren. Het is ons te vaak overkomen dat de laatste tekeningen een dag voor uitvoering combi aannemer pas ingediend worden.

Daar zit onze pijn.

5.1.2e, 5.1.2e

Team Projectrealisatie
Gemeente Lingewaard
Tel. 5.1.2e 5.1.1e

Van: 5.1.2e

Verzonden: Tuesday, January 28, 2025 8:01:38 AM

Aan: Rivieren Noordwest (Combi SION) ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Project Hof van Huesse en Raadhuisplein

5.1.2e,

Gisteren op de deur drempel na ons overleg nog snel aangegeven vanuit jou dat ik / wij de druk niet op mogen voeren bij engineers.

Reden zou moeten zijn dat Jansen de Hong niets van zich laat horen.

Volgens mij ligt dat wat genuanceerder en is niet helemaal juist.

Wij werden allen verrast door de trafo die nu geplaatst wordt en huisaansluitingen wacht daar nu op en staat los van Jansen de Jong naar mijn idee.

Als gemeente hebben wij dit project 4/ 5 jaar geleden al gemeld bij Liander maar dat heeft geen status in de planning voor realiseren.

Jansen de Jong heeft 2 tot 3 jaar geleden al aangegeven te gaan bouwen. Dit soort bouw projecten hoeven niet op details en engineers af te hangen maar Liander moet er mee aan de gang. Dus druk vanuit mij/ ons is niet verkeerd. Het bestuur heeft mij gevraagd om dit te doen en zaken vast te leggen naar Liander omdat dit niet het enige project is die in de planning uitloopt met de druk voor het bestuur om woningen te bouwen

Anders nog even bellen hierover want ik moest snel door naar mijn volgend overleg.

5.1.2e, 5.1.2e

Team Projectrealisatie
Gemeente Lingewaard
Tel. 5.1.2e 5.1.1e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

| Wet | Artikel | Omschrijving | Pagina's |
|-------------------|----------------------|---|-----------------|
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 1 sub e | Nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven | 1 |
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub e | De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 1 |