

---

## AGENDA

Betreft: Projectoverleg intern - Nieuwe Scholen Enter  
Datum bespreking: 12-4-2023  
Aanwezigen: -

---

### 1. Opening

### 2. Aanleiding

- a. Besluitvorming door Raad - locatiekeuze d.d. 4-4-2023

### 3. Projectopgave (grootwag):

- a. Realisatie van nieuw schoolgebouw, incl. parkeren, groen, water, nuts, etc.
- b. Verplaatsing kunstgrasveld
- c. Realisatie van ontsluiting
- d. Eventueel bibliotheek? Sportpark? E-bikecross? MFA? Anders nog?
- e. Participatieniveau: Op onderdelen co-creatie

### 4. 1<sup>e</sup> stap: Plan van Aanpak

### 5. Samenstelling projectgroep

- a. Hebben we de juiste collega's bij elkaar
- b. Wat verwachten we van elkaar

### 6. Planning

- a. Wat zijn de verwachtingen intern?
- b. Wat zijn de verwachtingen extern?
- c. Capaciteit intern
- d. Inhuur
- e. Adviseurs

### 7. Participatie

- a. Participatieplan
  - Co-creatie: met Wie? Waarover? Op welk niveau? Hoe te borgen?
  - Verwachtingen managen
  - Bouwheerschap?

### 8. Financieel

- a. Krediet en voorbereidingskrediet (vs. Stand v zaken)
- b. School incl. terrein, etc.
- c. Ontsluiting
- d. Voetbal (veld, verlichting, drainage, brug, hekwerken, etc.)
- e. Aankoop grond
- f. RO incl. benodigde onderzoeken
- g. Participatie
- h. Subsidiemogelijkheden

- i. Of en hoe bestaande locaties mee te nemen?

#### **9. Onderzoeken**

- a. Ontsluiting – adviesbureau Goudappel
- b. Flora & Fauna
- c. Bodem
- d. Geluid (spelende kinderen, voetbal, verkeer, etc.)
- e. Water
- f. Lucht
- g. Stikstof
- h. Klic-melding
- i. Etc.
- j. Veldafmeting op nieuwe locatie

#### **10. Risico's**

- a. Financieel
- b. Procedure
- c. Besluitvorming
- d. Participatie
- e. Capaciteit

#### **11. Eigendom en overdrachten**

- a. Voetbal
- b. Gemeente (wat moet er worden geregeld voor de voormalig eigenaar - schapenhouder)
- c. Gemeente – openbaar
- d. Derden?

#### **12. Rondvraag**

#### **13. Afsluiting**