

---

## AGENDA

Betreft: Projectoverleg - Nieuwe Scholen Enter  
Datum bespreking: 4-7-2023  
Aanwezigen:



1. **Opening**
2. **Vorig overleg**
3. **Projectopdracht (grofweg):**
  - a. Realisatie van nieuw schoolgebouw, incl. parkeren, groen, water, nuts, etc.
  - b. Verplaatsing dan wel nieuw kunstgrasveld incl. voorzieningen
  - c. Realisatie van juiste ontsluiting
  - d. Participatieniveau: Op onderdelen co-creatie

Niet in besluitvorming van de raad (dus extra/wenselijk?)

  - e. Bibliotheek
  - f. Inclusief onderwijs
  - g. Toekomstig sportpark
  - h. MFA
  - i. Peuterspeelzaal
4. **Plan van Aanpak**
  - a. Stavaza reacties
  - b. Proces (MT / college / raad)
5. **Communicatie / participatie**
  - a. Communicatie
    - 📧 Raad – RIB (afgelopen vrijdag verstuurd)
    - 📧 College (vandaag ook besproken?)
  - b. Participatie
    - 📧 Uitnodigingsbrief omgeving verstuurd – aantal reacties?
    - 📧 Spreekuur 4 en 5 juli
    - 📧 Website / emailadres
    - 📧 Participatieplan
    - 📧 Verwachtingen managen
6. **Kaders**
  - a. Vaststellen m2 scholen (norm vs. wens) als uitgangspunt richting massastudie / stedenbouw

**WAAR KIJK JE ALS JE MEER INFORMATIE WILT? [WWW.WIERDEN.NL](http://WWW.WIERDEN.NL)**

- b. Niet in besluitvorming: Hoe om te gaan met bijv. bibliotheek, peuteropvang, GGD, etc.
- c. BSO: aanbesteding daarvan?

## 7. Planning

- a. Overall planning (t/m oplevering, nazorg)
- b. Deelplanning (RO fase)
- c. Wat zijn de verwachtingen intern?
  - PvA voor de zomervakantie door MT. Na de zomervakantie college
  - Participatieplan Na ophalen wensen etc.
  - Voor zomervakantie eerste gesprekken omwonende (stoom afblazen, ophalen ideeën, bezwaren, etc.)
- d. Capaciteit intern (inschatting uren)
- e. Capaciteit inhuur (bijv. stedenbouw, scholen, sport, onderzoeken RO, civiel, architect)
- f. Wat zijn de verwachtingen extern?

## 8. Financieel

- a. Stand van Zaken
  - Facturen; wat zijn de afspraken, uurtarief, etc.? (ta...
  - Huidige krediet en voorbereidingskrediet (t.b.v. scholen, stavaza)
  - Ontsluiting
  - Voetbal (veld, verlichting, drainage, brug, hekwerken, sanering, etc.)
  - Aankoop grond
  - RO incl. benodigde onderzoeken
  - Participatie
  - Externe kosten (bouwheer, architect, etc.)
  - Subsidiemogelijkheden
  - Of en hoe bestaande locaties mee te nemen?
  - Bibliotheek, GGD, peuterspeelzaal?

## 9. Risico's

## 10. Rondvraag

## 11. Volgende vergadering

- a. 18 juli 11.30 uur
- b. Inplannen

## 12. Afsluiting