

**Van:** "[REDACTED]"  
**Verzonden:** dinsdag 26 augustus 2025 09:53  
**Aan:** "[REDACTED]@coa.nl" <[REDACTED]@coa.nl>  
**Cc:** "[REDACTED]@coa.nl" <[REDACTED]@coa.nl>  
**Onderwerp:** Aangepast memo  
**Bijlage(n):** Hervatting participatietraject ROL c25082025.docx

Beste [REDACTED],

Bedankt voor de prettige kennismaking vanmorgen. Hierbij het memo met het participatieproces zoals op 16 juni jl. definitief afgesproken met de klankbordgroep.

De ruimte voor het gesprek met de [REDACTED] is gereserveerd (1.09).

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

# **Memo - Hervatten participatie Regionale opvanglocatie in de Spoorzone**

25 augustus 2025

## **Inleiding**

Dit document geeft een overzicht van het vervolg van het participatietraject voor de Regionale Opvanglocatie (ROL) in de Spoorzone van Zuidplas. Het sluit aan op de eerder vastgestelde participatienota van april 2024.

In dit document leest u waar we nu staan in het proces en welke stappen al zijn genomen, hoe het vervolg eruitziet en wat de planning is voor de komende maanden. De bijlagen bevatten praktische informatie over de invulling van de klankbordgroepbijeenkomsten, de vragen uit de enquête en het programma van de informatiemarkt.

Met dit document willen we duidelijkheid geven over het proces, de rol van verschillende betrokkenen en de manier waarop het COA en de gemeente met de input van omwonenden en inwoners omgaan.

## **Feiten en omstandigheden**

Waar staan we:

- In april 2024 is een 'Participatienota Realisatie regionale opvanglocatie Zuidplas' opgesteld (Z24.000498);
- In 2024 hebben vier klankbordgroepbijeenkomsten plaatsgevonden.
- In januari 2025 is motie 'hervatten participatie klankbordgroep' aangenomen door de gemeenteraad;
- Op basis van deze klankbordgroepbijeenkomsten, de afstemming met diverse stakeholders en aanvullend onderzoek heeft het COA (intern) een voorlopig ontwerp voor de regionale opvanglocatie opgesteld. Dit ontwerp willen zij de komende periode afstemmen met de omgeving;
- Sinds de start van de nieuwe voorzitter medio mei 2025 hebben diverse kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met een aantal raadsleden en de leden van de klankbordgroep.

Voor deelnemers van de klankbordgroep geldt als kader uit de participatienota van 2024 (Z24.000498):

- Constructief zijn;
- Denken vanuit het algemeen belang;
- Meedoen voor realisatie van de ROL, niet om deze tegen te houden.

## **Voorstel voor het hervatten van het participatietraject**

Het participatietraject voor de Regionale Opvanglocatie in de Spoorzone sluit aan bij de participatienota van april 2024 (Z24.000498). Daarmee is er geen nieuw plan of proces. We geven hiermee een vervolg aan het bestaande participatieproces.

Het voorgestelde participatietraject bestaat uit drie vormen van participatie, namelijk:

1. Klankbordgroepbijeenkomsten – zie bijlage 1
2. Digitale enquête via MaakZuidplas – zie bijlage 2
3. Informatiemarkt – zie bijlage 3

We willen samen met betrokken inwoners en belanghebbenden kijken hoe we de plannen van het COA kunnen verbeteren. Zo zorgen we er als gemeente voor dat de komst van de regionale opvanglocatie (ROL) naar Zuidplas goed verloopt. De leden van de klankbordgroep wordt in de fase,

voorafgaande aan de indiening van de BOPA-aanvraag, gevraagd om advies te geven over het voorlopige ontwerp van het COA.

Zoals eerder afgesproken, kunnen de leden van de klankbordgroep aanwezig zijn bij de informatiemarkt voor omwonenden. We werken nog uit hoe zij precies betrokken worden en wat dat betekent voor de organisatie van de markt.

De resultaten van de digitale enquête en de informatiemarkt worden gedeeld met de klankbordgroep. Op basis daarvan kunnen zij hun schriftelijk advies afronden.

Op basis van het advies/de adviezen van de klankbordgroep, de reacties op de informatiemarkt en de digitale enquête, maakt het COA het ontwerp en daaropvolgend de BOPA-aanvraag definitief. Daarna stelt het COA een verslag op van het participatietraject en dient een vergunningsaanvraag in bij het digitale loket van de Omgevingsdienst. Vanaf dat moment start de BOPA-procedure volgens de Omgevingswet. Inwoners en andere betrokkenen en belanghebbenden kunnen dan, binnen de regels van de wet, reageren op de vergunningsaanvraag van het COA. Uiteindelijk nemen het college en de gemeenteraad hierover een besluit.

## Planning op hoofdlijnen

Streefplanning per week. Exacte data worden nog bepaald.

ACTIE	WEEK 28	WEEK 29	WEEK 30	T/M	WEEK 35	WEEK 36	WEEK 37	WEEK 38	WEEK 39	WEEK 40	WEEK 41	WEEK 42	WEEK 43	WEEK 44	WEEK 45	WEEK 46	WEEK 47	
	7 - 11 juli	14 - 18 juli	21 - 25 juli	VAKANTIE	25 - 29 aug	1 - 5 sept	8 - 12 sept	15 - 19 sept	22 - 26 sept.	29 sept - 3 okt	6 - 10 okt	13 - 17 okt	20 - 24 okt	27 - 31 okt	3 - 7 nov	10 - 14 nov	17 - 21 nov	
			6 weken zomervacances															
1 <sup>e</sup> klankbordgroep		1ste																
2 <sup>e</sup> klankbordgroep						2de												
3 <sup>e</sup> Klankbordgroep								3de										
4 <sup>e</sup> Klankbordgroep										4de								
5 <sup>e</sup> Klankbordgroep												5de						
Deadline schriftelijk advies												Deadline						
Enquête online						Enquete												
Informatiemarkt bewoners									Infomarkt									
COA afronden BOPA														Afronding BOPA				
Indienen BOPA door COA																	BOPA aanvraag procedure (8 weken (evt 6 weken extra))	

## **Bijlage 1: Invulling klankbordgroepbijeenkomsten**

### **Aanwezigen**

- Voorzitter
- Gemeente: projectleider en ambtelijke opdrachtgever
- Op verzoek: COA (projectleider en locatiemanager)
- 12 bewoners
- Toehoorders namens gemeenteraad en/of college

### **Praktisch**

- Bijeenkomsten van 19:30 t/m 21:30 uur.
- Locatie bijeenkomsten – gemeentehuis (onder voorbehoud 0.12)

### **Algemene uitgangspunten**

- Gemeente verzorgt de voorzitter van de klankbordgroep;
- Het COA geeft geen advies, maar is wel bereid om (deels) aanwezig te zijn en een toelichting te geven als daar behoefte aan is;
- Status van de eerdere notulen: deze maken geen onderdeel uit van de BOPA-aanvraag, met uitzondering van de wijzigingen die het COA heeft aangebracht tussen het eerste ontwerp en het voorlopig ontwerp naar aanleiding van de bespreking;
- Status informatienota december 2024: speelt geen rol in de aanvraag van de BOPA, het college benoemt dit in een volgende informatienota aan de raad;
- De klankbordgroep bepaalt zelf over welke thema's advies wordt gegeven. Het gaat daarbij om het meegeven van zorg- of aandachtspunten, niet om het inhoudelijk bespreken van onderliggende onderzoeken en/ of het raadplegen van externe deskundigen daarover. Het COA dient als initiatiefnemer aan te geven wat zij met de adviezen heeft gedaan;
- Er wordt van de komende bijeenkomsten geen verslag gemaakt, alleen actiepunten.
- Deelnemers ontvangen ter voorbereiding op de bijeenkomsten vooraf een schriftelijke toelichting op het participatieproces;
- De inhoud en planning van het gehele participatieproces (zoals de start, de data van de klankbordgroepbijeenkomsten, de enquête en de informatiemarkt) wordt tegelijk gedeeld met alle inwoners van Zuidplas via de website van de gemeente;
- De bijeenkomsten worden middels datumprikker vastgelegd. Datum waarop de meesten kunnen is de datum. Vanwege de aanwezigheid van toehoorders organiseren we de bijeenkomsten niet op data met eventuele raadsbijeenkomsten.

Eindresultaat: een schriftelijk advies dat liefst collectief eenduidig is, eventueel (indien gewenst door de groep of individuele leden van de groep) komen er meerdere varianten van het advies.

## **Bijeenkomst 1**

Heeft reeds plaatsgevonden op 16 juli 2025.

## **Bijeenkomst 2**

- Afstemming vervolgbijeenkomsten inclusief extra bijeenkomst
- Voorstel te bespreken thema's per bijeenkomst.
- Inventariseren van aanvullende thema's vanuit de ledenklankbordgroep.
- Ideeën ten aanzien van bijdrage (leden) klankbordgroep tijdens informatiemarkt.

## **Bijeenkomst 3**

Deel 1: Toelichting op voorlopig ontwerp voor de regionale opvanglocatie

- Het COA geeft indien gewenst mondelinge toelichting op het ontwerp.
- Het COA beantwoordt eventuele vragen.

Deel 2: Doornemen thema's uit het voorlopig ontwerp

- Ligging van de gebouwen op de locatie
- Bebouwingshoogte
- Materiaalgebruik van de bebouwing – inclusief natuurinclusiviteit
- Voorgestelde groenvoorziening
- Situering water – t.b.v. opgave waterberging

## **Bijeenkomst 4**

Deel 1: Doornemen thema's uit het voorlopig ontwerp

- Ontmoetings- en speelplekken
- Wijze van ontsluiting van de locatie
- Geluid
- Aanvullende thema's

Deel 2: Vervolg van het participatietraject na het aanvragen van de vergunning

Als voorbereiding op de themabijeenkomsten (na verlening van de BOPA-vergunning) kunnen bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden.

- Verkeersveiligheid – optimalisatiemogelijkheden bestaande situatie
- Sociale veiligheid
- Maatschappelijke initiatieven
- Ideeën met betrekking tot invulling resterende deel van de kavel

## **Bijeenkomst 5**

Deel 1: Delen uitkomst enquête en opbrengst informatiemarkt

Deel 2: Afstemming afronding advies

Deel 3: Terugblik en evaluatie klankbordgroepbijeenkomsten

## **Afronding**

Aanleveren schriftelijk advies

- Deadline **21 oktober 2025**
- Aanleveren bij [j@zuidplas.nl](mailto:j@zuidplas.nl)

## Bijlage 2: Digitale enquête via MaakZuidplas

**Doel:** Het raadplegen van inwoners van Zuidplas over de belangrijke thema's: veiligheid en betrokkenheid van de gemeenschap. Daarnaast is er de mogelijkheid voor inwoners om hun ideeën en suggesties te delen.

**Wie:** Inwoners Zuidplas

---

1. Heeft u verbeterpunten voor het Voorlopige Ontwerp dat het COA heeft gemaakt? Zie hiervoor website.....

- Ik heb geen verbeterpunten
- Ik heb de volgende verbeterpunten:.....
- Geen mening

2. Welke vormen van integratie zou u het meest waarderen? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk);

- Voorlichting over de Nederlandse cultuur (normen & waarden)
- Vrijwilligersprojecten
- Samenwerking met scholen
- Werkervaringsplekken/ stages
- Workshops
- Buurtbijeenkomsten/ Informatieavonden
- Overige/Anders nl.....)

3. Om de bewoners van de ROL hun plek in te laten nemen in de samenleving binnen Zuidplas, kunt u een bijdrage leveren. Welke van de onderstaande punten spreekt u aan (Meerdere antwoorden zijn mogelijk);

- Taalmaatje of vrijwilliger zijn
- Deelname aan buurtactiviteiten
- Hulp bij praktische zaken (kleding, fietsen, etc.)
- Geen bijdrage
- Anders, namelijk.....

4. Wat zou u het liefst willen bijdragen aan de realisatie van de ROL?

- Tijd als vrijwilliger
- Financiële steun
- Hulp bij organiseren van evenementen
- Inbreng van ideeën en suggesties
- Geen bijdrage

5. Hoe belangrijk vindt u het dat er activiteiten worden georganiseerd voor zowel bewoners van de ROI als de lokale bevolking?

- Zeer belangrijk
- Belangrijk
- Neutraal
- Minder belangrijk
- Helemaal niet belangrijk

6. Welke zorgen heeft u mogelijk bij de komst van de ROL? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk);

- Overlast
- Druk op voorzieningen
- Onveiligheidsgevoelens
- Gebrek aan communicatie
- Geen zorgen
- Anders, namelijk.....

7. Hoe zou u graag informatie willen ontvangen over de ontwikkelingen rondom de opvanglocatie? (Meerdere antwoorden mogelijk)

- Nieuwsbrieven
- Meepraten via een bewonersgroep
- Online enquêtes of peilingen
- Anders, namelijk.....

## Bijlage 3: Toelichting informatiemarkt Regionale Opvanglocatie in Spoorzone

### Doel van de informatiemarkt:

Als onderdeel van het participatietraject, informatie geven aan omwonenden en hun reactie ophalen over het voorlopig ontwerp van het COA voor de regionale opvanglocatie (ROL) in de Spoorzone.

- Wie: directe omwonende worden uitgenodigd via een persoonlijke aanmeldlink.
- Het COA gebruikt de opgehaalde informatie zo mogelijk bij het opstellen van de vergunningsaanvraag.

### Programma van de informatieavond:

- 🚪 **Ingang/deur:** Registratie (QR code)
- 🚪 **Ontvangstruimte hal:** Gastvrouw voor openen deur & koffie/thee-hoek.
- 🚪 In de hal van het gemeentehuis staan panelen opgesteld met daarop een verbeelding/impressie van het ontwerp van het COA:
  - Het aanzicht vanuit diverse zichtlijnen
  - Het terrein
  - De woonunits
- 🚪 Omwonenden kunnen **langs de panelen lopen** en vragen stellen.
- 🚪 COA bemant de diverse tafels en geeft uitleg over de huidige ontwerpen.
- 🚪 Omwonenden kunnen op geeltjes tips & adviezen achterlaten per tafel/paneel.
- 🚪 Vanuit het projectteam van de gemeente zijn mensen aanwezig om evt. vragen te beantwoorden met betrekking tot het (vervolg-)proces.

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

**Van:** "[REDACTED]" Document 2  
**Verzonden:** woensdag 14 mei 2025 15:48  
**Aan:** "[REDACTED]" <[REDACTED]@coa.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@coa.nl>; "[REDACTED] - PDR strategie en communicatie" <[REDACTED]@pdr.nl>  
**Onderwerp:** Afstemming te bespreken onderwerpen klankbordgroep bijeenkomsten

Beste [REDACTED]

Op dit moment werk [REDACTED] aan de voorbereidingen voor de aanstaande klankbordgroep bijeenkomsten. Als het goed is hebben jullie van hem inmiddels een dataprikker hiervoor ontvangen. We proberen alle (participatie) bijeenkomsten voor het zomerreces in te plannen in lijn met de motie van januari (maximaal traject van 3 maanden) en daarmee de vertraging niet te ver op te laten lopen.

Graag stemmen [REDACTED] en ik met jullie af welke thema's onderwerpen we op welke wijze gaan agenderen voor de klankbordgroep bijeenkomsten. En ook zal [REDACTED] een nadere update geven over de stand van zaken (invulling, werkwijze, etc.)

Gr. [REDACTED]

---

**Microsoft Teams** [Heeft u hulp nodig?](#)

**[Nu deelnemen aan de vergadering](#)**

Vergadering-id: [REDACTED]

Wachtwoordcode: [REDACTED]

---

**Inbellen via telefoon**

+31 2 [REDACTED] # Nederland, Amsterdam

[Een lokaal nummer zoeken](#)

Telefonische vergadering-id: [REDACTED]

Voor organisatoren: [Vergaderopties](#) | [Pincode voor inbellen opnieuw instellen](#)

---

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

**Van:** " [redacted] "   
**Verzonden:** maandag 14 april 2025 16:26

Document 3

**Aan:** " [redacted] " < [redacted]@coa.nl>; " [redacted] " < [redacted]@proruimte.nl>; " [redacted] " < [redacted]@zuidplas.nl>; " [redacted] " < [redacted]@zuidplas.nl>; " [redacted] " < [redacted]@zuidplas.nl>; " [redacted] " < [redacted]@pdr.nl>; " [redacted] " < [redacted]@pdr.nl>; " [redacted] " < [redacted]@zuidplas.nl>; " [redacted] " < [redacted]@zuidplas.nl>

**Onderwerp:** Afstemming voortgang project ROL Zuidplas - gemeente, COA en participatieadviseur   
**Bijlage(n):** Planning Participatie tot aan indienen BOPA 2025.docx

Beste allen,

Dank voor de afstemming vandaag. Naast de kennismaking hadden we veel punten van bespreking op de agenda staan waardoor veel onderwerpen aan bod zijn gekomen en de vergadering niet altijd even straks was maar... door eenieder zijn deelname en input hebben we veel informatie met elkaar kunnen delen, hebben we het raamwerk voor de afstemming met de omgeving en de interne samenwerking gemeente en COA een heel stap verder kunnen brengen. Mij gaf het in ieder geval veel energie en vertrouwen om dit project samen een stap verder te brengen. Ik wil jullie allen bedanken voor jullie aanwezigheid en input!

Bij deze een samenvatting van de informatie en acties/vervolgstappen zoals met elkaar besproken:

- Komende weken is vakantieperiode (meivakantie). [redacted] is een aantal weken afwezig. Helaas is vanwege privéomstandigheden zijn vervanger [redacted] beperkt aanwezig. Vanuit project proberen we zoveel mogelijk in afstemming met teamleider communicatie [redacted] tot een oplossing te komen.
- Insteek is om addendum te maken op reeds door college vastgestelde 'participatienota realisatie ROL', in addendum gaan we specifiek in wat er extra nodig is om invulling te geven aan de doorstart zoals voort is gekomen uit motie Vreemd d.d. januari 2025. -> doorstart omvat afronding afstemming met de omgeving: bijeenkomsten klankbordgroep, informatiemarkt en digitale enquête.
- Dinsdag 15 april afstemmingsoverleg wethouders aangaande 1) voorstel addendum 2) start kennismaking door voorzitter. **Actie** [redacted] en [redacted]
- Dinsdag 15 april vooroverleg tussen wethouders en raadsleden – afstemming/draagvlak proces rondom doorstart.
- Na akkoord wethouders proces doorstart:
  - Mail uit naar leden KBG – uitnodigen voor 1 op 1 kennismaking voorafgaande aan gezamenlijke bijeenkomsten. **Actie** [redacted] en [redacted] stellen mail op i.a.m. kernteam en [redacted]
  - Woensdag 16 april mail versturen naar leden KBG vanuit mailadres ROL. **Actie** [redacted] neemt contact op met leden om datum te prikken voor kennismaking. **Actie** [redacted]
  - Start opstellen addendum/informatienota aan raad – ter kennisname naar raad uiterlijk eind april. **Actie** [redacted], in afstemming met kernteam en [redacted]
- Stakeholderanalyse afronden – om zo goed en volledig beeld te hebben van alle stakeholders en waar zij staan. Belangrijk voor participatiestrategie en risicoanalyse. **Actie** [redacted] stelt op en stemt af met kernteam, [redacted] en overige interne gemeentelijke collega's waar nodig.
  - Stakeholdersanalyse, en de visualisatie hiervan, belangrijke input voor participatieleidraad aan KBG en voor addendum. Stakeholdersanalyse belangrijke bron voor participatie en communicatiestrategie.
- Participatie met de omgeving verloopt in lijn met stakeholdersanalyse:
  - Klankbordgroep: [redacted] stelt participatieleidraad op t.b.v. participatie klankbordgroep. Hoofdlijn voor de afstemming is 1 op 1 kennismakingsgesprekken en maximaal drie gezamenlijke bijeenkomsten. Traject wordt afgesloten dat de klankbordgroep leden (individueel) schriftelijke advies geven. Adviezen gaan naar COA. **Actie voorzitter klankbordgroep** in afstemming met kernteam en COA
  - Digitale enquête op MaakZuidplas: gemeente stelt plan op voor digitale enquête. Doel is reacties op te halen van de omgeving waarmee het plan (voorlopige ontwerp) van COA verbeterd kan worden. Opbrengst wordt gedeeld met leden klankbordgroep en COA. **Actie Kernteam** [redacted] met [redacted], in afstemming met participatieadviseur en COA
  - Informatiemarkt: gemeente stel plan op voor informatiemarkt. COA presenteert hier haar voorlopig ontwerp en klankbordgroep krijgen hier ook een plek zodat zij hun verhaal ook kunnen vertellen. Opbrengst van de informatiemarkt wordt gedeeld met leden klankbordgroep en COA. **Actie kernteam** [redacted] met [redacted] in afstemming met participatieadviseur en COA
  - Overige stakeholders: Omgevingsmanager checkt op basis van stakeholdersanalyse op welke wijze iedere stakeholder voldoende is en wordt meegenomen. **Actie** [redacted] stelt voor om de Leidraad Factor C toe te passen op de stakeholdersanalyse – **Actie** [redacted] met [redacted]
- COA heeft BOPA-aanvraag (voor zover gereed) 'concept verzoek' ingediend bij gemeente met betrekking tot traject BOPA-aanvraag. Dinsdag 15 april wordt deze besproken in het overleg van de Omgevingstafel van de gemeente Zuidplas.
  - COA is voor deze bespreking uitgenodigd. **Actie** [redacted] en [redacted] haken digitaal aan
  - Omgevingstafel is een overleg dat wekelijks plaatsvindt.

- Bespreking van BOPA voor de ROL kan daar desgewenst geagendeerd worden.
  - Afstemming over de inhoud (ambtelijke toetsing en voortgang) vindt hier plaats
  - Belangrijk gremium – samenwerking COA en gemeente over de inhoudelijke kant van de BOPA
  - Doel afstemming inhoud (ruimtelijke en techniek) van de BOPA-aanvraag, zodat bij indiening BOPA-aanvraag partijen (gemeente en COA) met elkaar het beeld hebben dat de aanvraag volledig is.
  - In overleg besproken dat we voor de ROL Zuidplas gaan voor het doorlopen van de uitgebreide aanvraag. [J] en [J] zoeken uit hoe de procedure er in stappen/doorlooptijd precies uitziet, inclusief de afstemming raad. Wanneer naar de raad en check op start BOPA in relatie tot zomerreces. **Actie [J] en [J]**
  - Concept tijdslijn is met elkaar besproken. De momenten van afstemming met de omgeving zijn geïnventariseerd en achter elkaar geplaatst. Het raamwerk ziet er daarmee als volgt uit (zie ook bijlage):
    - 1 op 1 kennismaking klankbordgroep leden met voorzitter vanaf 16 april t/m 9 mei
    - 1<sup>ste</sup> bijeenkomst KBG week van 12 mei
    - 2<sup>de</sup> bijeenkomst KBG week van 2 juni
    - Start online digitale enquête 9 juni t/m 20 juni
    - Informatiemarkt week van 16 juni
    - 3<sup>de</sup> bijeenkomst KBG week van 23 juni
    - Afronding advies door KBG leden – deadline 27 juni
    - COA start afronding BOPA-aanvraag op basis van ontvangen adviezen KBG-leden, digitale enquête en informatiemarkt
    - Besluitvorming raad – inzake bindend advies op **BOPA-aanvraag 15 juli -> onder voorbehoud – er volgt nog informatie over proces en vervolgstappen rondom traject BOPA vanuit [J] en [J]**
  - Invulling/agenda KBG-bijeenkomsten. [J] stemt af met gemeente en COA welke onderdelen zijn opgenomen in BOPA en bepalen met elkaar welke onderdelen voor participatie in aanmerking komen en over welke onderdelen enkel informatie wordt. Op basis van deze inventarisatie volgt agenda voor de verschillende KBG-bijeenkomsten. **Actie [J]** in afstemming met gemeente en COA.
    - Daarna volgt opstellen draaiboek per bijeenkomst. **Actie [J]** in afstemming met kernteam en COA
  - Belangrijk thema rondom het participatietraject is communicatie. Gemeente zal op basis van bovenstaande raamwerk tbv participatie ook communicatie-raamwerk maken. Wanneer over wat en op welke wijze/medium dit vormgeven. **Actie [J] en [J]**, in afstemming met kernteam, participatieadviseur en COA
  - Als basis voor de doorstart geldt het voorlopig ontwerp van het COA d.d. 25 maart 2025. Dit VO is gebaseerd op de afstemming die heeft plaatsgevonden vanaf juni 2024 tm november 2024.
    - Voor aanvang van de 1<sup>ste</sup> KBG-bijeenkomst zorgen we dat er een update is van de website waarin we uitleggen hoe (in afstemming met de raad) het proces/traject van de doorstart eruit ziet en dat op basis van reeds doorlopen afstemming met omgeving er nu een VO van COA ligt welke het COA de komende periode willen afstemmen met de omgeving. Ophalen op welke onderdelen het plan verbeterd kan worden.
    - Vanuit communicatie, in afstemming met kernteam en COA, deze site opzetten. Beelden van VO heeft COA reeds gedeeld met gemeente. Staan in ons archief. **Actie [J] samen met kernteam**, in afstemming met participatieadviseur en COA
- [J] stemt met [J] af welke beelden hij graag zou willen ontvangen. **Actie [J] en [J]**

[J] is besproken. Mochten er punten zijn die je mist dan hoor ik het graag.

Groet, [J]

**Van:** [J] <[J]@zuidplas.nl>

**Verzonden:** vrijdag 11 april 2025 11:53

**Aan:** [J] <[J]@coa.nl>; [J], [J] <[J]@coa.nl>; [J] <[J]@proruimte.nl>

**CC:** [J] <[J]@zuidplas.nl>; [J] <[J]@zuidplas.nl>; [J] <[J]@zuidplas.nl>; [J] <[J]@zuidplas.nl>; [J] <[J]@pdr.nl>; [J] <[J]@zuidplas.nl>

**Onderwerp:** RE: Samenvatting gang van zaken ROL Zuidplas - Klankbordgroep

Beste allen,

Afgelopen week via de mail al even kort de belangrijkste bespreekpunten kortgesloten voor ons overleg van maandag 11:30. Bij deze heb ik de agenda aangescherpt. Inmiddels is er een nieuwe voorzitter voor de klankbordgroep gevonden, [J] [J] [J] sluit maandag aan bij dit overleg zodat hij kennis kan nemen van de stand van zaken van de BOPA om vervolgens met elkaar te kijken welke onderdelen in de BOPA reeds aan bod zijn gekomen in de bijeenkomsten van de klankbordgroep en daarmee hoe de doorstart van de klankbordgroep, in lijn met de motie Vreemd van januari 2025, concreet vorm te geven. Graag zou ik met elkaar willen kijken naar de mogelijke stappen om daarna te kijken naar welke planning dit oplevert.

1. Toelichting COA op stand van zaken BOPA

- a. Toelichting COA op concept BOPA – door COA
- b. Wat maakt allemaal onderdeel uit van de BOPA en welke onderdelen zijn nog in onderzoek?
- c. Welke punten van aandacht zijn uit vooroverleg met Omgevingsdienst gekomen?

- d. Bespreking concept BOPA dinsdag 18 april 'Omgevingstafel' gemeente Zuidplas
5. Afstemmen thema's en onderwerpen die met Klankbordgroep in voorgaande bijeenkomsten zijn besproken. Zijn daarmee alle onderdelen uit de BOPA aan bod gekomen?
6. Afstemmen vervolgstappen mbt participatie
- a. Toelichting afronding participatieproces/-stappen tot en met indiening BOPA – *door gemeente, in afstemming met voorzitter KBG*
  - b. Afstemmen inhoud en vorm van de afrondingsbijeenkomsten KBG, met als doel ophalen advies bewoners
  - c. Digitale enquête MaakZuidplas, doel informeren omgeving en reacties ophalen
  - d. Afstemming informatiemarkt, doel informeren omgeving en reacties ophalen
  - e. Afstemming concept planning participatiestappen tot en met doorlopen BOPA

Tot maandag.

Groet, [redacted]

[redacted]

Projectmanager - Cluster Project Management Bureau



T [redacted]

E [redacted]@zuidplas.nl

Locatie Raadhuisplein 1, 2914 KN Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Van: [redacted] <[redacted]@coa.nl>

Verzonden: maandag 7 april 2025 18:26

Aan: [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>; [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@coa.nl>; [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>  
[redacted]@proruimte.nl

Onderwerp: RE: Samenvatting gang van zaken ROL Zuidplas - Klankbordgroep

Hallo [redacted],

Geen aanvullingen, al genoeg punten voor een uur denk ik

Ik heb gevraagd of [redacted] (Zie CC) hierbij aan kan sluiten. Namens Civil management organiseert en monitort hij alle BOPA zaken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)  
Directie Bedrijfsvoering  
Afdeling Vastgoed & Facilitair / Team Vastgoed & Ontwikkeling



Telefoon: +[redacted]  
Website: [www.coa.nl](http://www.coa.nl)  
Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag  
Postadres: Postbus 30203, 2500 GE, Den Haag

Please consider the environment before printing this email

Van: [redacted] <[redacted]@zuidplas.nl>

Verzonden: maandag 7 april 2025 17:35

**Aan:** <[redacted]@zuidplas.nl>; <[redacted]@coa.nl>; <[redacted]@zuidplas.nl>  
**CC:** <[redacted]@coa.nl>; <[redacted]@coa.nl>; <[redacted]@coa.nl>

**Onderwerp:** RE: Samenvatting gang van zaken ROL Zuidplas - Klankbordgroep

Hai [redacted],

Dank voor doorsturen. Wij gaan ernaar kijken. Goed om hier in ons volgende moment van afstemming (maandag a.s.) samen afspraken over te maken. Zoals met [redacted] op 24 maart besproken moeten we zoals onze ambtelijke opdrachtgever in het gesprek heeft aangegeven goed elkaars rol en verantwoordelijkheid scherp houden. Gemeente faciliteert de participatiebijeenkomst waarbij doel is dat bewoners en overige stakeholders worden benaderd en zij een schriftelijk advies geven op basis waarvan het COA haar ontwerp en plan kan aanscherpen en/of -passen. Om vervolgens, in het kader van de Omgevingswet, de raad inzicht te geven hoe de omgeving is meegenomen en op welke wijze het plan/ontwerp uit de BOPA hierop aansluit en ook op welke onderdelen niet.

Met [redacted] hebben we in ons vorige overleg op hoofdlijnen doorgenomen hoe de nota er (v.w.b. hoofdstukken/format) eruit zou kunnen zien. Daarbij aangeboden om mee te lezen om tot goede argumentatie te komen: welke adviezen/wensen zijn ontvangen en wat is wel maar wat is ook niet verwerkt en waarom niet?

Ons beeld voor afstemming maandag a.s. is:

1. Toelichting COA op stand van zaken BOPA – wat maakt allemaal onderdeel uit van de BOPA en welke onderdelen zijn nog in onderzoek?
2. Afstemmen thema's en onderwerpen die met Klankbordgroep in voorgaande bijeenkomsten zijn besproken. Zijn daarmee alle onderdelen uit de BOPA aan bod gekomen?
3. Afstemmen vervolgstappen
  - a. Afstemmen inhoud en vorm van de aankomende bijeenkomsten KBG – doel ophalen advies
  - b. Digitale enquête MaakZuidplas?
  - c. Afstemming informatiemarkt – doel informeren omgeving en reacties ophalen
  - d. Afstemming traject vanaf ontvangst adviezen KBG en bewoners n.a.v. informatiemarkt tot aan de afronding participatienota (t.b.v. indienen BOPA)

Voor maandag a.s. zullen naast leden van het kernteam ook de RO-jurist [redacted] en ook de nieuwe voorzitter van de KBG [redacted] aansluiten. De RO-jurist om zowel inhoudelijk als het proces rondom de BOPA met elkaar scherp te krijgen (wie doet wat en wanneer) en [redacted] als voorzitter van de KBG en adviseur participatie zodat hij kennis kan nemen van wat er reeds besproken is in de KBG versus wat er in het kader van de BOPA straks door jullie wordt ingediend. Zijn alle thema's/onderwerpen die onderdeel uitmaken van de BOPA gedeeld met de leden van de KBG?

Graag ontvang ik je aanvullingen op deze agenda.

Groet, [redacted]

[redacted]  
Projectmanager - Cluster Project Management Bureau



T [redacted]  
E [redacted]@zuidplas.nl

Locatie Raadhuisplein 1, 2914 KN Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

---

**Van:** <[redacted]@coa.nl>  
**Verzonden:** maandag 7 april 2025 16:56  
**Aan:** <[redacted]@zuidplas.nl>; <[redacted]@zuidplas.nl>  
**CC:** <[redacted]@coa.nl>; <[redacted]@coa.nl>; <[redacted]@coa.nl>

**Onderwerp:** FW: Samenvatting gang van zaken ROL Zuidplas - Klankbordgroep

Hallo [redacted] en [redacted],

Hierbij het document, gehele samenvatting van het gelopen proces, zodat jullie dit in een mooie nota kunnen gieten zoals de wethouder wenst, passend in de communicatielijnen van de gemeente Zuidplas.

Bij vragen ben ik bereikbaar. Wij zien elkaar graag op maandag 14 april in het gemeentehuis van Zuidplas, waar wij dit ook eventueel verder kunnen bespreken.

## Samenvatting gang van zaken ROL Zuidplas - Klankbordgroep :

### TIJDSLIJN:

- 2024: COA is vanaf januari 2024 werkzaam aan variant 1 de uitwerking van de ROL op de kavel van de Gemeente, zijnde **variant 1**.
- Op **10 juni 2024** heeft het COA deelgenomen in de klankbord groep sessies. Daar is het terrein ontwerp gepresenteerd (Presentatie zie bijlage)

Vanaf 10 juni is de voortgang (uitwerking) van de uitwerkingsfase ROL gestagneerd, zie uitsnede planning, huidig 6 mnd vertraging

Planning	Indicatie-planning Zuidplas plot	JAAR	2023												2024												
			MAAND	1												2											
				Data t/m	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1 Businesscase																											
1 1	Vaststelling PvE en eisen																										
1 2	Onderzoeken																										
1 3	Visie terrein/terreinontwerp																										
1 4	RO-onderzoeken (Flora-fauna; let op; kan 1 jr vertraging opleveren)																										
1 5	Grondonderzoeken, waaronder sonderingen																										
1 6	Kostenonderzoek infra-nuts, Ontwerp met technische omschrijving																										
1 7	Opstellen GoFlow (voorheen Ruimtelijke onderbouwing)																										
1 8	Kostenraming																										
2	Aanbesteding/minicompetitie																										

Uit de klankbordavond 10 juni 2024 kwam vanuit klankbordgroep de wens (**nummer 1**) om de ROL op een andere positie op de beschikbare kavel te positioneren (**ad. 1**).

De klankbordgroep vroeg tevens om de reeds uitgevoerde rapportages openbaar te maken aan hen (= wens nummer 2) (**ad. 2**).

**Ad 1:** COA heeft op advies van de gemeente deze variant, zijnde **variant 2**, aan de geheel ander zijde van het perceel, onderzocht

**Ad 2:** COA informeerde dat alle onderzoeken bij de BOPA allemaal worden ingediend en het niet gebruikelijk is om vooraf onderzoeken te verstrekken.

De gemeente adviseerde ons de rapportages die tzt toch wel openbaar worden via de omgevingsvergunning BOPA etc. om die al wel vooraf te verstrekken aan de klankbordgroep.

Met de reden dat hun ervaring is dat het erg helpt in het vertrouwen van de groep.

**Conclusie ad 2:** Om de gemeente en de klankbordgroep hierin tegemoet te komen heeft COA de onderzoeken van Flora en Fauna al **wel** vooraf gedeeld, omdat COA ook niets te verbergen heeft.

**Conclusie Ad 1:** Variant 2 is niet haalbaar door technisch zaken, natuurzone.

Dit is onderzocht door de adviseurs van Civil management en bureau Pro Ruimte (zie bijlage)

### Uitkomsten Variant 1 tov variant 2

#### VARIANT 1: vooraan op het terrein (Schielandweg)

##### Voordelen Variant 1

- Op deze locatie is, vanwege de breedte van het kavel, een compacter opvangterrein te realiseren. Een compactere, bredere locatie is beter te overzien en de configuratie van de woonblokken in twee 'u-vormen' zorgt voor een betere sociale veiligheid op het terrein.
- De ontsluiting van het terrein is eenvoudig te realiseren via de bestaande duiker aansluitend op de Zuidplasweg, nabij de rotonde van de Schielandweg.
- Vanuit verkeersveiligheid is het wenselijk om bewoners per fiets en te voet direct toegang te verschaffen tot de Schielandweg; hier is immers een vrij liggend fietspad aanwezig. Er zal geen toename zijn van het aantal verkeersbewegingen over de smalle Zuidplasweg.
- Door de ligging direct aansluitend op de kern van Nieuwerkerk a/d IJssel zijn voorzieningen beter te bereiken voor bewoners van de opvang. Dit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid, maar ook van sociaal belang; bewoners van de ROL maken onderdeel uit van de gemeenschap en bewoners hebben door nabijheid van voorzieningen meer het gevoel gewenst te zijn.

5. Het terrein is voor hulpdiensten goed te bereiken (direct via de Schielandweg).
6. Een compacte, bredere locatie (zoals aan de zuidwestzijde van het perceel mogelijk is) biedt de mogelijkheid om de woonunits verder van het spoor te realiseren. Hierdoor ontstaat vanuit geluid en trillingen een beter woon- en leefklimaat dan wanneer de units dichter op het spoor worden gebouwd zoals op locatie 2 noodzakelijk is vanwege het taps toelopen van het perceel.
7. Het realiseren van een ROL is op deze locatie vanuit provinciaal en gemeentelijk beleid goed te verantwoorden (direct aansluitend op het bestaand stedelijk gebied).
8. De impact van de ontwikkeling op het landschap in het buitengebied rond Nieuwerkerk a/d IJssel is beperkt, aangezien de locatie tegen de bebouwde kom aan ligt en wordt begrensd door een spoorlijn.

### **Nadelen Variant 1**

1. Er zal een sloot gedempt moeten worden, waarvoor compensatie gerealiseerd zal moeten worden.

### **Locatie 2: noordwestelijk deel perceel aan de Zuidplasweg/Tweede Tochtweg**

### **Voordelen Variant 2**

1. Op deze locatie zijn er minder omwonenden die mogelijk directe hinder ondervinden van de tijdelijke opvanglocatie.
2. Er hoeft geen sloot in zijn geheel gedempt te worden, waardoor de compensatieopgave beperkter is.

### **Nadelen Variant 2**

1. Het perceel is smal en dicht tegen het spoor gelegen; het woon- en leefklimaat zal ter plekke slechter zijn als gevolg van de ligging van de woonunits dicht tegen het spoor.
  2. Dit deel van het perceel ligt in het buitengebied, niet aansluitend op bestaand stedelijk gebied. De provincie zal niet zonder meer instemmen met deze locatie als er geen zwaarwegende redenen zijn om niet op locatie 1 het terrein te realiseren.
  3. Door dit deel van het perceel loopt een ecologische verbindingszone (zie op onderstaande kaart aangegeven). Met de aanleg van het terrein op deze locatie wordt deze zone onderbroken.
  4. Ontsluiting realiseren vergt ofwel een nieuwe aansluiting op de Tweede Tochtweg of Zuidplasweg (met aanleg van een nieuwe duiker) ofwel een hele lange toerit vanaf de bestaande duiker aan de zijde Schielandweg. Hierdoor is een groot deel van het agrarisch perceel niet meer bruikbaar.
  5. Indien de ontsluiting van het terrein aan de Tweede Tochtweg/ten noorden van de Zuidplasweg wordt gerealiseerd, zullen fietsende en wandelende bewoners de kern Nieuwerkerk a/d IJssel alleen kunnen bereiken via de Zuidplasweg. Dit is een smalle weg, zonder voet- of fietspad. Vanuit verkeersveiligheid is dit een onwenselijke situatie. Ook leidt dit tot meer verkeersbewegingen van zowel wandelaars, fietsers als touringcars over de toch al smalle Zuidplasweg en tweede Tochtweg.
  6. Het verkeer via de Zuidplasweg (van personeel en bewoners) kan voor overlast bij aanwonenden zorgen.
  7. Omdat het perceel taps toeloopt, zal een langere, smallere ROL gerealiseerd moeten worden; hierdoor strekt het terrein zich uit over een langer gebied. Intern is het terrein hierdoor minder overzichtelijk.
- De opvolgende klankbordavond **9-9-2024** zijn de bevindingen van variant 1 en 2 aan de klankbordgroep gepresenteerd

Hieruit kwam dat de klankbordgroep een nieuwe variant 3 wil, zijnde variant 1, zit is een variant 50 meter van Schieland opgeschoven.

Dit heeft COA laten uitzoeken. Hiervoor zijn opnieuw onderzoeken gedaan en een nieuw terreinplan ontworpen. Tevens zijn er vele renderingen gemaakt of het visueel te laten zijn wat de impact is van variant 3 tov variant 1.

- Op de volgende klankbordavond **14-10-24** zijn alle bevindingen aan de klankbordgroep gepresenteerd.

Maar de grote meerderheid van de klankbordgroep wilde toch variant 3, ook met de reden voor een zachtere landing en zij bij hun burens konden zeggen zij tenminste hebben bereikt het 50 meter naar achteren is geschoven COA duidt dat variant 3, naast alle andere feiten, voor de [REDACTED] natuurlijk zeer onwenselijk is, pal in hun achteruit en bij variant 1 geen hinder. Maar de klankbordgroep vindt dit geen reden.

Daarnaast heeft de klankbordgroep weer nieuwe en extra wensen (*nummers 3 t/m 5*) :

3. Alleen 2 laags (COA 1 blok units 3 laags)
4. De afwerking van de units in houtlook
5. Natuurinclusief.

Coa heeft deze nieuwe vraagstukken van de klankbordgroep weer meegenomen en onderzocht,

- Op de klankbordavond van **4-11-2024** zijn de nieuwe bevindingen van COA aan de klankbordgroep gepresenteerd.

**Alle 3 de wensen van de klankbordgroep zijn door COA gerealiseerd** (*dit brengt in totaal tot 5 onderzochte of ingewilligde wensen*) in het nieuwe plan in variant 2; zijnde alles 2 laags, + hierdoor een gehele nieuw beukmaat bij de product van de units + alles in houtlook + natuurinclusief

COA duidt nogmaals middels de renderingen variant 3 niet menselijk is voor de [redacted] J, naast de andere onderstaande punten dat 50 meter naar achteren geen voordelen voor het COA heeft en niet wenselijk is.

2



3



### Voor- en nadelen variant 1 tov variant 3:

#### VO variant 1



#### VO variant 3

gemeente Zuidplas COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers



### Voordelen variant 3:

1. 'zachte landing in het landschap' (als dus volgens de klankbordgroep)

### Nadelen variant 3:

1. Bewoners verder afgelegen van alle voorzieningen (winkels, openbaar vervoer, scholen, etc) en daardoor meer geïsoleerd.

2. Hogere bouwkosten door verlenging van toegangswegen, pijpleidingen, riool aansluiting etc.
3. Hogere structurele kosten voor periodiek onderhoud van het groen (gemeentelijke kosten)
4. (Gevoel van) veiligheid verminderd doordat bewoners (vrouwen, kinderen) door extra stuk polder moeten lopen/fietsen.
5. Vrije uitzicht [redacted] geblokkeerd.
6. Locatie dichterbij spoorzone en daarmee meer hinder door geluidsoverlast.
7. Versnippering van groen, stuk polder achter locatie wordt kleiner waardoor ecologische waarde afneemt.

### Algehele conclusie

Het COA neemt het participeren zeer serieus en heeft een actieve en positieve (meewerkende) deelname in de klankbordgroep .

Zoals bovenstaand is weergegeven buigt het COA hierin keer op keer mee. Heeft vele **extra** onderzoeken laten uitvoeren, **extra** ontwerpen. De 5 wensen van de klankbordgroep zijn **onderzocht of ingewilligde wensen**:

1. Aanpassing speciaal van de van de beukmaat van de units (geheel COA productie breed; grote impact) zodat alles in Zuidplas 2 laags wordt.
2. De uitstraling en uitvoering in houtlook.
3. En het terrein natuur inclusief wordt gerealiseerd.
4. Het vrijgeven van de onderzoeken vooraf indiene BOPA , dit obv vertrouwen en COA geen geheimen heft. Echter is niet gebruikelijk.
5. De diverse voorkeurs posities van de ROL vanuit van de klankbordgroep (zijnde de verschillende varianten) zijn technisch / ruimtelijk / financieel / maatschappelijk / geotechnisch / akoestisch / RO - onderzocht .

NB: de positie van variant 3 tov woning van de van de [redacted] heeft het COA elke keer voor gewaarschuwd. Hun belangen willen wij behartigen.

Gemeente en COA zijn met [redacted] in gesprek zijn over eventuele planschade.

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]

Vastgoed & Facilitair

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)



Telefoon: [redacted]  
 E-mail: [redacted]@coa.nl  
 Website: [www.coa.nl](http://www.coa.nl)  
 Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag  
 Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag

Please consider the environment before printing this email

\*\*\*\*\*  
 Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

\*\*\*\*\*

## Planning tot aan indienen bopa

Naam	ACTIE	WEEK 17	WEEK 18	WEEK 19
		21 – 25 april	28 – 2 mei	5 – 9 mei
		Ma 21 pasen		Ma 5 mei bevrijding
J	Individuele kennismaking kbg-leden			Uitloop
Allen	Vorbereiden 1 <sup>e</sup> kbg			
Allen	<b>1<sup>e</sup> klankbordgroep</b>			
Allen	Vorbereiden 2 <sup>e</sup> kbg			
Allen	<b>2<sup>e</sup> klankbordgroep</b>			
Allen	Vorbereiden 3 <sup>e</sup> kbg			
Allen	<b>3<sup>e</sup> Klankbordgroep</b>			
Communicatie	Vorbereiden enquête			
Communicatie	<b>Enquête online</b>			
Allen	Vorbereiden informatiemarkt			
Allen	<b>Informatiemarkt bewoners</b>			
COA	COA adviezen verwerken en afronden BOPA			
COA				
COA	<b>BOPA indienen COA 6 weken bewoners 6 weken en tijdens de 6 weken raad</b>	?		
College+M+P	Bespreking in Raad collegevoorstel			
Bewoners	Wanneer hebben bewoners ruimte voor inspraak en indienen zienswijze			
	Nieuwbrieven?			
	Website bijwerken?			
	Huis aan huis brief omwonenden?			
	<b>27 juni moet kbg hun advies uitbrengen aan gemeente.???</b>			
	<b>Voor de zomer naar de raad? 15 juli?</b>			
	J vakantie			
	J vakantie			
	J vakantie			

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

**Van:** "[redacted]"  
**Verzonden:** maandag 12 mei 2025 13:56  
**Aan:** "[redacted]" <[redacted]@coa.nl>  
**Cc:** "[redacted]" <[redacted]@zuidplas.nl>  
**Onderwerp:** Bijpraten

Document 4

Hai [redacted],

Komt het uit wanneer ik je morgen rond 11 uur even bel?

Graag praat ik je even bij inzake BOPA-procedure en ben ik benieuwd naar jullie stand van zaken.

Gr. [redacted]

[redacted]

Projectmanager - Cluster Project Management Bureau



T [redacted]

E [redacted]@zuidplas.nl

Locatie Raadhuisplein 1, 2914 KN Nieuwerkerk aan den IJssel

Postadres Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen