

water op het pad staan. Dit vindt vooral plaats in de winterperiode waarin het waterpeil van de plassen hoger staat dan in de zomer.

Tijdens het opstellen van het beheerplan zijn de voorgenomen werkzaamheden voor besproken met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Deze partij beheert de dijk.

2. Vraag: Waarom zijn de werkzaamheden momenteel nog niet afgerond?

Antwoord:

De week voordat de werkzaamheden zouden starten is er een bouwstop opgelegd door het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, hierna te noemen waterschap. Dit omdat we binnen de invloedssfeer van de dijk de werkzaamheden gaan uitvoeren. Het waterschap heeft aangegeven dat we minimaal een officiële melding hadden moeten doen en mogelijk er zelfs een vergunning aangevraagd moet worden voor het onderhoud van de weg. In de voorafgaande overleggen met het waterschap zijn wij hier niet eerder op gewezen.

In overleg met het Waterschap is alsnog een vergunningsaanvraag gedaan voor de werkzaamheden. Op basis van de aanvraag heeft het waterschap aanvullende eisen gesteld. Met name over de gewichtstoename en zetting gevolgen van de nieuwe constructie die binnen de invloedssfeer van de dijk ligt. Het waterschap is van mening dat dit extra gewicht zorgt voor een versnelde zettingen van de ondergrond en verzakkingen van de gemeentelijke weg binnen het dijktracé. Op dit moment wordt er ambtelijk overlegd welke technische mogelijkheden er nog zijn ten opzichte van de maatschappelijke kosten. Het waterschap stelt namelijk eisen die er voor zorgen dat de projectkosten aanzienlijk toenemen. Indien de eisen worden gehandhaafd en de constructie wordt aanpast hieraan komen de kosten ten laste van de Reserve Wegen

3. Vraag: Wanneer zullen de werkzaamheden voltooid zijn?

Antwoord:

Zodra er ambtelijk overeenstemming is, kunnen de werkzaamheden worden ingepland door de aannemer. Zodra de aannemer materieel en mensen beschikbaar heeft, zijn de werkzaamheden binnen een week afgerond. Omdat het wateroverlast vooral in de winterperiode plaatsvindt, streven we er naar om dit voor deze tijd te hebben uitgevoerd.

4. Vraag: Wat is er met buurtbewoners gecommuniceerd over deze werkzaamheden?

Antwoord:


De gefaseerde aanpak van de gemeente is gecommuniceerd naar de omwonenden. Hierbij is er in de communicatie vanuit gegaan dat we eerder tot overeenstemming zouden komen met het waterschap.

5. Vraag: Zijn buurtbewoners op de hoogte gesteld van eventuele veranderingen?

Antwoord:

Nee, zoals eerder benoemd gingen wij er vanuit dat er snel overeenstemming zou komen met waterschap. Wij gaan op korte termijn in gesprek met het waterschap en willen op basis van de uitkomsten dit communiceren met de buurtbewoners.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

A handwritten signature consisting of a horizontal line on the left, followed by a large, stylized loop that crosses itself and ends with a vertical stroke on the right.

Nicolette Caspers
secretaris

A handwritten signature starting with a large, bold 'R' followed by several overlapping, horizontal strokes that extend to the right.

Robbert-Jan van Duijn
burgemeester

