



**Huijbregts Infra BV**

# Reconstructie Dorpskern

*Lage Mierde*

---

*bewonersavond | 14-12-2023*



# AGENDA

19:00 - Inloop

19:15 - "aftrap" door Patrick vd Heijden

19:30 - Toelichting uit te voeren werkzaamheden en fasering door Jan Scherff

20:00 - Vragen en afsluiting



# Wie zijn wij

---

## *Gemeente Reusel-De Mierden*

---

- Patrick van der Heijden  
(projectleider namens de gemeente)
- Kees Lommers  
(toezichthouder namens de gemeente)

## *Huijbregts Infra BV*

---

- Herman Adriaensen  
(uitvoerder namens de aannemer)
- Marc Grandia  
(projectleider namens de aannemer)
- Jan Scherff  
(operationeel directeur bij de aannemer)



# Inleiding

Aanleiding:


Verouderde en instabiele riolering, een snelle vervanging is noodzakelijk.

Doel:

Reconstructie van de dorpskern van Lage Mierde,

zodat deze voldoet aan de huidige eisen en wensen

en weer 50 jaar mee kan.




# Inhoud

- De werkzaamheden
- Projectfasering
- Afkoppelen woning
- Toegankelijkheid/bereikbaarheid woningen en informatievoorziening
- Wat vragen wij aan u?


# Voordat we de fasering gaan uitleggen

- Tekeningen hangen op de muur en in klein formaat op de tafels.
- Eventuele vragen kunnen worden gesteld op het eind van de presentatie.


# Werkzaamheden per straat



Verwijderen  
van benodigde  
bomen en  
hagen




Opbreken van  
de huidige  
verhardingen



Vervangen  
gemengd  
rioolstelstel  
voor een  
gescheiden  
rioolstelsel



"Afkoppelen van  
de woningen"  
door het  
aanbrengen van  
een extra PVC-  
buis



Aanbrengen van  
de nieuwe  
verharding in de  
weg, bermen en  
inritten



Aanbrengen van  
de benodigde  
bebording en  
beplanting



# Fase 1 Bernardusweg

Uitvoeringsperiode JANUARI – FEBRUARI/MAART 2024



**Huijbregts Infra BV**



# Fase 2 Spelthof/Richelpad zuid/Boekweithof en Eviestraat

Uitvoeringsperiode  
FEBRUARI – APRIL/MEI 2024



Huijbregts Infra BV



# Fase 3 Richelpad noord/Seradellehof


Uitvoeringsperiode MAART – MEI 2024



**Huijbregts Infra BV**

# Fase 4 Kruising

## Draaiboom/Hoogemierdeseweg/Dorpsplein



**Uitvoeringsperiode**  
**APRIL – JUNI 2024**



**Huijbregts Infra BV**



# Fase 5 Dorpsplein (tussen Broekkant – Vestweg)

Uitvoeringsperiode MEI – JULI 2024



**Huijbregts Infra BV**



# Fase 6 Vestweg

Uitvoeringsperiode JUNI/JULI 2024



# Fase 7 Dorpsplein zelf, laatste stukje Bernardusweg tot aan de Seradellehof



Uitvoeringsperiode JULI – SEPTEMBER 2024



Huijbregts Infra BV



# Fase 8 Kloosterstraat tot aan Pelsakker

Uitvoeringsperiode SEPTEMBER– NOVEMBER 2024




**Huijbregts Infra BV**



# Fase 9 Kloosterstraat van Pelsakker tot aan de N269

Uitvoeringsperiode OKTOBER – DECEMBER 2024



**Huijbregts Infra BV**



# Fase 10 Hoogemierdseweg



Uitvoeringsperiode DECEMBER 2024 – APRIL 2025



**Huijbregts Infra BV**





# Afkoppelen woningen

Voorbeeld



- Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met hevige neerslag en periodes van langdurige droogte.
- Bij zware regenval kan ons riool de hoeveelheid water steeds vaker niet aan, waardoor straten en soms zelfs woningen te maken krijgen met wateroverlast.
- Ook vindt er overstort plaats op oppervlaktewater, waardoor vervuild water in sloten en rivieren terechtkomt.

*Door af te koppelen helpt u om dit te voorkomen.*



# Bereikbaarheid woningen & informatievoorziening

---

Tijdens de werkzaamheden is de woning met de auto hoofdzakelijk niet bereikbaar.

Wij zullen in de bermen kunststof loopschotten aanbrengen om de bereikbaarheid van de woningen te waarborgen.

Per fase zullen wij de aanwonenden uitnodigen op ons kantoor in Reusel om die zo goed mogelijk te informeren over de uit te voeren werkzaamheden.



## Wat vragen wij aan u?

- Begrip voor de werkzaamheden
- Begrip voor het ongemak
- Uw geduld
- Vragen met betrekking tot de werkzaamheden graag contact opnemen met Herman of Marc
  - *aanspreken*
  - *bellen*
  - *mailen*



Zijn er nog  
vragen?

---





Bedankt voor uw  
komst en prettige  
feestdagen.