


# Planning

|              | Oktober 2019 | November 2019 | December 2019 | Januari 2020 | Februari 2020 | Maart 2020 | April 2020 | Mei 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | Augustus 2020 | September 2020 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Stap 1:      |              |               |               |              |               |            |            |          |           |           |               |                |
| Stap 2 en 3: |              |               |               |              |               |            |            |          |           |           |               |                |
| Stap 4:      |              |               |               |              |               |            |            |          |           |           |               |                |
| Stap 5:      |              |               |               |              |               |            |            |          |           |           |               |                |
| Stap 6:      |              |               |               |              |               |            |            |          |           |           |               |                |



- Stap 1: Fase 1 Jan Weugkade  
Uiterlijk 9 maart 2020 gereed

- Stap 2 en 3: Kade Peperdijk en De Oversteek  
Uiterlijk 6 maart 2020 gereed

- Gehele werk:  
Uiterlijk 7 september 2020 gereed