

Statusupdate Waalwijk Omgevingswet-proof Q1 2021



Versie 28 apr 2021

Inhoud

1. Inleiding
2. Belangrijkste resultaten Q1 2021
3. Projectbeheersing Q1 2021
4. Doorkijk vervolg



1. Inleiding

Met deze statusupdate geven wij u inzicht in de projectbeheersing van het project *Waalwijk Omgevingswet-proof*. Eerst geven we u een overzicht van de belangrijkste resultaten van Q1 2021. Daarna volgt een tabel met een kort overzicht per aspect van de GROTICK-methodiek. GROTICK staat voor de aspecten: Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit. Tot slot geven we u een doorkijk naar het volgende kwartaal.

De volgende kaders zijn gebruikt om aan te geven of een aspect al dan niet volgens plan verloopt:

- Plan van aanpak, versie 1.0.1 (hierna: plan van aanpak);
- Deelprojectplannen, versie 1.1 (hierna: document deelprojectplannen).

Deze kaders zijn te vinden op www.waalwijk.nl/omgevingswet onder de tegel 'plan van aanpak'.

2. Belangrijkste resultaten Q1 2021

Het eerste kwartaal van 2021 stond vooral in het teken van het uitwerken van de keuzes die dit jaar nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

Vaststelling Omgevingsvisie 1.0

Op 2 februari 2021 heeft de raad de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Dit is een overzicht van bestaande en actuele beleidsdocumenten met betrekking tot de fysieke leefomgeving vanuit de invalshoeken strategisch, thematisch en gebiedsgericht. Zie voor meer informatie www.waalwijk.nl/omgevingsvisie.

Participatie Omgevingsvisie 1.5

In dit eerste kwartaal hebben we een digitale peiling gehouden met vragen over gezondheid in de fysieke leefomgeving. In totaal hebben 526 mensen de peiling ingevuld, een mooi resultaat! Daarnaast zijn 8 verdiepende interviews gehouden met vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen. De resultaten zijn te lezen op www.waalwijk.nl/omgevingsvisie. Het tweede kwartaal gaan we starten met het opstellen van een conceptversie Omgevingsvisie 1.5. Daarbij vormen de resultaten van de participatie uiteraard een belangrijk ingrediënt.

Afbeelding woordwolk resultaat participatie Omgevingsvisie 1.5



Keuze kantelmoment bestemmingsplannen

De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder de aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging.

Het overgangsrecht van de Omgevingswet zegt, dat bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de wet als ontwerp ter inzage worden gelegd, nog volgens het oude regime worden afgehandeld. Gelet op de voorbereidingstijd van een bestemmingsplan kiezen wij ervoor om kenbaar te maken dat aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen vóór 1 juni 2021 moeten worden ingediend. In dat geval is er normaal gesproken voldoende tijd om het bestemmingsplan nog op basis van het huidige recht te kunnen vaststellen en niet na 1 januari 2022 te hoeven ombouwen in een wijziging omgevingsplan. Meer informatie over dit onderwerp is te lezen op [deze webpagina](#).

Voorbereiding stappenplan omgevingsplan

In regioverband hebben we dit eerste kwartaal een aanbestedingsopdracht geformuleerd in het kader van het omgevingsplan. Onze gemeente is een van de trekkers van dit regionale project. Het doel van deze opdracht is het kunnen faciliteren van ruimtelijke initiatieven die in strijd zijn met het omgevingsplan die na (of voorafgaand aan) de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingediend en waaraan de gemeente medewerking wil verlenen.

De initiatieven kunnen gerealiseerd worden via een

- A. Wijziging omgevingsplan (hierna OP) of
- B. Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (hierna BOPA).

Op het moment dat een aanvraag binnenkomt die moet voldoen aan de Omgevingswet, moet de gemeente weten hoe zowel een BOPA als een deel OP eruit ziet en welke minimale eisen er gelden. We moeten beschikken over een stappenplan en casco waaraan we intern kunnen toetsen en die we externen toe kunnen sturen zodat ze weten wat de opbouw is. Na aanbesteding van deze opdracht, gaat in het tweede kwartaal de uitwerking van start.

Kennissessie omgevingsbevoegdheden raad

Op 25 maart heeft de raad een openbare kennissessie gehad over de kerninstrumenten van de Omgevingswet en de omgevingsbevoegdheden voor de raad. Met kennis over de letter van de wet maar ook wat beoogd is in de geest van de wet. Met die kennis kan de raad in het volgende kwartaal input geven aan een voorstel dat door het college daarvoor wordt voorbereid.

Opleidingsplan interne organisatie

Dit eerste kwartaal hebben we een opleidingsplan voor de interne organisatie gemaakt zodat we het volgende kwartaal opleidingen kunnen gaan inkopen. Dat doen we om in het laatste half jaar voor de invoering de interne organisatie klaar te stomen met kennis in de letter en geest van de wet. Vooruitlopend heeft de interne organisatie al de mogelijkheid een e-learning te volgen om alvast basiskennis op te doen.

Voorbereiding inkoop Omgevingswetsoftware

Dit eerste kwartaal is alles voorbereid om begin tweede kwartaal te kunnen starten met het inkoopproces voor Omgevingswetsoftware. Dat doen we om in het vierde kwartaal van dit jaar te kunnen gaan oefenen met de nieuwe software.

Keuzes pilotprojecten

Het maken van een keuze over het vervolg van drie pilotprojecten is nodig omdat in deze fase van het project de invoeringsonderdelen die moeten op basis van de letter van de wet niet in gevaar mogen komen ten opzichte van wat we willen in de geest van de wet. In het document

Deelprojectplannen 1.1 is daarom een projectfocus opgenomen voor 2021. Dit betekent tot 1-1-2022 onze focus houden op prio 1 (opruimen voor overzicht) en 2 (verhuizen - minimale acties letter van de wet). Prio 3 (wenselijk in de geest van de wet) nemen we alleen mee indien dit vanzelfsprekend onderdeel is van prio 1 en 2. Voor de pilotprojecten hebben we daarom de volgende keuze gemaakt:

- Pilot uitwegen: pilot om de dienstverlening voor het product uitwegen te verbeteren. Geen minimale actie en in het plan van aanpak benoemd als prio 3. Het voortzetten van deze pilot heeft meer structurele effecten dan verwacht en kan dus niet vanzelfsprekend meeliften met prio 1 en 2. Daarom stellen we deze pilot uit. Uitstel betekent meenemen in het plan van van aanpak voor de vervolgfase in 2022.
- Pilot bestemming wonen: dienstverlening verbeteren bij vergunningverlening door de bestemming wonen in de woonwijken 'op te ruimen'. Dat wil zeggen de opgestelde pilotregels te verwerken in de bestemming wonen in de woonwijken. Geen minimale actie maar in het plan van aanpak wel benoemd als prio 1 om te kunnen werken met een actueel overzicht van regels voor de bestemming wonen. Daarom zetten we deze pilot voort. Het voortzetten doen we door in de 2e helft van 2021 te starten met een eerste stap in de richting van een omgevingsplan. Deze eerste stap omvat vooral het digitaal raadpleegbaar maken voor meer gebruiksgemak. Daarnaast gaan we als quick-win de nu in gebruik zijnde pilot-regels voor de bestemming wonen verwerken in de huidige beheersverordening om nog voor de inwerkingtreding te kunnen toetsen aan een actueel overzicht van de regels voor een effectievere besluitvorming. Deze quick-win kost relatief weinig tijd met een groot effect.
- Pilot bestemmingsplantoets-vrij: dienstverlening verbeteren bij de vergunningverlening door de bestemmingsplantoets los te laten in aan te wijzen gevallen op basis van de crisis- en herstelwet tot 1-1-2022. Geen minimale actie en in het plan van aanpak benoemd als prio 3. Het voortzetten van deze pilot levert voor een te beperkte tijd kwaliteitswinst op voor de dienstverlening in verhouding tot de benodigde voorbereiding. Daarom stellen we deze pilot uit. Uitstel betekent meenemen in het plan van aanpak voor de vervolgfase in 2022.

3. Projectbeheersing Q1 2021

| Verklaring status |
|-------------------|
| Volgens plan |
| Niet volgens plan |

| Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof | | | |
|---|---|--------|--|
| Periode: | Q1 - 2021 | | |
| Aspect | Omschrijving | Status | Aanpak |
| G - Geld | Incidentele projectkosten, structurele kosten en baten | | Incidentele projectkosten: -Invoeringsfase: met de kennis van nu is voldoende geld beschikbaar -Vervolgfase: incidentele projectkosten nog opnemen in de meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting van 2021 is hier (nog) geen rekening mee gehouden. |
| | | | Structurele kosten en baten: -nog geen structurele effecten bekend. |
| R - Risico | Op GROTICK-aspecten | | Risico's worden beheerst volgens plan. |
| O - Organisatie | Organisatiestructuur, incidentele en structurele capaciteit | | Incidentele capaciteit: -voldoende capaciteit in Q1 door opvulling vacatures |
| | | | Structurele capaciteit: -nog geen structurele effecten bekend. |
| T - Tijd | Mijlpalenplanning | | Geplande mijlpalen zijn gehaald. |
| I - Informatie | Resultaten | | De volgende belangrijkste resultaten zijn op www.waalwijk.nl/omgevingswet beschikbaar gekomen: -Omgevingsvisie 1.0 -Participatieverslag Omgevingsvisie 1.5 |
| C - Communicatie | Interne en externe doelgroepen | | Communicatie verloopt volgens plan. Op 25 maart is een kennissessie voor de raad georganiseerd. |
| K - Kwaliteit | Letter en geest van de wet | | Monitoring letter en geest van de wet verloopt volgens plan. |

4. Doorkijk vervolg

Nieuw uitstel Omgevingswet verwacht

Formeel moeten de decentrale koepels en de Eerste Kamer er nog in mei over besluiten, maar alles wijst op nieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet. In haar Kamerbrief noemt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) al twee alternatieve invoeringsdata: 1 april of 1 juli 2022. Tijdens een volgend bestuurlijk overleg op rijksniveau, half mei, wordt daar verder over gesproken. Het feit dat Ollongren nu al met alternatieve invoeringsdata naar buiten treedt, wijst erop dat nieuw uitstel in de lucht hangt. Belangrijkste reden is onvoldoende zicht op een (tijdelijk) werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Als er een definitief besluit is over de invoeringsdatum maken we een inschatting van de gevolgen voor de planning, capaciteit en financiën. Zolang er geen definitief besluit is, gaan we gewoon door met de voorbereidingen.

Door met de voorbereidingen

Het tweede kwartaal gaan we verder met de voorbereiding van de benodigde keuzes en het uitwerken van concept-documenten. Dit doen we om vóór de zomerperiode een goede basis te hebben liggen zodat we direct na de zomer kunnen starten met het besluitvormingsproces door raad en college. Zie de afbeelding voor de manier waarop we toewerken naar de benodigde besluiten van de raad dit jaar.

In het vorige hoofdstuk is al bij de diverse resultaten aangegeven wat het plan is voor het volgende kwartaal. Daarnaast is volgend kwartaal een sessie met de raad gepland op 3 juni 2021. Op die datum zal de raad input geven op de keuzes die de raad moet maken dit jaar. De belangrijkste onderwerpen waarover de raad keuzes moet maken zijn:

- Omgevingsvisie 1.5
- Beleid participatie kerninstrumenten Omgevingswet
- Omgevingsbevoegdheden
 - Advies met instemming
 - Verplichte participatie
 - Delegatie omgevingsplan
- Ruimtelijke kwaliteitscommissie
- Legesverordening

De sessie met de raad op 3 juni 2021 is openbaar dus iedereen is digitaal welkom!

| | Q 1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Besluiten raad 2021 | 2-feb | 25-mrt | 3-jun | 16-sep | 14-okt |
| Omgevingswet | B-raad | Sessie | Sessie | A-raad | A-raad |
| Omgevingsvisie 1.0 | Besluit | | | | |
| Omgevingsvisie 1.5 | | | | Besluit | |
| Beleid participatie kerninstrumenten | | | Opinie | | Besluit |
| Omgevingsbevoegdheden raad | | Kennis | Opinie | | Besluit |
| Ruimtelijke kwaliteitscommissie | | | Opinie | | Besluit |
| Legesverordening | | | Opinie | | Besluit |