

Statusupdate

Waalwijk Omgevingswet-proof

Q2 2022

Versie 18 juli 2022

1. Inleiding

Het tweede kwartaal van 2022 stond in het teken van uitwerken en oefenen op allerlei onderdelen. Van de aanpak voor een omgevingsvisie tot het oefenen met een nieuwe proces voor vergunningverlening. Van een introductie voor de nieuwe raad tot een werkopdracht voor studenten. We hebben het tweede kwartaal afgesloten met onzekerheid over de inwerkingtreding. De Eerste Kamer wilde de invoeringsdatum niet op 21 juni 2022 bekrachtigen. Inmiddels is in juli 2022 duidelijk geworden dat het rijk vol koerst op een invoeringsdatum per 1 januari 2023, waar nodig met tijdelijke alternatieve maatregelen. De Eerste Kamer wordt in oktober geïnformeerd over de voortgang. Dit volgt uit het aannemen van [Motie Rietkerk](#) in de Eerste Kamer op 12 juli 2022. Het is dus zaak om in het derde kwartaal van 2022 de focus te leggen op: afronden van de uitwerking, doorgaan met oefenen en voorbereiden van besluitvorming.

2. Belangrijkste resultaten Q2 2022

- De nieuwe raad heeft op 12 april 2022 een introductie gekregen over de Omgevingswet met een focus op de impact voor de organisatie en dienstverlening.
- Voor de Omgevingsvisie 2.0 is door het projectteam een 70%-versie gemaakt van het plan van aanpak met een nota van uitgangspunten voor ambtelijke consultatie.
- Voor het omgevingsplan is door een regionaal projectteam een casco gemaakt voor de transitiefase. Dit casco omvat een regelset als basis voor nieuwe woningbouwontwikkelingen. Daarmee is een eerste stap gezet met het ontwikkelen van een opbouw en structuur voor het omgevingsplan.
- We hebben diverse ketentesten gedaan. In een ketentesten laten we de collega's die gaan werken met de Omgevingswet ervaring opdoen met de nieuwe processen en systemen. Onderwerpen van de ketentesten die we dit kwartaal gedaan hebben: nieuwe omgevingsloket, kleine aanpassingen in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en reguliere vergunning.
- Diverse werkgroepen met studenten van Avans hebben ons van advies voorzien over mogelijkheden om de kapvergunning en de uitwegvergunning te dereguleren.
- Een handreiking voor participatie is door het projectteam opgesteld. Met daarbij een aanpak voor een groot plan en een klein plan. Deze versie is klaar om te laten vaststellen door het college als ook de organisatorische consequenties geborgd zijn.
- Het afgelopen kwartaal heeft een projectgroep een start gemaakt met het verbeteren van de standaardbrieven (sjablonen) rondom het vergunningverleningsproces. De brieven worden bekeken vanuit praktisch, communicatief, juridisch en technisch oogpunt.
- Ambtelijk zijn regionaal diverse verdiepende trainingen georganiseerd. Dit kwartaal: grondeigendom en toezicht & handhaving.



- Voor het opstellen van toepasbare regels als nieuwe gemeentelijke taak heeft een projectgroep kennis en ervaring opgedaan. Er is geoefend met de nieuwe software en het werken met toepasbare regels in de gemeentelijke praktijk.

3. Doorkijk naar belangrijkste actiepunten Q3 2022

- De voorbereiding van de nieuwe raad op de besluiten over de Omgevingswet geven we vorm in overleg met de griffie.
- Voor de omgevingsvisie staat op het programma het consulteren van de ambtelijke organisatie over de 70%-versie van het plan van aanpak met nota van uitgangspunten. Na verwerking van de reacties volgt de voorbereiding voor de bestuurlijke besluitvorming.
- Voor het omgevingsplan stellen we een basisversie van een handboek op. Met als doel om een richtlijn te hebben bij het opstellen van een omgevingsplan in de transitiefase. Zowel voor intern gebruik als voor externe partijen (adviesbureaus). Met bijvoorbeeld richtlijnen voor de inhoud van regels, het werkproces en de digitale vorm. Het onder punt 2 genoemde casco met een regelset als basis voor woningbouwontwikkelingen vormt bijvoorbeeld een onderdeel van het handboek.
- Voor de leges brengen we in beeld wat de effecten van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging zijn. Dit is van belang om de besluitvorming daarover richting raad voor te bereiden.
- Om een versnelling te kunnen maken met deregulering zetten we een externe opdracht uit. We gaan iemand werven om ons concrete voorstellen te doen over deregulering die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden.
- We willen diverse ketentesten organiseren. Onderwerpen van ketentesten voor het volgende kwartaal zijn bijvoorbeeld: reguliere vergunning (vervolg), verkennen initiatief, omgevingsplan voor klein gebied.
- We introduceren een handreiking participatie. We gaan deze handreiking beschikbaar stellen op de website en in- en extern bekend maken.
- In de zomerperiode (juni tot september) checken we de circa 100 webpagina's die een link hebben met de Omgevingswet op inhoud. Bekeken wordt of ze nog actueel zijn of dat er aanpassingen nodig zijn, zodra de wet straks in werking treedt.
- Voor de toepasbare regels nemen we de topactiviteiten onder handen. Dat betekent voor de meest voorkomende Omgevingswet-activiteiten de bestaande vergunningcheck actualiseren en Omgevingswet-proof maken.

Raadsplanning Omgevingswet 2022	Q1	Q2	Q3	Q4
	24-feb	12-apr		15-dec
	Raad	Sessie*1		Raad
Algemeen		Introductie		
Omgevingsvisie 2.0				Aanpak
Verordening/Handreiking participatie				
Omgevingsbevoegdheden raad	Besluit			
Legesverordening				Besluit
Beleidsarme besluiten				Besluit

Gedaan
Nog doen

*1 = Sessie workshop introductie nieuwe raad

3. Projectbeheersing Q2 2022

Verklaring status
Volgens plan
Niet volgens plan

De volgende kaders zijn gebruikt om aan te geven of een aspect al dan niet volgens plan is verlopen:

- Plan van aanpak, versie 1.0.1 (hierna: plan van aanpak)
- Deelprojectplannen, versie 1.1 (hierna: document deelprojectplannen)
- Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet, 21 april 2022

Deze kaders zijn te vinden op www.waalwijk.nl/omgevingswet onder de tegel 'plan van aanpak'.

Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof			
Periode:	Q2 - 2021		
Aspect	Omschrijving	Status	Aanpak
G - Geld	Incidentele projectkosten, structurele kosten en baten		Incidentele projectkosten: -Invoeringsfase: met de kennis van nu is voldoende geld beschikbaar tot 1 jan 2023. -Vervolgfase: incidentele projectkosten vanaf 1 jan 2023 opgenomen in coalitieprogramma, nog opnemen in de meerjarenbegroting.
			Structurele kosten en baten: -Onderzoek naar structurele effecten, o.a. op leges loopt.
R - Risico	Op GROTICK-aspecten		Risico's worden beheerst volgens plan.
O - Organisatie	Organisatiestructuur, incidentele en structurele capaciteit		Incidentele capaciteit: -Invoeringsfase: voldoende capaciteit beschikbaar tot 1 jan 2023. -Vervolgfase: budget nodig voor capaciteit vanaf 1 jan 2023. Zie onder Geld.
			Structurele capaciteit: -Onderzoek naar structurele effecten, o.a. impact op teams loopt.
T - Tijd	Mijlpalenplanning		Geplande mijlpalen zijn aangepast aan nieuwe invoeringsdatum.
I - Informatie	Resultaten		Dit kwartaal geen resultaten beschikbaar gekomen op www.waalwijk.nl/omgevingswet
C - Communicatie	Interne en externe doelgroepen		Communicatie verloopt volgens plan.
K - Kwaliteit	Letter en geest van de wet		Monitoring letter en geest van de wet verloopt volgens plan.