



Statusupdate

Waalwijk Omgevingswet-proof

Q3 2022

Versie 15 nov 2022

1. Inleiding

Het derde kwartaal van 2022 liepen we een eindsprint. We ronden de uitwerking af, oefenden met allerlei zaken en we bereidden de besluitvorming voor. Voor zover wij als gemeente zaken konden voorbereiden hadden wij de noodzakelijke onderdelen gedaan of waren deze gepland om op 1 januari 2023 af te zijn. Wel was er tijdens het derde kwartaal nog steeds onduidelijkheid over de inwerkingtreding. Op 14 oktober 2022 heeft minister de Jonge opnieuw een half jaar uitstel van de Omgevingswet aangekondigd via een [brief aan de Eerste Kamer](#).

Hoe staan wij daar tegenover? Enerzijds vinden we het jammer omdat we de afgelopen maanden flink hebben gesprint om alles op tijd voor elkaar te krijgen. Anderzijds ook een opluchting, want ook wij maakten ons zorgen, met name over de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Hoe nu verder in het vierde kwartaal van 2022? We gaan toch weer door. Met iets minder druk op de ketel, maar nog altijd veel om te doen. We zijn namelijk van plan om toch van start te gaan met een aantal onderdelen in de geest van de wet in het eerste kwartaal van 2023. Bijvoorbeeld met het nieuwe voorproces voor vergunningaanvragen, de handreiking voor participatie en met de ICT waarmee we voor vergunningen in het eerste kwartaal van 2023 overstappen van Squit naar Centric Leefomgeving. Verder blijven we dereguleren, de werkprocessen ontwikkelen en de website en briefsjablonen klaarmaken. Om, zoals het er nu naar uitziet, op 1 juli 2023 echt te gaan werken met de Omgevingswet. Al zou het zomaar nog langer kunnen duren om met name het DSO werkend te krijgen.

Impact nieuwe invoeringsdatum 1 juli 2023

De nieuwe verwachte invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2023. Ervaring bij de vorige keren uitstel leert dat dit zowel positieve als negatieve impact heeft op de GROTICK-aspecten (geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit). Vooralsnog schatten we globaal in dat de beschikbare financiële middelen en capaciteit toereikend zijn, doordat de positieve en negatieve incidentele effecten elkaar in balans houden. Onderdeel van de volgende statusupdate is een memo met een uitwerking van deze inschatting voor de invoeringsfase.

De vervolgfase is voornamelijk voor onderdelen van de invoering die pas na de invoeringsdatum af hoeven te zijn (zoals Omgevingsvisie 2.0 en Omgevingsplan). Voor de vervolgfase is in het coalitieprogramma budget opgenomen. Dit budget is in de begroting 2023 opgenomen om toe te voegen aan de reserve Omgevingswet.

2. Belangrijkste resultaten Q3 2022

- Voor de omgevingsvisie is de ambtelijke organisatie geconsulteerd over de 70%-versie van het plan van aanpak met nota van uitgangspunten. Na verwerking van de reacties volgt de voorbereiding voor de bestuurlijke besluitvorming.
- Voor het omgevingsplan hebben we opdracht verleend aan een adviesbureau om een basisversie van een handboek op te stellen. Met als doel om een richtlijn te hebben bij het opstellen van een omgevingsplan in de transitiefase. Zowel voor intern gebruik als voor externe partijen (adviesbureaus). Met voor dit jaar een focus op de technische aspecten om een omgevingsplan op te stellen bij de inwerkingtreding.
- Om een versnelling te kunnen maken met deregulering hebben we een externe opdracht uitgezet en iemand geworven. Zijn opdracht is te komen met concrete dereguleringsvoorstellen in het fysieke domein op korte en middellange termijn en een werkwijze/mindset te creëren zodat we hier als organisatie ook een vervolg aan kunnen geven.
- Om het oefenen met ketentesten een vervolg te geven is een aantal onderwerpen geselecteerd: toezicht & handhaving en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Voor deze onderwerpen zijn ketentesten voorbereid voor het volgende kwartaal.
- Een projectgroep heeft een nieuwe versie van de handreiking participatie in concept opgesteld. Met daarbij aanvullend een methode om de impact van een plan en het niveau van participatie in te schatten.
- Het afgelopen kwartaal heeft een projectgroep de briefsjablonen rondom het vergunningverleningsproces aangepakt. De brieven zijn bekeken vanuit praktisch, communicatief, juridisch en technisch oogpunt.
- We hebben een communicatieplan gemaakt voor externe communicatie.
- Ambtelijk zijn regionaal diverse verdiepende trainingen georganiseerd. Dit kwartaal: vergunningverlening, toezicht & handhaving (VTH).
- Voor de toepasbare regels hebben we de topactiviteiten onder handen genomen. Dat betekent voor de meest voorkomende Omgevingswet-activiteiten de bestaande vergunningcheck actualiseren en Omgevingswet-proof maken.
- De webpagina's die een link hebben met de Omgevingswet zijn gecheckt op inhoud. Bekeken is of ze nog actueel zijn of dat er aanpassingen nodig zijn, zodra de wet straks in werking treedt.
- We hebben onze software gekoppeld met de productieversie van de landelijke voorziening van het DSO en daarmee technisch klaar voor de Omgevingswet.
- Begin dit jaar is nieuwe VTH-software aangeschaft voor vergunningen, toezicht en handhaving. De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van de techniek. Zo zijn alle noodzakelijke koppelingen (oa. DSO, BRP en KvK) gelegd.
- Vanwege de komst van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (Wkb) verandert er veel bij team vergunningen. Zo veranderen de processen, werkzaamheden en rollen. De afgelopen maanden bereidden we de organisatie voor om vanaf 2023 in de vorm van een pilotjaar te = testen hoe dit in de praktijk uitpakt.



- De afgelopen maanden is nagedacht over hoe met de nieuwe wetgeving, uitgangspunten en kaders zo dienstverlenend mogelijk een vergunning kan worden verleend. Dit heeft geleid tot een nieuw voorproces dat we verder uitwerken in het volgende kwartaal.

3. Doorkijk naar belangrijkste actiepunten Q4 2022

- Raadbijeenkomst op 20 oktober in het teken van de Omgevingswet.
- Voor de omgevingsvisie gaan we de ambtelijke reacties op het plan van aanpak en nota van uitgangspunten verwerken en volgt de voorbereiding voor de bestuurlijke besluitvorming.
- We wijzigen het kantelmoment voor bestemmingsplannen naar 1 december 2022. Meer informatie hierover is te lezen op deze webpagina: <https://www.waalwijk.nl/overgang-naar-nieuwe-wet>
- Omdat de werking van het DSO onzeker is, zijn er door het Rijk zogenaamde Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM's) ontwikkeld. Daarmee kunnen omgevingsplannen met de huidige standaarden (IMRO) in plaats van de nieuwe (STOP/TPOD) ontwikkeld worden. Naast het opstellen van een handboek doen we onderzoek naar deze TAM-maatregelen en brengen we de voor- en nadelen in kaart.
- We bereiden diverse raadsvoorstellen voor om de wijzigingen van verordeningen vanwege de Omgevingswet in 2023 ter besluitvorming aan de raad voor te kunnen leggen.
- Voor de leges brengen we in beeld wat de effecten van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging zijn. We bereiden een nieuwe legesverordening (met nieuwe tarieven) voor die in 2023 ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd.
- Het projectplan deregulering zal definitief gemaakt worden en de korte termijnacties zullen vooral gericht zijn op de APV, koppelkans verordeningen Omgevingswet en de mogelijkheid van parapluplannen.
- Voor de handreiking participatie doen we een beperkte consultatie in- en extern. Daarvoor organiseren we een bijeenkomst voor externe professionals, zoals adviseurs en architecten. Daarna volgt vaststelling door het college om de handreiking in het eerste kwartaal van 2023 te gaan gebruiken.
- We passen webpagina's aan die te maken hebben met de Omgevingswet, op basis van de inhoudelijke checks.
- Briefsjablonen voor gebruik door toezicht en handhaving worden gecontroleerd en makkelijker leesbaar gemaakt.
- De formatie bij het team vergunningen wordt uitgebreid. Met een campagne werven we nieuwe collega's. Niet alleen om te kunnen werken (in de geest van en) met de Omgevingswet maar ook vacatures die het afgelopen jaar zijn ontstaan, zijn hierin meegenomen.
- De nieuwe VTH-software wordt stapsgewijs ingericht en samen met gebruikers getest.

4. Raadsplanning Omgevingswet

Gedaan
Nog doen

Raadsplanning Omgevingswet 2022	Q1	Q2	Q3	Q4	
	24-feb	12-apr		20-okt	dec
	Raad	Sessie ^{*1}		Sessie ^{*2}	RIB ^{*3}
Algemeen		Introductie		Uitleg	
Handreiking participatie				Uitleg	
Omgevingsbevoegdheden raad	Besluit			Uitleg	
Handreiking participatie					Informatie

*1 = Sessie workshop introductie nieuwe raad

*2 = Raadsbijeenkomst

*3= Raadsinformatiebrief

Raadsplanning Omgevingswet 2023	Q1		Q2	
	12-jan	9-mrt	25-mei	22-jun
	Sessie ^{*1}	Raad	Raad	Raad
Omgevingsvisie 2.0 - nota van uitgangspunten	Voorbereiden	Besluit		
Participatieverordening ^{*2}			Besluit	
Legesverordening				Besluit
Beleidsarme besluiten				Besluit
Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Waalwijk				Besluit

*1 = Raadsbijeenkomst

*2 = Losgekoppeld van handreiking, geen project onder Omgevingswet, wel afstemmen met Handreiking Participatie

3. Projectbeheersing Q3 2022

Verklaring status
Volgens plan
Niet volgens plan

De volgende kaders zijn gebruikt om aan te geven of een aspect al dan niet volgens plan is verlopen:

- Plan van aanpak, versie 1.0.1 (hierna: plan van aanpak)
- Deelprojectplannen, versie 1.1 (hierna: document deelprojectplannen)
- Memo impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet, 21 april 2022*

Deze kaders zijn te vinden op www.waalwijk.nl/omgevingswet onder de tegel 'plan van aanpak'.

* Vanwege nieuwe invoeringsdatum in Q4 een nieuwe versie van deze memo opstellen en bij de volgende statusupdate voegen.

Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof			
Periode:	Q3 - 2022		
Aspect	Omschrijving	Status	Aanpak
G - Geld	Incidentele projectkosten, structurele kosten en baten		Incidentele projectkosten: -Invoeringsfase: in Q3 was voldoende budget beschikbaar tot 1 jan 2023. In Q4 uitwerken en onderbouwen of dit ook het geval is met een invoeringsdatum op 1 jul 2023. -Vervolgfase: incidentele projectkosten vanaf invoering zijn opgenomen in het coalitieprogramma. Dit budget is in de begroting 2023 opgenomen om toe te voegen aan de reserve Omgevingswet.
			Structurele kosten en baten: -Onderzoek naar structurele effecten, o.a. op leges loopt.
R - Risico	Op GROTICK-aspecten		Risico's worden beheerst volgens plan.
O - Organisatie	Organisatiestructuur, incidentele en structurele capaciteit		Incidentele capaciteit: -Invoeringsfase: in Q3 was voldoende capaciteit beschikbaar tot 1 jan 2023. In Q4 uitwerken en onderbouwen of dit ook het geval is met een invoeringsdatum op 1 jul 2023. -Vervolgfase: budget nodig voor capaciteit vanaf invoering. Zie onder Geld.
			Structurele capaciteit: -Onderzoek naar structurele effecten, o.a. impact op teams loopt.
T - Tijd	Mijlpalenplanning		Geplande mijlpalen in Q4 aanpassen aan nieuwe invoeringsdatum in Q4.
I - Informatie	Resultaten		De volgende resultaten zijn beschikbaar gekomen op www.waalwijk.nl/omgevingswet :

Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof			
Periode:	Q3 - 2022		
Aspect	Omschrijving	Status	Aanpak
			-Kantelpunt bestemmingsplannen (update vanwege nieuwe invoeringsdatum)
C - Communicatie	Interne en externe doelgroepen		Communicatie verloopt volgens plan.
K - Kwaliteit	Letter en geest van de wet		Monitoring letter en geest van de wet verloopt volgens plan.