

# Tijdslijn Omgevingswet



## Programma invoering omgevingswet

versie 0.10 – december 2021



### Regionale Samenwerking

- maart - dec 2021
- < Oplevering eindproducten regionale werkgroepen over Vergunningenproces met ketenpartners, uitwisseling van DSO gegevens, etc.

- juli - dec 2021
- < Eventueel benodigde aanpassingen aan Gemeenschappelijke Regelingen met GGD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst naar de raad

- sept - dec 2021
- > Inventariseren benodigdheden financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten

- nov 2021 – maart 2022
- < Contract en financieel arrangement met uitvoeringsdiensten ontwikkelen

- maart - juli 2022
- > Verwachte overdracht bodemtaken van provincie

**DOEL:** de gemeente is klaar voor de invoering van de Omgevingswet volgens de minimale eisen van de VNG.

**DOEL:** de gemeente weet hoe we samenwerken met onze ketenpartners onder de Omgevingswet.



### Kerninstrumenten

- juni 2021
- < 3 voorstellen in themabijeenkomsten raad:
- 1. Participatie-eis
- 2. Verzwaard adviesrecht
- 3. Generiek delegatiebesluit

- juli 2021
- < Voorstel Generiek delegatiebesluit vastgesteld door raad VS
- < Voorstel Buitenplanse activiteiten met verzwaard adviesrecht vastgesteld door raden VS en WS
- < Voorstel Toetsingskader participatiebeleid Omgevingswet vastgesteld door raden VS en WS

- sept 2021
- < Voorstel Generiek delegatiebesluit vastgesteld door raad WS

- okt - nov 2021
- > Werksessies 'werkpakketten' invoering Omgevingswet

- mei 2022
- > Instellen Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit

- > Verordening nadeelcompensatie (v/h planschadeverordening)
- > Mandaatregeling
- > Legesverordening

**DOEL:** de gemeente kan een omgevingsvergunning binnen 8 weken afgeven en afwijkingplannen faciliteren.



### DSO & dienstverlening

- jan - maart 2021
- < Plansoftware en toepasbare regelsoftware aangeschaft, geïnstalleerd + medewerkers opgeleid in het gebruik
- < Upgrade VTH-systeem, geschikt voor de DSO-pré-omgeving

- jan - okt
- < 7 Zaaktypen uit de Omgevingswet-wiki ingericht in het VTH-systeem

- juli 2021
- < Duidelijkheid over realisatie DSO-koppeling met VTH-systeem

- aug - sept 2021
- < Eerste interne pilots met de ingerichte zaaktypen

- okt - nov 2021
- > Eerste interne pilots verdieping
- > Traject koppeling LEEF-DSO gestart

- > Technische uitwerking Bruidsschat, Toepasbare regels n.a.v. beleidsmatige ambitiebepaling
- > Oefenen met de Plansoftware en de Toepasbare regelsoftware

- jan - dec 2022
- > Regionale afstemming

**DOEL:** het huidige niveau van dienstverlening van de gemeente blijft behouden en de gemeente is aangesloten op het landelijk deel van het digitaal stelsel.



### Organisatie

- sept 2021 – juni 2022
- < Inventarisatie welke medewerkers trainen / opleiden in Omgevingswet

- dec 2021 – febr 2022
- Start trainen, opleiden medewerkers
- > Programma trainingen / opleidingen beschikbaar

**DOEL:** het bestuur en de ambtenaren beschikken over kennis en vaardigheden om te kunnen werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet.



### Communicatie & participatie

- juli 2021
- < Opstellen Toetsingskader Participatiebeleid Omgevingswet

- sept - okt 2021
- > Uitwerken Toetsingskader beoordeling participatietraject

- nov 2021
- > Uitwerken handreiking participatie voor initiatiefnemer

- jan 2022 – maart 2022
- > Communicatiestrategie publiekscommunicatie Omgevingswet

- maart 2022 – juli 2022
- > Communicatie met inwoners, ondernemers & projectontwikkelaars
- > Initiatiefnemers betrekken bij de Omgevingstafel

**DOEL:** zowel de gemeente als inwoners beschikken op een begrijpelijke manier over informatie over de Omgevingswet en zijn betrokken bij de implementatie.