

Nummer 5, januari 2022

Nieuwsbrief

HERINRICHTING VAN DE BLESSE: SAMENWERKEN EN DOEN!

Start herinrichting De Blesse verplaatst naar 2023

De herinrichting van de Blesse start naar verwachting in 2023 in plaats van 2022. De oorspronkelijke planning was om in 2022 de herinrichting klaar te hebben. Dat lukt niet omdat kabel- en leidingbedrijven te maken hebben met leveringsproblemen.


Voordat de uitvoering van de herinrichting van start kan gaan, moeten de kabels en leidingen worden verlegd en vernieuwd. Dit zijn kabels en leidingen van Alliander (gas) en Vitens (water). Door een tekort aan kabelmateriaal op de Nederlandse markt kunnen deze nutsbedrijven geen garantie geven over start en doorlooptijd van hun werkzaamheden. Dit bericht kregen we half december te horen.

Nieuwe planning

Het verleggen en vernieuwen van de kabels en leidingen wordt naar verwachting in 2022 uitgevoerd door de nutsbedrijven. We hebben hierover nauw contact met Alliander en Vitens. De werkzaamheden duren ongeveer zes maanden. We starten na de zomer in 2022 met de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting. De uitvoering van de herinrichting gaat dan naar verwachting in 2023 van start.

"Het is erg jammer dat de start van de herinrichting langer duurt. We kunnen hier helaas niks aan veranderen. Uitstel betekent geen afstel. De herinrichting gaat door, maar dan op een later moment. We blijven je via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen van de herinrichting."

Jack Jongebloed
wethouder



Blijf op de hoogte

Met deze nieuwsbrief en via www.weststellingwerf.nl/deblesse houden we je op de hoogte van de voortgang van de herinrichting. Je kunt je via deze website ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het project kun je contact opnemen met:

Gemeente Weststellingwerf

Robert Brouwer (projectleider)

✉ r.brouwer@weststellingwerf.nl

☎ 06 12 45 30 01

Plaatselijk Belang

Erwin Bosma

✉ pbdeblesse.peperga@gmail.com



gemeente
Weststellingwerf