Volgorde	Gemeente	Projectnaam	Start bouw (maand/jaar)	Woningbouw of onderwijs	Planologische status (1-8)	Datum oplevering (maand/jaar)	Aantal klaslokalen	Aantal woningen
1	Soest	Oude Tempel Earthy 10 woningen	01-01-2026	Woningbouw	2	01-01-2027		10
2	Soest	Beckeringhstraat TBS terrein	01-06-2026	Woningbouw	7	01-04-2028		250
3	Zeewolde	Panta Rhei	01-11-2026	Onderwijs	6	01-12-2026	4	
4	Amersfoort	Nieuwbouw Cederhof	01-11-2026	Woningbouw	3	01-12-2027		39
5	Soest	2e vd Hucht	01-12-2026	Onderwijs		01-12-2027	10	
6	Soest	Oude Tempel Earthy 11 woningen	01-01-2027	Woningbouw	2	01-10-2027		11
7	Bunschoten	Rengerswetering eiland 6, negen particuliere kavels	01-01-2027	Woningbouw	3	01-01-2029		9
8	Amersfoort	Snowy Mountains 16	01-01-2027	Woningbouw	5	01-07-2027		1
9	Bunschoten	Poststraat 12a	01-01-2027	Woningbouw	7	01-12-2027		1
10	Soest	Birkstraat 95	01-01-2027	Woningbouw	7	01-04-2028		32
11	Baarn	Eemnesserweg 17	01-01-2027	Woningbouw	8	01-07-2027		3
12	Amersfoort	Langestraat 62-64/Hof 32-34	01-01-2027	Woningbouw	8	01-04-2028		8
13	Amersfoort	Utrechtseweg 293	01-01-2027	Woningbouw	8	01-12-2030		126
14	Bunschoten	Kolkplein 4	01-03-2027	Woningbouw	2	01-10-2027		2
15	Amersfoort	Hoefkwartier Hoefse Hoven A	01-03-2027	Woningbouw	2	01-09-2028		119
16	Bunschoten	Rengerswetering eiland 6, Klaverhof fase 1, twee gebouwen	01-03-2027	Woningbouw	3	01-08-2028		75
17	Eemnes	Uitbreiding Zuidpolder 1	01-03-2027	Woningbouw	3	01-06-2031		359
18	Soest	Nieuweweg 97 A	01-03-2027	Woningbouw	6	01-03-2028		12
19	Eemnes	Wakkerendijk 186	01-03-2027	Woningbouw	7	01-07-2031		1
20	Amersfoort	Kamp 86	01-03-2027	Woningbouw	8	01-12-2027		2
21	Woudenberg	‘t Woudse Hof	01-04-2027	Woningbouw	2	01-04-2028		17

22	Zeewolde	Gebouw D	01-04-2027	Woningbouw	6	01-04-2028		10
23	Amersfoort	De Nieuwe Liendert	01-04-2027	Woningbouw	7	01-10-2028		143
24	Amersfoort	Woonwagen locatie 2	01-04-2027	Woningbouw	7	01-04-2029		24
25	Amersfoort	Hoveniersweg 9	01-04-2027	Woningbouw	8	01-06-2027		1
26	Soest	Dorresteinweg 88A	01-04-2027	Woningbouw	8	01-10-2027		1
27	Soest	Prins Bernhardlaan 8B	01-04-2027	Woningbouw	8	01-01-2028		1
28	Amersfoort	Zonnehof 17-39 (Suncourt)	01-04-2027	Woningbouw	8	01-10-2028		34
29	Soest	Van Weedestraat 97	01-05-2027	Woningbouw	3	01-07-2028		26
30	Bunschoten	Dorpsstraat 91	01-05-2027	Woningbouw	5	01-05-2028		14
31	Lelystad	SGL-locatie Oekraine	01-05-2027	Woningbouw	7	01-01-2028		230
32	Leusden	Waterloo - Waterlooweg 34	01-05-2027	Woningbouw	8	01-12-2030		2
33	Bunschoten	Rengerswetering eiland 6, Elzenhof fase 1 van 1	01-06-2027	Woningbouw	3	01-12-2027		10
34	Bunschoten	Rengerswetering eiland 3	01-06-2027	Woningbouw	3	01-01-2029		1
35	Bunschoten	Rengerswetering eiland 5	01-06-2027	Woningbouw	3	01-06-2030		4
36	Baarn	Hazelaarhof	01-06-2027	Woningbouw	4	01-05-2028		4
37	Bunschoten	Herontwikkeling Vivaldiweg, Groen school	01-06-2027	Woningbouw	5	01-06-2028		40
38	Baarn	Baarnsche Zoom	01-06-2027	Woningbouw	5	01-12-2028		575
39	Soest	Birkstraat 40	01-06-2027	Woningbouw	6	01-03-2028		6
40	Amersfoort	Kompas	01-06-2027	Woningbouw	7	01-11-2027		190
41	Baarn	Brinkstraat 21	01-06-2027	Woningbouw	8	01-10-2028		10
42	Soest	De Parel	01-07-2027	Onderwijs		01-07-2028	10	
43	Woudenberg	KOVA-Hoevelaar fase 3a Plus VC deel	01-07-2027	Woningbouw	1	01-10-2029		
44	Baarn	van Heemstralaan 43	01-07-2027	Woningbouw	4	01-07-2028		6
45	Amersfoort	Verkenner	01-07-2027	Woningbouw	6	01-12-2027		35
46	Leusden	251002 Waarden 25B Leusden	01-07-2027	Woningbouw	7	01-07-2030		2

47	Baarn	Julianalaan 7	01-07-2027	Woningbouw	8	01-12-2027		5
48	Amersfoort	Stadsring 141	01-07-2027	Woningbouw	8	01-04-2028		12
49	Baarn	Zandvoortweg 142	01-07-2027	Woningbouw	8	01-04-2028		2
50	Amersfoort	Stadsring 65-69	01-07-2027	Woningbouw	8	01-10-2028		32
51	Bunschoten	Nieuwe sporthal De Vaart	01-08-2027	Onderwijs	5	01-12-2028		1
52	Bunschoten	Eemdijk-Oost fase 1	01-08-2027	Woningbouw	5	01-08-2028		37
53	Amersfoort	Hoefkwartier Hoefseweg 1	01-08-2027	Woningbouw	7	01-07-2029		91
54	Soest	Verlengde Kolonieweg 3 A	01-09-2027	Woningbouw	6	01-09-2028		3
55	Soest	Den Blieklaan 1	01-09-2027	Woningbouw	6	01-09-2028		1
56	Leusden	Tabaksteeg 1	01-09-2027	Woningbouw	7	01-03-2028		1
57	Leusden	Hessenweg 2 Stoutenburg	01-09-2027	Woningbouw	7	01-06-2028		1
58	Soest	Mooi Soesterberg	01-09-2027	Woningbouw	7	01-09-2028		73
59	Soest	Oude Grachtje 66	01-09-2027	Woningbouw	7	01-09-2028		12
60	Lelystad	CPO Hollandse Hout	01-09-2027	Woningbouw	7	01-09-2030		28
61	Amersfoort	Wagenwerkplaats Oost (hoog en laagbouw)	01-09-2027	Woningbouw	8	01-03-2029		260
62	Amersfoort	Utrechtsepoort 2 (Sam)	01-10-2027	Woningbouw	1	01-12-2029		100
63	Soest	Oude Tempel Ter Steege	01-10-2027	Woningbouw	3	01-01-2029		150
64	Bunschoten	Dorpsstraat 111-113	01-10-2027	Woningbouw	4	01-10-2028		2
65	Amersfoort	Landgoed Blom	01-10-2027	Woningbouw	5	01-02-2030		202
66	Bunschoten	Naast Dorpsstraat 150 en Burgwal 1	01-10-2027	Woningbouw	6	01-10-2028		1
67	Soest	Paulus Potterlaan	01-10-2027	Woningbouw	7	01-07-2028		33
68	Eemnes	Streefoordlaan 44	01-10-2027	Woningbouw	7	01-08-2031		3
69	Baarn	Acacialaan 40	01-10-2027	Woningbouw	8	01-10-2028		11
70	Soest	Kerkpad NZ 51	01-11-2027	Woningbouw	5	01-01-2029		1
71	Eemnes	Boni	01-11-2027	Woningbouw	5	01-09-2031		21
72	Soest	Birkstraat 134	01-11-2027	Woningbouw	6	01-06-2028		12

73	Amersfoort	Woonwagen locatie 1	01-11-2027	Woningbouw	7	01-11-2028		20
74	Amersfoort	Soesterweg 552-556	01-11-2027	Woningbouw	8	01-02-2029		67
75	Amersfoort	Drentsestraat 1	01-12-2027	Woningbouw	3	01-05-2029		108
76	Amersfoort	Eemklooster Nieuwbouw Blok 1,2	01-12-2027	Woningbouw	5	01-11-2028		124
77	Baarn	Prinses Marielaan 19	01-12-2027	Woningbouw	8	01-10-2028		4
78	Almere	IKC Hortus (Floriadeterrein - Bassischool)	01-01-2028	Onderwijs		01-01-2030	17	
79	Amersfoort	Basisschool Prins Willem Alexander locatie Beekenstein	01-01-2028	Onderwijs		01-01-2029	12	
80	Amersfoort	De Stek	01-01-2028	Onderwijs		01-01-2029	11	
81	Amersfoort	De Bolster	01-01-2028	Onderwijs		01-01-2029	11	
82	Almere	IKC De Woudreus/Riant (5e Basisschool Nobelhorst)	01-01-2028	Onderwijs		01-01-2030		
83	Baarn	Montini/Drakentuin	01-01-2028	Woningbouw	3	01-03-2029		30
84	Woudenberg	Hoevelaar 3A plus VC-deel	01-01-2028	Woningbouw	5	01-07-2029		136
85	Almere	208 Campus Windesheim	01-01-2028	Woningbouw	5	01-01-2030		1275
86	Almere	925 Wisselweg 33	01-01-2028	Woningbouw	5	01-01-2030		425
87	Almere	925 Wisselweg 1-31	01-01-2028	Woningbouw	5	01-01-2030		300
88	Amersfoort	Hoefkwartier Inputplein 1 (The Key I en II)	01-01-2028	Woningbouw	5	01-01-2031		551
89	Amersfoort	Calveenseweg 9	01-01-2028	Woningbouw	6	01-01-2029		12
90	Eemnes	Molenweg	01-01-2028	Woningbouw	6	01-01-2029		2
91	Almere	405 Nobelhorst Fase 5	01-01-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		400
92	Almere	526 EKN	01-01-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		350
93	Amersfoort	Boszicht	01-01-2028	Woningbouw	6	01-04-2030		146
94	Eemnes	Wakkerendijk 230 (sloop/nieuwbouw)	01-01-2028	Woningbouw	6	01-10-2031		2
95	Soest	Amersfoortsestraat 124 D	01-01-2028	Woningbouw	7	01-12-2028		24

96	Amersfoort	Ontdekkingsreiziger	01-01-2028	Woningbouw	7	01-01-2029		20
97	Soest	Oude Tempel Portaal	01-01-2028	Woningbouw	7	01-03-2029		60
98	Amersfoort	St Jozef Hooglanderveen	01-01-2028	Woningbouw	7	01-09-2029		45
99	Woudenberg	Ekris	01-01-2028	Woningbouw	8	01-12-2028		50
100	Baarn	Drakenburgerweg 51	01-01-2028	Woningbouw	8	01-01-2029		15
101	Amersfoort	Bombiezen, Hooglanderveen	01-01-2028	Woningbouw	8	01-01-2029		12
102	Baarn	Hoeve Wonen	01-01-2028	Woningbouw	8	01-01-2029		14
103	Amersfoort	Hoveniersweg 12	01-01-2028	Woningbouw	8	01-01-2029		4
104	Baarn	Nieuw Baarnstraat	01-01-2028	Woningbouw	8	01-01-2029		6
105	Amersfoort	Blok 15	01-01-2028	Woningbouw	8	01-06-2029		42
106	Amersfoort	Leusderweg (Plot C)	01-01-2028	Woningbouw	8	01-06-2029		40
107	Amersfoort	Hamseweg 16	01-01-2028	Woningbouw	8	01-09-2029		50
108	Amersfoort	Podium veld 4-5 (8 woningen)	01-02-2028	Woningbouw	1	01-02-2030		8
109	Amersfoort	Podium veld 4-5 (54 woningen)	01-02-2028	Woningbouw	5	01-02-2030		54
110	Almere	925 20-25 Randstad	01-02-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		350
111	Amersfoort	Hoefkwartier Netwerklaan 500	01-03-2028	Woningbouw	5	01-03-2030		134
112	Amersfoort	Arnhemseweg 37	01-03-2028	Woningbouw	6	01-10-2028		2
113	Almere	925 Ambachtsmark EO	01-03-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		350
114	Almere	405 Nobelhorst Fase 4Z	01-03-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		150
115	Eemnes	Hasselaarlaan 10	01-03-2028	Woningbouw	7	01-11-2031		6
116	Amersfoort	BW-laan 81	01-03-2028	Woningbouw	8	01-09-2029		73
117	Woudenberg	KOVA ’t Woudse Hof	01-04-2028	Woningbouw	1	01-01-2029		
118	Zeewolde	Radon Telluur	01-04-2028	Woningbouw	6	01-04-2029		8
119	Amersfoort	De Nieuwe Stad (Kamer 3)	01-04-2028	Woningbouw	6	01-10-2029		50
120	Almere	522 Duin Midden	01-04-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		300
121	Almere	007 OosterwoldVeld J: J-04, J-05, J-06, Vliervelden2	01-04-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		140

122	Lelystad	CPO Wonen SGL locatie	01-04-2028	Woningbouw	7	01-06-2029		20
123	Soest	Koningsweg 1	01-04-2028	Woningbouw	8	01-04-2029		44
124	Bunschoten	Herontwikkeling Kuyperstraat 20	01-05-2028	Woningbouw	5	01-01-2030		30
125	Almere	258 Hortus	01-05-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		125
126	Bunschoten	Oostsingel en Garnalenweg fase 1	01-06-2028	Woningbouw	5	01-12-2030		55
127	Bunschoten	Rengerswetering eiland 7 fase 1	01-06-2028	Woningbouw	6	01-06-2029		92
128	Almere	111 Kustzone Haven	01-06-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		100
129	Almere	405 Nobelhorst fase 3	01-06-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		95
130	Almere	007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A	01-06-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		75
131	Almere	241 2Z7 Lidl Wisselweg/Oreganoweg	01-06-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		65
132	Almere	417 Isla Bonita	01-06-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		60
133	Almere	927 2A5 Oostkavels	01-06-2028	Woningbouw	7	01-01-2030		250
134	Almere	010 Het Kasteel	01-06-2028	Woningbouw	7	01-01-2030		200
135	Baarn	Meander	01-06-2028	Woningbouw	8	01-01-2030		150
136	Soest	IKC Postiljonschool	01-07-2028	Onderwijs		01-12-2028	18	
137	Amersfoort	Wagenwerkplaats Deelgebied Oost - deel NS	01-07-2028	Woningbouw	5	01-07-2031		429
138	Amersfoort	Wildspoor	01-07-2028	Woningbouw	7	01-01-2029		90
139	Amersfoort	Redoute	01-07-2028	Woningbouw	7	01-01-2029		38
140	Soest	Beukenlaan 45	01-07-2028	Woningbouw	7	01-07-2029		14
141	Soest	Clemensstraat 82	01-07-2028	Woningbouw	7	01-10-2030		160
142	Amersfoort	Hogeweg 53-55	01-07-2028	Woningbouw	8	01-10-2030		88
143	Bunschoten	Eemdijk-Oost fase 2	01-08-2028	Woningbouw	5	01-08-2029		26
144	Almere	268 4E Europakwartier	01-08-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		25

145	Amersfoort	D0691	01-08-2028	Woningbouw	7	01-07-2029		24
146	Zeewolde	Zevenster	01-08-2028	Woningbouw	7	01-08-2029		38
147	Amersfoort	Boerderij 't Duysthuisje (Bornberg 47)	01-09-2028	Woningbouw	2	01-05-2029		3
148	Amersfoort	Plotterweg 38 Amersfoort	01-09-2028	Woningbouw	3	01-02-2031		136
149	Amersfoort	Netwerklaan 52	01-09-2028	Woningbouw	3	01-02-2031		51
150	Soest	Chalonhof	01-09-2028	Woningbouw	6	01-05-2029		11
151	Almere	522 Duin Noord	01-09-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		59
152	Amersfoort	Lichtenberg Appartementengebouw	01-09-2028	Woningbouw	6	01-09-2030		152
153	Amersfoort	Hoefkwartier Disketteweg 1	01-09-2028	Woningbouw	7	01-11-2029		125
154	Amersfoort	Optop 1	01-09-2028	Woningbouw	7	01-12-2029		18
155	Amersfoort	Hoefkwartier Printerweg 10	01-09-2028	Woningbouw	7	01-12-2030		144
156	Amersfoort	Zandfoort aan de Eem	01-10-2028	Woningbouw	5	01-07-2030		95
157	Leusden	Achterveld Noordoost	01-10-2028	Woningbouw	7	01-08-2029		193
158	Soest	Steenhoffstraat 47	01-10-2028	Woningbouw	7	01-10-2029		4
159	Amersfoort	Optop 2	01-10-2028	Woningbouw	7	01-12-2029		36
160	Amersfoort	Hoefkwartier Plotterweg 30B	01-10-2028	Woningbouw	7	01-03-2030		100
161	Soest	Ruysdaellaan	01-10-2028	Woningbouw	7	01-01-2031		196
162	Soest	Varenstraat	01-10-2028	Woningbouw	8	01-12-2029		58
163	Amersfoort	Hamseweg 18-20A	01-10-2028	Woningbouw	8	01-04-2030		48
164	Baarn	Maatkampweg 18	01-10-2028	Woningbouw	8	01-04-2030		45
165	Amersfoort	Wielewaalstraat	01-10-2028	Woningbouw	8	01-04-2030		36
166	Amersfoort	Hogeweg 45	01-10-2028	Woningbouw	8	01-12-2030		70
167	Baarn	Geerenweg	01-10-2028	Woningbouw	8	01-06-2031		150
168	Bunschoten	Eemdijk-Oost fase 3	01-11-2028	Woningbouw	5	01-11-2029		9
169	Almere	001 Centrum Stad West	01-11-2028	Woningbouw	7	01-01-2030		125
170	Almere	925 De Paal	01-11-2028	Woningbouw	7	01-01-2030		100

171	Soest	De Bron Soest	01-12-2028	Onderwijs		01-12-2029	10	
172	Almere	189 Overgooi	01-12-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		16
173	Almere	408 Vogelhorst Fase II Noord	01-12-2028	Woningbouw	6	01-01-2030		3
174	Almere	267 2G9 Youri Egorovweg	01-12-2028	Woningbouw	7	01-01-2030		150
175	Almere	925 Deltagebouw (Keerkringplein 18)	01-12-2028	Woningbouw	7	01-01-2030		75
176	Soest	Groot Engendaal	01-12-2028	Woningbouw	7	01-12-2030		100
177	Amersfoort	Hoefkwartier Netwerklaan 38-48 fase 1	01-12-2028	Woningbouw	7	01-12-2030		100
178	Amersfoort	Eemfront - Fase 1, Amersfoort	01-12-2028	Woningbouw	7	01-12-2030		62
179	Almere	012 Tijdelijke woningen FBK	01-12-2028	Woningbouw	8	01-01-2030		100
180	Eemnes	Stadwijkhof	01-12-2028	Woningbouw	8	01-02-2030		46
181	Amersfoort	Hooghe Landt	01-01-2029	Onderwijs		01-01-2031	40	
182	Almere	Europakwartier Oost (incl gymzaal)	01-01-2029	Onderwijs		01-01-2031		
183	Woudenberg	KOVA Hoev 3B	01-01-2029	Woningbouw	1	01-04-2031		
184	Bunschoten	Talent locatie, Jan van Riebeeckstraat 27	01-01-2029	Woningbouw	5	01-01-2030		35
185	Woudenberg	Herontw. Beatrixstr	01-01-2029	Woningbouw	5	01-12-2030		121
186	Bunschoten	Vogelpad	01-01-2029	Woningbouw	5	01-12-2030		30
187	Woudenberg	Wonen in het Woud randzone	01-01-2029	Woningbouw	5	01-12-2030		100
188	Eemnes	Tuincentrum de Bruin / Verlegde Laarderweg 1	01-01-2029	Woningbouw	5	01-12-2031		125
189	Bunschoten	Rengerswetering eiland 7 fase 2A	01-01-2029	Woningbouw	6	01-01-2030		85
190	Utrechtse Heuvelrug	Tuindorpweg	01-01-2029	Woningbouw	6	01-01-2030		60
191	Leusden	Munnikhove	01-01-2029	Woningbouw	6	01-01-2030		9
192	Bunschoten	Rengerswetering eiland 7 fase 2B	01-01-2029	Woningbouw	6	01-06-2030		101

193	Almere	007 Oosterwold Veld BPD	01-01-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		500
194	Almere	189 Overgooi	01-01-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		25
195	Amersfoort	Hoefkwartier Printerweg 14-32	01-01-2029	Woningbouw	7	01-07-2030		137
196	Soest	Birkstraat 99-101	01-01-2029	Woningbouw	7	01-07-2030		93
197	Amersfoort	Hoefkwartier Netwerklaan 99-115	01-01-2029	Woningbouw	7	01-07-2030		121
198	Amersfoort	Belijnhof	01-01-2029	Woningbouw	7	01-07-2030		64
199	Lelystad	Kempenaar 3	01-01-2029	Woningbouw	7	01-12-2030		100
200	Lelystad	Stationsgebied Getronics	01-01-2029	Woningbouw	7	01-01-2031		320
201	Soest	Torenstraat 16	01-01-2029	Woningbouw	7	01-01-2031		44
202	Lelystad	Lelycentre Zuiderwagenplein Parkeerterrein	01-01-2029	Woningbouw	7	01-01-2031		150
203	Soest	Burgemeester Grothestraat 68	01-01-2029	Woningbouw	7	01-01-2031		30
204	Leusden	Princenhof	01-01-2029	Woningbouw	8	01-01-2030		20
205	Leusden	Ursulineweg 44 (Eurofleur)	01-01-2029	Woningbouw	8	01-11-2030		10
206	Bunschoten	Adventlocatie, Heemstedesingel 1	01-01-2029	Woningbouw	8	01-01-2031		93
207	Woudenberg	Stationsweg west 10	01-02-2029	Woningbouw	5	01-09-2029		10
208	Amersfoort	Trapezium	01-02-2029	Woningbouw	5	01-04-2031		250
209	Almere	405 Nobelhorst Fase 4Z	01-02-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		425
210	Amersfoort	Herontwikkeling Kruiskamp	01-02-2029	Woningbouw	7	01-03-2030		184
211	Leusden	Nieuwbouw woning Ossensteegje	01-02-2029	Woningbouw	7	01-10-2030		2
212	Soest	Veenbesstraat 2	01-02-2029	Woningbouw	7	01-02-2031		174
213	Amersfoort	Wagenwerplaats West (Wagenkwartier)	01-03-2029	Woningbouw	3	01-11-2031		485
214	Eemnes	Ocriet + Sterk - Eembrugge	01-03-2029	Woningbouw	5	01-01-2032		103
215	Almere	526 EKN	01-03-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		300
216	Amersfoort	Utrechsteweg 33	01-03-2029	Woningbouw	6	01-03-2031		42

217	Amersfoort	Optopping Amersfoort -Zuid	01-03-2029	Woningbouw	7	01-10-2030		95
218	Amersfoort	Hardwareweg 14	01-03-2029	Woningbouw	7	01-04-2031		135
219	Leusden	Sine Cura Stichting Omthuis	01-03-2029	Woningbouw	7	01-07-2031		45
220	Leusden	Tabaksteeg Zuid	01-04-2029	Woningbouw	5	01-07-2036		990
221	Leusden	Hamersveldseweg 120	01-04-2029	Woningbouw	6	01-05-2030		4
222	Almere	007 Oosterwold Veld O, sociale woningen	01-04-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		200
223	Bunschoten	Koningin Wilhelminastraat 61	01-04-2029	Woningbouw	7	01-04-2030		8
224	Leusden	Hamersveldseweg 78	01-04-2029	Woningbouw	7	01-06-2030		8
225	Leusden	Stoutenburg, Horsterweg	01-04-2029	Woningbouw	8	01-06-2030		7
226	Almere	258 Hortus	01-05-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		150
227	Almere	007 Oosterwold Veld J: J13, J14, J09, J15 (incl BW+ en sociaal)	01-06-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		130
228	Bunschoten	Prinses Julianastraat 4	01-06-2029	Woningbouw	7	01-06-2030		6
229	Amersfoort	Everard Meysterweg 49	01-06-2029	Woningbouw	8	01-05-2032		21
230	Amersfoort	De Nieuwe Stad - Kamer 1b	01-07-2029	Woningbouw	5	01-12-2030		100
231	Amersfoort	De Nieuwe Stad - Kamer 1a	01-07-2029	Woningbouw	5	01-12-2030		14
232	Woudenberg	Hoevelaar 3B plus VC deel	01-07-2029	Woningbouw	5	01-01-2031		128
233	Amersfoort	Eemklooster Nieuwbouw Blok 3,4,5	01-07-2029	Woningbouw	5	01-07-2031		70
234	Leusden	Noordwijck	01-07-2029	Woningbouw	6	01-07-2030		7
235	Almere	417 Isla Bonita	01-07-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		125
236	Almere	405 Nobelhorst Fase 5	01-07-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		100
237	Almere	522 Duin Noord	01-07-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		70
238	Almere	522 Duin Zuid	01-07-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		50
239	Almere	268 2X7 Eco-Zone Noorderplassen	01-07-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		25
240	Amersfoort	Stadsring 201	01-07-2029	Woningbouw	6	01-07-2031		120

241	Amersfoort	Plotterweg 24	01-07-2029	Woningbouw	7	01-12-2030		18
242	Amersfoort	Zon en Schild (Fase 1)	01-07-2029	Woningbouw	8	01-07-2030		100
243	Amersfoort	Project 100	01-07-2029	Woningbouw	8	01-12-2030		30
244	Almere	007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A	01-08-2029	Woningbouw	6	01-01-2031		75
245	Almere	927 2A5 Oostkavels	01-08-2029	Woningbouw	7	01-01-2031		250
246	Almere	010 Het Kasteel	01-08-2029	Woningbouw	7	01-01-2031		200
247	Almere	003 Singelgracht (Haven)	01-08-2029	Woningbouw	7	01-01-2031		50
248	Zeewolde	RSG Levant	01-10-2029	Onderwijs	7	01-10-2030	8	
249	Amersfoort	Kop van Isselt (Fase 1)	01-10-2029	Woningbouw	5	01-10-2030		700
250	Lelystad	Stationsgebied Rechtbank	01-10-2029	Woningbouw	7	01-07-2032		65
251	Baarn	T-50	01-10-2029	Woningbouw	8	01-04-2031		55
252	Amersfoort	Eemfront - Fase 2, Amersfoort	01-12-2029	Woningbouw	7	01-08-2031		20
253	Amersfoort	Hoefkwartier Netwerklaan 38-48 fase 2	01-12-2029	Woningbouw	7	01-12-2031		44
254	Amersfoort	Amsfort College	01-01-2030	Onderwijs		01-01-2032	31	
255	Leusden	Achterveld - locatie Startblok (J. van Arkelweg 12)	01-01-2030	Onderwijs		01-01-2031	14	
256	Almere	4e bassischool n.t.b. Nobelhorst	01-01-2030	Onderwijs		01-01-2032		
257	Amersfoort	Bovenduist (Fase 1)	01-01-2030	Woningbouw	5	01-01-2031		390
258	Amersfoort	De Nieuwe Stad (Kamer 6)	01-01-2030	Woningbouw	5	01-06-2032		296
259	Bunschoten	Rengerswetering Noorderland fase 1	01-01-2030	Woningbouw	6	01-01-2031		75
260	Almere	405 Nobelhorst Fase 4N	01-01-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		250
261	Zeewolde	Oosterwold	01-01-2030	Woningbouw	7	01-01-2031		15000
262	Zeewolde	Gebied A - Zeewolde Noord Oost	01-01-2030	Woningbouw	7	01-01-2031		1800

263	Almere	001 OWK Centrum Stad West Spoordeef 20	01-01-2030	Woningbouw	7	01-01-2032		250
264	Almere	005 Centrum Almere Buiten	01-01-2030	Woningbouw	7	01-01-2032		200
265	Almere	001 Stationskwartier	01-01-2030	Woningbouw	7	01-01-2032		150
266	Almere	003 In de Wijken (Haven)	01-01-2030	Woningbouw	7	01-01-2032		25
267	Almere	003 Singelgracht	01-01-2030	Woningbouw	7	01-01-2032		25
268	Amersfoort	Hoefkwartier Plotterweg 31	01-01-2030	Woningbouw	7	01-04-2032		84
269	Soest	Stadhouderslaan	01-01-2030	Woningbouw	7	01-09-2032		300
270	Leusden	Geclusterde huisvesting Hessenweg Stoutenburg	01-01-2030	Woningbouw	8	01-04-2030		29
271	Amersfoort	Utrechtseweg 1 (Sophie)	01-02-2030	Woningbouw	3	01-12-2031		103
272	Amersfoort	Kop van Isselt (Fase 2)	01-02-2030	Woningbouw	5	01-02-2031		280
273	Almere	405 Nobelhorst fase 3	01-02-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		225
274	Eemnes	Uitbreiding Zuidpolder 2	01-03-2030	Woningbouw	5	01-02-2032		265
275	Almere	258 Hortus	01-03-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		200
276	Eemnes	Groene erf - Wakkerendijk 128	01-03-2030	Woningbouw	8	01-03-2032		16
277	Almere	526 EKN	01-04-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		175
278	Almere	007 Oosterwold Veld P: P-04, P-05, P-06	01-05-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		145
279	Lelystad	Zorgcampus	01-05-2030	Woningbouw	7	01-12-2031		1300
280	Bunschoten	Calvijnschool, Prinses Margrietstraat 17	01-06-2030	Woningbouw	5	01-06-2031		20
281	Almere	417 Isla Bonita	01-06-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		125
282	Almere	522 Duin Midden	01-06-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		125
283	Almere	526 OKO	01-06-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		100
284	Almere	007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A	01-06-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		75
285	Almere	405 Nobelhorst Fase 4Z	01-06-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		50

286	Almere	522 Duin Zuid	01-06-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		25
287	Amersfoort	Hoefkwartier Disketteweg 2-4	01-06-2030	Woningbouw	7	01-12-2031		226
288	Amersfoort	Kapelweg	01-06-2030	Woningbouw	7	01-06-2032		80
289	Amersfoort	Herontwikkeling 1	01-06-2030	Woningbouw	7	01-06-2033		300
290	Amersfoort	Hamseweg 2 Hoogland	01-06-2030	Woningbouw	8	01-06-2032		60
291	Soest	Danielschool	01-07-2030	Onderwijs		01-07-2031	5	
292	Amersfoort	Eemklooster transformatie hof D	01-07-2030	Woningbouw	5	01-12-2031		31
293	Almere	925 Louis Armstrong	01-07-2030	Woningbouw	5	01-01-2032		125
294	Almere	522 Duin Noord	01-07-2030	Woningbouw	6	01-01-2032		25
295	Lelystad	De Trommel	01-07-2030	Woningbouw	7	01-12-2031		100
296	Almere	927 2A5 Oostkavels	01-07-2030	Woningbouw	7	01-01-2032		250
297	Almere	010 Het Kasteel	01-07-2030	Woningbouw	7	01-01-2032		200
298	Almere	001 OWK Centrum Stad West	01-07-2030	Woningbouw	7	01-01-2032		150
299	Almere	927 Delftstraat 2	01-07-2030	Woningbouw	7	01-01-2032		50
300	Almere	927 Molenstrook	01-07-2030	Woningbouw	7	01-01-2032		27
301	Amersfoort	Softwareweg 1	01-07-2030	Woningbouw	7	01-07-2034		111
302	Amersfoort	Softwareweg 2	01-07-2030	Woningbouw	7	01-07-2034		75
303	Amersfoort	Zon en Schild (Fase 2)	01-07-2030	Woningbouw	8	01-07-2031		100
304	Soest	Veldweg 2B	01-09-2030	Woningbouw	6	01-09-2031		43
305	Leusden	Arnhemseweg 80 Verplaatsing agrarisch bedrijf op Landgoed De Boom	01-09-2030	Woningbouw	7	01-08-2030		2
306	Leusden	Kerkdijk 2b	01-09-2030	Woningbouw	8	01-09-2030		1
307	Woudenberg	KOVA Beatrix	01-11-2030	Woningbouw	1	01-03-2031		
308	Woudenberg	Kova Dorpsrand	01-12-2030	Woningbouw	1	01-03-2031		
309	Amersfoort	Het Nieuwe Eemland	01-01-2031	Onderwijs		01-01-2033	60	
310	Amersfoort	Farel College	01-01-2031	Onderwijs		01-01-2033	42	

311	Amersfoort	PRO33 College	01-01-2031	Onderwijs		01-01-2033	35	
312	Eemnes	School Noordbuurt	01-01-2031	Onderwijs	7	01-05-2032		
313	Amersfoort	Bovenduist (Fase 2)	01-01-2031	Woningbouw	5	01-01-2032		407
314	Woudenberg	Hoevelaar 3C	01-01-2031	Woningbouw	5	01-07-2032		100
315	Woudenberg	Herontw. Kouweland	01-01-2031	Woningbouw	5	01-12-2034		60
316	Bunschoten	Rengerswetering Noorderland fase 2	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2032		58
317	Almere	405 Nobelhorst Fase 4N	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		432
318	Almere	258 Hortus	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		250
319	Almere	927 1A12 Meergronden	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		140
320	Almere	925 2Z4 AO W.Dreesweg 2-6	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		130
321	Almere	526 OKO	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		106
322	Almere	526 EKN	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		88
323	Almere	007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		75
324	Almere	007 Oosterwold Veld P: P-01, P-02, P-03	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		70
325	Almere	522 Duin Noord	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		65
326	Almere	405 Nobelhorst Fase 4Z	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		55
327	Almere	111 Kustzone Haven	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		40
328	Almere	405 Nobelhorst fase 3	01-01-2031	Woningbouw	6	01-01-2033		18
329	Eemnes	Zorgcomplex Noordbuurt	01-01-2031	Woningbouw	7	01-04-2032		50
330	Eemnes	Starterswoningen Noordbuurt	01-01-2031	Woningbouw	7	01-06-2032		50
331	Almere	6 Pampus	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		1287
332	Lelystad	Lelycentre Uiterton	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		175
333	Almere	001 OWK Centrum West Kruierstraat, Wagenmakerbaan, rentmeester toren	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		350

334	Almere	010 Overgooi 40-40-20	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		285
335	Almere	005 Centrum Almere Buiten	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		200
336	Almere	008 OV Knooppunt Muziekwijk	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		180
337	Almere	927 2A5 Oostkavels	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		151
338	Almere	002 OKO Office park	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		150
339	Almere	001 OWK Centrum Stad West Brouwerstraat 3-15	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		150
340	Almere	001 Stationskwartier	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		150
341	Almere	001 OWK Centrum West Gezellehof	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		150
342	Almere	001 OWK Randstad	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		148
343	Almere	003 In de Wijken	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		65
344	Almere	927 Molenstrook	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		33
345	Almere	518 4J Pampus I	01-01-2031	Woningbouw	7	01-01-2033		25
346	Almere	001 Markenkant Brandweerkazerne	01-01-2031	Woningbouw	8	01-01-2033		325
347	Almere	008 OV Knooppunt Parkwijk	01-01-2031	Woningbouw	8	01-01-2033		120
348	Almere	008 OV Knooppunt Oostvaarders	01-01-2031	Woningbouw	8	01-01-2033		37
349	Almere	008 OV knooppunt Poort	01-01-2031	Woningbouw	8	01-01-2033		20
350	Amersfoort	AH Leusderweg (Plot A)	01-01-2031	Woningbouw	8	01-10-2033		100
351	Amersfoort	Kop van Isselt (Fase 3)	01-02-2031	Woningbouw	5	01-02-2032		280
352	Amersfoort	De Nieuwe Stad (Kamer 5)	01-04-2031	Woningbouw	5	01-05-2033		152
353	Lelystad	Zilverpark-West	01-04-2031	Woningbouw	7	01-12-2032		85
354	Amersfoort	Herontwikkeling Liendert Fase 1	01-06-2031	Woningbouw	7	01-12-2032		74
355	Soest	Da Costaschool	01-07-2031	Onderwijs		01-07-2032	10	
356	Amersfoort	Zon en Schild (Fase 3)	01-07-2031	Woningbouw	8	01-07-2032		100
357	Amersfoort	Jericho	01-12-2031	Woningbouw	7	01-12-2036		375

358	Amersfoort	De Baander	01-01-2032	Onderwijs		01-01-2034	45	
359	Amersfoort	Basisschool Pallas Athene	01-01-2032	Onderwijs		01-01-2033	14	
360	Bunschoten	Nieuwe schoollocatie Wegwijzer	01-01-2032	Onderwijs	8	01-08-2033	10	
361	Almere	Integraal kindcentrum Europakwartier Noord	01-01-2032	Onderwijs		01-01-2034		
362	Amersfoort	Bovenduist (Fase 3)	01-01-2032	Woningbouw	5	01-01-2033		431
363	Bunschoten	Oude gemeentehuislocatie	01-01-2032	Woningbouw	5	01-06-2033		58
364	Almere	258 Hortus	01-01-2032	Woningbouw	6	01-01-2034		350
365	Bunschoten	Rengerswetering De Maten fase 1	01-01-2032	Woningbouw	6	01-01-2034		87
366	Almere	405 Nobelhorst Fase 5	01-01-2032	Woningbouw	6	01-01-2034		260
367	Almere	007 Oosterwold Veld N: N-01 tm N-06	01-01-2032	Woningbouw	6	01-01-2034		200
368	Almere	405 Nobelhorst Fase 4Z	01-01-2032	Woningbouw	6	01-01-2034		171
369	Almere	522 Duin Noord	01-01-2032	Woningbouw	6	01-01-2034		100
370	Almere	007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A	01-01-2032	Woningbouw	6	01-01-2034		75
371	Almere	405 Nobelhorst Fase 4N	01-01-2032	Woningbouw	6	01-01-2034		50
372	Almere	405 Nobelhorst fase 3	01-01-2032	Woningbouw	6	01-01-2034		18
373	Eemnes	Seniorenwoningen Noordbuurt	01-01-2032	Woningbouw	7	01-07-2032		50
374	Lelystad	Waterfront	01-01-2032	Woningbouw	7	01-12-2033		2700
375	Lelystad	Zuiderhage fase 2 buurtschap 8	01-01-2032	Woningbouw	7	01-12-2033		720
376	Almere	6 Pampus	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		1287
377	Almere	001 OWK Centrum Stad West	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		300
378	Almere	005 Centrum Almere Buiten	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		300
379	Almere	010 Overgooi 40-40-20	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		285
380	Almere	003 Centrum Haven (overloop)	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		210

381	Almere	927 2A5 Oostkavels	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		151
382	Almere	001 OWK Randstad	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		148
383	Almere	927 3A4 Havenfrontgebouw	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		125
384	Almere	925 De Paal	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		114
385	Almere	001 OWK Centrum West	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		100
386	Almere	003 Dijkzone (gooimeerdijk west)	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		95
387	Almere	003 Centrum Haven	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		30
388	Almere	927 Molenstrook	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		29
389	Almere	518 4J Pampus I	01-01-2032	Woningbouw	7	01-01-2034		25
390	Leusden	De Nieuwe Korf	01-01-2032	Woningbouw	7	01-06-2034		115
391	Woudenberg	Zeghehof	01-01-2032	Woningbouw	8	01-05-2032		41
392	Almere	008 OV Knooppunt Muziekwijk	01-01-2032	Woningbouw	8	01-01-2034		180
393	Baarn	Santvoorde	01-01-2032	Woningbouw	8	01-01-2034		85
394	Almere	002 OKO Office park	01-01-2032	Woningbouw	8	01-01-2034		150
395	Almere	008 OV Knooppunt Parkwijk	01-01-2032	Woningbouw	8	01-01-2034		120
396	Almere	008 OV Knooppunt Oostvaarders	01-01-2032	Woningbouw	8	01-01-2034		37
397	Almere	008 OV knooppunt Poort	01-01-2032	Woningbouw	8	01-01-2034		20
398	Amersfoort	Stadshoogte - Amsterdamseweg 122	01-01-2032	Woningbouw	8	01-05-2035		85
399	Soest	De Meent	01-01-2032	Woningbouw	8	01-01-2036		180
400	Amersfoort	Kop van Isselt (Fase 4)	01-02-2032	Woningbouw	5	01-02-2033		280
401	Eemnes	Wakkerendijk 128 (2)	01-03-2032	Woningbouw	8	01-08-2032		4
402	Amersfoort	Bovenduist (school)	01-06-2032	Onderwijs		01-06-2034	16	
403	Amersfoort	Herontwikkeling Liendert Fase 2	01-06-2032	Woningbouw	7	01-12-2033		56
404	Amersfoort	Herontwikkeling Hoogland	01-06-2032	Woningbouw	7	01-12-2033		16
405	Woudenberg	KOVA Hoev 3C	01-07-2032	Woningbouw	1	01-12-2032		

406	Woudenberg	Hoevelaar 3D	01-07-2032	Woningbouw	5	01-01-2034		128
407	Amersfoort	Zon en Schild (Fase 4)	01-07-2032	Woningbouw	8	01-07-2033		100
408	Lelystad	Onderwijs Zuiderhage fase 2 buurtschap 9	01-09-2032	Onderwijs	7	01-12-2034	14	
409	Lelystad	Zuiderhage fase 2 buurtschap 9	01-09-2032	Woningbouw	7	01-12-2034		600
410	Amersfoort	(ver-)nieuwbouw Van Lodenstein College Amersfoort	01-01-2033	Onderwijs		01-01-2035	55	
411	Amersfoort	Mavo Muurhuizen	01-01-2033	Onderwijs		01-01-2035	40	
412	Almere	Integraal kindcentrum I Centrum	01-01-2033	Onderwijs		01-01-2035		
413	Amersfoort	Bovenduist (Fase 4)	01-01-2033	Woningbouw	5	01-01-2034		434
414	Almere	405 Nobelhorst Fase 5	01-01-2033	Woningbouw	6	01-01-2035		258
415	Bunschoten	Rengerswetering De Maten fase 2	01-01-2033	Woningbouw	6	01-01-2035		87
416	Almere	007 Oosterwold Veld O: O-02, O-03, O-04	01-01-2033	Woningbouw	6	01-01-2035		155
417	Almere	522 Duin Noord	01-01-2033	Woningbouw	6	01-01-2035		120
418	Almere	007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A	01-01-2033	Woningbouw	6	01-01-2035		75
419	Almere	405 Nobelhorst Fase 4N	01-01-2033	Woningbouw	6	01-01-2035		50
420	Almere	405 Nobelhorst Fase 4Z	01-01-2033	Woningbouw	6	01-01-2035		40
421	Eemnes	Noordpolder deelplan 1	01-01-2033	Woningbouw	7	01-09-2032		75
422	Amersfoort	Bovenduist (Woonwagenkamp)	01-01-2033	Woningbouw	7	01-01-2034		20
423	Almere	6 Pampus	01-01-2033	Woningbouw	7	01-01-2035		1287
424	Almere	010 Overgooi 40-40-20	01-01-2033	Woningbouw	7	01-01-2035		285
425	Almere	258 Hortus	01-01-2033	Woningbouw	7	01-01-2035		267
426	Almere	927 2A5 Oostkavels	01-01-2033	Woningbouw	7	01-01-2035		151

427	Almere	003 Haven Centrum (deltastraat)	01-01-2033	Woningbouw	7	01-01-2035		150
428	Almere	001 OWK Randstad	01-01-2033	Woningbouw	7	01-01-2035		148
429	Almere	925 De Paal	01-01-2033	Woningbouw	7	01-01-2035		118
430	Almere	001 OWK Centrum West	01-01-2033	Woningbouw	7	01-01-2035		75
431	Almere	518 4J Pampus I	01-01-2033	Woningbouw	7	01-01-2035		25
432	Amersfoort	Hardwareweg 26-40	01-01-2033	Woningbouw	7	01-02-2036		100
433	Almere	008 OV Knooppunt Muziekwijk	01-01-2033	Woningbouw	8	01-01-2035		180
434	Almere	008 OV Knooppunt Parkwijk	01-01-2033	Woningbouw	8	01-01-2035		120
435	Almere	008 OV Knooppunt Oostvaarders	01-01-2033	Woningbouw	8	01-01-2035		37
436	Almere	008 OV knooppunt Poort	01-01-2033	Woningbouw	8	01-01-2035		20
437	Amersfoort	Kop van Isselt (Fase 5)	01-02-2033	Woningbouw	5	01-02-2034		280
438	Utrechtse Heuvelrug	NXT Maarsbergen	01-06-2033	Onderwijs	2	01-06-2034	1	
439	Lelystad	Zuiderhage fase 2 buurtschap 4	01-06-2033	Woningbouw	7	01-12-2034		1020
440	Amersfoort	Herontwikkeling Liendert Fase 3	01-06-2033	Woningbouw	7	01-12-2034		56
441	Amersfoort	AH Leusderweg (Plot B)	01-06-2033	Woningbouw	8	01-05-2036		55
442	Amersfoort	Zon en Schild (Fase 5)	01-07-2033	Woningbouw	8	01-07-2034		100
443	Amersfoort	Nieuwbouw GSG Guido PW 251 & 253	01-01-2034	Onderwijs		01-01-2036	70	
444	Almere	Integraal kindcentrum Overgooi	01-01-2034	Onderwijs		01-01-2036		
445	Almere	Integraal kindcentrum Pampus	01-01-2034	Onderwijs		01-01-2036		
446	Woudenberg	KOVA Hoev 3D	01-01-2034	Woningbouw	1	01-03-2034		
447	Amersfoort	Bovenduist (Fase 5)	01-01-2034	Woningbouw	5	01-01-2035		381
448	Woudenberg	Hoevelaar 3E	01-01-2034	Woningbouw	5	01-07-2035		83
449	Bunschoten	Herontwikkeling Wegwijzer	01-01-2034	Woningbouw	5	01-12-2035		30

450	Almere	007 Oosterwold Veld M, veld C, E1-spruitjesveld	01-01-2034	Woningbouw	6	01-01-2036		405
451	Bunschoten	Rengerswetering De Maten fase 3	01-01-2034	Woningbouw	6	01-01-2036		86
452	Almere	010 Overgooi 40-40-20	01-01-2034	Woningbouw	6	01-01-2036		285
453	Almere	522 Duin Noord	01-01-2034	Woningbouw	6	01-01-2036		85
454	Almere	007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A	01-01-2034	Woningbouw	6	01-01-2036		75
455	Almere	405 Nobelhorst Fase 4N	01-01-2034	Woningbouw	6	01-01-2036		50
456	Almere	111 Kustzone Haven	01-01-2034	Woningbouw	6	01-01-2036		43
457	Almere	405 Nobelhorst Fase 4Z	01-01-2034	Woningbouw	6	01-01-2036		40
458	Eemnes	Noordbuurt deelplan 2	01-01-2034	Woningbouw	7	01-10-2032		75
459	Almere	6 Pampus	01-01-2034	Woningbouw	7	01-01-2036		1287
460	Almere	010 Odeonveld	01-01-2034	Woningbouw	7	01-01-2036		360
461	Almere	258 Hortus	01-01-2034	Woningbouw	7	01-01-2036		179
462	Almere	001 OWK Centrum West	01-01-2034	Woningbouw	7	01-01-2036		175
463	Almere	927 2A5 Oostkavels	01-01-2034	Woningbouw	7	01-01-2036		151
464	Almere	001 OWK Randstad	01-01-2034	Woningbouw	7	01-01-2036		148
465	Almere	518 4J Pampus I	01-01-2034	Woningbouw	7	01-01-2036		75
466	Almere	003 In de Wijken	01-01-2034	Woningbouw	7	01-01-2036		20
467	Almere	008 OV Knooppunt Muziekwijk	01-01-2034	Woningbouw	8	01-01-2036		180
468	Almere	008 OV Knooppunt Parkwijk	01-01-2034	Woningbouw	8	01-01-2036		120
469	Almere	008 OV Knooppunt Oostvaarders	01-01-2034	Woningbouw	8	01-01-2036		37
470	Almere	008 OV knooppunt Poort	01-01-2034	Woningbouw	8	01-01-2036		20
471	Amersfoort	Kop van Isselt (school)	01-02-2034	Onderwijs		01-02-2035	10	
472	Amersfoort	Kop van Isselt (Fase 6)	01-02-2034	Woningbouw	5	01-02-2035		280

473	Lelystad	Zuiderhage fase 2 buurtschap 5	01-02-2034	Woningbouw	7	01-12-2035		5820
474	Lelystad	Zuiderhage fase 2 buurtschap 10b	01-10-2034	Woningbouw	7	01-12-2035		600
475	Woudenberg	KOVA Kouweland	01-12-2034	Woningbouw	1	01-03-2035		
476	Amersfoort	t Atrium	01-01-2035	Onderwijs		01-01-2037	63	
477	Amersfoort	Bovenduist (Fase 6)	01-01-2035	Woningbouw	5	01-01-2036		353
478	Amersfoort	Kop van Isselt (Fase 7)	01-01-2035	Woningbouw	5	01-01-2036		280
479	Almere	007 Oosterwold Veld L	01-01-2035	Woningbouw	6	01-01-2037		310
480	Almere	007 Oosterwold Restkavels +woningsplitsingen deel 1A	01-01-2035	Woningbouw	6	01-01-2037		75
481	Eemnes	Noordbuurt deelplan 3	01-01-2035	Woningbouw	7	01-11-2032		75
482	Almere	6 Pampus	01-01-2035	Woningbouw	7	01-01-2037		1287
483	Almere	003 De steiger	01-01-2035	Woningbouw	7	01-01-2037		1000
484	Almere	010 Odeonveld	01-01-2035	Woningbouw	7	01-01-2037		360
485	Almere	010 Overgooi 40-40-20	01-01-2035	Woningbouw	7	01-01-2037		285
486	Almere	003 Dijkzone (gooimeer oost & naast de manege)	01-01-2035	Woningbouw	7	01-01-2037		240
487	Almere	927 2A5 Oostkavels	01-01-2035	Woningbouw	7	01-01-2037		151
488	Almere	001 OWK Randstad	01-01-2035	Woningbouw	7	01-01-2037		148
489	Almere	518 4J Pampus I	01-01-2035	Woningbouw	7	01-01-2037		75
490	Almere	001 OWK Centrum West	01-01-2035	Woningbouw	7	01-01-2037		55
491	Almere	003 Centrum Haven	01-01-2035	Woningbouw	7	01-01-2037		40
492	Eemnes	Woningbouw op locatie school Hobbitstee/Merlin	01-01-2035	Woningbouw	8	01-12-2032		50
493	Almere	008 OV Knooppunt Muziekwijk	01-01-2035	Woningbouw	8	01-01-2037		180
494	Almere	001 Het Baken Stad College	01-01-2035	Woningbouw	8	01-01-2037		150
495	Almere	008 OV Knooppunt Parkwijk	01-01-2035	Woningbouw	8	01-01-2037		120

496	Almere	008 OV Knooppunt Oostvaarders	01-01-2035	Woningbouw	8	01-01-2037		37
497	Almere	008 OV knooppunt Poort	01-01-2035	Woningbouw	8	01-01-2037		20
498	Woudenberg	KOVA Hoeve 3E	01-07-2035	Woningbouw	1	01-12-2035		
499	Amersfoort	Basisschool De Zonnewijzer	01-01-2036	Onderwijs		01-01-2037	10	
500	Amersfoort	Bovenduist (Fase 7)	01-01-2036	Woningbouw	5	01-01-2037		367
501	Amersfoort	Kop van Isselt (Fase 8)	01-01-2036	Woningbouw	5	01-01-2037		280
502	Eemnes	Noordbuurt deelplan 4	01-01-2036	Woningbouw	7	01-01-2033		75
503	Leusden	Achterveld Noordwest	01-01-2036	Woningbouw	7	01-01-2037		145
504	Amersfoort	Bovenduist (Fase 8)	01-01-2037	Woningbouw	5	01-01-2038		276
505	Amersfoort	Kop van Isselt (Fase 9)	01-02-2037	Woningbouw	5	01-02-2038		140