Overzicht inkopen GR JW Sociaal Domein

Versie 1.3, november 2026. Deze kalender is onder voorbehoud van wijzigingen.

Naam contract	Start voorbereiding[i]	Periode inkooptraject	Ingangsdatum Nieuw contract
1. Onderwijsopvangvoorziening	Q1-Q3 2026	Lopend	01-01-2028
2. Dagbesteding Wmo	Lopend	Q2 2027	01-01-2028
3. Logeren Wmo	Lopend	Q2 2027	01-01-2028
4. Doelgroepenvervoer	Lopend	Q3 2027	01-08-2028
5. Ambulant Jeugd	2027	2028	01-01-2029
6. Dagbesteding jeugd	2027	2028	01-01-2029
7. Ambulant Wmo	2027	2028	01-01-2029
8. Hoogspecialistische jeugdhulp	2027	2028	01-01-2029
9. Wmo hulpmiddelen	2028	2029	01-01-2030
10. Crisis GGZ	2028	2029	01-01-2030
11. Jeugdzorg Plus	2028	2029	01-01-2030
12. Forensische GGZ	2029	2030	01-01-2031
13. Jeugdbescherming/Jeugdreclassering	2029	2030	01-01-2031
14. Wonen jeugd	2031	2032	01-01-2033
15. Wonen Wmo	2031	2032	01-01-2033
16. Hulp bij huishouden	2033	2034	01-01-2035

[i] De voorbereidingen van een inkooptraject beginnen grofweg twee jaar voor de ingangsdatum van een nieuw contract. Tijdens de voorbereidingen vinden minimaal de volgende activiteiten plaats:

- Evalueren huidig contract: bij gemeenten, met aanbieders en intern bij GR JW
- Bepalen of de gestelde doelen voor het betreffende contract nog actueel zijn
- Zo niet, doelen opnieuw bepalen, in lijn met de regionale visie en beleid
- Opstellen nieuwe producten of bijwerken huidige producten
- Producten toetsen.