Voorlopige planning MFA Huissen

		2023				2024				2025				2026				2027
	kwartaal	**1e**	**2e**	**3e**	**4e**	**1e**	**2e**	**3e**	**4e**	**1e**	**2e**	**3e**	**4e**	**1e**	**2e**	**3e**	**4e**	**1e**
Fase 1	Initiatiefase																	
	Haalbaarheidsonderzoek MFA O.L.V. Kerk																	
	Collegebesluit																	
	Raadsbesluit																	
Fase 2	Definitiefase																	
	Uitwerken communicatie- en particpatieplan																	
	Start procesbegeleiding Provincie (Stadsdeal)																	
	Uitwerken voorwaarden PVE																	
	Opstellen Technisch PvE																	
	Uitwerken voorwaarden en uitgangspunten exploitatie en beheer																	
	Opstellen inkoopstrategie																	
	Opstellen aanbestedingsdocumenten																	
	Aankoop kerk																	
	Uitvoeren onderzoeken tbv Bopa																	
	Aanbesteding selectiefase																	
	Aanbesteding inschrijvingsfase																	
	Contractfase en bezwaartermijn																	
Fase 3	Ontwerpfase																	
	Ontwerpfase																	
	Wijzigen bestemmingsplan (Bopa), vergunning																	
Fase 4	Realisatiefase																	
	Schil																	
	Kerk																	
	Terrein																	