Planning MFA Haalderen

versie : d.d. 30 september 2024

synarchis

Werkzaamheden	2024			2025												2026												2027											
	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Kunstgrasveld																																						
Inpassing veld																																						
Opstellen Programma van Eisen																																						
BER en taxatie																																						
Bestek en tekeningen																																						
Aanbesteding																																						
MFSA Gebouw en terrein																																						
Inkoopstrategie																																						
Selectiefase Bouwteam																																						
Voorbereiding selectiefase Bouwteam																																						
Aanbesteding - selectiefase Bouwteam																																						
Inschrijvingsfase Bouwteam / aanneemovereenkomst																																						
Voorbereiden gunningsfase																																						
Aanbesteding - gunningsfase Bouwteam																																						
Beoordeling / besluitvorming																																						
Bezwaartermijn																																						
Bouwteamovereenkomst																																						
Advieswerkzaamheden																																						
Prijsvorming																																						
Aanneemovereenkomst																																						
Ontwerpfase																																						
Schetsontwerp																																						
Voorlopig Ontwerp																																						
Definitief Ontwerp																																						
Bouwbesluit																																						
Constructie																																						
Akoestisch																																						
Technisch Ontwerp																																						
Uitvoeringsgereed ontwerp en bouwvoorbereiding																																						
Omgevingsvergunning (8 + 6 weken)																																						
Bezwaartermijn (6 weken)																																						
Uitvoeringsgereed Ontwerp																																						
Buitenplanseomgevingsplanactiviteit (BOPA)																																						
Voorbereiding BOPA (div. onderzoeken locatie)											vervolgonderzoeken																												
- vleermuizen																																						
- nestonderzoek																																						
Procedure (26 weken)																																						
Adviesrecht gemeenteraad (commissie)																																						
Bewaartermijn (6 weken)																																						
Terrein																																						
Opstellen Programma van Eisen																																						
BER en taxatie																																						
Ontwerp terrein incl. tennisbanen																																						
Bestek en tekeningen																																						
Aanbesteding																																						
Realisatie																																						
Voorbereiding kunstsgrasveld																																						
Realisatie kunstgrasveld																																						
Voorbereiding realisatie MFA																																						
Realisatie MFA																																						
Verhuizing																																						
Sloop kleed-clubaccommodatie HAVO																																						
Voorbereiding terreininrichting																																						
Terreininrichting																																						

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend