	2023				2024				2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
STUURGROEP HAZ												
Start aanbesteding												
Samenwerkingsovereenkomst												
Go/no go financiering + contractering bureau												
Vaststellen schetsontwerp en NRD												
Vaststellen voorkeursvariant												
Vaststellen definitief ontwerp												
Vaststellen Concept Projectbesluit												
Vaststellen reactienota zienswijzen												
Vaststellen Definitief Projectbesluit												
BESLUITVORMING EN FINANCIËN												
Besluitvorming PS												
Governancemodel opstellen												
Uitwerking model voor eigendom, beheer en onderhoud												
Financiering op orde												
GO/NO GO financiën												
Samenwerkingsovereenkomst sluiten												
Grondverwervingsstrategie												
AANBESTEDING PLANUITWERKING												
Onderzoeksplan veldonderzoeken												
Aanbesteding voorbereiden												
Aanbesteding op de markt												
Bureau gecontracteerd												
ONTWERP												
Schetsontwerp afronden (vooruitlopend op aanbesteding)												
Voorlopig ontwerp voorkeursvariant												
Definitief ontwerp voorkeursvariant												
Kostenraming voorkeursvariant												
PLANPRODUCTEN												
Veldonderzoeken en conditionerende onderzoeken												
Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)												
Ter inzagelegging NRD												
MER												
Passende Beoordeling												
Vergunningen												
Planologisch besluit												
PROCEDURE												
Ter inzagelegging												
Zienswijzen beantwoorden												
Besluitvorming												
Beroepstermijn												
AANBESTEDING REALISATIE												
Voorbereiding aanbesteding realisatie												
Start aanbesteding realisatie												