Project planning

PROJECT: **Breugel Bruist! Fase2**

OPDRACHTGEVER: **Gemeente Son en Breugel**

BESTEK: **werknummer 260018**

H. KUIJPERS BV

Versie: 1 - Status: definitief	Maand.	April				Mei					Juni				Juli				Augustus									
Voor akkoord: 17-4-2026	Weeknr.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	datum.	6-apr	13-apr	20-apr	27-apr	4-mei	11-mei	18-mei	25-mei	1-jun	8-jun	15-jun	22-jun	29-jun	6-jul	13-jul	20-jul	27-jul	3-aug	10-aug	17-aug	24-aug	31-aug	7-sep	14-sep	21-sep	28-sep	
Omschrijving werkzaamheden	Werkbaar																											
Terreininrichting Breugel Bruist! Fase 1																												
Productie betonputten																												
Voorbereidende werkzaamheden																												
Opschonen terrein																												
Opbreken verhardingen																												
Aanbrengen infiltratievoorzieningen en riolering incl grondwerk																												
Aanbrengen verhardingen terrein																												
Aanbrengen straatmeubilair																												
Opruimen werkterrein																												
Terreininrichting Breugel Bruist! Fase 2																												
Voorbereidende werkzaamheden																												
Opschonen terrein																												
Opbreken verhardingen																												
Aanbrengen ondergrondse infra incl grondwerk																												
Aanbrengen verhardingen terrein																												
Aanbrengen straatmeubilair																												
Opruimen werkterrein																												
Terreininrichting Breugel Bruist! Fase 3																												
Voorbereidende werkzaamheden																												
Opschonen terrein																												
Opbreken verhardingen																												
Grondwerk tbv nieuwe verhardingen																												
Aanbrengen verhardingen terrein																												
Aanbrengen straatmeubilair																												
Opruimen werkterrein																												
Terreininrichting Breugel Bruist! Fase 4																												
Voorbereidende werkzaamheden																												
Opschonen terrein																												
Opbreken verhardingen + grondwerk nieuwe verhardingen																												
Aanbrengen ondergrondse infra incl grondwerk																												
Aanbrengen verhardingen terrein																												
Aanbrengen straatmeubilair																												
Opruimen werkterrein																												