

SLINGERTRACÉ VENLO NOORD

OMGEVINGSDIALOOG 14 APRIL 2025

INHOUDSOPGAVE


1. WAT IS HET DOEL VAN DEZE AVOND?
2. WAT IS HET SLINGERTRACE EN WAAROM IS DIE NODIG?
3. WAAR KOMT DE WEG EN HOE KOMT DE WEG ERUIT TE ZIEN?
4. WAT GAAT ER DE KOMENDE TIJD GEBEUREN?
5. WAAR KAN IK ALS BEWONER OVER MEEPRATEN?
6. VRAGEN?

DOEL VAN DEZE AVOND

1. UITLEGGEN WAT HET SLINGERTRACÉ IS EN WAAROM DEZE NODIG IS
2. TOELICHTEN WAAR DE NIEUWE WEG KOMT EN HOE DEZE ERUIT KOMT TE ZIEN
3. BESPREKEN WAAR BEWONERS OVER MEE KUNNEN DENKEN
4. HET PROCES EN DE PLANNING TOELICHTEN
5. BEANTWOORDEN VAN VRAGEN

WAT IS HET SLINGERTRACÉ?

1. NIEUWE VERBINDING TUSSEN ST. URBANUSWEG EN NIJMEEGSEWEG



WAAROM IS EEN NIEUWE WEG NODIG?

GEBIEDSONTWIKKELING VENLO-NOORD

Canon Campus

Concentratie activiteiten Canon op één aaneengesloten perceel

Ontsluiting

Afsluiten Van der Grintenstraat en realisatie alternatieve ontsluiting: Slingertracé

Ontwikkelvelden

Diverse toekomstige ontwikkelvelden voor realisatie van o.a. woningbouw




HOE KOMT DE WEG ERUIT TE ZIEN?

LET OP: VOORLOPIG ONTWERP

30 KM/UUR

VRIJ LIGGEND FIETSPAD

COMPENSATIE BOMEN



HOE ZIEN PROCES EN PLANNING ER UIT?

BESTEMMINGSPLAN MOET GEWIJZIGD WORDEN = BOPA PROCEDURE:

1. DIVERSE ONDERZOEKEN
2. INFORMEREN BELANGHEBBENDEN
3. INDIENEN AANVRAAG
4. PUBLICATIE ONTWERP BESLUIT: MOGELIJKHEID TOT INDIENEN ZIENSWIJZE
5. VERWERKEN ZIENSWIJZEN
6. VERLENEN VERGUNNING: MOGELIJKHEID TOT BEROEP

PLANNING:

1. APRIL/MEI INDIENEN AANVRAAG
2. MEI/JUNI PUBLICATIE EN ZIENSWIJZEN
3. VERLENEN VERGUNNING: UITERLIJK OKTOBER

HOE ZIEN PROCES EN PLANNING ER UIT?

UITWERKEN VOORLOPIG ONTWERP NAAR EEN DEFINITIEF ONTWERP:

1. WE GAAN GRAAG VANAF MEI/JUNI MET BEWONERS IN OVERLEG OVER O.A.:
   - GROENE INPASSING WEG
   - COMPENSATIE BOMEN EN GROEN IN DE WIJK
   - PARKEREN EN GROENE INPASSING BAKKERSTRAAT
   - UITLAATVOORZIENINGEN/WANDELPADEN
2. UITWERKEN DEFINITIEF ONTWERP IN OKT-JAN

1. REALISATIE:
   - VOORLOPIGE PLANNING = SEPTEMBER-JANUARI 2026-2027

VRAGEN?

NU.VENLO.NL/VENLO-NOORD