IJSSELMEERDIJK

PROCES PLANUITWERKINGSFASE

WATERSCHAP ZUIDERZEELAND
UW WATERSCHAP

VERKENNING: VOORKEURSBESLISSING EN PVA PLANUITWERKING

Voorkeurs-beslissing nader uitwerken voor planprocedure

Planprocedure en Aanbesteding

PROCEDURES

- Afwegingskader en technische uitgangspunten
- Concept Projectbesluit
- Start procedure (Projectbesluit, Project-MER en hoofdvergunningen)
- Plan van aanpak Realisatie, Definitief Projectbesluit

Ambtelijk en bestuurlijk overleg

PARTICIPATIE

- Keukentafelgesprekken, ontwerpateliers en informatiebijeenkomsten
- Overeenkomsten meekoppelkansen
- Inspraak
- Beroepstermijn

Wensen en eisen

Verificatie & afweging

Participatie

ONTWERP

- 3 ontwerploops
- Contractdocumenten

Ontwerp

AANBESTEDING

- Interactie met gegadigden
- Gunning

ONDERBOUWING

- Diverse (vervolg) onderzoeken: Natuur, hydrologie, morfologie, archeologie, geotechnisch, kabels & leidingen etc.
- Verkeersplan
- Grondverwerving
- Reviews
- Ad hoc onderzoeken (n.a.v. interactie of beroep)

november 2022

2023

2024

april 2025

REALISATIEFASE