Regel	Naam	Duur *Inspanning*	Start
1	voorbereinde werkzaamheden	1w	21 okt 24
2	**Fase 1**	3w	28 okt 24
3	**Fase 2**	**3w**	**18 nov 24**
4	Fase 2a	2w	18 nov 24
5	Fase 2B	2w	25 nov 24
6	**Fase 3**	**5w**	**09 dec 24**
7	Fase 3A	1w	09 dec 24
8	Fase 3B	3w	16 dec 24
9	Fase 3C	1w	20 jan 25
10	**Fase 4**	**4w**	**02 dec 24**
11	Fase 4A	2w	02 dec 24
12	Fase 4B	2w	16 dec 24
13	**Fase 5**	3w	13 jan 25
14	**Fase 6**	**4w**	**27 jan 25**
15	Fase 6A	1w	27 jan 25
16	Fase 6B	2w	27 jan 25
17	Fase 6C	2w	10 feb 25



Regel	Naam	*Inspanning* Duur	Start