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Algemeen 
 

In deze bijlage bij de rekening 2020 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 

2020 lopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectlijsten zoals opgenomen in voorgaande 

P&C-documenten zijn oranje gedrukt. 

 

 Definitie project: 

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van 

een programma of product door zijn  eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend 

is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke 

verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management). 

 

 Toelichting votering: 

In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een 

afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C 

documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. 

Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget. 

 

 Toelichting tabel dekking: 

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen: 

• Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten. 

• Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen. 

• Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) 

of vastgesteld (onherroepelijk toegekend). 

• Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen. 

• Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de 

toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt. 

• Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog 

worden gezocht. 

 

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet 

“tekort” geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen. 

 

 BTW-regime: 

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of 

kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-

regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen 

exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen 

dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.  
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In 2020 afgeronde projecten 
 

 

Projectlijst Project Raming Werkelijk Restant 

2013-13a Masterplan Centrum Beek: omgeving 

gemeentehuis/Raadhuisstraat 

2.369.000 2.310.148 58.852 

2013-13b Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L. 

Vrouweplein/Labouréstr. 

2.273.000 1.685.175   587.825 

2013-13c Masterplan Centrum Beek: herinrichting 

Burg.Janssenstr./Brugstr. 

2.270.000 1.848.429  421.571 

2016-05 LEADER-programma 45.555 0 45.555 

2016-06 Upgrading verkeersinstallatie Neerbeek 663.914  646.916   16.998  
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Gevoteerde investeringsprojecten 
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Projectnummer I.054.05/06 (voorbereiding) I.054.10/11 (uitvoering) Datum 22-02-2021 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider P. Janssen 

Programma’s 5 

Periode Tot 31.12.2022 

Doelstelling De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil 

rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en 

fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en 

landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, 

Burg. Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. 

Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de 

rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) 

Extern: WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces) 

Gerealiseerd 2020 Op 4 oktober 2018 heeft de raad het ontwerp voor de ontkluizing Keutelbeek fase 1b 

vastgesteld. Op basis van dit vastgestelde ontwerp is het bestemmingsplan opgesteld en 

is het plan in 2020 bestek gereed opgeleverd. 23 april 2020 heeft de raad het 

uitvoeringskrediet gevoteerd en het bestemmingsplan vastgesteld. Eind 2020 zijn de 

aanbestedingsprocedures voor directie en toezicht, archeologische begeleiding en de 

civiele werken opgestart. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121. 

Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087, 20vra00042, 20vra00047. 

Financieel overzicht Uitgaven 

De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 76.691. 

 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering 4.720.000 ja 434.363 4.285.637 

Dekking 

 

Voorziening riolen 2.669.055 
85% 

Bijdrage Waterschap Limburg (WL) 1.365.906 

Stelpost afschrijving wegen 685.039 15% 

Subsidies  n.v.t.  

Totaal 4.720.000 100% 
 

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b 2013-07b 
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Projectnummer I.117 Datum 23-03-2021 

Portefeuillehouder H. Schoenmakers 

Projectleider R. Knauf 

Programma’s 5 

Periode 01.01.2010– 31.12.2023 

Doelstelling Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het “handboek 

Wegontwerp”, waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen 

(omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het  

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie) 

Extern: Gemeente Nuth, eigenaren restaurant Aan de Molen, beheerders NUTS-

leidingen, perceeleigenaren 

Gerealiseerd 2020 Nu de plannen van Meerssen met het besluit over de grenscorrectie concreter worden, is 

met de provincie overeengekomen om gezamenlijk het ontwerp opnieuw onder de loep te 

nemen. Dit betekent dat er een alternatief ontwerp wordt gemaakt op basis van een 

zogenaamde erftoegangsweg (60 km/uur).  

Eerdere 

besluitvorming 

Begroting 2010: kredietvotering € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 

2e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet) 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering (prijspeil 2013) 2.685.000 ja 672.268 2.012.732 

Indexering en stelpost 615.556 nee 0 615.556 

Totaal 3.300.556  672.268 2.628.288 

  De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 30. 

 

Dekking 

 

Reserve dekking kapitaallasten 2.685.000  (vanuit reserve wegen) 

Subsidie BDU 615.556  Verleend (*) 

Totaal 3.300.556   

(*) Subsidievoorwaarde is dat project ultimo 2022 is gerealiseerd, de provincie 

is bereid de subsidietermijn te verlengen. 
 

  Herinrichting Schimmerterweg 2013-09 
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Projectnummer I.108.02.02 (voorbereiding) / I.108.03 (uitvoering) Datum 08-04-2021  

Portefeuillehouder R. Schwillens  

Projectleider R. van Dijk  

Programma’s 5  

Periode 01.01.2012 – 31.12.2020  

Doelstelling Realiseren van de herinrichting van deelgebied omgeving Gemeentehuis/Raadhuisstraat 

overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek. 

 

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte (groenvoorz., verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie) 

Extern: bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren 

 

Gerealiseerd 2020 In 2020 is de provinciale subsidie voor het Masterplan Centrumplan Beek vastgesteld 

conform het door de accountant gewaarmerkte subsidieafrekeningsvoorstel. 

Ook is door het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties de 

tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor het explosievenonderzoek uit 

Bommenregeling vastgesteld.  In 2020 zijn binnen de garantieperiode  alle reparaties door 

de aannemer naar behoren uitgevoerd. Hiermee is het project afgesloten. 

 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 12vra00031 (31 mei 2012), 2e Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor 

deelproject OLV-plein) Kredietvotering Raad 8-12-2016 

Raad 17vra00075 (6 juli 2017) Kredietvotering t.b.v. de extra voorzieningen om het 

parkeerterrein geschikt te maken voor het incidenteel houden van evenementen.  

 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering (prijspeil 2017) 2.369.000 ja 2.310.148 58.852 

   De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen -/- € 5.203. 

 

Dekking 

Voorbereidingskrediet 35.000 
 79% 

Uitvoeringskrediet 1.834.000 

Voorziening riolen 488.228  21% 

Subsidie Waterschap (afkoppelen verhard oppervlak) 11.772 vastgesteld 

Subsidie ISV3, Bouw en Transitie (*) n.v.t.  

Totaal 2.369.000 100% 

Subsidie Min. BZK Bommenregeling (**) 9.150 vastgesteld 

(*) Het project omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat maakt deel uit van het 

integraal project Centrum Beek. De realisatie van de 3 deelplannen was een 

belangrijke voorwaarde bij de definitieve vaststelling van de subsidiegelden ISV3 

en Bouw en Transitie medio 2020. 

(**) Dekking voor explosieven-onderzoekskosten die conform Iv3-voorschriften 

zijn verantwoord in de exploitatie op taakveld openbare orde en veiligheid. 

 

 

 

  Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat 2013-13a 
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Projectnummer I.108.02.03 (voorbereiding) / I.108.04 (uitvoering) Datum 08-04-2021 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. van Dijk 

Programma’s 5 

Periode 01.01.2012 – 31.12.2020 

Doelstelling Realiseren van de herinrichting van deelgebied OLV-plein/Labouréstraat 

overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte (groen, verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie); 

Extern: eigenaren bedrijven en omwonenden, NUTS-beheerders, perceel-eigenaren. 

Gerealiseerd 2020 In 2020 is de provinciale subsidie voor het Masterplan Centrumplan Beek vastgesteld 

conform het door de accountant gewaarmerkte subsidieafrekeningsvoorstel. 

Hiermee is dit project afgesloten. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 12vra00031 31-05-2012 Voorbereidingskrediet 

Raad 14vra00117 18-12-2014 Uitvoeringskrediet 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering 2.723.000 ja 1.685.175    1.037.825 

Vrijval dekkingssurplus -450.000   -450.000 

Totaal 2.273.000  1.685.175   587.825 

 De in de werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 0. 

Dekking 

Voorbereidingskrediet  45.000  

Investeringskrediet 185.480  

Reserve wegen 427.840  

Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen 500.000    (70%) 

Bijdrage ZOwonen 125.000  

Bijdrage V.A.L. Vastgoed 123.680  

Subsidie Bouw en Transitie  500.000 
 

Voorziening riolen 816.000 (30%) 

Subtotaal 2.723.000 (100%) 

Vrijval dekkingssurplus (2e Bestuursrapportage 2019) -450.000  

Totaal  2.273.000  

De subsidie Bouw en Transitie is op 11 juni 2020 door de Provincie vastgesteld op € 400.596. 
 

  Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L. Vrouweplein/Labouréstr. 2013-13b 
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Projectnummer I.108.02.04 (voorbereiding) / I.108.05 (uitvoering) Datum 08-04-2021 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. van Dijk 

Programma’s 5 

Periode 01.01.2012 – 31.12.2020 

Doelstelling Realiseren van de herinrichting van deelgebied Burgemeester Janssenstraat/ 

Brugstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum 

Beek. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (groenvoorziening, verkeer, wegen, bestemmingsplan, archeologie) 

Extern: bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren 

Gerealiseerd 2020 In 2020 is de provinciale subsidie voor het Masterplan Centrumplan Beek vastgesteld 

conform het door de accountant gewaarmerkte subsidie-afrekeningsvoorstel. 

Ook is door het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties de 

tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor het explosievenonderzoek uit 

Bommenregeling vastgesteld. In 2020 zijn binnen de garantieperiode alle reparaties door 

de aannemer naar behoren uitgevoerd. Hiermee is het project afgesloten. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvotering inrichtingsplannen Centrum Beek  

2e Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject OLV-plein) 

Kredietvotering Raad 8-12-2016 

Raad 6-7-2017 aanvullende kredietvotering ten behoeve van de planuitbreiding tot en 

met de kruising met de Luciastraat. 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering (prijspeil 2016) 2.270.000 ja 1.848.429  421.571 

De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen -/- € 4.506. 

 

Dekking 

Voorziening riolen 765.000   33% 

Voorbereidingskrediet 55.000 

  67% 
Uitvoeringskrediet  487.674 

Subsidie Provincie (ISV-3) (*) 487.266 

Subsidie Bouw en Transitie (**) 475.060 

Totaal 2.270.000 100% 

Subsidie Min. BZK Bommenregeling (***) 9.150  

(*) De ISV3-subsidie is op 11 juni 2020 door de Provincie vastgesteld op € 390.400. 

(**) De subsidie Bouw en Transitie is op 11 juni 2020 door de Provincie vastgesteld op 

€ 380.614. 

(***) Dekking voor explosieven-onderzoekskosten die conform Iv3-voorschriften zijn 

verantwoord in de exploitatie op taakveld Openbare orde en veiligheid. 
 

 

  Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg.Janssenstr./Brugstr. 2013-13c 
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Projectnummer I.098.01.06 / I.098.03.03 Datum 19-04-2020 

Portefeuillehouder R. Diederen 

Projectleider Carol Magnée 

Programma’s 3 

Periode 01.10.2015 – 31.12.2020  

Doelstelling 1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness 

te huisvesten, alsmede de uitgestelde renovatie van de horeca, waarbij tevens de  

functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd.  

2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw 

(huisvesting gemeentelijke buitendienst en leerwerkbedrijf. Zie projectlijst 2016-09 

Betrokken partijen Intern: afdelingen BMO, Ruimte en Samenleving 

Extern: Stichting De Haamen, Wehrung Architecten BV 

Gerealiseerd 2020 Verbouwing Sporthal De Haamen Fase 1: 

Fase 1 was al in maart 2020 afgerond.  

I.v.m. Coronacrisis is er besloten om de geplande verbouwing te vervroegen. Op 14 april 

2020 is dan ook, twee maanden eerder dan gepland, gestart met de indoor verbouwing 

(Fase 2 en Fase 3). 

Fase 2 behelst: vernieuwing van de gehele horeca, metamorfose van de entree, 

vernieuwde keuken, (keuken)berging, een multifunctionele ruimte en diverse 

werkzaamheden in sporthal 1 waaronder ledverlichting. Eind juli 2020 afgerond. 

Fase 3 behelst: aanbouw aan sporthal 1 met het krachthonk voor verschillende fitness 

faciliteiten. En aan de zijkant van sporthal 1, een beweegruimte, 2 behandelkamers, 

multifunctionele ruimte en een grote berging. Oplevering eind december 2020 afgerond. 

Eerdere 

besluitvorming 

Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en 

begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016. Voorbereidingskrediet raad 30 maart 

2017 (verwerkt in oude beschikbare gevoteerde krediet). Kredietvotering raad 8-2-2018. 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering (prijspeil 2018) 814.000 Ja 793.364 20.636 

Subsidie Provincie Limburg 488.000 Nee 488.000 0 

 1.302.000  1.281.364 20.636 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen  

€ 1.082.340. In 2021 vindt verdere afrekening plaats en zal subsidie naar Provincie worden 

afgerekend 

Dekking 

Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 

8-2-2018) 

814.000   

Subsidie Provincie Limburg 488.000   

Totaal 1.302.000   
  

  Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex) 2016-03 
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Projectnummer 657010-438000019 Datum 29-01-2021 

Portefeuillehouder H. Schoenmakers 

Projectleider R. Keulers 

Programma’s 4 

Periode 2016-2020 

Doelstelling Financieel ondersteunen van burgerinitiatieven op het gebied van Natuur en 

Landschap.  

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte 

Extern: provincie Limburg, werkgroep LAG 

Gerealiseerd 2020 De in  2016 door de raad gevoteerde projectbijdrage in het LEADER-programma van 

€ 45.555 (die gedekt wordt vanuit de reserve IP Beek) is afgeraamd in de begroting 2019. 

Het LEADER-beleid wordt in stand gehouden maar eventuele kosten die hieruit 

voortvloeien zullen op basis van de projectagenda Structuurvisie gedekt worden vanuit 

de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds ‘Landschap en cultuurhistorie’. Er 

zijn geen kosten aan het LEADER programma uitbetaald. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 24 maart 2016  

Financieel overzicht Uitgaven 

 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Beekse projectbijdrage 45.555 ja 0 45.555 

Dekking 

 

Reserve versterking omgevingskwaliteit 45.555 

Subsidies n.v.t. 

Totaal 45.555 
 

 

  LEADER-programma 2016-05 
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Projectnummer I.153 (VRI) en 621002-438000019 (asfalt) Datum 24-02-2021 

Portefeuillehouder H. Schoenmakers 

Projectleider R. van Bergen    

Programma’s 5 

Periode 2015-2020  

Doelstelling Betere doorstroming A76-Prins Mauritslaan en faciliteren toekomstige verkeerstromen, 

zoals Makado en fietssnelroute Sittard-Maastricht. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte 

Extern: gemeente Sittard-Geleen, Rijkswaterstaat, provincie Limburg, belanghebbenden. 

Gerealiseerd 2020 Ontwerpfase: 2015-2017, Voorbereidingsfase: 2018-2019 

De verbreding van de toerit naar de A76 past niet binnen het vigerende 

bestemmingsplan "Kern Neerbeek, herziening 2013" (vastgesteld 27-06-2013). Om het 

bestemmingsplan te herzien is een RO-procedure opgestart. 

Aanbestedingsfase: eind 2019, Gunning: begin 2020 

Realisatiefase: zomervakantie Zuid 2020 

Onderhoudstermijn: tot juni 2021 

Eindoplevering aansluitend op onderhoudstermijn 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 16 februari 2017 kredietvotering 

Raad 8 februari 2018 aanvullende kredietvotering 

Raad 24 september 2020, aanvullende kredietvotering (20vra00026) 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Upgrade VRI 150.678   171.416   -20.738 

Dubbele linksaffer 181.232   190.829   -9.597 

Reconstructie rijbaan Beek 296.650   247.927   48.723  

Asfaltonderhoud fietspaden 35.354   36.744   -1.390 

Totaal Beek (prijspeil 2020) 663.914 ja  646.916   16.998  

Gemeente Sittard-Geleen 792.501   627.119   165.382  

Rijkswaterstaat 617.786   535.049   82.737  

BDU-bijdrage Provincie 56.208   56.208   -    

Totale projectkosten 2.130.409   1.865.292   265.117  

De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 636.038. 

 

Dekking 

Krediet  600.456  

Reserve wegen 35.354  

Subsidie BDU Beek 28.104 toegekend 

Totaal 663.914  
 

 

  Upgrading verkeersinstallatie Neerbeek 2016-06 
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Projectnummer I.157 Datum 25-03-2021 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider S. Hannen 

 

 
Programma’s 2, 3 en 5 

Periode mei 2017 – najaar 2021 

Doelstelling Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO 

Extern: architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse 

verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten. 

Gerealiseerd 2020 Met de diverse toekomstige gebruikers zijn intentieovereenkomsten gesloten met 

betrekking tot de BMV. Het bestemmingsplan, om het planologisch mogelijk te maken de 

BMV te kunnen realiseren, is onherroepelijk. De grond is reeds geleverd. Met Bouwpartners 

Jongen is een DBM-overeenkomst tot stand gekomen en er is een start gemaakt met de 

bouwwerkzaamheden. 

Eerdere 

besluitvorming 

Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). 

Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. 

Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond. 

Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln. 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering (incl.grond) 

(prijspeil 2020) 

10.898.813 ja 3.592.538 7.306.275 

  De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 2.046.056. 

 

Dekking 

Krediet 6.700.000  

Reserve dekking kapitaallasten 2.512.000  

Investeringskrediet grond 1.251.300  

DUB-gelden 335.513 
 

Subsidie Provincie 100.000 Verleend 

Totaal 10.898.813  
 

  Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek 2017-01 
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Projectnummer I.158.01.01 Datum 29-01-2021 

Portefeuillehouder R. Schwillens (gebouwen) Thijs van Es (verenigingen) 

Projectleider M. Lafnoune 

Programma’s 2 

Periode oktober 2017 – 2021      

Einddatum gebouwelijke aanpassingen gereed in 2017, parkeerplekken 

(weerafhankelijk) begin 2018.  Doelstelling Vanuit de zorgplicht van de gemeente voor een aantal verenigingen / instellingen 

moet vervangende ruimte worden gerealiseerd als gevolg van de verkoop van MFC 

Molenberg. Het leegstaand schoolpand is hiervoor gebruikt waarbij enkele 

aanpassingen aan het gebouw hebben plaatsgevonden. 

Betrokken partijen Intern: Afdelingen BMO (verbouwing) Samenleving (Nadine Buis) (invulling) 

Extern: Gebr. Kerckhoffs (aannemer); De Bruyn BV (Grondverzetbedrijf); Architect 

Wehrung Verenigingen: KBO, CDL, Schildersclubje, Atlas, GGZ Zuyderland inloop, 

HOME en Yoga Me Time by Emmie. 

Gerealiseerd 2020 De verbouwing van Stegen 35 is op het plaatsen van de lift na volledig afgerond. 

Deze zou in 2019/2020 worden geplaatst. Project is nog niet afgerond en de lift is nog 

niet geplaatst. Voorgaande is op hold gezet i.v.m. accommodatiebeleid, mogelijke 

toekomstontwikkelingen en bezetting van de locatie. 

Eerdere 

besluitvorming 

College 26-6-2017 Vaststelling projectplan  

Raad 28-9-2017 Verkoop MFC Molenberg en verbouwing Stegen 35  

Raad 1e Berap 2018 28 juni 2018 aanvullend krediet i.v.m. BTW is 

kostprijsverhogend. 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitgaven 151.250 ja 134.231 17.019 

De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 0. 

 

Dekking 

 

Reserve  125.000 Reserve dekking kapitaallasten 

Aanvullend krediet 26.250  

Subsidie n.v.t.  

Totaal 151.250  
 

Verbouwing Stegen 35          2017-03 
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Projectnummer I.149 Datum 01-03-2021 

Portefeuillehouder H. Schoenmakers 

Projectleider R. Knauf  

Programma’s 5 

Periode 01.01.2012 - 31.12.2021 

Doelstelling Het realiseren van een snelle, comfortabele en directe fietsroute tussen Sittard en 

Maastricht voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit. 

Betrokken partijen Intern: verkeer, wegbeheer, ruimtelijke ordening  

Extern: Programmabureau Maastricht Bereikbaar, provincie Limburg, gemeente 

Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Sittard-Geleen en Chemelot. 

Gerealiseerd 2020 De onderhoudstermijn loopt tot ultimo 2021. 

Ultimo 2021 wordt het project dan ook technisch en financieel afgerond. 

Eerdere 

besluitvorming 

16vra00148 d.d. 08-12-2016: voteren gemeentelijke bijdrage 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven fase 1a 

 
Raming Gevoteerd Werkelijk  Restant 

Uitvoering 110.000 ja 86.812 23.188 

De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € -100. 

 

Dekking 

 

Bijdrage Beek 110.000 gevoteerd  

Bijdrage Meerssen 110.000  

Bijdrage provincie 1.870.000 
 

Bijdrage Rijk 1.800.000  

Bijdrage programbegr. MB 110.000  

Totaal 4.000.000  
 

 

Snelle fietsroute fase 1a          2017-04 
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Projectnummer I.167 Datum 08-04-2021 

Portefeuillehouder R. Diederen / T. van Es 

Projectleider R. van Dijk / J. Hamers 

Programma’s 5 

Periode 1 juli 2020 - 1 juli 2023 

Doelstelling Integrale herstructurering van woonwagenlocatie Bosserveldlaan. Met integraal wordt 

gedoeld op sociaal en infrastructuur. 

Betrokken partijen Intern: Afdelingen Ruimte en Samenleving 

Extern: PIMzuid en ZOwonen 

Gerealiseerd 2020 Ontwerpfase: 2020, Voorbereidingsfase: 2020-2021 

Het huidige schetsontwerp moet worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. 

De omwonenden en bewoners hebben hierop positief gereageerd op dit ontwerp. 

De omwonenden willen betrokken worden bij het groenontwerp vaan de 

groenvoorzieningen. 

In Q2 van 2021 zal de engineering van de infra worden gegund en wordt er een 

uitvoeringsbestek gemaakt. Daarna kan de aanbesteding van de uitvoering plaatsvinden. 

Eind 2021kan de uitvoering starten. De uitvoering van dit project neemt  ongeveer 1 jaar 

in beslag. 

De nieuwe situatie van de woonwagenlocatie Bosserveldlaan past niet binnen het 

vigerende bestemmingsplan. Om het bestemmingsplan te herzien is een RO-procedure 

opgestart. Deze procedure zal naar verwachting tot eind 2021 lopen.  

Aanbestedingsfase: Q3-4  2021, Gunning: Q4 2021, 

Realisatiefase: Q4 2021-2022 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 25-6-2020 (20vra00060) 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering 450.000  1.394 448.606 

Verbindingsambtenaar 80.000  38.000 42.000 

Regievoering PIMzuid 20.000  0 20.000 

Totaal 550.000 ja 39.394 510.606 

  De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 39.394. 

 

Dekking 

 

Voorziening riolen 106.000 Afschrijving in 40 jaar per 2023 (19%) 

Product wegen 444.000 Afschrijving in 25 jaar per 2023 (81%) 

Totaal 550.000 (100%) 
 

 

  Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan      2020-01 
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Projectnummer I.168 Datum 19-04-2021 

Portefeuillehouder C. van Basten-Boddin 

Projectleider W. Pommé 

Programma’s KVS 

Periode 01.11.2020-01.09.2021 

Doelstelling Het herinrichten van de raads- en trouwzaal om de multifunctionaliteit van beide ruimten 

te vergroten waarna deze weer voldoen aan de huidige wensen en eisen, zoals o.a. het 

voldoen aan de eisen gesteld aan 1,5meter samenleving a.g.v. Corona, waarbij de 

authenticiteit van de trouwzaal behouden zal blijven. 

Betrokken partijen Intern: Afd.BMO 

Extern: n.v.t. 

Gerealiseerd 2020 De herinrichting van de raadszaal is in december 2020 uitgevoerd en afgerond. De 

trouwzaal zal opnieuw worden ingericht om ook deze ruimte multifunctioneler te kunnen 

gebruiken waarbij de authenticiteit van de ruimte onaangetast blijft. De trouwzaal zal in 

afstemming met de raad worden ingericht en er wordt tevens voldaan aan de eisen die 

gesteld worden aan het werken volgens de 1,5 meter. De totale kosten voor deze 

herinrichting is geraamd op € 30.000. Bij het Rijk kunnen extra kosten die gemaakt worden 

door gemeenten m.b.t. Corona t.z.t. worden ingediend en deels zullen kosten ook gedekt 

gaan worden. Ook deze investering heeft (deels) te maken met Corona, en zal derhalve 

bij het Rijk worden voorgelegd als extra kosten. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 15 oktober 2020 

Financieel overzicht Uitgaven 

De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 89.246. 

 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering (prijspeil 2020) 152.000 ja 89.246 62.754 

Dekking 

Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties 60.000  

Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair 42.000  

Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen 20.000  

Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair 30.000  

Totaal 152.000 
 

 

 

  Herinrichting Raads- en Trouwzaal 2020-03 
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Projectnummer I.170 Datum 01-01-2021 

Portefeuillehouder H. Schoenmakers 

Projectleider M. Lafnoune 

Programma’s 3/KVS 

Periode 01.01.2021-31-12-2021 

Doelstelling Realisatie fase 1, duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed: gemeentehuis, 

sportcomplex De Haamen en de muziekschool 

Betrokken partijen Intern: Afdelingen BMO 

Extern: Lokale partijen 

Gerealiseerd 2020 Eind 2017 is reeds opdracht gegeven voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans. Deze 

scans hebben aangetoond dat middels een eenmalige investering, structurele 

besparingen zijn te realiseren die zich grotendeels binnen vijf jaar terugverdienen. 

In de collegevergadering van 6 november 2018 is besloten een Plan van Aanpak op te 

stellen om het gemeentehuis te verduurzamen. Naast het gemeentehuis en 

sportcomplex De Haamen kwam vervolgens ook de verduurzaming van de muziekschool 

aan de orde als gevolg van het opstellen van een nieuw accommodatiebeleid. 

Het verduurzamen van al deze gebouwen is een behoorlijke opgave. Het uitvoeren van 

de duurzaamheids-maatregelen zal daarom worden uitgevoerd in fasen. Fase 1 behelst 

energiebesparende maatregelen bij de locaties: het Gemeentehuis, Sportcomplex De 

Haamen en de Muziekschool. In de vervolgfase zullen de overige gebouwen binnen 

gemeentelijk Vastgoed worden opgevoerd en uiteraard de verdere verduurzaming van 

alle gemeentelijke gebouwen naar de benodigde energie labels. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad  17 december 2020)  

Financieel overzicht Uitgaven 

 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering (prijspeil 2020) 206.000 ja 0 206.000 

Dekking 

Gemeentehuis installaties 50.000  

Gemeentehuis isolatie 20.000  

Sportcomplex SLG 91.000  

Muziekschool 45.000  

Totaal 206.000 
 

 

  Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen 2020-05 
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  Projectenlijst / Deels / Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet 2013-07c   

 

Projectenlijst bij de rekening 2020 24 

 

 

Projectnummer I.054.20 Datum 22-02-2021 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider P. Janssen 

Programma’s 5 

Periode Tot 31.12.2024 

Doelstelling Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard 

oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt 

tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt 

tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de 

rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische 

dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het 

voorkeurstracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie);  

Extern: Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers 

(interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen. 

Gerealiseerd 2020 In 2020 is verder gewerkt aan het ontwerp voor fase 2. Tevens is gewerkt aan het project 

‘regionaal basisrioleringsplan (BRP) en stresstest klimaatbestendigheid Westelijke 

Mijnstreek’. Doelstelling van dit project is om inzicht te krijgen in het hydraulisch 

functioneren van de riolering en de oppervlakkige afstroming. Uit modelberekeningen is de 

dimensionering van de nieuwe open Keutelbeek door Neerbeek bepaald. Deze vormt de 

basis voor de ontwerpwerkzaamheden. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 

13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp 

fase 1b – planvoorbereiding fase 2; Votering voorbereidingskrediet raad 23 april 2020. 

Financieel overzicht Uitgaven  

 Raming(*) Gevoteerd Werkelijk(**) Restant 

Uitvoering (prijspeil 2014)  8.873.368 755.000 22.185 8.851.183 

(*)Inclusief historische plankosten WRO. 

(**) De i/d cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 12.130. 

 

Dekking 

Voorziening riolen 4.949.332 
92% 

Bijdrage Waterschap Limburg (WL) 3.198.712 

Stelpost afschrijving wegen 725.324 8% 

Subsidie n.v.t.  

Totaal 8.873.368 100% 
 

  Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet 2013-07c 
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Projectnummer I.159 Datum 22-04-2021 

Portefeuillehouder H. Schoenmakers 

Projectleider W. van de Wauw   

Programma’s 4 

Periode 01.07.2018 – 31.12.2023 

Doelstelling Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee 

duurzame elektriciteit te produceren. 

Betrokken partijen Intern: Afdelingen Ruimte en BMO  

Extern: DBV (adviesbureau Driven By Values) 

Gerealiseerd 2020 Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is vastgesteld op 4 

februari 2021. 

Het ontwerp bestemmingsplan is gereed voor de ter inzage legging, echter staat on hold. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 30-8-2018 (18vra00045) 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Voorbereiding (prijspeil 2018) 70.000 ja 17.543 52.457 

   De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2020 bedragen € 0. 

 

Dekking 

 

Voorbereidingskrediet (*) 70.000  

Subsidies n.v.t.  

Totaal 70.000  

(*) Gedekt vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen (via 

de reserve dekking kapitaallasten). 
 

 

  Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet 2018-01 
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Projectnummer n.n.b. Datum 01-03-2021 

Portefeuillehouder H. Schoenmakers 

Projectleider R. Knauf  

Programma’s 5 

Periode 30.06.2021 – 31.12.2024 

Doelstelling Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan 

Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. 

Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De 

planvoorbereiding zal interactief geschieden. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening, 

archeologie, bodem); 

Extern: Nutsbedrijven, inwoners, Arriva. 

Gerealiseerd 2020 Nadat binnen het verkeerscirculatieplan voor de kern Beek een besluit is genomen over 

de toekomstige functie en het gebruik van de Stationstraat, kan worden gestart met de 

planvoorbereiding voor de reconstructie. Daartoe wordt eerst een startnotitie aan de raad 

voorgelegd en vervolgens een adviesbureau geselecteerd voor de ontwerp-, 

onderzoeks- en engineeringswerkzaamheden. Start van de voorbereidingsfase van het 

project Reconstructie Stationstraat is vooralsnog gepland in 2022, mede ook gezien de 

relatie met de herinrichting van de stationsomgeving. 

Eerdere 

besluitvorming 

 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering (prijspeil 2012) 2.348.306 nee 0 2.348.306 

 

Dekking 

 

Voorziening riolen 1.408.984   60% 

Stelpost afschrijving wegen   939.322   40% 

Subsidie n.v.t.  

Totaal 2.348.306 100% 
 

 

  Reconstructie Stationstraat 2016-01 
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Projectnummer n.n.b. Datum 01-03-2021 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. Knauf 

Programma’s 5 

Periode 2011-2024 

Doelstelling Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en 

functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting 

van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en 

fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en 

veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren en indien nodig 

de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationstraat te verbeteren. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) 

Extern: ProRail, NS Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO-

programma, diverse ondernemers  

Gerealiseerd 2020 

 

Omdat ProRail de vervanging van de treinbeveiliging voor het baanvlak Sittard-

Maastricht eind 2019 heeft geannuleerd, is in 2020 separaat de consequenties van de 

herinrichtingsplannen voor de bestaande kabels, techniekkasten en portalen van ProRail 

bezien. De kasten en kabels voor de oude treinbeveiliging staan of liggen in de weg voor 

realisatie van de herinrichtingsplannen voor de stationsomgeving. De engineering voor 

het verleggen van deze assets gaat gelet op ProRail-procedures nog tot begin 2022 

duren (inclusief het plannen van de benodigde treinvrije periodes voor de uitvoering). De 

verwachting is dat realisatie van de plannen aan Beekse zijde niet eerder te verwachten 

is dan 2023. Definitieve besluitvorming door de raad wordt niet eerder verwacht dan 

medio 2022. 

Eerdere 

besluitvorming 

Begroting 2016 

19bbw00295 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering 

(prijspeil 2022) 

8.299.916 nee 0 (*) 8.299.916 

(*) Voor het geval dat een van partijen voortijdig een no-go besluit neemt, is het risico op 

verrekening van de door de Provincie voorgefinancierde kosten opgenomen in het 

risicomanagementsysteem (Naris). 

Dekking  

Stelpost afschrijving wegen 1.464.000  

Bijdrage Provincie en derden 6.835.916  

Totaal 8.299.916  
 

 

  Stationsomgeving Beek-Elsloo   2016-02 
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Projectnummer n.n.b. Datum 22-02-2021 

Portefeuillehoud

er 

R. Schwillens 

Projectleider P. Janssen 

Programma’s 5 

Periode 01.07.2020 - 31.12.2022 

Doelstelling Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in 

regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar 

de kern Beek via een regelbare spindelschuif. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit 

echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds 

getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook 

verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast in 

de kernen Beek en Neerbeek. Het project omvat het geheel afkoppelen van de 

regenwaterbuffers het rioleringssysteem en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het 

afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te 

verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de 

efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater te vergroten. 

Betrokken 

partijen 

Intern: afdeling Ruimte 

Extern: Provincie Limburg 

Gerealiseerd 

2020 

Het infiltratie geschikt maken van de regenwaterbuffers TPE draagt bij aan de doelen die 

beschreven zijn in de Provinciale subsidieregeling ‘Nieuwkomers Deltaplan Hoge 

Zandgronden 2020’. Doel van de regeling is het ondersteunen van de uitvoering van 

maatregelen die bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de 

zoetwatervoorziening in Nederlands Limburg, met name de bestrijding van droogte, 

waardoor ook in de toekomst voldoende schoon zoet (grond)water beschikbaar blíjft. In 

2020 is subsidie bij de Provincie aangevraagd op basis van deze regeling en deze is op 7 

juli 2020 toegekend (€ 129.358). 

Eerdere 

besluitvorming 

n.v.t. 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven  

 Raming(*) Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering (prijspeil 2014)  606.828 nee 0 606.828 

(*)op basis van globale SSK-raming. 

 

Dekking 

Exploitatie TPE 477.470   79% 

Subsidie Provincie (verleend) 129.358   21% 

Totaal 606.828 100% 
 

  Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE       2020-02 
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Projectnummer I.169 Datum 24-02-2021 

Portefeuillehoud

er 

H. Schoenmakers 

Projectleider R. van Bergen  

Programma’s 5 

Periode 2018-2021 

Doelstelling Middels een nauwe samenwerking met de werkgroep DoKuSoZa en Op ’t Veldje en een 

verkeerskundig onderzoek te komen tot een maatregelenpakket waarmee de 

verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op ’t Veldje en de VRI Zandstraat 

wordt verbeterd. 

Betrokken 

partijen 

Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) 

Extern: Werkgroep DoKuSoZa en Op ‘t Veldje 

Gerealiseerd 

2020 

Vanaf eind 2020 hebben er met de werkgroep DoKuSoZa en Op ’t Veldje, VVN, gemeente 

Beek en een extern bureau diverse overleggen plaatsgevonden. 

Met behulp van deze overleggen zijn de knelpunten op de doorgaande weg in Spaubeek, 

Op ’t Veldje en de VRI aan de Zandstraat in kaart gebracht. Om de knelpunten waar 

mogelijk op te heffen wordt in 2021 een uitgewerkt maatregelenpakket voorgesteld. Hierin 

zal ook een globale kostenraming worden opgenomen. 

Eerdere 

besluitvorming 

GVVP 

Raadsvoorstel votering voorbereidingskrediet, raad 25 maart 2021. 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Voorbereidingskosten 40.000 Ja 0 40.000 

 

Dekking 

 

Voorbereidingskrediet 40.000  

Subsidie n.v.t.  

Totaal 40.000  
 

Voorbereidingskrediet verkeersmaatregelen Spaubeek 2020-04 
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Projectnummer n.n.b. Datum 01-03-2021 

Portefeuillehouder H. Schoenmakers 

Projectleider R. Knauf 

Programma’s 4 

Periode 2009 – 31.12.2035 

Doelstelling Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van 

restwarmte van Chemelot, kan worden voorzien in de warmtebehoefte van een groot 

deel van de gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. 

Daarmee biedt het Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan 

de warmtetransitie in het kader van het klimaatbeleid. 

Betrokken partijen Intern: Afdelingen Ruimte en BMO 

Extern: Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische 

Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV. 

Gerealiseerd 2020 Eind 2019 heeft de stuurgroep Het Groene Net Zuid (waar Beek overigens geen 

zitting in heeft) de Business Case Rapportage voor de centrumscope van “Het 

Groene Net Zuid” vastgesteld. Deze businesscase is opgesteld door Het Groene Net 

Ontwikkel BV in opdracht van Ennatuurlijk, Mijn Streekwarmte BV, Enpuls, LEF, 

Provincie Limburg en de gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Beek. In 2020 is de 

rapportage nader beoordeeld en besproken binnen de gemeenten en de provincie. 

Gezamenlijk wordt met deze partijen getracht om de antwoorden op de nadere 

vragen die zijn gerezen helder te krijgen evenals de aspecten die buiten de 

businesscase zijn gebleven maar van belang zijn voor de besluitvorming. Van daaruit 

worden de stappen en processen inzichtelijk gemaakt die ons uiteindelijk tot 

besluitvorming moeten brengen over de realisatie van het Groene Net Zuid. In deze 

fase is het ook belangrijk dat de provincie gelegenheid krijgt haar positie ten aanzien 

van het Groene Net te bepalen. Gelet op de grote belangen en de complexiteit van 

dit project vergt deze fase van nadere uitwerking, afstemming en koersbepaling de 

nodige tijd met als doel uiteindelijk te komen tot een investeringsbesluit. 

Eerdere 

besluitvorming 

2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resul-

taatsbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel 

voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks 

aandeel in de voorbereidingskosten 2014-2015 (feitelijk oprichting HGN) € 351.500. 

Financieel overzicht Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. 

Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard -

Geleen die alle kosten heeft ‘voorgeschoten’. Als het zover komt wordt de bestaande 

voorziening van € 276.652 ingezet en het weerstandsvermogen aangesproken voor 

€ 351.500. 

  Het Groene Net 2013-23 



  Projectenlijst / Overige /  Startersleningen   

 

Projectenlijst bij de rekening 2020 33 

 

 

Projectnummer R.3.1.17 Datum 26-02-2021 

Portefeuillehouder R. Diederen 

Projectleider B. Coenen 

Programma’s 4 

Periode 2007 - doorlopend 

Doelstelling Overbruggen tekort tussen aankoopprijs woning en maximale hypotheeklening NHG 

voor starters. 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte 

Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 

Gerealiseerd 2020 In 2019 hebben we de provincie gevraagd in te stemmen met de ophoging van de 

Starterslening (van € 185.000 naar € 200.000). Dit was echter niet mogelijk binnen de 

geldende kaders. Provinciale Staten hebben 6 april 2020 ingestemd met het voorstel om 

de Startersregeling te verhogen naar maximaal € 225.000 en hebben € 7 miljoen extra 

vrijgemaakt. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan 

elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%. Er zijn inmiddels ruim 

3.300 leningen verstrekt in Limburg, waarvan gemiddeld 5 per jaar in de gemeente Beek. 

Met de Starterslening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. En 

als meer starters een woning kunnen kopen, bevordert dat de doorstroming op de 

woningmarkt. Het leenbedrag wordt verhoogd naar € 45.000 met een maximaal 

verwervingsbedrag van € 225.000. Hiertoe dient de gemeentelijke verordening 

Starterslening te worden geactualiseerd. De geactualiseerde Beekse verordening 

Startersleningen zal in het 3e kwartaal van 2021 aan u worden voorgelegd. 

In 2020 zijn 4 Startersleningen verstrekt. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007 

Raadsbesluit 17bra00135 Actualisatie Verordening Starterslening 2017 

Financieel overzicht Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2020)                 € 450.000 

Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2020)             € 301.820 

 

  Startersleningen 2014-05 
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Projectnummer R.3.1.26 Datum 26-04-2021 

Portefeuillehouder H. Schoenmakers 

Projectleider W. van de Wauw / B. Hoekstra 

Programma’s 6 

Periode 2009 – doorlopend 

Doelstelling Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige  

rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren 

om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling Ruimte (beleid) 

Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 

Gerealiseerd 2020 Middels de raadsvaststelling van de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek   

2020 op 16 april 2020, is de naam van de Duurzaamheidslening gewijzigd naar 

Stimuleringslening en is deze ook toegankelijk gemaakt voor Beekse verenigingen en 

stichtingen. 

In 2020 zijn in 21 Stimuleringsleningen verstrekt. 

Er zijn in 2020 geen aanvragen ontvangen van Beekse verenigingen en stichtingen 

voor een Stimuleringslening. Middels een in januari 2021 geplaatst persbericht is deze 

financieringsfaciliteit voor Beekse verenigingen nogmaals onder de aandacht 

gebracht. 

Eerdere 

besluitvorming 

Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. 

Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011. 

Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020. 

Financieel overzicht Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2020)               € 700.000 

Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2020)           € 171.552  

 

  Stimuleringsleningen 2016-04 


