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Algemeen 
 

In deze bijlage bij de Rekening 2021 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 

2021 lopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectlijsten zoals opgenomen in 

voorgaande P&C-documenten zijn oranje gedrukt. 

 

 Definitie project: 

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van 

een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend 

is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke 

verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management). 

 

 Toelichting votering: 

In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een 

afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C 

documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. 

Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget. 

 

 Toelichting tabel dekking: 

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen: 

• Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten. 

• Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen. 

• Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) 

of vastgesteld (onherroepelijk toegekend). 

• Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen. 

• Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de 

toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt. 

• Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog 

worden gezocht. 

 

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet 

“tekort” geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen. 

 

 BTW-regime: 

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of 

kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-

regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen 

exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen 

dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.  
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In 2021 afgeronde projecten 
 

 

Projectlijst Project Raming Werkelijk Restant 

2017-03 Verbouwing Stegen 35  151.250 134.231 17.019 

2020-03 Herinrichting Raads- en Trouwzaal 152.000 117.428 34.572 

2020-04 Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet 40.000 36.725 3.275 
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Gevoteerde investeringsprojecten 
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Projectnummer I.054.05/06   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider P. Janssen 

Programma’s 5 

Periode Tot 31.12.2022 

Doelstelling De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, 

minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, 

herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. 

Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. 

Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien 

besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de 

Stegen geïntegreerd. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) 

Extern: WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces) 

Gerealiseerd 2021 Begin 2021 is de aanbesteding van de civiele werken afgerond. Zowel de Nutsbedrijven als 

de aannemer zijn in het voorjaar van 2021 gestart  met de uitvoering van de 

werkzaamheden die het hele jaar hebben doorgelopen . 

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121.  

Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087. Kredietvotering raad 23 april 

2020, Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1e Bestuursrapportage 2021). 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen 

€ 3.279.881. 

 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*)  Restant 

Uitvoering (prijspeil 2020) 4.852.000 ja 3.714.243 1.137.757 

Dekking 

Voorziening riolen 2.743.698 
85% 

Bijdrage Waterschap Limburg (WL) 1.404.105 

Stelpost afschrijving wegen 704.197 15% 

Subsidies  n.v.t.  

Totaal 4.852.000 100% 
 

  Ontkluizing Keutelbeek fase 1b 2013-07b 
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Projectnummer I.117   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. Knauf  

Programma’s 5 

Periode 01.01.2010–31.12.2023 

Doelstelling Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het “handboek 

Wegontwerp”, waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen 

(omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het 

definitieve ontwerp. Ook is een gedegen landschappelijke inpassing vereist gelet op de 

ligging in het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie) 

Extern: Gemeente Nuth, eigenaren restaurant Aan de Molen, beheerders NUTS-

leidingen, perceeleigenaren 

Gerealiseerd 2021 In 2021 is dit project opnieuw ter hand genomen. De periode daarvoor was weinig 

voortgang mede doordat de particuliere plannen voor de omgeving van de molen niet 

vorderden en nog niet helder was in hoeverre het plan van de gemeente Meerssen voor de 

verbindingsweg naar de ringweg MAA doorgang zou vinden. Ook waren er opmerkingen 

van de provincie ten aanzien van de landschappelijke inpassing. Inmiddels is besloten de 

ontwerpuitgangspunten te herzien en een nieuw ontwerp voor de Schimmerterweg op te 

stellen op basis van de wegcategorie “erftoegangsweg” (60 km/uur). De verwachting is dat 

het nieuwe ontwerp medio 2022 kan worden gepresenteerd. Gekoerst wordt op uitvoering 

in 2023. Er zal uitstel worden gevraagd t.a.v. de termijn die is gesteld aan de toegekende 

subsidie (BDU). 

Eerdere 

besluitvorming 

Begroting 2010: kredietvotering € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 

2e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet) 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 (**)Raming  Gevoteerd Werkelijk(*)   Restant 

Uitvoering (prijspeil 2013) 2.685.000 ja 672.299 2.012.701 

Indexering en stelpost 615.556 nee 0 615.556 

Totaal 3.300.556  672.299  2.628.257 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 31. 

(**) In Naris is een risico opgenomen voor overschrijding gelet op scope-uitbreiding/meerkosten. 

 

Dekking 

Reserve dekking kapitaallasten 2.685.000  (vanuit reserve wegen) 

Subsidie BDU 615.556  verleend (*) 

Totaal 3.300.556   

(*) subsidievoorwaarde is dat project ultimo 2022 is gerealiseerd, de provincie 

is bereid de subsidietermijn te verlengen 
 

  Herinrichting Schimmerterweg 2013-09 
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Projectnummer I.098.01.06 / I.098.03.03   

Portefeuillehouder R. Diederen 

Projectleider M. Lafnoune 

Programma’s 3 

Periode 01.10.2015 – 31.03.2022 

Doelstelling 1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness 

te huisvesten, alsmede de uitgestelde renovatie van de horeca, waarbij tevens de  

functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd.  

2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw 

(huisvesting gemeentelijke buitendienst en leerwerkbedrijf: zie projectlijst 2016-09). 

Betrokken partijen Intern: afdelingen BMO, Ruimte en Samenleving 

Extern: Stichting De Haamen, Wehrung Architecten BV 

Gerealiseerd 2021 Fase 1 was al in maart 2020 afgerond.  

I.v.m. Coronacrisis is er besloten om de geplande verbouwing te vervroegen. Op 14 april 

2020 is dan ook, twee maanden eerder dan gepland, gestart met de indoor verbouwing 

(Fase 2 en Fase 3). 

Fase 2 behelst: vernieuwing van de gehele horeca, metamorfose van de entree, 

vernieuwde keuken, (keuken)berging, een multifunctionele ruimte en diverse 

werkzaamheden in sporthal 1 waaronder ledverlichting. Eind juli 2020 afgerond. 

Fase 3 behelst: aanbouw aan sporthal 1 met het krachthonk voor verschillende fitness 

faciliteiten. En aan de zijkant van sporthal 1, een beweegruimte, 2 behandelkamers, 

multifunctionele ruimte en een grote berging. Project is begin 2022 opgeleverd. 

Eerdere 

besluitvorming 

Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en 

begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016. Voorbereidingskrediet raad 30 maart 

2017 (verwerkt in oude beschikbare gevoteerde krediet). Kredietvotering raad 8-2-2018. 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering (prijspeil 2018) 1.302.000 Ja 1.241.190 60.810 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen  

     -/- € 40.174. 

 

Dekking 

Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel 

8-2-2018) 

814.000   

Subsidie Provincie Limburg 488.000 (*)  

Totaal 1.302.000   

(*) Op 22 maart 2022  is de subsidie door de Provincie vastgesteld op € 488.000. 

 
 

  Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex) 2016-03 
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Projectnummer I.157   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider F. Keulen 

 

Programma’s 2 / 3 / 5 

Periode mei 2017 – 2022 

Doelstelling Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek. 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO 

Extern: architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse 

verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten. 

Gerealiseerd 2021 In 2021 is de bouw van de BMV Spaubeek letterlijk en figuurlijk tot een hoogtepunt 

gekomen. De nieuwbouw is gerealiseerd ter vervanging van het bestaande MFC 

Spaubeek en de buitenruimte om de nieuwbouw is ook aangelegd. Verschillende 

gebruikers zoals het Kindcentrum, het gezondheidscentrum met o.a. huisarts en 

fysiotherapie, voetbalvereniging, scouting, schutterij, bridgevereniging, 

toneelvereniging, fanfare, een commerciële horeca en diverse binnensportverenigingen 

hebben hun ruimtes ingericht en gereed gemaakt voor ingebruikname. 1 januari 2022 is 

het gebouw formeel in gebruik genomen en is de exploitatie van start gegaan. 

Eerdere 

besluitvorming 

Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). 

Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. 

Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond. 

Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln. 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering (incl.grond) 

(prijspeil 2020) 

10.898.813 ja 11.421.822 -523.009 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen 

€ 7.829.284. 

 

Dekking 

Krediet 6.700.000  

Reserve dekking kapitaallasten 2.512.000  

Investeringskrediet grond 1.251.300 
 

DUB-gelden 335.513 
 

Subsidie Provincie 100.000 Verleend (+) 

Totaal 

(+) vaststellingsverzoek moet voor 1 

februari 2023 zijn ingediend.  

10.898.813   

 

  Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek 2017-01 
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  Verbouwing Stegen 35 2017-03 

 

 

Projectnummer I.158.01.01   

Portefeuillehou

der 

R. Schwillens 

Projectleider M. Lafnoune 

Programma’s 2 

Periode oktober 2017 – 2021      

 

Doelstelling Vanuit de zorgplicht van de gemeente voor een aantal verenigingen / instellingen moet 

vervangende ruimte worden gerealiseerd als gevolg van de verkoop van MFC 

Molenberg. Het leegstaand schoolpand is hiervoor gebruikt waarbij enkele aanpassingen 

aan het gebouw hebben plaatsgevonden. 

Betrokken 

partijen 

Intern: Afdelingen BMO (verbouwing) Samenleving (Nadine Buis) (invulling) 

Extern: Gebr. Kerckhoffs (aannemer); De Bruyn BV (Grondverzetbedrijf); Architect 

Wehrung Verenigingen: KBO, CDL, Schildersclubje, Atlas, GGZ Zuyderland inloop, 

HOME en Yoga Me Time by Emmie. 

Gerealiseerd 

2021 

De verbouwing van Stegen 35 is afgerond. 

Mogelijke toekomstige investeringen op locatie Stegen 35 worden afgewogen op basis 

van het accommodatiebeleid, mogelijke toekomstontwikkelingen en bezetting van het 

gebouw. 

Eerdere 

besluitvorming 

College 26-6-2017 Vaststelling projectplan  

Raad 28-9-2017 Verkoop MFC Molenberg en verbouwing Stegen 35  

Raad 1e Berap 2018 28 juni 2018 aanvullend krediet i.v.m. BTW is kostprijsverhogend. 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 

bedragen nihil. 

 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering  

(prijspeil 

2018) 

151.250 ja 134.231 17.019 

Dekking 

Reserve dekking kapitaallasten 125.000  

Aanvullend krediet 26.250  

Subsidie n.v.t.  

Totaal 151.250 
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Snelle fietsroute fase 1a 2017-04 

 

 

Projectnummer I.149   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. Knauf  

Programma’s 5 

Periode 01.01.2012 - 30.08.2022 

Doelstelling Het realiseren van een snelle, comfortabele en directe fietsroute tussen Sittard en 

Maastricht voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit. 

Betrokken partijen Intern: verkeer, wegbeheer, ruimtelijke ordening  

Extern: Programmabureau Maastricht Bereikbaar, provincie Limburg, gemeente 

Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Sittard-Geleen en Chemelot. 

Gerealiseerd 2021 De onderhoudstermijn liep tot ultimo 2021. 

In 2022 kan het project financieel worden afgerond en afgerekend met het 

programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. 

Eerdere 

besluitvorming 

16vra00148 d.d. 08-12-2016: voteren gemeentelijke bijdrage 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven fase 1a 

 
Raming Gevoteerd Werkelijk(*)  Restant 

Uitvoering 110.000 ja 87.462 22.538 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen 

€ 650. 

 

Dekking 

 

Bijdrage Beek 110.000 gevoteerd  

Bijdrage Meerssen 110.000  

Bijdrage provincie 1.870.000 
 

Bijdrage Rijk 1.800.000  

Bijdrage programbegr. MB 110.000  

Subsidie n.v.t.  

Totaal 4.000.000  
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Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan 2020-01 

 

 

Projectnummer I.167   

Portefeuillehouder R. Diederen / T. van Es 

Projectleider R. van Dijk / J. Hamers / F. Keulen 

Programma’s 5 

Periode 1 juli 2020 - 1 juli 2023 

Doelstelling Integrale herstructurering van woonwagenlocatie Bosserveldlaan. Met integraal 

wordt gedoeld op sociaal en infrastructuur. 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte en Samenleving 

Extern: ZOwonen 

Gerealiseerd 2021 In 2021 hebben de voorbereidingen voor een bestemmingsplan wijziging 

plaatsgevonden en zijn de bewoners en omwonenden betrokken bij het opstellen van 

het groenontwerp. De raad heeft 17 februari 2022 het nieuwe bestemmingsplan 

vastgesteld. In Q1 2022 wordt het uitvoeringsbestek opgesteld en in Q2 van 2022 zal 

de aanbestedingsprocedure worden gestart. Gunning zal in Q3 2022 plaatsvinden. 

Realisatiefase: Q3 2022 tot en met Q3 2023 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 25-6-2020 (20vra00060) 

Raad 17-2-2022 (21vra00193) 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering: riooldeel  106.000  0 106.000 

Uitvoering: wegendeel 344.000  0 344.000 

Verbindingsambtenaar 80.000  48.153 31.847 

Regievoering PIMzuid 20.000  0 20.000 

Aanvullende kosten 110.000  7.602 102.398 

Totaal (prijspeil 2022) 660.000 ja 55.755 604.245 

(*) De in de cumulatieve uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 16.361. 

 

Dekking (*) 

Voorziening riolen 106.000 Afschrijving in 40 jaar per 2024  

Product wegen 444.000 Afschrijving in 25 jaar per 2024  

KLC-subsidie 110.000 Aangevraagd 

Totaal 660.000 
 

(*) De op 14 december 2021 door RVO-Nederland beschikte subsidie van € 40.000 

specifieke uitkering ‘Regeling huisvestiging aandachtsgroepen’ (8 standplaatsen à € 5.000), 

wordt conform raadsbesluit d.d. 17 februari 2022 eerst  doorbetaald aan ZOwonen na 

vaststelling door het RVO. 
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Herinrichting Raads- en Trouwzaal 2020-03 

 

 

Projectnummer I.168   

Portefeuillehouder

rrder 

C. van Basten-Boddin 

Projectleider W. Pommé   

Programma’s KVS 

Periode 01.11.2020 - 15.02.2021 

Doelstelling Het herinrichten van de raads- en trouwzaal om de multifunctionaliteit van beide 

ruimten te vergroten waarna deze weer voldoen aan de huidige wensen en eisen, 

zoals o.a. het voldoen aan de eisen gesteld aan 1,5 meter samenleving a.g.v. 

Corona, waarbij de authenticiteit van de trouwzaal behouden zal blijven. 

Betrokken partijen Intern: Afdelingen Ruimte en Samenleving 

Extern: PIMzuid en ZOwonen 

Gerealiseerd 2021 De herinrichting van de raadszaal is in december 2020 uitgevoerd en afgerond. Het 

geraamde budget € 30.000 voor de herinrichting van de Trouwzaal blijft ongemoeid 

omdat de bestuurlijke animo om de trouwzaal aan te passen op dit moment niet meer 

aanwezig is. De structurele vrijval van de afschrijvingslasten ten gunste van de 

algemene middelen is verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2022. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 15-10-2020 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 

bedragen € 8.181. 

 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering 

(prijspeil 

2020) 

152.000  Ja 117.428 34.572 

Dekking 

Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties 60.000  

Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair 42.000  

Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen 20.000  

Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair 30.000  

Subsidie n.v.t.  

Totaal 152.000 
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Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen 2020-05 

 

 

Projectnummer I.170   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider M. Lafnoune 

Programma’s 3/KVS 

Periode 01.01.2021 – 31.12.2022 

Doelstelling Realisatie fase 1, duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed: 

gemeentehuis, sportcomplex De Haamen en de muziekschool 

Betrokken partijen Intern: Afdeling BMO 

Extern: Lokale partijen 

Gerealiseerd 2021 Eind 2017 is reeds opdracht gegeven voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans. 

Deze scans hebben aangetoond dat middels een eenmalige investering, structurele 

besparingen zijn te realiseren die zich grotendeels binnen vijf jaar terugverdienen. 

In de collegevergadering van 6 november 2018 is besloten een Plan van Aanpak op 

te stellen om het gemeentehuis te verduurzamen. Naast het gemeentehuis en 

sportcomplex De Haamen kwam vervolgens ook de verduurzaming van de 

muziekschool aan de orde als gevolg van het opstellen van een nieuw 

accommodatiebeleid. Het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen zal daarom 

worden uitgevoerd in fasen. Fase 1 behelst energiebesparende maatregelen bij de 

locaties: het Gemeentehuis, Sportcomplex De Haamen en de Muziekschool. In de 

vervolgfase zullen de overige gebouwen binnen gemeentelijk Vastgoed worden 

opgevoerd en uiteraard de verdere verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen 

naar de benodigde energie labels. In 2021 zijn de meeste duurzaamheidsmaatregelen 

uitgevoerd. De resterende duurzaamheidsmaatregelen worden in het eerste half jaar 

van 2022 afgerond. Oorzaak hiervan is stagnatie in materiaaltekorten. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad17 december 2020 

Financieel 

overzicht 
 Raming Gevoteerd Werkelijk  Restant 

Uitvoering (prijspeil 2020) 206.000 ja 48.979(*) 157.021 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 

bedragen € 48.979. 

Uitgaven 

Dekking 

Gemeentehuis installaties               50.000   
 

Gemeentehuis isolatie 20.000    

Sportcomplex SLG 91.000    

Muziekschool 45.000    

Subsidie n.v.t.    

Totaal 206.000   

 

 

 

 

 

 

 



  Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten    

 

Projectenlijst bij de Rekening 2021 19 

Uitbreiding Levensbomenbos 2021-01 

 

 

Projectnummer I.174   

Portefeuillehoud

er 

R. Schwillens 

Projectleider R. van Dijk 

Programma’s 5 

Periode 2019-2022 

Doelstelling Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers, bedrijven en verenigingen 

van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland. 

Betrokken 

partijen 

Intern: Ruimte 

Extern: Bosgroep Zuid Nederland, Provincie Limburg 

Gerealiseerd 

2021 

Ontwerpfase: is gereed 

Voorbereidingsfase: vanaf 2019 tot december 2021. In 2019 is gezocht naar geschikte 

percelen voor deze uitbreiding. 

In 2020 is bij de provincie Limburg een verzoek om subsidie ingediend en € 25.284 

toegekend in het kader van het 1 miljoen bomenplan. 

Realisatiefase: aanleg beplanting december 2021 ten gevolge van Corona heeft de 

officiële opening in maart 2022 plaats gevonden. 

Nazorg: 1 jaar vanaf aanplant in 2021. 

 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 16 september 2021 (21vra00127). 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Grondafwaardering 62.457 ja  62.457 0 

Aanleg 54.558 ja 12.069 42.489 

Totaal (prijspeil 

2021) 

117.015 ja 74.526 42.489 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 

bedragen € 74.526. 

Dekking  

Subsidie Provincie Limburg 25.284  

Adoptievergoedingen 12.760  

Verplichte natuurcompensatie 64.269  

Subfonds natuur- en cultuurhistorie (*) 14.702   

Subsidie n.v.t.  

Totaal 117.015  
 

  

(*) via de reserve dekking kapitaallasten    
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Padelbanen BRZ 2021-03 

 

 

Projectnummer I.176   

Portefeuillehoud

er 

R. Diederen 

Projectleider T. Mariani    

Programma’s 3 

Periode 01.06.2021 - 15.04.2022 

Doelstelling Aanleg 2 padelbanen 

Betrokken 

partijen 

Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en uitvoering) en afdeling 

Samenleving (m.b.t. accounthoudersfunctie) 

Extern: Ingenieursbureau Kragten (planvoorbereiding), Stichting de Haamen 

(gebruikers/huurovereenkomst incl. communicatie) en TV BRZ (vrijwilligers). 

Gerealiseerd 

2021 

Ontwerp en planvoorbereiding (bestek/werkomschrijving) is gerealiseerd in Q4 2021. 

Aanbestedingsfase is afgerond begin Q1 2022 

Realisatiefase is gestart in Q1 2022. 

Verwachte oplevering: 03.06.2022 (de aanleg verloopt voorspoedig). 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 14-10-2021 (21vra00139) kredietvotering. 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering (prijspeil 

2021) 

150.000 ja  0 150.000 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 

bedragen € 0. 

Dekking 

 

Product Buitensport 150.000 Afschrijving in 30 jaar 

Subsidies n.v.t.  

Totaal 150.000  
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Deels gevoteerde investeringsprojecten 
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Projectnummer I.054.20   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider P. Janssen 

Programma’s 5 

Periode Tot 31.12.2024 

Doelstelling Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard 

oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt 

tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek 

leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de 

rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het 

historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 

2 betreft het voorkeurstracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de 

Geleenbeek. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, 

archeologie);  

Extern: Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers 

(interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen. 

Gerealiseerd 2021 Voor  fase 2 van het Keutelbeekproject zijn de eerste conceptontwerpen opgesteld. De 

ligging van kabels en leidingen is geïnventariseerd aan de hand van proefsleuven en 

tekeningen. De bestaande rioleringen zijn geïnspecteerd. De nutsleidingen vormen een 

belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp als ook de uitgangspunten voor de 

verkeerskundige inrichting. Voor de uitbreiding van regenwaterbuffer De Haamen t.b.v. 

de Keutelbeek zijn berekeningen uitgevoerd en is een ontwerp opgesteld. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 

13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 

Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2 

Votering voorbereidingskrediet raad 23 april 2020. 

Financieel overzicht Uitgaven  

 Raming(*) Gevoteerd Werkelijk(**) Restant 

Uitvoering (prijspeil 

2014)  

8.873.368 755.000 55.726 699.274 

(*) Inclusief historische plankosten WRO. 

 (**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2021 bedragen € 33.540. 

Dekking 

Voorziening riolen 4.949.332 
92% 

Bijdrage Waterschap Limburg (WL) 3.198.712 

Stelpost afschrijving wegen 725.324 8% 

Subsidie n.v.t.  

Totaal 8.873.368 100% 
 

  Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet 2013-07c 
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Projectnummer I.159   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider W. van de Wauw 

Programma’s 4 

Periode 01.07.2018 – 31.12.2023 

Doelstelling Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee 

duurzame elektriciteit te produceren. 

Betrokken partijen Intern: Afdelingen Ruimte en BMO  

Extern: DBV (adviesbureau Driven By Values) 

Gerealiseerd 2021 Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is vastgesteld op 4 

februari 2021. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed voor de ter inzage legging,  

staat on hold. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 30-8-2018 (18vra00045) 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Voorbereiding (prijspeil 2018) 70.000 ja 17.543 52.457 

Uitvoering PM    

Totaal 70.000  17.543 52.457 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0. 

 

Dekking 

 

Voorbereidingskrediet (*) 70.000  

Subsidies n.v.t.  

Totaal 70.000  

(*) Gedekt vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen (via 

de reserve dekking kapitaallasten). 
 

 

  Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet 2018-01 
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Projectnummer I.169   

Portefeuillehou

der 

R. Schwillens 

Projectleider R. van Bergen 

Programma’s 5 

Periode 2018-2021 

Doelstelling Middels een verkeerskundig onderzoek komen tot een maatregelenpakket waarmee de 

verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op ’t Veldje en de VRI Zandstraat 

wordt verbeterd. 

Betrokken 

partijen 

Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) 

Extern: bewoners 

Gerealiseerd 

2021 

In 2021 heeft er op de doorgaande weg van Spaubeek en Op ’t Veldje in samenspraak met 

de bewoners een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. Vanuit dit onderzoek is een 

maatregelenpakket voor zowel het korte als langere termijn opgesteld. Deze maatregelen 

 worden in 2022 in het Beekse Uitvoeringsprogramma opgenomen. 

Eerdere 

besluitvorming 

GVVP, Raad 25-3-2021 (21vra00022) 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Voorbereiding 

(prijspeil 2021) 

40.000 ja 36.725 3.275 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen 

€ 36.725. 

 

Dekking 

 

Voorbereidingskrediet  40.000  

Subsidie n.v.t.  

Totaal 40.000  
 

  

   

   

 
 

Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet 2020-04 
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Projectnummer I.177   

Portefeuillehouder T. Van Es 
 
 Projectleider P. Voncken 
 

Programma’s 2 en 3 

Periode 2021- 2025 

Doelstelling Het realiseren van een (integraal) kindcentrum op het grasveld bij de Haamen. Tevens 

dient bekeken te worden of er mogelijke inpassingsruimte overblijft voor huisvesting 

van een aantal mogelijke BMV-functies in het te realiseren gebouw dan wel in andere 

gebouwen op andere locaties. 

Betrokken partijen Intern: Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën) 

Extern: onderzoeksbureau nog te kiezen 

Gerealiseerd 2021 Ontwerpfase: aug. – dec. 2022 

Voorbereidingsfase: jan.– dec. 2023 

Aanbestedingsfase: jan. – maart. 2024 

Realisatiefase: aug. 2024 – dec. 2025 

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsvotering voorbereidingskrediet 2-12-2021 (21vra00173). 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Voorbereiding (prijspeil 

2021) 

200.000 ja 0 200.000 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 

bedragen € 0. 

 

Dekking 

 

Voorbereidingskrediet 200.000  

Subsidies n.v.t.  

Totaal 200.000  
 

  

   

   

 
 

Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet        2021-04 
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Projectnummer I.172   

Portefeuillehouder C. van Basten-Boddin (voorbereidingsfase) 

Projectleider T. L’Ortye (voorbereidingsfase) 

Programma’s 5 

Periode 01.07.2021 – 31.12.2023 

Doelstelling Het doel is de ruimtelijke inrichting van het centrum van Beek (voornamelijk de Markt) 

te versterken en zodoende het centrum van Beek toekomstbestendig te maken. Dit 

vraagt om een gepaste balans tussen de ontmoetingsfunctie en de parkeerfunctie en 

oog voor hittestress en vergroening.   

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte 

Extern: nader te bepalen 

Gerealiseerd 2021 In 2021 is een extern bureau ingehuurd dat het projectmanagement voor (woningbouw) 

initiatieven in het centrum van Beek voert (actielijn 1.4) en een ruimtelijke vertaalslag 

maakt van de Toekomstvisie centrum Beek. Dit resulteert in een stedenbouwkundig 

programma van eisen en wensen voor het centrum van Beek waarin diverse projecten in 

samenhang en integraal bezien zijn. Op basis hiervan en de prioritering van projecten 

kan gestart worden met het schetsontwerp van de herinrichting van de Markt en 

omliggende straten. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 10 juni 2021 (21vra00060), actielijn 1.2. 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Voorbereiding 

(prijspeil 2021) 

100.000 ja 0 100.000 

 

Dekking 

 

Voorbereidingskrediet 100.000  

Subsidies n.v.t.  

Totaal 100.000  
 

 

  Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet 2021-05 
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Niet gevoteerde investeringsprojecten 
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Projectnummer n.n.b.   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. Knauf  

Programma’s 5 

Periode 30.06.2021 – 31.12.2026 

Doelstelling Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan 

Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig. 

Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De 

planvoorbereiding zal interactief geschieden. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening, 

archeologie, bodem); 

Extern: Nutsbedrijven, inwoners, Arriva. 

Gerealiseerd 2021 De wens is om de voorbereidingsfase van het project Reconstructie Stationstraat in 2023 

te starten. Het streven is immers om de Stationstraat her in te richten na het 

gereedkomen van de stationsomgeving medio 2025. Onzekerheid daarbij is de 

personele capaciteit vanwege de voortgang van een aantal andere majeure en complexe 

projecten. 

Eerdere 

besluitvorming 

Begroting 2016 

19bbw00295 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering (prijspeil 2012) 2.348.306 nee 0 2.348.306 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0. 

 

Dekking 

 

Voorziening riolen 1.408.984   60% 

Stelpost afschrijving wegen 939.322   40% 

Subsidie n.v.t.  

Totaal 2.348.306 100% 
 

 

  Reconstructie Stationstraat 2016-01 
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Projectnummer n.n.b.   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. Knauf 

Programma’s 5 

Periode 30.06.2021 – 31.12.2026 

Doelstelling Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en 

functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting 

van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en 

fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en 

veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren en indien nodig 

de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationstraat te verbeteren. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) 

Extern: ProRail, NS-Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO-

programma, diverse ondernemers 

Gerealiseerd 2021 In 2021 is gestart met de bestek voorbereiding van de stationsomgeving alsmede met 

de bestek voorbereiding van het LVO-deel (herinrichting spoorwegovergang 

Stationstraat is een separaat werk in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma 

Overwegen). Daarnaast is de aanbesteding voor de engineering van de te 

verleggen/verplaatsen kabel, kasten en portalen van ProRail. Ook dit is in feite een 

separaat project gelet op de complexheid en omvang, dat gerealiseerd moet zijn voordat 

de daadwerkelijk herinrichting kan plaatsvinden. Met alle projectpartners (dus inclusief 

ProRail en NS Stations) is in oktober 2021 een nieuwe gedetailleerde planning tot en 

met de realisatiefase vastgesteld.  

Eerdere 

besluitvorming 

Begroting 2016 

19bbw00295 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(**) Restant 

Uitvoering  

(prijspeil 2022) 

9.256.273 nee 0 (*) 9.256.273 

(*) Voor het geval dat een van partijen voortijdig een no-go besluit neemt, is het risico op 

verrekening van de door de Provincie voorgefinancierde kosten opgenomen in het 

risicomanagementsysteem (Naris). 

(**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2021 bedragen € 0. 

Dekking  

Stelpost afschrijving wegen 1.674.000  

Bijdrage Provincie en derden 7.582.273  

Subsidie n.v.t.  

Totaal (prijspeil 2022) 9.256.273  
  

  Stationsomgeving Beek-Elsloo 2016-02 
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Projectnummer I.175   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. van de Munckhof (in planvoorbereidingsfase) 

Programma’s 5 

Periode 01.09.2021 - 01.10.2022 

Doelstelling Planvoorbereiding reconstructie Siekendaalstraat ter verbetering van de verkeers-

veiligheid nabij het voormalig lampenpaleis. 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding) 

Extern: Nader te bepalen ingenieursbureau 

Gerealiseerd 2021 Aanbesteding planvoorbereiding: Q1 2022 

Voorbereidingsfase incl. ontwerp, bestek, kostenraming: Q1 t/m Q3 2022 

Kredietvotering realisatie: Q3/Q4 

Aanbesteding: Q1 2023 

Uitvoering: 2023-2024 

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsvoorstel voor votering voorbereidingskrediet volgt. 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Voorbereiding 60.000 nee 0 60.000 

Uitvoering PM    

Totaal  60.000  0 60.000 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0. 

 

Dekking 

 

Product wegen 60.000 Afschrijving in 25 jaar 

Subsidies n.v.t.  

Totaal 60.000  
 

  Reconstructie Siekendaalstraat voorbereidingskrediet 2021-02  
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Overige projecten 
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Projectnummer n.n.b.   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. Knauf  

Programma’s 4 

Periode 2009 – 31.12.2035 

Doelstelling Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte 

van Chemelot, kan worden voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de 

gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het 

Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie in 

het kader van het klimaatbeleid. 

Betrokken partijen Intern: Afdelingen Ruimte en BMO 

Extern: Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische 

Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV. 

Gerealiseerd 2021 Eind 2019 heeft de stuurgroep Het Groene Net Zuid (waar Beek overigens geen zitting 

in heeft) de Business Case Rapportage voor de centrumscope van “Het Groene Net 

Zuid” vastgesteld. Een ambtelijke projectgroep onder leiding van de provincie heeft zich 

in 2021 gebogen over de vragen die zijn gerezen ten aanzien van de business case, 

evenals de aspecten die buiten de businesscase zijn gebleven maar van belang zijn voor 

de besluitvorming. De hoofdconclusie van de werkgroep is dat de voorgestelde aanpak 

op basis van voornoemde business case thans onvoldoende kansrijk wordt geacht. Er 

heeft zich in de loop van 2021 ook een nieuwe kans voorgedaan. Het Groene Net kan 

mogelijk aanspraak maken op Europese middelen (leningen met gunstige voorwaarden 

en subsidies). Daarvoor zal in 2022 onder leiding van de provincie een propositie worden 

opgesteld waarmee getracht wordt nieuwe kansen te verzilveren en huidige 

onzekerheden zoveel mogelijk te elimineren. Ook de gemeenten Meerssen en Maastricht 

zullen hierin gaan participeren.  Gelet op de grote belangen en de complexiteit van dit 

project vergt deze fase de nodige tijd met als doel uiteindelijk te komen tot een 

investeringsbesluit. 

Eerdere 

besluitvorming 

2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resul-

taatsbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel 

voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel 

in de voorbereidingskosten 2014-2015 (feitelijk oprichting HGN) € 351.500. 

Financieel overzicht Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf.  

Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard 

-Geleen die alle kosten heeft ‘voorgeschoten’. Als het zover komt wordt de bestaande 

voorziening € 280.000 ingezet en het weerstandsvermogen aangesproken voor € 351.500. 

  Het Groene Net 2013-23 
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Projectnummer R.3.1.17   

Portefeuillehouder R. Diederen 

Projectleider B. Coenen      

Programma’s 4 

Periode 2007 - doorlopend 

Doelstelling Overbruggen tekort tussen aankoopprijs woning en maximale hypotheeklening NHG 

voor starters. 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte 

Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 

Gerealiseerd 2021 De Beekse verordening Startersleningen is op 1 juli 2021 door uw raad vastgesteld. 

Daarin wordt de maximale hoogte van de aankoopsom van de provincie gevolgd. Actuele 

aankoopsom is nu €245.000. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen 

en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%. Er zijn 

inmiddels ruim 3.300 leningen verstrekt in Limburg, waarvan gemiddeld 3 per jaar in de 

gemeente Beek. Met de Starterslening verbetert de positie van de (koop)starters op de 

woningmarkt. Het leenbedrag wordt verhoogd naar € 49.000 met een maximaal 

verwervingsbedrag van € 245.000. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007 

Raadsbesluit 17bra00135 Actualisatie Verordening Starterslening 2017 

Financieel overzicht Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2021)                     € 450.000 

Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2021)                 € 318.349 

 

  Startersleningen 2014-05 
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Projectnummer R.3.1.26   

Portefeuillehouder R. Diederen 

Projectleider B. Hoekstra 

Programma’s 6 

Periode 2009 – doorlopend 

Doelstelling Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige  

rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren 

om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) 

Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 

Gerealiseerd 2021 Middels de raadsvaststelling van de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 

2020 op 16 april 2020, is de naam van de Duurzaamheidslening gewijzigd naar 

Stimuleringslening en is deze ook toegankelijk gemaakt voor Beekse verenigingen en 

stichtingen. 

Eerdere 

besluitvorming 

Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009. 

Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011. 

Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020. 

Financieel 

overzicht 

Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2021)               € 700.000 

Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2021)           € 219.357 

Stimuleringsleningen 2016-04 
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Projectnummer 632000 - 438000003   

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider P. Janssen 

Programma’s 5 

Periode 01.07.2020 - 31.12.2022 

Doelstelling Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in 

regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar 

de kern Beek via een regelbare spindelschuif. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is 

dit echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds 

getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook 

verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast 

in de kernen Beek en Neerbeek. Het project omvat het geheel afkoppelen van de 

regenwaterbuffers het rioleringssysteem en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het 

afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te 

verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en 

de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater te vergroten. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte 

Extern: Provincie Limburg 

Gerealiseerd 2021 In 2021 zijn de plannen besteksgereed uitgewerkt. De werkzaamheden zijn middels een 

openbare aanbesteding eind 2021 aanbesteed. 

Eerdere 

besluitvorming 

Grondexploitatie TPE 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven  

 Raming(*) Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering (prijspeil 2014)  606.828 (**) 30.570 576.258 

(*) Op basis van globale SSK-raming. 

(**) Betreft restplan van de door de raad gevoteerde grondexploitatie TPE. 

De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen 

€ 30.570. 

 

Dekking 

Reserve infiltratie regenbuffers TPE 477.470   79% 

Subsidie Provincie (verleend) 129.358   21% 

Totaal 606.828 100% 
 

 

Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE 2020-02 


