
 

Projectenboek  

behorende bij de 

Rekening 2024 

Beek, mei 2025 
 

  



 



 

 

Inhoudsopgave  
 

Projectnaam Nummer Blz 

Algemeen 6 

In 2024 afgeronde projecten 8 

Rioolvervanging Klinkeberglaan 2023-06 9 

Skatepark De Haamen  2023-03 10 

Het Groene Net 2013-23 11 

Gevoteerde investeringsprojecten 12 

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b 2013-07b 13 

Herinrichting Schimmerterweg 2013-09 14 

Stationsomgeving Beek-Elsloo 2016-02 15 

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek 2017-01 16 

Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa) 2020-04 17 

Versneld verledden openbare verlichting 2023-02 18 

Bebording 2023-03 19 

Aanplant bomen 2023-04 20 

Led-verlichting De Haamen 2022-01 21 

Dorpsgaard Genhout 2022-02 22 

Knopen lopen: toeristische bewegwijzering  2022-03 23 

Vliegveldweg, omgeving entree MAA 2023-05 24 

Gemalen: elektrotechnische installaties 2023-06 25 

VRI Zandstraat 2024-02 26 

Deels gevoteerde investeringsprojecten 27 

Ontkluizing Keutelbeek fase 2 2013-07c 28 

Reconstructie Stationstraat  2016-01 29 

Zonneweiden Aviation Valley  2018-01 31 

Reconstructie Siekendaalstraat 2021-02 32 

Realisatie Kindcentrum Beek  2021-04 33 

Herinrichting Markt 2021-05 34 

Upgrading Carmelwijk                   2024-01 35 

Reconstructie DokuSoza, Op ’t Broek en Op ’t Veldje Spaubeek                           2023-01       37 

Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg 2023-08 38 

Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat  2023-09 39 



 

 

Niet gevoteerde investeringsprojecten 40 

Vijvers Genbroek 2023-01 41 

Overige projecten 42 

Warmtenet Zuid-Limburg 2023-10 43 

Startersleningen 2014-05 44 

Stimuleringsleningen 2016-04 45 

 

 

 



  Projectenlijst / Algemeen   

 

Projectenboek bij de Rekening 2024 6 

Algemeen 
 

In deze bijlage bij de Rekening 2024 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 

2024 llopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectlijsten zoals opgenomen in voorgaande 

P&C-documenten zijn oranje gedrukt. 

 

 Definitie project: 

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van 

een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend 

is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke 

verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management). 

 

 Toelichting votering: 

In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een 

afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C 

documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. 

Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget. 

 

 Toelichting tabel dekking: 

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen: 

• Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten. 

• Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen. 

• Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) 

of vastgesteld (onherroepelijk toegekend). 

• Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen. 

• Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de 

toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt. 

• Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog 

worden gezocht. 

 

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet 

“tekort” geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen. 

 

 BTW-regime: 

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of 

kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-

regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen 

exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen 

dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.  
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In 2024 afgeronde projecten 
 

 

Projectlijst Project Raming Werkelijk Restant 

2023-06 Rioolvervanging Klinkeberglaan 300.000 171.161 128.839 

2023-03 Skatepark De Haamen 80.000 80.026 -26 

2013-23 Het Groene Net 279.750 279.750 0 
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Rioolvervanging Klinkeberglaan 2023-06 

Projectnummer 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer 

I.142.10 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider P. Janssen 

Programma’s 5 (economisch nut) 

Periode tot 31.12.2024 

Doelstelling Zorgdragen voor een doelmatige inzameling van regen- en afvalwater en  

instandhouding van het rioolstelsel. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (riolering) 

Extern:  n.v.t. 

Gerealiseerd 2024 Aannemer Kurvers wegenbouw B.V. is 13 november 2023 gestart met het repareren 

van het hoofdriool gelegen tussen de Dassenburcht en Klinkeberglaan. In 2024 is het 

werk afgerond. Op dit hoofdriool is de achterliggende woonwijk aangesloten. Uit 

inspectiebeelden was gebleken dat dit riool verzakt was. Het herstellen van het riool 

was een specialistisch werk gelet op de diepteligging van het riool, de 

hoogteverschillen in het terrein en het feit dat een deel van het riool op particulier is 

gelegen. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 15 juni 2023 

 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming(*) Gevoteerd Werkelijk(**) Restant 

Uitvoering 300.000 ja 171.161 128.839 

(*) prijspeil 2023     

(**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 

bedragen € 7.324 zijnde het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief 

overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024). 

Dekking  

Voorziening riolen 300.000  

Subsidies n.v.t.  

Totaal    300.000  
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Skatepark De Haamen  2023-03 

 
 

Projectnummer I.189 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Dirx 

Projectleider H. Ras 

Programma’s 3 (maatschappelijk nut) 

Periode 01.02.2023 tot 01.07.2024 

Doelstelling Bewegen voor jongeren 

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte en Samenleving 

Extern: uitvoerende partijen NIJHA en Skeleton 

Gerealiseerd 2024 In 2023 was de urban dance floor van NIJHA al gerealiseerd. In 2024 is het skatepark 

gerealiseerd en geopend door wethouder Diederen in samenwerking met 

Sportlandgoed De Haamen,  Limburg Cycling en MOZL. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 15 juni 2023  

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering  

(prijspeil 2023) 

80.000 ja 80.026 -26 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2024 bedragen € 49.600. 

    Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt. 

Dekking  

Uitvoeringskrediet 80.000  

Subsidie (*) n.v.t.  

Totaal   80.000  

(*) d.m.v. crowd funding is € 2.518 opgehaald. 
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Projectnummer R.2.2.67 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider L. Bischoff 

Programma’s 4 (maatschappelijk nut) 

Periode 2009 – 31.12.2024 

Doelstelling Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte 

van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen 

binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het Groene Net 

een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie.  

Betrokken partijen Intern: Afdelingen Ruimte en BMO 

Extern: Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische 

Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV. 

Gerealiseerd 2024 In de ‘Samenwerkingsovereenkomst Het Groene Net’ uit 2025 is aan HGN een exclusief 

ontwikkelrecht verleend voor de ontwikkeling van een warmte-net op het grondgebied 

van de gemeenten. Inmiddels is duidelijk dat HGN in de huidige scope niet tot 

ontwikkeling zal komen.  

Op dit moment loopt het project Warmtenet Zuid-Limburg. Aangezien participatie in het 

project WZL op gespannen voet staat met dit exclusiviteitsrecht, is met Ennatuurlijk een 

overeenkomst op hoofdlijnen gesloten waarin diverse afspraken zin gemaakt, onder 

over een nieuw concessiegebied. Dit concessiegebied wordt beperkt tot het huidig 

netwerk HGN Noord/ Sittard-west. Beek is daarmee uit de SOK gestapt. 

Hiermee is het project HGN in feite beëindigd. Deze rapportage is dan ook de laatste 

over dit project. 

Eerdere 

besluitvorming 

Het Groene Net (HGN): 

2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resul-

taatsbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel 

voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750).  

Financieel overzicht Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Nu 

is geconcludeerd dat HGN er niet gaat komen, heeft een eindafrekening met de 

gemeente Sittard-Geleen plaatsgevonden van de voorbereidingskosten van € 276.652. 

Deze kosten zijn volledig gedekt uit de HGN-voorziening. 

Eventuele consequenties als gevolg van de overeenkomst op hoofdlijnen over de 

aanpassing van de SOK zijn als risico opgenomen in het risicomanagementsysteem. 

Het Groene Net 2013-23 
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Gevoteerde investeringsprojecten 
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Projectnummer I.054.05,06,10,11,19 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider P. Janssen 

Programma’s 5 (economisch en maatschappelijk nut) 

Periode Tot 31.12.2025 

Doelstelling De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, 

minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, 

herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. 

Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. 

Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien 

besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de 

Stegen geïntegreerd. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) 

Extern: WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces) 

Gerealiseerd 2024 8 februari 2024 heeft de raad ingestemd met de kredietvotering voor de aanleg van de 

extra riolering in de Luciastraat-Stegen, dit als gevolg van een ontwerpfout. De 

werkzaamheden zijn medio april gestart en medio juni afgerond. De werkzaamheden 

bestonden in hoofdzaak uit het verwijderen van verhardingen, grondwerk, het metselen van 

rioolputten en het aanleggen van riolering.   

Het ontwerpend bureau is aansprakelijk gesteld voor de kosten die samenhangen met de 

extra werkzaamheden. De claim is momenteel nog in behandeling bij de verzekeraar. 

Eerdere 

besluitvorming 

Kredietvotering raad 23 april 2020. Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1e 

Bestuursrapportage 2021). Raad 8 december 2022 aanvullende kredietvotering. 

Raad 8 februari 2024 (23vra00201). 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 371.345,  

     hiervan betreft € 31.638 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead 

    (conform raadsbesluit 19 december 2024). 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*)    Restant  

Uitvoering (prijspeil 2024) 6.002.000 ja 5.916.049 85.951 

Dekking 

Voorziening riolen 3.718..412 
87% 

Bijdrage Waterschap Limburg (WL)   1.474.391 

Stelpost afschrijving wegen 809.197 13% 

Subsidies  n.v.t.  

Totaal 6.002.000 100% 

   
 

  Ontkluizing Keutelbeek fase 1b 2013-07b 
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  Herinrichting Schimmerterweg 2013-09 

Projectnummer I.117 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. Knauf 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode 01.01.2012–31.12.2026 

Doelstelling Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het “handboek 

Wegontwerp” van het CROW. Ook is rekening te houden met een gedegen 

landschappelijke inpassing gelet op de ligging in het beschermd Nationaal Landschap Zuid-

Limburg. 

Betrokken partijen Intern:  Afdeling Ruimte (verkeer, wegen, groen, water & rioleringen, grondzaken, 

ruimtelijke ordening, archeologie, bodem/milieu) 

Extern: Gemeente Beekdaelen, restaurant Aan de Molen, NUTS-bedrijven, 

perceeleigenaren 

Gerealiseerd 2024 In de vergadering van 20 juni 2024 heeft de raad een nieuw ontwerp (met aanliggende 

fietsvoorzieningen) vastgesteld en het uitvoeringskrediet op basis van de globale raming 

gevoteerd. Daarna is gestart met de besteksvoorbereiding. De voorbereidingen worden in 

2025 afgerond. Daarna start de aanbestedingsfase en aansluitend de realisatiefase. 

Eerdere 

besluitvorming 

Begroting 2010: kredietvotering € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 

2e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet) 

Raadsbesluit voor de votering van het uitvoeringskrediet d.d. 20 juni 2024 (23vra00199) 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming  Gevoteerd Werkelijk(*)   Restant 

Uitvoering (prijspeil 2024) 4.605.000 ja 812.208 3.792.792 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 16.475. 

      Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt. 

 

Dekking 

Reserve dekking kapitaallasten 2.685.000  
 

Afschrijving wegen 1.304.444   

Subsidie BDU 615.556  Verleend (*) 

Totaal 4.605.000   

(*) Op 7 februari 2024 heeft de Provincie de projectduur van de subsidie 

verlengd tot 31 december 2026.  

 

https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/5026a660-c741-437a-b8f5-d2fc8ed10c05/a817b0ce-f0b6-43f0-bc45-73def3ccb59a/7d90b6f3-d438-4fe5-a0e0-c10ab69c1d12
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Projectnummer I.188           Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. Knauf 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode 01-01-2014 – 31.07.2027 

Doelstelling Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en 

functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een 

ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, 

parkeercapaciteit voor auto en fiets te verdelen, de afwikkeling van het busvervoer 

te verbeteren en de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de 

Stationstraat te verbeteren. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) 

Extern: ProRail, NS-Stations/vastgoed, Chemelot, gemeente Stein, provincie 

Limburg, LVO, diverse ondernemers 

Gerealiseerd 2024 Begin 2024 is onze aannemer gestart met de inrichting van de nieuwe 

stationsomgeving en perrontoegang aan Steinse zijde.  

Medio 2024 is ook gestart met de herinrichting van de Beekse zijde van de 

Stationsomgeving. Het project zal naar verwachting medio 2025 worden opgeleverd. 

 

 

Eerdere 

besluitvorming 

Begroting 2016: beschikbaar stelling € 1.100.000 

2e Bestuursrapportage 2021: bijstelling € 210.000 

Votering van het uitvoeringskrediet van € 2.336.000, d.d. 5 juni 2023 (23vra00049). 

Financieel overzicht Uitgaven 

                                                           Raming   Gevoteerd    Werkelijk(*)   Restant 

Bijdrage Beek: uitvoering (prijspeil 2023)     2.336.000      ja             2.395.392   -59.392          

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen   

€ 2.282.784, hiervan betreft € 108.789 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders 

inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024). 

€ 271.014 van de investeringskosten 2024 betreft de kosten van de herinrichting van het 

kruispunt Stationstraat Schutterstraat die na votering van het uitvoeringskrediet van het project 

Herinrichting Stationstraat worden overgeheveld (conform de Raadsinformatiebrief van 14 

januari 2025 (25uit00006). 

Dekking 

Bijdrage Beek: afschrijving wegen (*)                                     2.070.000    (89%) 

Bijdrage Beek: voorziening riolen                                              266.000    (11%) 

Bijdrage Provincie, gemeente Stein en Rijk                           9.124.730 

Totaal                                                                                   11.460.730 

(*) incl. grondverwerving ad € 56.000 

  Stationsomgeving Beek-Elsloo 2016-02 

https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/94807e6e-4210-4d0a-be0a-da333923e3ff/4f93f900-f838-4787-82de-8295446a08ec/48dd2fce-dd80-4ceb-9a82-03edbf0c235c
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/90397ecf-b88f-412e-a661-907c56d8b6a5/223de608-8f9d-492c-a996-a3ca1ebc49af/6b07ed4c-ef08-43c1-9270-b1b6a590220e
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/f6ead04b-a089-4e5f-9743-3e9388871044/6ece3456-4d50-4f69-b5ba-c99ec238b0f1/292d4aec-906a-491b-bdc1-f5df67b66425
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Projectnummer I.157 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider P. Voncken 

 

Programma’s 2 / 3 / 5 (economisch nut) 

Periode mei 2017 – 2025 

Doelstelling Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek. 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO 

Extern: architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse 

verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten. 

Gerealiseerd 2024 In 2024 is € 26.300 aan investeringskosten gemaakt, waarvan € 18.200 voor de 

accommodatie van scouting de Windroos. Daarnaast is er € 6.500 aan 

grondwatermonitoringskosten gemaakt en € 1.500 voor energielabels en e-scans. 

De stichting BMV Spaubeek heeft zich in 2024 meer en meer gepositioneerd in het 

beheer van de BMV, samen met de door de gemeente gefinancierde beheerder. Met de 

stichting vindt tweemaandelijks ambtelijk overleg plaats. 

W.b. onderhoud kan worden gemeld dat de luchtbehandelingsinstallatie opnieuw is 

ingeregeld. Hiermee is het comfortniveau voor de gebruikers eindelijk op het gewenste 

niveau. In 2024 is de exploitatie van het horeca-gedeelte overgedragen aan een nieuwe 

horecaondernemer. Scouting De Windroos heeft haar intrek genomen in de loods; er is 

een bedrag (zie boven) beschikbaar gesteld voor inpandige aanpassingen. 

In 2024 heeft een juridische procedure tegen de bouwpartners gelopen en heeft er ook 

nog een bezwaarprocedure gelopen tegen de Belastingdienst.   

Eerdere 

besluitvorming 

Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). 

Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. 

Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond. 

Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln. 

Raad 13-10-2022: votering voorlopige eindafrekening € 1.158.000. 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering (prijspeil ‘22) 12.056.813 ja  12.009.184 47.629 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen 

€ 26.261. Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt. 

 

Dekking 

Krediet 6.700.000  

Reserve dekking kapitaallasten 2.512.000  

Investeringskrediet grond 1.251.300 
 

DUB-gelden 335.513 
 

Subsidie Provincie 100.000 Vastgesteld  

Votering voorlopige eindafrekening 1.158.000  

Totaal  12.056.813  
 

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek 2017-01 
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Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa) 2020-04 

 

Projectnummer   

r rrr 

I.169                   Datum     31-12-2024 

Portefeuillehoud

er 

R. Schwillens 

Projectleider A. Damen 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode 01.01.2018 – 30.06.2025 

Doelstelling Middels een verkeerskundig onderzoek komen tot een maatregelenpakket waarmee de 

verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op ’t Veldje en de VRI Zandstraat 

wordt verbeterd. 

Betrokken 

partijen 

Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) 

Extern: bewoners 

Gerealiseerd  

2024 

In 2024 zijn alle maatregelen tot uitvoering gekomen. Daarmee is het maatregelenpakket voor de 

korte termijn volledig afgerond (in 2025 is nog onderhoud aan de wegmarkeringen uitgevoerd). 

 

Eerdere 

besluitvorming 

GVVP, Raad 25-3-2021 (21vra00022) 

Raad 17-5-2023 (23vra00037) 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk (*) Restant 

Voorbereiding (**) 40.000 ja 37.225 2.775 

Uitvoering (***) 333.967 ja       309.150 24.817 

Totaal 373.967  346.375 27.592 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 

bedragen € 252.487, hiervan betreft € 4.700 het activeren van ambtelijke uren van 

projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) 

(**) prijspeil 2021 

(***) prijspeil 2023 

 

Dekking 

Voorbereidingskrediet 

 

40.000 

 

Uitvoeringskrediet 250.000  

Subsidie (*) 83.967  

Totaal 373.967  

(*) specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 
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Versneld verledden openbare verlichting 2023-02 

 

 

Projectnummer I.190 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider M. Froyen 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode 01.01.2024 – 31.03.2025 

Doelstelling Versneld verledden restant armaturen openbare verlichting 

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte 

Extern: Spie (beheer & onderhoud openbare verlichting) 

Gerealiseerd 2024 Werkzaamheden zijn gereed m.u.v. enkele  restpunten. Oplevering voor 31 maart 

2025 inclusief betaling laatste termijn. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 7 december 2023 (23vra00184). 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering  

(prijspeil 2023) 

310.000 ja 282.003 27.997 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 

bedragen € 282.003, hiervan betreft € 5.727 het activeren van ambtelijke uren van 

projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024).  

Dekking  

Uitvoeringskrediet 310.000   

Subsidie n.v.t.  

Totaal 310.000  
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Bebording 2023-03 

 

  De 

Haamen  2023-03 

 

Projectnummer I.189 Datum 31-12-2023 

Projectnummer I.196 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider A. Damen 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode 01.01.2024 - 31.12.2025 

Doelstelling Het saneren en verbeteren van verkeersbebording en bewegwijzering. 

Betrokken partijen Intern: Taakveld Beheer Openbare Ruimte 

Extern: n.v.t  

Gerealiseerd 2024 Voor dit project is de aanbesteding voorbereid. De uitvoering is voorzien in de 

tweede helft van 2025. 

Eerdere 

besluitvorming 

Het Beekse Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 als bijlage bij de 

Afwijkingenrapportage 2024, raadsvergadering  3 juli 2024  (24vra00065) 

Kredietvotering en actieplan bebording en bewegwijzering, raadsvergadering 3 

oktober 2024 (24vra00091) 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering (prijspeil  

2024) 

350.000 ja 0 350.000 

Dekking  

Afschrijving wegen 200.000  

Reserve dekking kapitaallasten (*) 150.000  

Subsidie  n.v.t  

Totaal         350.000  

(*) vanuit Algemene reserve i.h.k.v. het Versnellingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/c6830e36-3b6f-47c0-994e-b978efd098aa/238df825-1c0c-460e-9103-bcde71a4ed9c/eb8b0ad1-59a1-4429-84f3-e5e09e92ed8d
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/c6830e36-3b6f-47c0-994e-b978efd098aa/238df825-1c0c-460e-9103-bcde71a4ed9c/eb8b0ad1-59a1-4429-84f3-e5e09e92ed8d
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/1036eec7-e1ff-4d82-97df-6415e67a23de/25a936db-3adf-4b74-b22f-623752a94d7e/5b3b7578-d059-47bb-b111-d47d0e41145d
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/1036eec7-e1ff-4d82-97df-6415e67a23de/25a936db-3adf-4b74-b22f-623752a94d7e/5b3b7578-d059-47bb-b111-d47d0e41145d
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Aanplant bomen 2023-04 

 

 

Projectnummer I.191 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider D. Van Grunsven 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode 05.10.2023 - 31.12.2027 

Doelstelling Om ook in de toekomst een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving te hebben voor 

onze inwoners waarbij vergroening actueel is, is het belangrijk dat ons bomenbestand 

niet achteruitgaat. Waar mogelijk planten we nieuwe bomen aan ter vervanging van 

slechte of afgestorven bomen.  

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte 

Extern: Uitvoerende partij Firma Henssen  

Gerealiseerd 2024 Naast de softbalvelden aan de Bloote Weg zijn in november vanuit het versnellingsplan 

25 bomen geplant. In 2024 zijn 34 extra bomen geplant. Inmiddels zijn 733 bomen 

geplant van de 750 extra te planten bomen zoals opgenomen in het bestuursakkoord 

2022-2026 opgave 6 transformeren en vergroenen. 

Eerdere 

besluitvorming 

€ 125.000 Raad 5 oktober 2023 (23vra00122) 

€ 63.000 Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 (bijlage bij 

Afwijkingenrapportage 2024) Raad 3 juli 2024. 

Het krediet voor de aanplant 2024 t/m 2027 ad € 178.000 is gevoteerd in de raad van 

20 maart 2025. 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd  Werkelijk(*)   Restant 

Aanplant 2023-2024 188.000               ja              87.342  100.658 

Extra aanplant 2024 55.000           (**) 0 55.000 

Aanplant 2025 41.000           (**) 0 41.000 

Aanplant 2026 41.000           (**) 0 41.000 

Aanplant 2027 41.000           (**) 0 41.000 

Totaal (prijspeil 2024)  366.000 
 

87.342 278.658 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 

bedragen € 86.892, hiervan betreft € 6.182 het activeren van ambtelijke uren van 

projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) 

(**) Het krediet voor de aanplant 2024 t/m 2027 ad € 178.000 is gevoteerd in de raad van 

20 maart 2025. 

 

Dekking 

Reserve dekking kapitaallasten (algemene reserve, versnellingsplan) 63.000 

Afschrijving groen 303.000 

Totaal 366.000 

 

 

 

https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/f8f26d15-3684-489c-b2ef-3f8f1ed27ed5/12b42322-77f0-402a-9741-cf24f8c74889/3a7a1530-6787-4ea4-af83-41e600765423
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/c6830e36-3b6f-47c0-994e-b978efd098aa/238df825-1c0c-460e-9103-bcde71a4ed9c/eb8b0ad1-59a1-4429-84f3-e5e09e92ed8d
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/c6830e36-3b6f-47c0-994e-b978efd098aa/238df825-1c0c-460e-9103-bcde71a4ed9c/eb8b0ad1-59a1-4429-84f3-e5e09e92ed8d
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Led-verlichting De Haamen 2022-01 

 

 

Projectnummer I.186   Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Dirx 

Projectleider C. Janssen 

Programma’s 3 (maatschappelijk nut) 

Periode 01.01.2023 – 31.12.2026 

Doelstelling Een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van sportlandgoed De Haamen 

en besparen op energiekosten. 

Betrokken partijen Intern: afdelingen Samenleving en Ruimte 

Extern: alle verengingen op De Haamen en Stichting de Haamen 

Gerealiseerd 2024 Fase 1 is afgerond. Alle 5 kunstgras voetbalvelden zijn Verled: 

- VV Caesar hoofdveld 

- VV Caesar veld 2 

- VV Spaubeek hoofdveld 

- GSV’28 hoofdveld 

- VV Neerbeek hoofdveld 

 

Fase 2 (gecombineerd met fase 3) is nog niet uitgevoerd. 

Planning verledding 2025: 

- Zomer: 

   VV Spaubeek veld 2, GSV veld 2, BRZ tennisvelden en AV Caesar 

   atletiekbaan Verledden. 

- Najaar: 

          Softbalveld Cheetahs 

Eerdere 

besluitvorming 

Fase-1: raad 8 december 2022 (22vra00133) 

Fase-2: raad 3 oktober 2024 (24vra00085) 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering fase-1 190.000 ja 165.611 24.389 

Uitvoering fase-2 173.000 ja 53.001 119.999 

Totaal (prijspeil 2024) 363.000  218.611 144.388 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 

bedragen € 141.409, hiervan betreft € 5.397 het activeren van ambtelijke uren van 

projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024)  

Dekking  

Uitvoeringskrediet fase-1  190.000   

Uitvoeringskrediet fase-2 173.000  

Subsidie  n.v.t.  

Totaal 363.000  
 

https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/d85abb67-d239-4194-ab91-bd41e274ad39/de4741b5-941f-4466-be15-40e52278e6c4/c7f14bf7-137e-457d-b482-c562235615c3
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/1036eec7-e1ff-4d82-97df-6415e67a23de/700e3bb2-5e3c-4ae1-9903-9e622cd707c2/8b4421ba-d51a-4536-be11-385b7f2080b5


  Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten    

 
 
 

Projectenboek bij de Rekening 2024 22 

Dorpsgaard Genhout 2022-02 

 

 

Projectnummer I.181 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider F. Keulen 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode 01.01.2022 – 01.07.2025 

Doelstelling Stimuleren sociale contactmomenten jong en oud, versterken cohesie Genhout. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Samenleving en Ruimte. 

Extern: Coöperatie Genhout-Stichting gemeenschapshuis Genhout 

Gerealiseerd 2024 Projectgroep Dorpsgaard heeft het project financieel afgerond richting provincie. 

Het eerst deel van de gemeentelijke Leader-bijdrage is eind 2024 betaald aan  

provincie. Tweede(laatste) - deel wordt Q1/Q2-2025 afgerond. 

Eindrapportage door werkgroep Dorpsraad volgt in 2025. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 20 juli 2022 (22vra00064). 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering  

(prijspeil 2022) 

45.555 ja 23.938 21.617 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 

bedragen € 23.938. Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt.  

Dekking  

Reserve dekking kapitaallasten 45.555   

Subsidie  n.v.t.  

Totaal  45.555  
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Knopen lopen: toeristische bewegwijzering  2022-03 

Projectnummer 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer 

I.162 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder C. van Basten-Boddin 

Projectleider B. Reijnders 

Programma’s 1 (maatschappelijk nut) 

Periode 2020-2025 

Doelstelling De ontwikkeling van een wandelnetwerk met knooppunten voor heel Zuid-Limburg 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte   

Extern: 16 gemeenten in Zuid-Limburg, Visit Zuid-Limburg, Provincie Limburg,   

             Bureau Folkersma Routing en Sign 

Gerealiseerd 2024 In 2024 is de concrete uitwerking van het routenetwerk voor Knopen Lopen opgepakt 

door bureau Folkersma, in samenwerking met de 16 gemeenten en andere 

belanghebbenden (waaronder inwoners, wandelnet, natuurbeheerorganisaties en 

langeafstandsroutes). Het uitgewerkte netwerk is vervolgens vertaald naar een 

financieel plaatje, en er is een aanvullend addendum ondertekend. Eind 2024  was het 

ontwerp voor het regionale Knopen Lopen-systeem definitief. Voor de aanleg in Beek 

wordt gekoerst op het voorjaar van 2025. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 16 april 2020 (20vra00024). 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Uitvoering  

(prijspeil 2020) 

25.000 ja 12.155 12.845 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 

bedragen € 9.973. Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt.  

Dekking  

Uitvoeringskrediet 25.000   

Subsidie  n.v.t.  

Totaal   25.000  
 



  Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten    

 
 
 

Projectenboek bij de Rekening 2024 24 

 

Vliegveldweg, omgeving entree MAA 2023-05 

Projectnummer 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer 

I.166 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. Knauf 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode tot 31.12.2028 

Doelstelling Komen tot een integraal en realiseerbaar plan voor de A2-zone MAA waarbij ook de 

Vliegveldweg wordt betrokken, om de geprognotiseerde toename van het gebruik van 

de luchthaven en de diverse ontwikkelingen op en rond het luchthaventerrein, zo goed 

mogelijk te faciliteren. Hiermee levert Beek een bijdrage aan een betere 

bereikbaarheid en (verkeers)veiligere omgeving voor het gebied tussen de terminal, 

het hotel, de parkeerplaatsen en de rijksweg A2. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (riolering, wegen, groen, verkeer, archeologie, bodem, ruimtelijke 

ordening) 

Extern: MAA, NUTS-beheerders, perceeleigenaren  

Gerealiseerd 2024 Met de samenwerkingspartner MAA en met de Provincie Limburg als ontvanger van 

de SPUK bijdrage is gestart met het opstellen van een gedegen projectplan. Gelijktijdig 

is het schetsontwerp op een aantal punten herzien en hebben eerste gesprekken 

plaatsgevonden met grondeigenaren c.q. pachters waarvan medewerking nodig is om 

de plannen te kunnen realiseren. De herinrichting van de A2-zone is een zeer complex 

project omdat veel aspecten samenkomen. Het streven is dat in de eerste helft van 

2025 een goed projectplan kan worden vastgesteld door de partners en gelijktijdig een 

samenwerkingsovereenkomst kan worden aangegaan. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 7 december 2023, 23vra00129 Voorbereidingskrediet € 100.000 

Raad 7 december 2023, 23vra00182 Uitvoeringskrediet € 1.900.000 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

    Raming Gevoteerd Werkelijk(*)   Restant 

Voorbereiding 100.000  58.703 41.297 

Uitvoering 1.900.000  0 1.900.000 

Totaal 2.000.000 ja 58.703 1.941.297 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 

bedragen € 22.681, hiervan betreft € 8.551 het activeren van ambtelijke uren van 

projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) 

Dekking  

Afschrijving wegen 2.000.000  

Bijdrage MAA 2.000.000  

Bijdrage Rijkssubsidies  3.500.000   

  Totaal                                                                      7.500.000 

https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/019859c1-bc2a-4ec7-a82e-49be4f2ac1aa/0ed2542d-ffb8-4af5-bdd4-c1dd7ccb0b82/a1a1f971-d2b5-412c-8470-416fc128fc96
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/019859c1-bc2a-4ec7-a82e-49be4f2ac1aa/85d297b2-81cc-428f-aaff-b6ce7fc58f0f/b319e2c5-9949-4b15-a943-069a7f413d8a
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Gemalen: elektrotechnische installaties 2023-06 

Projectnummer 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer 

I.142.11 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider P. Janssen 

Programma’s 5 (economisch nut) 

Periode 01.01.2024 - 31.12.2025 

Doelstelling Zorgdragen voor een doelmatige inzameling van hemel- en afvalwater door goed 

functionerende riooltechnische installaties   

Betrokken partijen Intern: Taakveld Beheer Openbare Ruimte 

Extern: Waterschapsbedrijf Limburg 

Gerealiseerd 2024 Om rioolwater te transporteren zijn in de gemeente Beek 8 pompgemalen en 20 

pompunits aanwezig. Daarnaast hebben we ook een automatische schuif, 4 

bergbezinkbassins (randvoorzieningen) en 3 meetpunten in beheer en onderhoud. 

Alle rioolinstallaties zijn aangesloten op de hoofdpost van WBL waarmee de 

storingsdienst gezekerd is en de werking van de rioolinstallaties continu gemonitord 

en eventueel bijgesteld kan worden. De communicatie tussen de rioolinstallaties en de 

hoofdpost van WBL verloopt via een 2G-netwerk. Vanaf 1 januari 2025 is de 

communicatie via 2G uit de lucht. Dan is alleen nog maar communicatie via 4G 

mogelijk en voor de overheid  4G IEC 104 (beveiligingsprotocol). In 2024 zijn de 

installaties omgebouwd. In 2024 is een start gemaakt met de uitvoering van de 

ombouw, die in 2025 zal worden afgerond. Financiële afrekening van het project door 

WBL zal in 2025 plaatsvinden. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 17 februari 2022 (kostendekkingsplan Water en Klimaatadaptatie WM) 

Commissie GGZ 29 januari 2024 (23vra00204) 

 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming(*) Gevoteerd Werkelijk(**) Restant 

Uitvoering 200.000 ja 0 200.000 

(*) prijspeil 2024     

(**) Financiële afrekening van het project door WBL zal in 2025 plaatsvinden  

Dekking  

Voorziening riolen 200.000  

Subsidies n.v.t.  

Totaal    200.000  
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VRI Zandstraat 2024-02 

 
 

Projectnummer I.197 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens  

Projectleider A.Damen 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode 01.10.2024 tot 30.06.2025 

Doelstelling Een up-to-date verkeersregelinstallatie die bijdraagt aan een betrouwbare en 

verkeersveilige afwikkeling van het verkeer op het kruispunt Zandstraat/A76. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Ruimte  

Extern: Rijkswaterstaat 

Gerealiseerd 2024 In 2024 zijn alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals een VRI ontwerp 

en kruispuntontwerpen maken, doorrekenen van de verkeersregeling, slijpen van 

enkele detectielussen, etc. E.e.a. voor een gunstige planvoorbereiding voor de 

volledige VRI vervanging in maart 2025. 

Eerdere 

besluitvorming 

Kredietvotering raad 3 oktober 2024 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

VRI 231.000  68.927 162.073 

Civiel-techniek 76.000  0 76.000 

Totaal (prijspeil 2024) 307.000 ja 68.927 238.073 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2024 bedragen € 68.927. 

    Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt. 

Dekking  

 

Afschrijving VRI’s 154.000  

Bijdrage RWS 77.000  

Afschrijving wegen 76.000  

Totaal 307.000   
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Deels gevoteerde investeringsprojecten 
 

 

j
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Projectnummer I.054.20 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider P. Janssen 

Programma’s 5 (economisch en maatschappelijk nut) 

Periode Tot 31.12.2027 

Doelstelling Het openmaken van de Keutelbeek i.c.m. met het afkoppelen van verhard oppervlak 

vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een 

meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het 

scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de riool-

waterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische 

dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het 

voorkeurstracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek. 

Betrokken partijen Intern: afd. Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie);  

Extern: Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers 

(interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen. 

Gerealiseerd 2024 In 2024 zijn gesprekken gevoerd met 15 perceeleigenaren in de Keutsteeg om te komen 

tot grondverwerving om de Keutelbeek in de voortuinen aan te kunnen leggen. Deze 

gesprekken zijn nog niet afgerond. Het streven is om de gesprekken voor de 

zomervakantie af te ronden en de overeenkomsten af te sluiten. Het uitwerken van het 

definitieve ontwerp, bestek, het opstarten van de aanbestedingen en actualiseren van 

de uitvoeringsplanning kan echter pas gebeuren als er definitieve overeenstemming is 

over de grondaankopen en daarmee het tracé van de open Keutelbeek vastligt.    

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 

13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 

Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2 

Votering voorbereidingskrediet raad 4 oktober 2018 (18vra00087). 

Financieel overzicht Uitgaven  

 Raming(*) Gevoteerd Werkelijk(**)   Restant 

Uitvoering  9.349.060 755.000 183.151 9.165.909 

(*) Prijspeil 2024 (inclusief historische plankosten WRO). 

(**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen           

€ 44.405, hiervan betreft € 19.627 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief 

overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024). 

Dekking 

Voorziening riolen 5..216.677 
92% 

Bijdrage Waterschap Limburg (WL) 3.198.712 

Subsidie Impulsregeling Klimaatadaptatie     133.671  

Stelpost afschrijving wegen 800.000 8% 

Totaal 9.349.060 100% 
 

  

  Ontkluizing Keutelbeek fase 2 2013-07c 
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  Reconstructie Stationstraat  2016-01 

Projectnummer I.187 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. Knauf 

Programma’s 5 (economisch en maatschappelijk nut) 

Periode 01.03.2023 – 31.12.2027 

Doelstelling Een heringerichte Stationstraat en gelijktijdig vervangen van het gemengde rioolstelsel 

voor een gescheiden rioolstelsel, vanaf de Schuttersstraat tot en met het kruispunt 

Julianalaan-Veldekelaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk voldaan aan het concept 

Duurzaam Veilig en een inrichting die meer is aangepast aan het veranderende klimaat. 

Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. Beoogd is om het 

gedeelte tussen de Middelweg en Wolfeijnde in te richten volgens de nieuwe 

wegcategorie gebiedsontsluitingsweg (GOW30) met een maximum toegestane snelheid 

van 30 km per uur en daartoe de voorrangssituatie bij de Middelweg te wijzigen.  

Betrokken partijen Intern: Ruimte (verkeer, wegen, riolering, groen, grondverwerving, ruimtelijke 

ordening, milieu/bodem, archeologie) 

Extern: Nutsbedrijven, inwoners, Arriva, ondernemers. 

Gerealiseerd 2024 In 2024 zijn de in 2023 gestarte voorbereidingen verder ter hand genomen. Het 

verkeerskundig ontwerp is gereedgekomen en van het rioleringsplan zijn de contouren 

vastgesteld. Ook zijn een aantal bureauonderzoeken uitgevoerd op basis waarvan in 

2025 veldonderzoeken plaatsvinden. Verder zijn de nodige juridische stappen gezet om 

het tankstation te laten amoveren. Verder lopen nog de onderhandelingen ten aanzien 

van een tweetal benodigde grondverwervingen. In het kader van de herinrichting van de 

overweg in de Stationstraat is het kruispunt met de Schuttersstraat als 1e fase van de 

herinrichting van de Stationstraat versneld (met prioriteit) uitgewerkt en onderhands 

gegund aan onze aannemer die de stationsomgeving. Het kruispunt is inmiddels 

heringericht. Zodoende hebben we gebruik kunnen maken van de verkeersmaatregelen 

van het overwegproject en blijven we met de verdere herinrichting van de Stationstraat 

uit de invloedssfeer van de spoorwegovergang. Ook ondervinden de bedrijven aan de 

Schuttersstraat minder hinder tijdens de reconstructie van de Stationstraat.   

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsbesluit votering voorbereidingskrediet, d.d. 30 maart 2023 (23vra00016)  

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Voorbereiding (**) 100.000 ja 141.237 -41.237 

Uitvoering (indicatief) 6.848.306 nee 0 6.848.306 

Totaal 6.948.306  141.237 6.807.069 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen 

€ 127.967. De overschrijding van het voorbereidingskrediet is niet onrechtmatig omdat dit voor 

https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/a492a683-173d-4053-9c60-7e225ab2b68a/6de98695-f69a-41fe-b3e3-b087e3c1929c/f1a2b6ca-a9d0-428a-8e3f-6e4f1fcbd1fd
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€ 37.206 veroorzaakt wordt door het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief 

overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) 

(**) prijspeil 2023 

Dekking 

Voorziening riolen 4.168.983   60% 

Afschrijving wegen (voorbereidingsfase) 40.000   40% 

Stelpost afschrijving wegen (uitvoeringsfase) (*) 2.739.323  

Subsidie n.v.t.  

Totaal 6.948.306 100% 

(*) € 109.573 per 2027.   
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Projectnummer I.159 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider W. van de Wauw 

Programma’s 4 (economisch nut) 

Periode 01.07.2018 – 31.12.2028 

Doelstelling Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee 

duurzame elektriciteit te produceren. 

Betrokken partijen Intern: Afdelingen Ruimte en BMO  

Gerealiseerd 2024 Wegens de netcongestie staan de zonneparken Aviation Valley on hold. 

 

 

 

 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 30-8-2018 (18vra00045) 

B&W 4-4-2023 (23bbw00117) besluitvorming themasessie Klimaat en Energie 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Onderzoek (prijspeil 2018) 70.000 ja 18.129 51.871 

Uitvoering PM    

Totaal 70.000  18.129 51.871 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 587, 

zijnde het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 

19 december 2024). 

 

Dekking 

 

Reserve dekking kap.lasten 70.000  

Subsidies n.v.t.  

Totaal 70.000  

 
 

 

  Zonneweiden Aviation Valley  2018-01 
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Projectnummer I.175 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider E. Walraven 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode 01.09.2021 – 01.07.2027 

Doelstelling Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Siekendaalstraat vanaf de Proosdijstraat tot aan 

de gemeentegrens, waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam 

Veilig en de verbetering van de verkeersveiligheid nabij het voormalig Lampenpaleis. 

Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. Bij het ontwerp 

wordt rekening gehouden met een eventuele Snelfietsroute. In het gedeelte van de 

Siekendaalstraat gelegen te westen van de A2 wordt een gescheiden rioolstelsel 

aangelegd. Het deel ten oosten van de A2 tot aan de grens met  de gemeente Stein is 

aan het einde van de technische levensduur en zal worden gerehabiliteerd. 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding) 

Extern: RHDHV, gemeente Stein 

Gerealiseerd 2024 Projectvoorbereiding is opgestart. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de 

omwonenden en het bestuur van de gemeente Stein over de concrete uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 2 november 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00128) 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Voorbereiding  60.000 ja 57.761 2.238 

Uitvoering (indicatief) 2.500.000 nee 0 2.500.000 

Totaal (prijspeil 2024) 2.560.000  57.761 2.502.238 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen 

€ 52.176, hiervan betreft € 24.951 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief 

overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) 

 

Dekking 

Voorbereiding: afschrijving wegen       60.000 

1.000.000 

1.500.000 

           n.v.t 

  2.560.000  

Uitvoering: stelpost afschrijving wegen 

Uitvoering: voorziening riolen 

Subsidies 

Totaal 

 
 

 

  Reconstructie Siekendaalstraat 2021-02  



  Projectenlijst / Overige / Realisatie Kindcentrum Beek  2021-04 Startersleningen   

 

Projectenboek bij de Rekening 2024 33 

 

 

Projectnummer I.177 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder

r 

R. Schwillens  
 
 Projectleider H. Meulenberg 
 

Programma’s 3 (economisch en maatschappelijk nut) 

Periode 2021- 2027 

Doelstelling Realiseren van een Kindcentrum-Plus op het grasveld bij de Haamen, cf. RIB juli 2023. 

Betrokken partijen Intern: Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën) 

Extern: Kindante, MIK/PIW (kinderopvang), GGD-ZL, De Domijnen, diverse adviseurs 

Gerealiseerd 2024 Nadat het bestuur van Kindante op 14 mei 2024 liet weten akkoord te gaan met de 

gekozen locatie aan de Carmelweg, is als eerste de selectieprocedure voor een 

architect opgestart (deze procedure is in februari 2025 afgerond). 

Na een eerste inventarisatie van de knelpunten in de schoolrijroutes in Q1 is in Q4 

een nadere analyse inclusief een inventarisatie van de parkeerdruk in de directe 

omgeving van de nieuwe school uitgezet opgestart.  

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsvotering voorbereidingskrediet 2-12-2021 (21vra00173). 

Raadsvotering aanvullend voorbereidingskrediet 3-10-2024 (24vra00103). 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

    Raming  Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Onderzoek 109.968 ja 109.968 0 

Voorbereiding 1.990.032 ja 145.605 1.844.427 

Uitvoering 12.005.000 nee 0 12.005.000 

Infrastructuur  500.000 nee 0  500.000 

Totaal (prijspeil 

2024) 

14.605.000  255.573 14.349.427 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 

bedragen € 166.545, hiervan betreft € 89.893 het activeren van ambtelijke uren van 

projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) 

Dekking 

Haalbaarheidskrediet  109.968 

Voorbereidingskrediet (incl. kostenverhogende btw) 1.990.032 

Stelpost afschrijving (incl. kostenverhogende btw) (*) 10.294.117 

Spuk lokale bibliotheekvoorzieningen 440.000 

Dekkingstekort (**) 1.270.883 

Infrastructuur: stelpost afschrijving wegen  500.000 

Totaal  14.605.000 

(*) €175.000 per 2028  

(**) kan mogelijk gedekt worden vanuit de huurinkomsten van derden/ kindpartners. 

  

  

  
 

 

  

 

Realisatie Kindcentrum Beek  2021-04 

https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/e575cc12-6356-4b21-87a9-a0089d65459d/4c823c7e-2d42-4149-b7b5-cd993423c69b/a120b4b0-b922-4800-a1f2-12398bfa460b
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/1036eec7-e1ff-4d82-97df-6415e67a23de/20a88189-573f-4496-b505-f5429c2533c4/601f1ee7-ad71-443f-99f6-ee40fd9e42b3
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Projectnummer I.172 en I.179 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider L. van Kan 

Programma’s 5 (maatschappelijk en economisch nut) 

Periode 01.07.2021 – 31.12.2027 

Doelstelling De gebiedsontwikkeling is bedoeld om verblijfskwaliteit en groen toe te voegen aan het 

centrum van Beek, door de ruimtelijke inrichting van het gebied onder de loep te nemen 

met oog voor zaken als verkeersstromen, saneringsopgaven in de ondergrond, 

hittestress, vergroening en waterinfiltratie. Het streven is een aantrekkelijk en 

toekomstbestendig centrum waar ruimte voor ontmoeting, groen, recreatie en 

cultuurelementen hand in hand gaan met parkeer- en fietsvoorzieningen. 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte 

Extern: CroonenBuro5, Wehrung Architecten, Kragten, Hoveniersbedrijf Alex Gisbertz, 

VZP Projectmanagement & Advies, Stichting Centrum Management Beek en 

omwonenden (interactieve planvoorbereiding) 

Gerealiseerd 2024 Realisatie proeftuinen, schetsontwerpen Heirstraat en centrumgebied, verkeerskundige 

en waterhuishoudkundige studies, overleggen met stakeholders, ondernemers, 

centrummanagement, bewonersinformatieavonden, bestek voorbereiding Heirstraat. 

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 10 juni 2021 (21vra00060), actielijn 1.2 

Raad 25 april 2024 (24vra00038) 

Financieel overzicht Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Schetsontwerp 

Voorbereiding 

Uitvoering (indicatief) 

100.000 

573.000 

7.000.000 

ja 

 ja 

 nee 

80.289 

306.747 

0 

19.711 

266.253 

7.000.000 

Totaal (prijspeil 2024) 7.673.000  387.036 7.285.964 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen 

€ 334.466, hiervan betreft € 98.975 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief 

overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) 

 

Dekking 

Schetsontwerp: afschrijving wegen  

 

   100.000 

 

Voorbereiding: afschrijving wegen    504.200      90% 

Voorbereiding: rioolvoorziening      68.800      10% 

Uitvoering: stelposten afschrijving wegen 5.250.000      75% 

Uitvoering: rioolvoorziening 1.750.000      25% 

Subsidies          n.v.t.  

Totaal  7.673.000  

(*) €210.000 per 2028 

 

  

 

  Herinrichting Markt 2021-05 

https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/020c8878-be7f-471e-85b3-7434f419db60/ff3a346c-47dc-42bb-9c79-362ef8dcdf63/2e51e110-2c33-4409-8648-8a909153eeb5
https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/c388b712-46b3-4939-a7ec-2c5532308d4b/3328d838-3d4a-414f-aba3-faf637ff99d1/dfb3d636-41f7-4a8b-b509-aca46b052b3b
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  Upgrading Carmelwijk                    2024-01 

Projectnummer 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer 

I.198 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider E. Walraven 

Programma’s 5 (maatschappelijk en economisch nut) 

Periode 01.07.2024 – 31.12.2028 

Doelstelling Het doel van het upgraden van de Carmelwijk, is om de kwaliteit van de leefomgeving 

te versterken voor minimaal 30 jaar. Onder kwaliteit  wordt verstaan dat er een veilige 

leefomgeving komt/blijft die beter gebruikt en beleefd wordt door en naar tevredenheid 

van de directe omwonenden. Een duurzame omgeving die problemen als gevolg van 

een veranderend klimaat en de gevolgen van krimp het hoofd biedt. Denk aan het 

anticiperen op wateroverlast of het voorkomen van hittestress. Een omgeving waar 

bewoners graag verblijven en zich samen willen inzetten in het algemeen belang van 

de buurt en om toekomstig verval en verloedering tegen te gaan. 

Betrokken partijen Intern: afdelingen Ruimte en Samenleving 

Extern: bewoners van de Carmelwijk, Wop de Carmel, Partners in Welzijn, ZOwonen, 

RWM, Jantje Beton, IVN, JOGG en  speeltuin De Speeltrein 

Gerealiseerd 2024 In 2024 is een herstart gemaakt met de planvoorbereiding. Samen met de afdeling 

Samenleving is het project Gezonde Buurten opgestart. Met vertegenwoordigers van de 

gemeente, wijkbewoners, Jantje Beton en IVN is een ontwerp gemaakt waarbij spelen 

en ontmoeten centraal staan. De ontwerpen  voor Gezonde Buurten en de opwaardering 

van de buitenruimte rondom de flatgebouwen zijn op elkaar afgestemd en vormen een 

integraal geheel. 

Verder is er een aangepast verlichtingsplan gemaakt en zijn samen met RWM de 

locaties bepaald voor de ondergronds afvalcontainers voor PMD en papier. Start 

uitvoering aanleg hemelwaterbuffers en opwaardering van de buitenruimte niet eerder 

dan Q4-2025. 

Eerdere 

besluitvorming 

Kredietvotering Raad 3 oktober 2024 

  

https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/1036eec7-e1ff-4d82-97df-6415e67a23de/f10c57a4-3332-4099-8e1f-efe4055d0e3f/bb0ed1e1-28d4-4d8f-88f2-3a597971eaf9
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Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*)   Restant 

Gezonde Buurten 

Afvalcontainer onderg. 

130.000 

100.000 

                   ja 

                   ja 

    15.271 

      2.180  

  114.729   

       97.820 

Onderzoek waterbuffer 

Onderzoekskosten alg. 

Openbare verlichting 

    50.000 

    15.000 

    20.000 

ja 

 ja 

 ja 

    42.627 

      14.557 

             0 

       7.373 

         443 

     20.000    

Totaal  315.000 ja      74.634  240.366  
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen 

€ 74.634, hiervan betreft € 40.624 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief 

overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) 

Dekking 

Subsidie (Gezonde Buurten) 60.000    

Afvalstoffenheffing 100.000    

Rioolvoorziening 50.000  

Afschrijving wegen 85.000  

Product verlichting  20.000  

Totaal 315.000 
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Reconstructie DokuSoza, Op ’t Broek en Op ’t Veldje Spaubeek                      2023-01 

 

  

Projectnummer 

 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer 

I.192      Datum         31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider E. Walraven 

Programma’s 5 (economisch en maatschappelijk nut) 

Periode 01.12.2023 – nog niet bekend 

Doelstelling Uit de weginspectie is gebleken dat een groot gedeelte van DoKuSoZa in een slechte 

onderhoudstoestand verkeert. Daarnaast liggen er vraagstukken op het gebied van 

verkeersveiligheid, wateroverlast en de vergroening van de leefomgeving. Het 

eindresultaat van de voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende 

kostenraming en de aanbesteding van het werk. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer)  

Extern: WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces) 

Gerealiseerd 2024 Voorbereiding en uitvoering van het project is getemporiseerd.  

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00129) 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Voorbereiding 

Uitvoering 

150.000 

PM 

ja 

 

25.852  124.148  

Totaal  150.000 ja 25.852 124.148 

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen 

€ 25.582, hiervan betreft € 18.507 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief 

overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024). 

 

Dekking 

 

Afschrijving Wegen 150.000   

Subsidie n.v.t.  

Totaal 150.000 
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Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg     2023-08 

Projectnummer 

 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer 

I.194 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider E. Walraven 

Programma’s 5 (economisch en maatschappelijk nut) 

Periode 01.12.2023 – nog niet bekend 

Doelstelling Door het afkoppelen van het hemelwater van het gemengd rioolstelsel samen met een 

uitbreiding van de buffer van het Waterschap worden het aantal overstorten op de 

Keutelbeek van gemengd rioolwater verminderd. Door het hemelwater eerst te 

bufferen in de buffer van het Waterschap wordt tevens de wateroverlast 

stroomafwaarts verminderd.  Het eindresultaat van de voorbereiding is een definitief 

ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het werk. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer)  

Extern: Ducot, WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief 

planproces) 

Gerealiseerd 2024 Voorbereiding en uitvoering van het project is getemporiseerd.  

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00129) 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Voorbereiding 

Uitvoering 

60.000 

PM 

ja 

 

38.740  21.260 

  

Totaal  60.000 ja 38.740 21.260  
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen 

€ 26.584, hiervan betreft € 11.344 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief 

overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) 

 

Dekking 

 

Afschrijving Wegen 60.000   

Subsidie n.v.t.  

Totaal 60.000 
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  Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat      2023-09 

Projectnummer 

 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer 

I.195 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider E. Walraven 

Programma’s 5 (economisch en maatschappelijk nut) 

Periode 01.12.2023 –  nog niet bekend 

Doelstelling In het BRP+ is het vergroten van een deel van de riolering in de Grootgenhouterstraat 

als actiepunt opgenomen. Uit de in 2024 uitgevoerde weginspectie van het 

wegenareaal blijkt dat binnen enkele jaren groot onderhoud aan genoemde wegen 

uitgevoerd moet worden.  Bovendien is de inrichting van de Hubertusstraat en 

Grootgenhouterstraat vanuit verkeersveiligheid niet meer van deze tijd. Het 

eindresultaat van de voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende 

kostenraming en de aanbesteding van het werk. 

Betrokken partijen Intern: Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer)  

Extern: Kragten, WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief 

planproces) 

Gerealiseerd 2024 Voorbereiding en uitvoering van het project is getemporiseerd.  

Eerdere 

besluitvorming 

Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00129) 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

 Raming Gevoteerd Werkelijk(*) Restant 

Voorbereiding 

Uitvoering 

60.000 

PM 

ja 

 

38.576  21.424  

Totaal (prijspeil 2023) 60.000 
 

38.576  21.424  
(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen 

€ 37.676, hiervan betreft € 12.214 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief 

overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024). 

 

Dekking 

Afschrijving Wegen 60.000   

Subsidie n.v.t.  

Totaal 60.000 
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Niet gevoteerde investeringsprojecten 
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  Vijvers Genbroek          2023-01 

Projectnummer 

 

 

 

 

 

 

Projectnummer 

I.199 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider R. van Dijk 

Programma’s 5 (maatschappelijk nut) 

Periode 01.07.2024 – 31.12.2025 

Doelstelling Het Park Genbroek is een Rijksmonument waarvoor Beek sinds 2022 een SIM-

subsidie (Subsidieregeling instandhouding monumenten) ontvangt. Om het park in 

stand te houden is het noodzakelijk de vijveroevers te herstellen en de bodem uit te 

diepen. De investering bedraagt € 110.000 waarvan € 65.300 wordt gedekt vanuit de 

SIM-subsidie. Door hier uitvoering aan te geven kan middels een prestatieverklaring 

en een positief inspectierapport de subsidie veilig gesteld worden 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte 

Extern: Uitvoerende partij is nog niet bekend 

Gerealiseerd 2024 In 2024 is een start gemaakt met het inventariseren van de maatregelen. 

 

Eerdere 

besluitvorming 

In de Begroting 2025 is de afschrijvingslast van € 2.200 per 2026 verwerkt (het 

uitvoeringskrediet voor het herstel van de vijvers Park Genbroek is gevoteerd in de 

raad van 20 maart 2025). 

Financieel 

overzicht 

Uitgaven 

  Raming Gevoteerd Werkelijk Restant 

Uitvoering  110.000 (*) 0 110.000 

(*)   het uitvoeringskrediet voor het herstel van de vijvers Park Genbroek is gevoteerd in de 

raad van 20 maart 2025. 

 

Dekking 

Afschrijving  44.657 

65.343 

 110.000 

   

Rijksdienst voor cultureel Erfgoed   

Totaal                                                                    

(*) subsidieregeling instandhouding monumenten 2022-2027 (SIM) 
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Overige projecten 
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Projectnummer n.n.b. Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Schwillens 

Projectleider L. Bischoff 

Programma’s 4 (maatschappelijk nut) 

Periode 2009 - 31.12.2035 

Doelstelling Met de realisatie van een warmtenet, dat in eerste instantie gebruik maakt van 

restwarmte van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de 

gebouwen binnen Zuid-Limburg. Het warmtenet is een kansrijke mogelijkheid om 

invulling te geven aan de warmtetransitie die er om vraagt om woningen en bedrijven 

duurzaam en betaalbaar aardgasvrij te maken. 

Betrokken partijen Intern: Afdelingen Ruimte en BMO  

Extern: de gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, 

Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, de Provincie Limburg,  het Ministerie van 

Economische Zaken, Enpuls Warmte Infra, ZoWonen, LEF, Enexis, Chemelot. 

Gerealiseerd 2024 Als eindproduct van de voorbereidende fase 2 en als start voor de ontwikkelfase 3 is in 

september 2024 door de tien deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten, de Provincie 

Limburg en Enpuls Warmte Infra de ontwikkelovereenkomst voor Fase 3 van getekend. 

In deze fase wordt een plan voor de warmtebronnen en de eerste leidingroutes 

ontwikkeld, wordt de haalbaarheid onderzocht en de oprichting van een publiek 

warmtebedrijf dat de realisatiefase (Fase 4) zal uitvoeren, voorbereid. 

Eerdere 

besluitvorming 

Fase 1 (Kwartiermakersfase) | (2022 - okt.23) : In deze fase zijn de belangrijkste 

aspecten benodigd voor een regionaal warmtenet in beeld gebracht. Denk aan 

duurzame bronzekerheid, een juridische toets, het raadplegen van mogelijke partners, 

geschikte samenwerkingsvormen en financieringsmogelijkheden. Op basis hiervan is 

geconcludeerd dat er voldoende fundament bestaat om het project gefaseerd door te 

zetten, in de vorm van een geheel publiek partnerschap tussen gemeenten, provincie 

en netbeheerder. Fase 2 (Voorbereidende fase) | (okt.23-jun24): deze fase is afgerond 

met een Ontwikkelovereenkomst en het Projectplan voor Fase 3 WZL. De 

ontwikkelovereenkomst en het projectplan voor Fase 3 van WZL zijn gericht op het 

uitwerken van de mogelijkheden voor realisatie van een eerste gedeelte van het 

regionale warmtenet, dit is de ontwikkelfase. 

Financieel: 2023: € 25.000 als bijdrage in fase 2 WZL gedekt vanuit de specifieke 

uitkering Capaciteit Decentrale overheden voor Klimaat-en Energiebeleid (CDOKE).  

2024: € 45.000 incidenteel voor 2024-2025, waarvan € 40.000 wordt gedekt uit de 

regionale specifieke uitkering op grond van de Nationaal Programma Lokale 

Warmtetransitie (NPLW) en de resterende € 5.000 uit de bspecifieke uitkering CDOKE. 

Financieel overzicht In 2023 is € 25.000 bijgedragen in fase 2 van WZL, welke is gedekt vanuit de spuk 

CDOKE. n 2024 is € 45.000 bijgedragen in fase 3 van WZL, waarvan € 40.000 is gedekt 

uit de specifieke uitkering NPLW en € 5.000 uit de specifieke uitkering CDOKE. 

  Warmtenet Zuid-Limburg 2023-10 
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Projectnummer R.3.1.17 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Dirx 

Projectleider D. Op den Kamp  

Programma’s 4 (maatschappelijk nut) 

Periode 2007 - doorlopend 

Doelstelling Met de Starterslening helpt de gemeente starters om hun eerste woning te kopen. Deze 

lening is een extra bedrag bovenop de gewone hypotheek. Het kan het verschil 

overbruggen tussen de hypotheek die de bank biedt en het bedrag dat nodig is om de 

woning te kopen. De koopprijs van de woning mag niet meer dan € 280.000 zijn, en de 

starter kan maximaal € 56.000 lenen. 

Betrokken partijen Intern: Afdeling Ruimte 

Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), Provincie 

Limburg 

Gerealiseerd 2024 De ‘Verordening Starterslening Beek 2021’ sluit aan op de ‘Verordening 

Startersleningen Provincie Limburg’. Jaarlijks wordt door de Provincie Limburg de 

effectiviteit van de regeling bekeken en kan op basis daarvan besloten worden de 

regeling te beëindigen. 

Op dit moment bedraagt de provinciale bijdrage per starterslening 75%, terwijl de 

gemeente Beek de resterende 25% bijdraagt. Op 1 november 2024 besluiten de 

Provinciale Staten om de provinciale bijdrage per starterslening te verlagen naar 50% 

vanaf 2026. De provinciale verordening wordt hierop aangepast. 

De gemeentelijke verordening wordt, aansluitend op de wijzigingen in de provinciale 

verordening, eveneens aangepast. De gemeentelijke bijdrage per lening stijgt van 25% 

naar 50% per 2026. Deze wijzigingen in de gemeentelijke verordening worden aan de 

gemeenteraad in 2025 voorgelegd middels een raadsvoorstel. 

In 2024 zijn in Beek 22 startersleningen aangevraagd waarvan 9 zijn verstrekt voor een 

totale gemeentelijke bijdrage van € 90.925.   

Eerdere 

besluitvorming 

Raadsbesluit 1 juli 2021, Vaststelling Beekse verordening Starterslening 

Besluit Provinciale Staten van Limburg 3 april 2020, Vaststelling Verordening 

Startersleningen Provincie Limburg 

Besluit Provinciale Staten van Limburg 3 november 2023, Verlenging looptijd 

verordening "Startersleningen Provincie Limburg" 

Financieel overzicht Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2024)                       € 450.000 

Beschikbaar in revolverend fonds (peildatum 31-12-2024)                             € 203.144 

 

  Startersleningen 2014-05 

   

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR659787/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639436/4
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639436/4
https://limburg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/043ffca8-1426-4547-a3c6-8d53c4dcbaf2?documentId=552baaf1-35e7-4ed6-95a4-26e302dd4957&agendaItemId=099c95c0-b574-4bfd-a252-3ba0fe219e60
https://limburg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/043ffca8-1426-4547-a3c6-8d53c4dcbaf2?documentId=552baaf1-35e7-4ed6-95a4-26e302dd4957&agendaItemId=099c95c0-b574-4bfd-a252-3ba0fe219e60
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Projectnummer R.3.1.26 Datum 31-12-2024 

Portefeuillehouder R. Dirx 

Projectleider B. Hoekstra 

Programma’s 6 (maatschappelijk nut) 

Periode 2009 – doorlopend 

Doelstelling Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige rente 

geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren om 

energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand. 

Betrokken partijen Intern: afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) 

Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 

Gerealiseerd 2024 In 2024 zijn 23 Stimuleringsleningen verstrekt vooor een totaalbedrag van € 364.500. 

 

Eerdere 

besluitvorming 

Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020. 

Financieel 

overzicht 

Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2024)               € 1.600.000 

Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2024)           €    185.959 

 

Stimuleringsleningen 2016-04 


