
HERINRICHTING STRONK-MERT E.O.

18 JULI 2023; UITVOERING



19.30 u Inleiding en presentatie

• Plan

• Stimuleringsregeling-bijdrage afkoppelen

19.50 u Presentatie aannemer (Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV) 

• Werkzaamheden

• Fasering en planning

• Bereikbaarheid

• Communicatie 

20.10 u Vragen

20.30 u Afsluiting

PROGRAMMA



Stronk, Krommeweg, 

Mert, Kleine Hasselt, 

Zandkuil, Kievit 

incl. aansluitingen

PLAN-PROJECTGEBIED
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Klimaatverandering
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Wateroverlast



2
0



• Vergroenen

• Afkoppelen

Herinrichting biedt kansen,

MAAR GROOT(STE) OPPERVLAK  ZIJN PARTICULIERE PERCELEN
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Vergroenen

Afkoppelen
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Stimuleringsregeling afkopppelen



▪ € 8,00 m2 dakopp. woonhuis bergen eigen terrein

▪ € 2,00 m2 dakopp. bijgebouw bergen eigen terrein

▪ € 4,00 m2 dakopp. Woonhuis afvoeren gemeentelijk hemelwaterriool
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€ 8,-/m²

AFKOPPELEN – BERGEN- AFVOEREN



• Opgeven via de website

• Toezichthouder neemt contact tbv een afspraak en bezoek

• U realiseert

• U neemt contact op met toezichthouder tbv eindcontrole

STIMULERINGSREGELING 



HEMELWATER BOVENGRONDS NAAR KOLKEN IN DE WEG
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HEMELWATER BOVENGRONDS NAAR KOLKEN IN DE WEG
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AANNEMER

Projectleider: 

Bert-Jan Smits

Uitvoerder: 

Mart van der Zanden

Aannemingsbedrijf van der Zanden
Moergestel B.V.

Uitvoering project:
De Mert e.o. te Luyksgestel



WERKZAAMHEDEN
Opbreken bestaande opsluitingen 

en elementenverhardingen 

Ontgraven, vervoeren en 

verwerken van grond en zand

Aanleg hoofdriolering en 

vervangen huisaansluitingen

Aanbrengen fundering, 

kantopsluitingen en bestrating



Gecombineerde 

uitvoering met nuts 

werkzaamheden aan 

kabels en leidingen 

(electra-, water-, en 

gasleiding)

De nuts gaat steeds 1 

fase vooruit, dus wordt 

er in 2 fasen tegelijkertijd 

gewerkt.

FASERING

Fase 1: Stronk

Uitvoering nuts: medio aug – begin okt

Uitvoering VDZ: begin okt – begin nov

Fase 2: Hasselsestraat

Uitvoering nuts: begin okt – eind okt

Uitvoering VDZ: begin okt – eind okt

Fase 3: Krommeweg + Kleine Hasselt

Uitvoering nuts: begin nov – eind nov

Uitvoering VDZ: begin dec – eind jan

Fase 4: Mert + Zandkuil

Uitvoering nuts: begin dec – medio jan

Uitvoering VDZ: begin jan – begin maart

Fase 5: Kievit

Uitvoering nuts: eind jan – begin maart

Uitvoering VDZ: medio feb – begin april
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Uitvoering nuts: 

eind augustus – begin oktober

• Opbreken straatwerk op 

maandag 21 augustus

• Werkzaamheden aan 

electra-, water- en 

gasleiding

Uitvoering VDZ:

begin oktober – begin november

• Reconstructie 

werkzaamheden

FASE 1 STRONK
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FASE 1 STRONK

Afzetting werkvak
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Uitvoering nuts: 

begin oktober – eind oktober

Uitvoering VDZ:

begin oktober – eind oktober

• Gezamenlijke uitvoering 

met nutsbedrijven 

• Omleidingsroute voor 

doorgaand verkeer

FASE 2 HASSELSESTRAAT
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Afzetting werkvak

FASE 2 HASSELSESTRAAT
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FASE 2 HASSELSESTRAAT

Verkeersomleiding fase 2 

Hasselsestraat

• Omleiding doorgaand verkeer 

via Rijt – Neerrijt –

Kruisboomweg en vice versa.
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Uitvoering nuts: 

begin november – eind 

november

• Opbreken straatwerk

• Werkzaamheden aan 

electra-, water- en 

gasleiding

Uitvoering VDZ:

begin december – eind januari

• Reconstructie 

werkzaamheden

FASE 3 KROMMEWEG
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FASE 3 KROMMEWEG

Afzetting werkvak
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Uitvoering nuts: 

begin december – medio januari

• Opbreken straatwerk

• Werkzaamheden aan 

electra-, water- en 

gasleiding

Uitvoering VDZ:

begin januari – begin maart

• Reconstructie 

werkzaamheden

FASE 4 ZANDKUIL
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FASE 4 ZANDKUIL

Afzetting 

werkvak
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Uitvoering nuts: 

eind januari – begin maart

• Werkzaamheden aan 

electra-, water- en 

gasleiding

Uitvoering VDZ:

medio februari – begin april

• Gefaseerde uitvoering 

(fase 5A + 5B) i.v.m. 

bereikbaarheid Kerkewei

FASE  5A KIEVIT
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Uitvoering nuts: 

eind januari – begin maart

• Werkzaamheden aan 

electra-, water- en 

gasleiding

Uitvoering VDZ:

medio februari – begin april

• Gefaseerde uitvoering 

(fase 5A + 5B) i.v.m. 

bereikbaarheid Kerkewei

FASE  5B KIEVIT



BEHEERSMAATREGELEN

Bereikbaarheid woningen te voet 

Toepassen tijdelijke 

verkeersmaatregelen en omleidingen

Inname afvalcontainers

Bouwkundige vooropname

Bereikbaarheid hulpdiensten

Bereikbaarheid woningen met auto



OMGEVINGSMANAGEMENT
Bewonersavond
• Kennismaking
• Uitleg werkzaamheden
• Planning & fasering 
• Mogelijke hinder
• Contactgegevens

Bewonersbrieven
• Uitleg werkzaamheden 
• Planning & fasering 
• Mogelijke hinder 
• Contactgegevens

Telefonisch contact 
• 013 - 513 13 37 
• 24/7 bereikbaar voor calamiteiten
• Vragen stellen
• Meldingen indienen

Telefonisch contact gemeente
• Teun van Gerven toezichthouder 

06 – 30184866
• Martijn Daas directievoerder 

088 – 4970221



GOEDE SAMENWERKING IS DE BASIS VAN SUCCES
Wij kijken ernaar uit om het project samen met u als bewoner 
en/of ondernemer en gemeente Bergeijk het project De Mert
e.o. tot een succesvol project te maken. 

VRAGEN?

SLOT



VRAGEN


