
HERINRICHTING KERKPAD EN FRATER ROMBOUTSSTRAAT

10 JULI 2024 - UITVOERING



19.00  u Inleiding wethouder dhr. Mathijs Kuijken

19.05 u Presentatie Ferry Jansen (gemeente Bergeijk)

• Stimuleringsregeling-bijdrage afkoppelen

• Plan

19.25 u Presentatie aannemer (Van der Zanden BV)

• Werkzaamheden

• Fasering en planning

• Bereikbaarheid

• Communicatie

19.45 u Vragen

20.00 u Afsluiting

PROGRAMMA
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PROJECTGEBIED

3

Projectgebied



PROJECTGEBIED
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Projectgebied-uitgangspunten:

 30-km-gebied

 Fietsverbinding

 Voetpad-verbinding

 Opwaardering groen-bomen 



UITGANGSPUNTEN, WENSEN
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30 km-zone

Klimaatbestendigere inrichting

KLIMAAT VERANDERT..
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• Vergroenen

• Afkoppelen

HERINRICHTING BIEDT KANSEN,

MAAR GROOT(STE) OPPERVLAK  ZIJN PARTICULIERE PERCELEN
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• Volgorde Bergen - Afvoeren 

• € 8,00 m2 dakopp. woonhuis bergen eigen terrein

• € 4,00 m2 dakopp. woonhuis afvoeren gemeentelijk hemelwaterriool 

• € 2,00 m2 dakopp. bijgebouw-bedrijfsgebouw bergen eigen terrein

• Gebiedsgericht (inzet bij herinrichtingsprojecten)
• Bewonersavonden, klankbordgroepen 

• Toezicht en advies (begeleiding) benutten

• Adviseren over be-ontluchting
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Stimuleringsregeling afkoppelen



▪ € 8,00 m2 dakopp. woonhuis bergen eigen terrein

▪ € 2,00 m2 dakopp. bijgebouw-bedrijfsgebouw bergen eigen terrein

1
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Afkoppelen - Bergen

€ 8,-/m²



▪ € 4,00 m2 dakopp. woonhuis afvoeren gemeentelijk hemelwaterriool 

1
1

Afkoppelen - Afvoeren

€ 4,-/m²
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Stimuleringsregeling afkoppelen
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Stimuleringsregeling afkoppelen



De binnenriolering moet door een ontspanningsleiding 
in open verbinding staan met de buitenlucht.
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Bezoek + Technisch Advies
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Aan de slag
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PROJECTGEBIED
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Projectgebied-uitgangspunten:

 30-km-gebied

 Fietsverbinding

 Voetpad-verbinding

 Opwaardering groen-bomen 







2
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KABELS EN LEIDINGEN-
NUTS VEEL WERK
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Ziggo: nieuwe kabels thv microwoningen Kerkpad

Brabant-Water: Frater Romboutsstraat renovatie

Enexis: Verlegging laagspanning, lage druk gas



WERKEN ONDER SANERINGSCONDITIES IN 
FRATER ROMBOUTSSTRAAT

2
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Geen veiligheidsklasse-basishygiëne

Zinkassen-gerelateerd

Heterogeen verspreid



•
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Aannemer
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Projectleider: 

Bert-Jan Smits

Uitvoerder: 

Mart van der Zanden

Aannemingsbedrijf 
van der Zanden 
Moergestel B.V.

Uitvoering project:
Herinrichting Kerkepad &
Frater Romboutsstraat te Bergeijk



Wat gaan we doen?
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• Opbreken bestaande opsluitingen 

en elementenverhardingen

• Ontgraven, vervoeren en 

verwerken van grond en zand

• Aanleg hoofdriolering en 

vervangen huisaansluitingen

• Aanbrengen fundering, 

kantopsluitingen en bestrating 

of asfalt



Fasering
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• De werkzaamheden zijn opgedeeld in een 6-tal fasen 

om de bereikbaarheid van de aanwonenden en 

omgeving zo goed mogelijk te handhaven en 

daardoor ook de overlast te beperken

• Fase 1 bij de voetbalvereniging is reeds in uitvoering,

verwachting is dat de werkzaamheden medio juli 

afgerond zijn. 

• Fase 2 t/m 6 betreft gecombineerde uitvoering met 

nutsbedrijven aan kabels en leidingen (electra-, water-, 

en gasleiding). De nuts gaat vooruit, dus wordt er in 2 

fasen tegelijkertijd gewerkt.

• Start nutswerkzaamheden in Frater Romboutsstraat 

op maandag 14 oktober

• Doorlooptijd project tot en met begin juli 2025



Nuts Frater Romboutsstraat
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Uitvoering nutswerkzaamheden: 14 oktober – eind december

• Opbreken Frater Romboutsstraat op maandag 14 oktober

• Werkzaamheden aan electra-, water- en gasleiding en Ziggo kabel

• Betreffende woningen worden door Enexis en Brabant Water hierover nog vooraf geïnformeerd

• Tijdens de nutswerkzaamheden blijven de woningen te voet bereikbaar middels loopschotten

Dit wordt door de nutsbedrijven zelf verzorgd en instant gehouden.



Fase 2-3-4 Frater Romboutsstraat
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Uitvoering herinrichting:

medio april – eind juli

• Gefaseerde uitvoering 

• Blauwe Hoef blijft altijd 

bereikbaar via 1 van beide 

toegangswegen

Uitvoering herinrichting: woensdag 8 januari – medio mei

• Fase 2: Vanaf Loo tot en met Frater Romboutsstraat 20

• Fase 3: Vanaf Loo tot en met Frater Romboutsstraat 13

• Fase 4: Frater Romboutsstraat 24 tot en met Frater Romboutsstraat 34

• Mogelijk dat de fasen deels in elkaar overlopen 



Nuts Kerkpad
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Uitvoering nutswerkzaamheden: 8 januari – eind februari

• Opbreken Kerkpad op woensdag 8 januari 

• Werkzaamheden aan electra-, water- en gasleiding en Ziggo kabel

• Betreffende woningen worden door Enexis en Brabant Water hierover nog vooraf geïnformeerd

• Tijdens de nutswerkzaamheden blijven de woningen te voet bereikbaar middels loopschotten

Dit wordt door de nutsbedrijven zelf verzorgd en instant gehouden.



Fase 5-6 Kerkpad
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Uitvoering herinrichting:

medio april – eind juli

• Gefaseerde uitvoering 

• Blauwe Hoef blijft altijd 

bereikbaar via 1 van beide 

toegangswegen

Uitvoering herinrichting: begin mei – begin juli 

• Fase 5: Van Frater Romboutsstraat tot Tijsenveld

• Fase 6: Van Tijsenveld tot Weebosserweg



Verkeersomleidingen
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• Omleiding vanuit De Weebosch richting zuiden plangebied: 

via Weebosserweg, Loo en Frater Romboutsstraat

• Omleiding vanuit Luyksgestel richting noorden plangebied: 

via Loo, Weebosserweg en Merksveld

• Het parkeerterrein van V.V. Terlo blijft tijdens de uitvoering altijd bereikbaar 

via 1 van de 2 inritten voor autoverkeer

• Geen omleiding voor voetgangers en fietsers. 

Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs het werkvak.



Verkeersomleidingen
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• Omleiding vanuit De Weebosch richting zuiden 

plangebied: via Weebosserweg, Loo en 

Frater Romboutsstraat

• Omleiding vanuit Luyksgestel richting noorden 

plangebied: via Loo, Weebosserweg en Merksveld

• Het parkeerterrein van V.V. Terlo blijft tijdens de 

uitvoering altijd bereikbaar via 1 van de 2 inritten 

voor autoverkeer

• Geen omleiding voor voetgangers en fietsers. 

Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs 

het werkvak.



Beheersmaatregelen

Bereikbaarheid woningen te voet (evt

loopschotten)

Toepassen tijdelijke 

verkeersmaatregelen en omleidingen

Bereikbaarheid voetbalvereniging

Inname afvalcontainers

Bereikbaarheid woningen met auto

Bereikbaarheid hulpdiensten



Omgevingsmanagement Bewonersbrieven
• Uitleg werkzaamheden 
• Planning & fasering 
• Mogelijke hinder 
• Contactgegevens

Telefonisch contact VDZ
• 013 - 513 13 37 
• 24/7 bereikbaar voor calamiteiten
• Vragen stellen
• Meldingen indienen

Telefonisch contact gemeente
• Leon Engels toezichthouder 

06 – 82 06 88 29
• Martijn Daas projectleider 

088 – 497 0221



GOEDE SAMENWERKING IS DE BASIS VAN SUCCES
                                       Wij hebben er zin in!

SLOT



vragen
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