
P2424 Reconstructie Margrietstraat e.o.  

te Groesbeek 
 

 

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden, spreekt u dan gerust één van onze mensen aan of belt u 

naar kantoor.  

Wij zijn op werkdagen te bereiken op het telefoonnummer 024 – 678 22 22.  

Fase 4 Parkeerterrein Papaverstraat 

Herinrichting bovengrondse infrastructuur incl. plantvakken en trottoirs bij woningen  (ca. 1.000 m²)  

Fase 5 - a Margrietstraat 2e gedeelte 

Herinrichting bovengrondse infrastructuur (ca. 800 m²)  

Fase 5 - b parkeerterrein winkelcentrum inclusief rijbaan etc 

Herinrichting bovengrondse infrastructuur (ca. 900 m²)  

 

Let op: 

Planning is afhankelijk van de voortgang van het werk en kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden! 

 

 

  

Fase 4 – Parkeerterrein Papaverstraat 

Start week 5 (maandag 27-01-2025) 

Gereed week 8 (vrijdag 07-03-2025) 

Fase 5 a – Gedeelte Margrietstraat  

Start week 7 (maandag 10 februari 2025) 

Gereed week 12 (vrijdag 21 februari 2025) 

Fase 5 b – Parkeerterrein voor winkelcentrum  

Start week 13 (maandag 24 maart 2025) 

Gereed week 17 (vrijdag 25 april 2025) 



P2424 Reconstructie Margrietstraat e.o.  

te Groesbeek 
 

 

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden, spreekt u dan gerust één van onze mensen aan of belt u 

naar kantoor.  

Wij zijn op werkdagen te bereiken op het telefoonnummer 024 – 678 22 22.  

Fase 6 Papaverstraat (uitvoering in 2 fases) 

Herinrichting bovengrondse infrastructuur incl. haaksparkeervakken (ca. 1.300 m²)   

Fase 7 Margrietstraat tot aan Dries 

Herinrichting bovengrondse infrastructuur incl. plantvakken (ca. 500 m²)  

 

Let op: 

Planning is afhankelijk van de voortgang van het werk en kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden! 

 

Fase 6.1 –1e deel Papaverstraat 

Start week 9 (maandag 24 februari 2025) 

Gereed week 15 (vrijdag 11 april 2025) 

Fase 7 – Laatste deel Margrietstraat tot aan 

kruispunt met de Dries 

Start week 16 (maandag 14 april 2025) 

Gereed week 20 (vrijdag 16 mei 2025) 

Fase 6.2 – 2e deel Papaverstraat 

Start week 14 (maandag 31 maart 2025) 

Gereed week 16 (vrijdag 18 april 2025) 


