
Beste	omwonende(n)	van	de	aanstaande	nieuwe
school	op	de	Almenseweg,
	
De	voorbereidingen	voor	de	bouw	van	het	nieuwe
schoolgebouw	in	uw	buurt	vorderen	gestaag.	In	april
kwam	het	definitief	ontwerp	voor	het	gebouw	en	de
buitenruimte	gereed.	In	deze	nieuwsbrief	praten	wij	u
graag	bij	over	de	verlening	van	de
omgevingsvergunning,	het	extra	krediet	dat	nodig	is
voor	de	bouw	en	de	stand	van	zaken	rond	de
woningbouwlocatie	aan	de	Almenseweg.

Woningbouwlocatie	Almenseweg	
Inmiddels	zijn	ook	de	voorbereidingen	voor	het	project
woningbouwlocatie	Almenseweg	Vorden	begonnen.	Al	het	bestaande
beleid	van	de	gemeente	en	andere	zaken	waar	bij	de	uitwerking	van	de
plannen	rekening	mee	moet	worden	gehouden,	staan	in	een	startnotitie
die	u	kunt	vinden	via	www.bronckhorst.nl/wonen.	Het	is	de	bedoeling	dat
de	gemeente	op	korte	termijn	gaat	starten	met	een	ruimtelijke	visie	op	het
gebied.	Direct	omwonenden	van	de	locatie	krijgen	in	september/oktober
een	uitnodiging	voor	een	buurtgesprek	waarin	we	het	project	en	de
participatiemomenten	toelichten.	Dan	kunt	u	ook	uw	vragen	stellen	over
dit	project.	Ook	van	dit	project	is	Johan	Brands	de	projectleider.
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Op	weg	naar	een	nieuw	Kompaan	College

Omgevingsvergunning	
Eind	mei	2023	is	de	omgevingsvergunning	voor	VO	Vorden	verleend.	Er	is	geen	bezwaar	gemaakt,	waardoor	deze
vergunning	inmiddels	definitief	is.

Aanvullend	krediet	gevraagd	voor	de	bouw	
Met	het	besluit	van	de	raad	in	2020	om	de	nieuwe	school	te	bouwen,	is	ook	een	bouwkrediet	beschikbaar	gesteld.	In
eerste	instantie	waren	de	kosten	voor	het	nieuwe	gebouw	voor	ca.	400	leerlingen	geraamd	op	€	11,7	miljoen	(prijspeil
2020).	Bij	de	berekening	van	het	krediet	was	bekend	dat	de	voorbereiding	enige	jaren	zou	duren	en	dat	in	die	tijd	de
prijzen	waarschijnlijk	zouden	stijgen.	In	onze	begroting	2023	sorteerden	we	hier	ook	al	op	voor.	Nadat	het	definitief
ontwerp	klaar	was,	konden	we	de	aanbesteding	van	het	werk	doen	en	bleek	dat	door	de	gestegen	bouwkosten	(door	de
krapte	op	de	arbeidsmarkt	en	hogere	energie-	en	materiaalkosten)	1,9	miljoen	euro	meer	nodig	is.	De	stijging	valt	binnen
de	huidige	normbedragen	voor	onderwijshuisvesting	en	met	dit	extra	bedrag	is	er	een	beheersbaar	kostenplaatje	voor	de
nieuwbouw.	De	raad	beslist	eind	september	over	het	kredietvoorstel.

Zoals	u	weet	is	de	school	verantwoordelijk	voor	het	bouwproces.	Als	de	gemeenteraad	het	bedrag	beschikbaar	stelt,	kan
de	bouw	van	de	school	van	start.	De	eerste	stap	zal	het	bouwrijp	maken	van	het	terrein	zijn.	De	verwachting	is	dat	de
nieuwbouw	in	november	van	dit	jaar	start.	Verder	is	de	verwachting	dat	de	nieuwe	school	rond	de	jaarwisseling	2024-2025
de	deuren	opent.	Het	is	de	bedoeling	om	in	oktober	van	dit	jaar	(voorafgaand	aan	de	start	bouw)	een	informatieavond	voor
de	buurt	te	organiseren	over	het	bouwproces.	Hierover	hoort	u	later	meer.

Vragen?
Heeft	u	nog	vragen,	dan	kunt	u	terecht	bij	projectleider	VO	Vorden,	Johan	Brands.	U	kunt	hem	bereiken	via	e-mail:
j.brands@bronckhorst.nl	of	tel.	(0575)	75	02	50.

Het	Kompaan	en	de	gemeente	bouwen	aan	een	mooie	toekomst	voor	het	onderwijs	in	Bronckhorst.	Met	de	nieuwbouw	willen	we	het

voortgezet	onderwijs	in	de	gemeente	behouden	en	een	impuls	geven.	Met	het	nieuwe	onderwijsconcept	in	de	school	zoekt	Het

Kompaan	een	nauwe	samenwerking	met	verenigingen	en	ondernemers	die	bijdraagt	aan	de	ontwikkeling	van	jongeren	en	hun

duurzame	verankering	in	onze	samenleving

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	newsroom@bronckhorst.nl	toe

aan	uw	adresboek.
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