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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde 

bent of dit bericht 

abusievelijk 
aan u is 

toegezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

Het COA 
aanvaardt 

geen 
aansprakelijkheid 

voor 

schade, 
van welke aard 

ook, 
die verband houdt 

met 
risico's 

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This 

message may 

contain information that is 
not 

intended for 

you. 

If 

you 

are 
not 

the addressee or if this 

message 

was sent to 

you 
by mistake, 

you 

are 

requested 
to inform the sender and delete the 

message. 

The COA 
organisation 

accepts 

no 

liability 
for 

damage 
of 

any 

kind 
resulting 

from the risks inherent in the electronic transmission of 

messages. 
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Uitvoeringsplanning 

BEVRIJDINGSDAG 

Datum :23. 03. 2025 

Gewijzigd : week 

Prognose 

datum 

dagmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo dovrmadiwo do vrmadiwo dovrmadiwo dovr 
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15 

16 

Bouwplaats 

Infra-voorzieningen tbv NUTS-invoeren gereed of deels gereed maken 

Bouwrijp 
en 

bouwweg gereed maken ism Daiwa House maken 

Bouwaansluitingen (water , elektra bijvoorbeeld 3x80a en riool) 

Inlichten bewoners ism Daiwa House of 
samen 

maken 

Expertise-rapport 

Meetpunt / maatplan / hoogtemaat uitzetten 

Klic-melding 

Overname maatvoeringen 
+ 
opzetten hoofdmaatvoeringen 

Stelconplaten tbv bouwkeet 

Riool-tank of aansluitriool tbv Keet 

Bouwplaats inrichten - keten , kasten etc. 

Bouwbord plaatsen 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

Oosterveld 

Oosterveld 

Oosterveld 

Oosterveld 

Oosterveld 

Oosterveld 

Oosterveld 

Daiwa 

Daiwa 

/ 

House 

Gemeente 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

X X X X X 

X X X X X 

Fundering/ heiwerk Fase 1: Blok 1 en 2 

Complete fundering betonplaten en blokken Oosterveld 

Maatvoerder Brandsma 

Aanbrengen Aarde-pennen IP Groep 

Sleuven maken tbv uitlopers 
en 

mantelbuizen Oosterveld 

Mantelbuizen aanbrengen (afvoer en water) MCC 

Elektrakabel aanleggen IP Groep 

Sleuven hwa/ vw riolering - Grondwerk Oosterveld 

Hwa/ 
vw 

riolering (in put 
en 

buiten put) - installateur MCC 

Aanbrengen E en Water ondervloer (indien noodzakelijk) MCC 

Maatvoeren tbv units 
, 
trappenhuizen 

en 
galerijen 

Stekken boren , ankerplaten stellen en ondersabelen 

Maatvoerder 

Daiwa House 

Blok aanvullen met grond 
en 

aantrillen tbv hoogwerkers-zijkant BK fundering Oosterveld 

Blok aanvullen met grond en aantrillen tbv hoogwerkers-voorzijde BK fundering Oosterveld 

Blok aanvullen met grond 
en 

aantrillen tbv hoogwerkers-achterzijde BK fundering Oosterveld 

Rondom blokken stalen rijplaten plaatsen 
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Fundering/ heiwerk Fase 2: Blok 3 en 4 

Complete fundering op palen en/ of poeren Oosterveld 

Aanbrengen Aarde-pennen IP Groep 

Sleuven maken tbv uitlopers en mantelbuizen Oosterveld 

Mantelbuizen aanbrengen (E 
, 
Data 

en 
water) MCC 

Sleuven hwa/ vw riolering - Grondwerk Oosterveld 

Hwa/ 
vw 

riolering (in put 
en 

buiten put) - installateur MCC 

Aanbrengen E en Water ondervloer (indien noodzakelijk) MCC 

Maatvoeren tbv units 
, 
trappenhuizen 

en 
galerijen 

Stekken 
boren , ankerplaten stellen en ondersabelen 

Maatvoerder 

Daiwa House 

Blok aanvullen met grond en aantrillen tbv hoogwerkers-zijkant BK fundering Oosterveld 

Blok aanvullen 
met 

grond 
en 

aantrillen tbv hoogwerkers-voorzijde BK fundering Oosterveld 

Blok aanvullen met grond en aantrillen tbv hoogwerkers-achterzijde BK fundering Oosterveld 

Rondom blokken stalen rijplaten plaatsen 

CCCCCDDDDD 

CCCCCDDDDD 

CCCCCDDDDD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CCDD 

CD 

CD 

CD 

CD Daiwa House 

Fundering/ 
heiwerk Fase 3: Blok 5 

en 
6 

Complete fundering 
op 

palen en/ of 
poeren 

Oosterveld 

Aanbrengen Aarde-pennen IP Groep 

Sleuven maken tbv uitlopers 
en 

mantelbuizen Oosterveld 

Mantelbuizen aanbrengen (E , Data en water) MCC 

Sleuven hwa/ 
vw 

riolering - Grondwerk Oosterveld 

Hwa/ vw riolering (in put en buiten put) - installateur MCC 

Aanbrengen E 
en 

Water ondervloer (indien noodzakelijk) MCC 

Maatvoeren tbv units , trappenhuizen en galerijen 

Stekken boren , ankerplaten stellen en ondersabelen 

Maatvoerder 

Daiwa House 

Blok aanvullen met grond 
en 

aantrillen tbv hoogwerkers-zijkant BK fundering Oosterveld 

Blok aanvullen met grond en aantrillen tbv hoogwerkers-voorzijde BK fundering Oosterveld 

Blok aanvullen met grond 
en 

aantrillen tbv hoogwerkers-achterzijde BK fundering Oosterveld 

Rondom blokken stalen rijplaten plaatsen 

EEEEEFFFFF 

EEEEEFFFFF 

EEEEEFFFFF 

EF 

EF 

EF 

EEFF 

EF 

EEFF 

EF 

EF 

EF 

EF Daiwa House 

Plaatsen units Fase 1 , 2 en 3 

Montage tijdelijk trappentoren icm toekomstig galarij en trappenhuis 

Transport 
van 

opslag-locatie 
naar 

bouwlocatie 

Kraanwerkzaamheden tbv units monteren 

Hijsframe (6 
x 
3 modules) 

Plaatsen units (ca. 16/ 20 units p. dag) - verdieping = 16 units 

Stalen consoles 
meenemen 

in opbouw tbv galerijen+thermische strook 

Aanbrengen randbeveiliging 

Isolatie-stroken in UNP 
en 

onder vloer 

Tussendaken dichtplakken op de tussennaden van de units 

Dak - koppelplaten tussen dakopstanden 

Dak - isolatie tussen units aanbrengen en dichtplakken 

Dak - 
spuwers en 

hwa doorvoeren in orde maken 

Dak - dakkappen en doorvoeren aanbrengen 

Dak - ankerplaten monteren 

Stalen consoles waterdichtingen 

Tussen stalen consoles kantplank 
meenemen 

Waterslagen 
zetwerken/ 

planken 

Montage Hardiplanken en hoekprofielen achterzijde en zijkanten 

Montage Hardiplanken 
en 

hoekprofielen galerij zijde 

AB Steigerbouwer 

Daiwa Transport 

Sarens 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 
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Staalconstructie Fase 1 , 2 en 3 

Ankerplaten staalconstructie 

Staal galerijen 
en 

trappenhuizen 

Prefab beton vloeren aanbrengen 

Hekken aanbrengen 

Trappen aanbrengen 

Modules 
aan 

fundering lassen 

Kantplanken 
en 

ventilatie-roosters aanbrengen 

AB CD EF 

AAA/BBBCCC/DDDEEE/FFF 

AAA/BBBCCC/DDDEEE/FFF 

AAA/BBBCCC/DDDEEE/FFF 

AAA/BBBCCC/DDDEEE/FFF 

A/B 

Daiwa House 

Francken 

Francken 

Francken 

Francken 

Daiwa House 

Daiwa House 

C/D E/F 

AAA/BBBCCC/DDDEEE/FFF 

Terreinwerkzaamheden 

Terreinwerkzaamheden tbv bewoning 

Fietsenstallingen en bergingen 

Postkasten aanbrengen 

Oosterveld 

Oosterveld 

Daiwa House A/BC/DE/F ABCD 
, , 

EF 
, 

Ruwbouw- Intern Fase 1 

Koppelen schachten - W-installatie 

Koppelen schachten - E-installatie 

Nuts-invoeren tot 
aan 

meterkasten + meters (E+W+Data) - BUITEN 

Nuts-invoeren tot aan meterkasten + meters (E+W+Data) - BINNEN 

Afmontage 
en 

Testen installaties - E 

Afmontage en Testen installaties - W 

Brandwering/ doorvoeren 

Kwaliteits-controle's 

Vloerstroken aanbrengen - geschakelde units 

Wand- en 
plafondkoppelingen 

bij geschakelde units 

Vloerstroken egaliseren - geschakelde units 

Koofwerken aanbrengen 

Stuc-aanhelingen koofwerk 
, 
wanden en plafonds 

Extra keukenkasten aanbrengen 
+ 
keukenblad aanhelden tbv VW 

Vaatwasser aanbrengen 

Kunststof strips/ lat tussen keukenkast/ overige lattenwerken 

Kitwerkzaamheden vloeren en wanden 

Nalopen kamers 

Bezoek Energie-label-partij 

Legionella-controle 
en 

afname monster 

Voorschouwen - uitvoerder Daiwa House 

Schouwpunten gereed maken - monteur 

Woningopname RvB 

GO/ NO GO - moment 

Overdragen/ opleveren - sleutel-afgifte - Proces Verbaal van Oplevering 

Juridiche overdracht 
+ 
verzekeringen 

Restpunten oppakken 

AAABBAAAAABBBBB 

AABB 

MCC 

IP groep 

Oosterveld 

Oosterveld 

IP 
groep 

MCC 

Flamma 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Afwerker 

Daiwa House 

JM Vastgoed 

Daiwa House 

Kitter 

Daiwa House 

Daiwa 

MCC 

Daiwa House 

Daiwa House 

Rijksvastgoedbedrijf 

Allen 

Allen 

RvB+Gem. Venlo 

Daiwa House 

A/B 

A B 

A/BA/BA/BA/BA/B 

AAAAAAAAAAAABBBBBBBBBB 

AAAAAAAAAABBBBBBBBBB 

AAAAAAAAAABBBBBBBBBB 

AAAAAABBBBBB 

AAAABBBBBB 

AAAAAABBBBBB 

AAA A A A BBBBBB 

AAAAAABBBBBB 

AAAAAABBBBBB 

AAAAAABBBBBB 

AAAAAABBBBBB 

A B 

A B 

AAAAA ABBBBBB 

AAAAAABBBBBB 

x x x 

A/B 

A/B 

A/B 

AAABBB 

Ruwbouw - Intern Fase 2 

Koppelen schachten - W-installatie 

Koppelen schachten - E-installatie 

Nuts-invoeren tot aan meterkasten + meters 
(E+W+Data) 

- BUITEN 

Nuts-invoeren tot aan meterkasten + meters (E+W+Data) - BINNEN 

Afmontage 
en 

Testen installaties 
- 
E 

Afmontage en Testen installaties - W 

Brandwering/ doorvoeren 

Kwaliteits-controle's 

Vloerstroken aanbrengen - geschakelde units 

Wand- en plafondkoppelingen bij geschakelde units 

Vloerstroken egaliseren - geschakelde units 

Koofwerken aanbrengen 

Stuc-aanhelingen koofwerk 
, 
wanden 

en 
plafonds 

Extra keukenkasten aanbrengen + keukenblad aanhelden tbv VW 

Vaatwasser aanbrengen 

Kunststof strips/ lat tussen keukenkast/ overige lattenwerken 

Kitwerkzaamheden vloeren 
en 

wanden 

Nalopen kamers 

Bezoek Energie-label-partij 

Legionella-controle en afname monster 

Voorschouwen - uitvoerder Daiwa House 

Schouwpunten gereed maken - monteur 

Woningopname RvB 

GO/ NO GO - moment 

Overdragen/ opleveren - sleutel-afgifte - Proces Verbaal 
van 

Oplevering 

Juridiche overdracht + verzekeringen 

Restpunten oppakken 

CCCDDCCCCCDDDDD 

CCDD 

MCC 

IP 
groep 

Oosterveld 

Oosterveld 

IP 
groep 

MCC 

Flamma 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Afwerker 

Daiwa House 

JM Vastgoed 

Daiwa House 

Kitter 

Daiwa House 

Daiwa 

MCC 

Daiwa House 

Daiwa House 

Rijksvastgoedbedrijf 

Allen 

Allen 

RvB+Gem. Venlo 

Daiwa House 

C/D 

C D 

C/DC/DC/DC/DC/D 

CCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDD 

CCCCCCCCCCDDDDDDDDDD 

CCCCCCCCCCDDDDDDDDDD 

CCCCCCDDDDDD 

CCCCCCDDDDDD 

CCCCDDDDDD 

CCCCCCDDDDDD 

CCCCCCDDDDDD 

CCCCCCDDDDDD 

CCCCCCDDDDDD 

CCCCCCDDDDDD 

CD 

CD 

CCCCCCDDDDDD 

CCCCCCDDDDDD 

x x x 

C/D 

C/D 

C/D 

CCCDDD 

Ruwbouw - Intern Fase 3 

Koppelen schachten - W-installatie 

Koppelen schachten - E-installatie 

Nuts-invoeren tot aan meterkasten + meters (E+W+Data) - BUITEN 

Nuts-invoeren tot 
aan 

meterkasten + meters (E+W+Data) - BINNEN 

Afmontage 
en Testen installaties - E 

Afmontage en Testen installaties - W 

Brandwering/ doorvoeren 

Kwaliteits-controle's 

Vloerstroken aanbrengen - geschakelde units 

Wand- en plafondkoppelingen bij geschakelde units 

Vloerstroken egaliseren - geschakelde units 

Koofwerken aanbrengen 

Stuc-aanhelingen koofwerk 
, 
wanden 

en 
plafonds 

Extra keukenkasten aanbrengen + keukenblad aanhelden tbv VW 

Vaatwasser aanbrengen 

Kunststof strips/ lat tussen keukenkast/ overige lattenwerken 

Kitwerkzaamheden vloeren 
en 

wanden 

Nalopen kamers 

Bezoek Energie-label-partij 

Legionella-controle en afname monster 

Voorschouwen - uitvoerder Daiwa House 

Schouwpunten gereed maken - monteur 

Woningopname RvB 

GO/ NO GO - moment 

Overdragen/ opleveren - sleutel-afgifte - Proces Verbaal 
van 

Oplevering 

Juridiche overdracht + verzekeringen 

Restpunten oppakken 

EEEFFEEEEEFFFFF 

EEFF 

MCC 

IP 
groep 

Oosterveld 

Oosterveld 

IP groep 

MCC 

Flamma 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Afwerker 

Daiwa House 

JM Vastgoed 

Daiwa House 

Kitter 

Daiwa House 

Daiwa 

MCC 

Daiwa House 

Daiwa House 

Rijksvastgoedbedrijf 

Allen 

Allen 

RvB+Gem. Venlo 

Daiwa House 

E/F 

E F 

E/FE/FE/FE/FE/F 

EEEEEEEEEEEEFFFFFFFFFF 

EEEEEEEEEEFFFFFFFFFF 

EEEEEEEEEEFFFFFFFFFF 

EEEEEEFFFFFF 

EEEEEEFFFFFF 

EEE E E E FFFFFF 

EEEEFFFFFF 

EEEEEEFFFFFF 

EEEEEEFFFFFF 

EEEEEEFFFFFF 

EEEEEE/FFFFFFF 

E F 

E F 

E E E E E EFFFFFF 

EEEEEEFFFFFF 

x x x 

E/F 

E/F 

E/F 

EEEFFF 

Werkzaamheden 
Afbouw 

Fase 1 

Restpunten vóór bewoning - laatse opleverpunten in orde maken 

Spuit- en/ of sauswerk plafonds 

Behangwerkzaamheden 

Vloerbedekkingen aanbrengen 

wanden 

Plinten aanbrengen 

Interne controle en naloop en Procel verbaal van oplevering afgehandeld 

Meubels etc. leveren 
en 

aanbrengen 

AAAAAAAAAABBBBBBBBBB 

AAAAAAAAAABBBBBBBBBB 

AAAAAAAAAABBBBBBBBBB 

AAAAAAAAAABBBBBBBBBB 

AAAAAAAAAABBBBBBBBBB 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

?? 

Werkzaamheden 
Afbouw fase 

2 

Restpunten vóór bewoning - laatse opleverpunten in orde maken 

Spuit- en/ of sauswerk plafonds 

Behangwerkzaamheden 

Vloerbedekkingen aanbrengen 

wanden 

Plinten aanbrengen 

Interne controle en naloop en Procel verbaal van oplevering afgehandeld 

Meubels etc. leveren 
en 

aanbrengen 

CCCCCCCCCCDDDDDDDDDD 

CCCCCCCCCCDDDDDDDDDD 

CCCCCCCCCCDDDDDDDDDD 

CCCCCCCCCCDDDDDDDDDD 

CCCCCCCCCCDDDDDDDDDD 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

?? 

Werkzaamheden 
Afbouw fase 

3 

Restpunten vóór bewoning - laatse opleverpunten in orde maken 

Spuit- en/ of sauswerk plafonds 

Behangwerkzaamheden 

Vloerbedekkingen aanbrengen 

wanden 

Plinten aanbrengen 

Interne controle en naloop en Procel verbaal van oplevering afgehandeld 

Meubels etc. leveren 
en 

aanbrengen 

EEEEEEEEEEFFFFFFFFFF 

EEEEEEEEEEFFFFFFFFFF 

EEEEEEEEEEFFFFFFFFFF 

EEEEEEEEEEFFFFFFFFFF 

EEEEEEEEEEFFFFFFFFFF 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

Daiwa House 

?? 

100 Overdragen sleutels 
aan 

huurders COA 



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


