Maatregelen NNP Valkenhorst
Waterstaatwerk

Start uitvoering Gereed

Boskap perceel 1 gem HL aug-11 sep-11
Verwijderen strooisel perceel 1 HL

Boskap perceel 2 BW okt-13 nov-13
Verwijderen strooisel perceel 2 BW

Boskap perceel 3 HL okt-13 nov-13
Verwijderen strooisel perceel 3 HL

Boskap perceel 4 BL okt-13 nov-13
Verwijderen strooisel perceel 4 BL

Afgraven perceel Grevenschut 6-jan-14| 26-feb-14
Aanleg gronddammen Grevenschut 12-jan-13| 26-feb-14
Aanleg gronddammen vijvers 4-feb-14| 11-feb-14
Aanleg gronddammen Hut van Mie Pils 4-feb-14| 11-feb-14
Aanleg watergang Grevenschut 18-feb-14| 20-feb-14
Aanleg watergang bij poelen 24-feb-14| 26-feb-14
Aanleg LOP stuw 24-feb-14| 26-feb-14
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