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Geachte statenleden,

Bijgaand ontvangt u ter kennisgeving het eerste Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastruc-
tuur Energie en Klimaat Fryslan 2023-2025 (PMIEK Fryslan 2023-2025). Het PMIEK is een
nieuw sturingsinstrument in de planning en uitvoering van energie-infrastructuur, dat landelijk
door rijk en provincies wordt toegepast.

Met het PMIEK Fryslan 2023-2025 geven wij inzicht in projecten die van regionaal belang
zijn voor de energietransitie in Fryslan. De focus in dit PMIEK ligt bij de projecten van TenneT
en Liander vanwege de urgente congestieproblematiek in Fryslan voor zowel levering als
teruglevering van elektriciteit. Dit betreft de realisatie van (mogelijk) 10 nieuwe onderstations;
de schakelpunten tussen de netwerken van TenneT en Liander. Mogelijk staat hier tussen
haakjes omdat meerdere stations nog in de verkenningsfase zitten. Liander heeft nu ca. 15
onderstations in Fryslan in beheer. De nieuwe onderstations vragen elk ca. 2-3 ha. ruimte. In
het volgend PMIEK Fryslan 2025-2027 zijn wij voornemens om alle projecten van regionaal
belang in Fryslan op te nemen.

De projecten in het PMIEK zorgen niet voor het oplossen van netcongestie op korte termijn.
Het realiseren van een nieuwe onderstation heeft een doorlooptijd van 8-10 jaar. Voor het
(deels) oplossen van de problemen op het elektriciteitsnetwerk op korte termijn, wordt door
Liander o.a. het programma NULelie uitgevoerd, een investeringsprogramma van € 536 mil-
joen in Fryslan. Dit programma heeft een looptijd tot 2026/2027.
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Het opstellen van de PMIEK Fryslan 2023-2025 is onderdeel van de uitvoeringsagenda van
de Friese EnergieTafel (FET); het samenwerkingsverband tussen de Friese overheden, Li-
ander en de Friese Energiealliantie. In dit verband wordt ook gewerkt aan het opstellen van
een Energievisie en een Afwegingskader. Het Afwegingskader is bedoelt voor het prioriteren
van projecten in de PMIEK.

De ontwikkeling van de Energievisie Fryslan is recent gestart. Het creéren van draagvlak is
een belangrijk uitgangspunt in het proces waarbij ook de volksvertegenwoordigers in Fryslan
worden betrokken. De Energievisie wordt een bouwsteen voor de herziening van de provin-
ciale omgevingsvisie.

Op deze wijze wordt stapsgewijs toegewerkt naar het Energiesysteem 2050. In dit proces zal
de PMIEK tweejaarlijks worden opgesteld. De Energievisie en het Afwegingskader worden
elke vier jaar beoordeeld op actualiteit. Indien nodig worden ze herzien.

Het volgende PMIEK Fryslan 2025-2027 zal worden opgesteld op basis van de Energievisie;
de projecten in de PMIEK geven uitvoering aan de visie. Het PMIEK Fryslan 2025-2027 zal
dan ook breder van opzet worden. Alle projecten met een regionaal belang zullen daarin
worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn projecten op het gebied van groen gas,
aquathermie, waterstof, geothermie, opslag en conversie.

Met deze eerste PMIEK 2023-2025 wordt vastgelegd wat de prioritaire energie-infrastructuur
projecten in Fryslan zijn. Op basis van het Afwegingskader dat in 2024 samen met de Friese
Energievisie wordt opgesteld, worden de Liander projecten nog nader geprioriteerd; niet alle
projecten kunnen namelijk tegelijkertijd worden uitgevoerd.
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1. Inleiding

Het PMIEK is een nieuw sturingsinstrument in de planning en uitvoering van energie-
infrastructuur. Het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en

Klimaat (pMIEK) geeft met het benoemen van prioritaire projecten sturing aan het
energiesysteem van de toekomst. Het is onderdeel van de werkwijze die met o.a. rijk,
provincies, gemeenten en netbeheerders is afgesproken over de transitie naar het
Energiesysteem 2050 Energiesysteem 2050 (rvo.nl). Aan de hand van drie instrumenten
wordt de inrichting van het Energiesysteem 2050 vorm gegeven:

- Energievisie Fryslan
- Afwegingskader
- PMIEK Fryslan

De Energievisie Fryslan is een gezamenlijk beeld over de richting van de energietransitie. Dit
gaat over de balans tussen vraag, aanbod, opslag en conversie van energie en de
transportcapaciteit die hiervoor nodig is. Hierbij worden fossiele brandstoffen stapsgewijs
vervangen door duurzame energie.

Het PMIEK Fryslan is de vertaling van visie naar uitvoering. Het beschrijft de processen en
projecten die uitgevoerd (gaan) worden om de visie te realiseren.

Het Afwegingskader is een prioriteringsinstrument voor de planning en programmering van
projecten. Om verschillende redenen kunnen projecten niet allemaal tegelijkertijd worden
uitgevoerd. Aan de hand van het Afwegingskader worden keuzes gemaakt welke projecten
voorrang krijgen en welke niet.

Afbakening

Met dit eerste Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat Fryslan
2023-2025 (PMIEK 2023-2025) wordt inzicht gegeven in de opgaven op het gebied van
energie-infrastructuur en energietransitie. Dit PMIEK is tot stand gekomen in samenwerking
tussen de Friese overheden en de netbeheerders die in Fryslan actief zijn: TenneT, Liander,
Stedin en Gasunie.

Omdat de Energievisie Fryslan en een afwegingskader nog in ontwikkeling zijn (vaststelling
2024), is dit eerste PMIEK 2023-2025 bedoeld om inzicht te krijgen in de prioritaire projecten
en activiteiten van de Friese netbeheerders. In het volgend PMIEK 2025-2027 kunnen de
uitvoeringsactiviteiten getoetst worden aan de Energievisie. Wel zullen in het hoofdstuk
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen alle uitvoeringsactiviteiten beschouwd worden
op basis van het huidige globale beeld van het Energiesysteem Fryslan 2050. Dit beeld is op
hoofdlijnen:

- Oplopende elektrificatie naar 8-10 TWh, opgewekt met zon en wind (Systeemstudie);

- (Significante) inzet op groen gas, waterstof, aquathermie en geothermie;

- Verspreid over Fryslan meerdere energiehubs waar opwek, opslag, conversie en
vraag worden gecombineerd,;

- Op de eilanden een gebalanceerd systeem van opwek/opslag/conversie waarbij de
huidige energie-infrastructuur toereikend is.



Governance

Het PMIEK 2023-2025 is met de Energievisie en het afwegingskader onderdeel van de
uitvoeringsagenda van de Friese EnergieTafel. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 6. Het
PMIEK 2023-2025 wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslan.

2. Programma Energie Hoofdstructuur

Nederland wil stoppen met de uitstoot door fossiele energie in 2050. Gaandeweg wordt
minder aardgas gebruikt en meer energie van de zon en wind. Daarvoor zijn extra kabels
essentieel. Toenemend gebruik van waterstof en nieuwe vormen van warmte, brandstof en
elektriciteit vragen bovendien ruimte. Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH),
Programma Energiehoofdstructuur (rvo.nl), stelt nationale kaders op zodat overheden en
bouwers deze nieuwe energie-infrastructuur goed kunnen plannen. Zo worden de kabels en
leidingen veilig en verantwoord voor natuur en landschap aangelegd. De afspraken in het
Programma Energiehoofdstructuur gaan over het hele Nederlandse grondoppervlak, behalve
de Noordzee. Met energiehoofdstructuur wordt bedoeld de kabels, leidingen, opslag- en
conversielocaties die van nationaal belang zijn, zoals hoogspanningskabels. Een
conversielocatie is een plek waar elektriciteit naar waterstof wordt omgezet en andersom.

Het ontwerp-PEH wordt gepubliceerd in de eerste helft van 2023. In regiobijeenkomsten zijn
reeds de eerste conclusies en de kansen en knelpunten die dat oplevert, gedeeld. Voor
Fryslan bevat het ontwerp-PEH de volgende relevante onderdelen:

- waterstofbackbone (tracé Groningen-Amsterdam via Fryslan en het lJsselmeer)

- 380 kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

2.1 Waterstofbackbone

Met het nationale waterstofnetwerk verbindt Gasunie in de toekomst alle industriéle clusters
met elkaar, met waterstofopslagen, productielocaties, maar ook met waterstofinfrastructuur
in de ons omringende landen (zie afbeelding 1). Het landelijke waterstofnetwerk wordt
grotendeels gerealiseerd met bestaande en voor een klein deel met nieuw aan te leggen
leidingen, Waterstofnetwerk (gasunie.nl).

Door Fryslan lopen bestaande leidingen voor grootschalige aardgastransport van Groningen
richting de Randstad. De Gasunie is voornemens om in 2030 minstens €én van deze
buisleidingen te gebruiken voor het transport van waterstof.



Hydrogen infrastructure Gasunie

The hydrogen infrastructure which Gasunie
is developing in North West Europe
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De elektriciteitscentrale in Burgum wordt mogelijk omgebouwd naar een waterstofcentrale.
Dit vereist ruimte. Dit is gecommuniceerd met de gemeente Tytsjerksteradiel. In de reactie is
gevraagd om bij de uitbreiding rekening te houden met interessante koppelkansen voor het
lokale energiesysteem, zoals een aansluiting op de mogelijke 380 kV verbinding of opslag
van energie.

Het Rijk onderzoekt of de zoutcavernes in het oosten van Fryslan (op termijn) geschikt zijn
voor de opslag van waterstof. Gasunie geeft aan de opslagcapaciteit daarvoor in Groningen
vooralsnog ruim voldoende is.

Er zijn nog geen concrete plannen voor het aanwijzen van een regionaal waterstof-netwerk
in Fryslan. Wel vinden er gesprekken plaats met Cluster 6 bedrijven die in potentie waterstof
zouden kunnen gebruiken.

2.2 380 kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is een verkenning gestart naar de
aanleg van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations
Vierverlaten en Ens. Netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) heeft het voornemen om
deze hoogspanningsverbinding rond 2030 te realiseren. De aanleg is op grond van de
Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de
rijkscodrdinatieregeling (RCR), Hoogspanningsverbinding 380 kV Vierverlaten - Ens (rvo.nl).

Onlangs zijn de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Notitie Kansrijke Alternatieven ter
inzage gelegd voor zienswijzen. De kern van deze notities is met twee routes via Fryslan het
proces van de plan-MER in te gaan. Eén route loopt in de buurt van de bestaande 220 kV
verbinding van Vierverlaten naar Ens. De andere route loopt langs de wegverbinding A7/AB6.

Zowel Liander als TenneT hebben congestie op hun netwerken in Fryslan, op zowel levering
als teruglevering van elektriciteit. De toenemende elektrificatie in Fryslan en het RES doel



van 3.0 TWh duurzame opwek van elektriciteit maken dat een directe koppeling van het 380
kV netwerk met het onderliggende netwerk wenselijk is in 2030.

3. Nationaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (NMIEK)

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) werkt de overheid
samen met industrie, energieproducenten en netbeheerders om projecten voor de
infrastructuur van energie en grondstoffen te versnellen. Dit zijn projecten die belangrijk zijn
voor de verduurzaming van de industrie, gebouwde omgeving, landbouw en mobiliteit en
voor de realisatie van windenergie op zee. Het doel is om met meer regie over de hele keten,
de infrastructuur van opwek tot afname, en door het wegnemen van knelpunten in de
besluitvorming van projecten de aanleg van energie- en grondstoffeninfrastructuur te
versnellen en systeemintegratie te bereiken, MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma
Infrastructuur Energie en Klimaat | Rapport | Rijksoverheid.nl.

De projecten binnen het MIEK komen voort uit de energiestrategieén van de zes
Nederlandse industriéle clusters. Om vraag en aanbod steeds meer aan elkaar te koppelen
wordt gewerkt aan de verdere verbreding van het MIEK. De provinciale MIEK’s zijn daarvoor
een belangrijke bouwsteen. Deze eerste PMIEK bevat nog geen projecten die direct
doorwerking hebben in het nationale MIEK. De waterstofbackbone en de 380 kV verbinding
Vierverlaten-Ens worden opgenomen. De PMIEK Fryslan heeft nog geen concrete
plannen/projecten voor regionale distributie van waterstof.



4. PMIEK projecten van TenneT en Liander in Fryslan

4.1 TenneT

Op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet van 1998 is TenneT aangewezen als de
enige onafhankelijke beheerder van het landelijk hoogspanningsnet (110 kV, 220 kV en 380
kV). TenneT is verantwoordelijk voor het beheer van het transportnet, de aansluiting van
elektriciteitsproducenten op het net, het transport van elektriciteit en de afstemming van het
elektriciteitsaanbod op de vraag. Dit combineert TenneT met het bevorderen van de
overgang naar een CO2-neutrale economie.

4.2 Liander

Liander beheert het onderliggend netwerk voor gas en stroom en is daarmee de intermediair
tussen TenneT/Gasunie en de klant. Liander maakt het mogelijk dat woningen en bedrijven
gas en elektriciteit geleverd krijgen. Liander is actief in zes regio's in Nederland waaronder
Fryslan. Noordoost Fryslan vormt daarop een uitzondering. Daar is Liander alleen
netbeheerder voor elektriciteit. Voor gas is dat Stedin.

4.3 PMIEK projecten van TenneT en Liander (elektriciteit)

De projecten van TenneT en Liander zijn onderverdeeld in 3 fases: De verkenningsfase, de
studiefase en de ontwerpfase. Hieronder staan de projecten per fase uitgelicht, geordend
van ver naar vroeg in het traject naar realisatie. De projecten zijn in bijlage | visueel op de
kaart uitgewerkt.

Oniwerpfase. Uitwerken van project planning en kosten.

Activitait E‘:glud: Insastieringsasnvrasg

Ontwerpfase. Uitwerken van project planning en kosten:

1. Nieuw 110/20 kV-station in de omgeving van Boksummerdyk dat wordt aangesloten
op de bestaande 110 kV-lijn. Project in ontwerpfase. Voorkeurslocatie station bekend.

2. Uitbreiding en nieuwbouw van 110 kV- station op huidige locatie en uitbreiding van
het 220 kV-station. Stationsterrein moet hiervoor aanzienlijk worden uitgebreid.
Daarom wordt ook een alternatieve locatie onderzocht. Project in studiefase

Na de ontwerpfase wordt er budget vrijgegeven voor uitwerking en realisatie.



Studiefase. Uitwerksn van voorkeursaliernatiaf.

Activiteit

Product: investeringsvoorsiel (G1)

O dar bouwing
woorksursaliernatied met locatia

woor ndeuw station en tracé(s} vaor
nisurwe verbindingen.

De volgende projecten zitten in de studiefase:

3.

Nieuw 110 kV-station in de omgeving van Sneek dat wordt aangesloten op
bestaande 110 kV- kabels/lijnen. Project in studiefase. Locatie station wordt
onderzocht.

Uitbreiding en nieuwbouw van 110 kV- station op huidige locatie en uitbreiding van
het 220 kV-station. Stationsterrein moet hiervoor aanzienlijk worden uitgebreid.
Daarom wordt ook een alternatieve locatie onderzocht. Project in studiefase.

Na de studiefase wordt er budget vrijgegeven voor het uitwerken van een basisconcept.

Verkenningsfase. Dafinléren van knelpunten en oplossingsrichtingen.

Naibarekaningen in gazamenlijie retvisie  LiandarTennaT
LiandarTannaT

De volgende projecten zitten in de verkenningsfase:

5.

10.

Mogelijk 110 kV-station ten noorden van Leeuwarden dat wordt aangesloten op
nieuw te traceren 110 kV-kabels. De nog op te stellen gezamenlijke netvisie en
aanvullende studies zullen uitwijzen of en waar dit station gerealiseerd zal worden.
Mogelijk 110/20 kV-station in de omgeving van Harlingen/Franeker dat wordt
aangesloten op nieuw te traceren 110 kV-kabels. De nog op te stellen gezamenlijke
netvisie en aanvullende studies zullen uitwijzen of en waar dit station gerealiseerd zal
worden.

Mogelijk 110/20 kV-station in zuidwest Friesland dat wordt aangesloten op nieuw te
traceren 110 kV-kabels. De nog op te stellen gezamenlijke netvisie en aanvullende
studies zullen uitwijzen of en waar dit station gerealiseerd zal worden.

Mogelijk 110/20 kV-station in de omgeving van Lemmer. De nog op te stellen
gezamenlijke netvisie en aanvullende studies zullen uitwijzen of en waar dit station
gerealiseerd zal worden.

Mogelijk 110/20 kV-station in de omgeving van Drachten/Gorredijk dat wordt
aangesloten op nieuw te traceren 110 kV-kabels. De nog op te stellen gezamenlijke
netvisie en aanvullende studies zullen uitwijzen of en waar dit station gerealiseerd zal
worden.

Uitbreiding en nieuwbouw van 220/110 kV-station. De ontwikkelingen rond
Heerenveen worden hierin meegenomen. Stationsterrein moet hiervoor aanzienlijk
worden uitgebreid. Daarom zullen een alternatieve locaties worden onderzocht. De
nog op te stellen gezamenlijke netvisie en aanvullende studies zullen uitwijzen of en
waar dit station gerealiseerd zal worden.

Na de verkenningsfase wordt een nieuw project geinitieerd. Hierna start de studiefase.



5. Activiteiten van Gasunie en Stedin in Fryslan

5.1 Gasunie

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheert en
onderhoudt Gasunie de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is
dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen
gas en waterstof. Daarnaast werkt Gasunie mee aan de aanleg en het beheer van
netwerken voor warmte en CO2.

Gasunie verwacht dat de waterstofbackbone door Fryslan in 2030 in gebruik wordt genomen.
De waterstofbacbones door Nederland zijn van nationaal belang en zijn opgenomen in het
nationale MIEK. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen voor een regionaal
waterstofnetwerk. Wel wordt met verschillende potentiéle afnemers van waterstof gesproken
over de mogelijkheden van een transitie naar waterstof. Voorbeelden daarvan zijn:

e Gasunie spreekt met “cluster 6”-industrieén in Workum, Joure en Heerenveen over
waterstof.

¢ Landelijk kijkt Gasunie naar het verduurzamen naar centrales, via waterstof of
groengas. Dit zou in de toekomst ook voor de Bergumcentrale kunnen gaan spelen.

Gasunie meldt dat het invoeden van groen gas op het netwerk van Liander, Stedin of
Gasunie altijd mogelijk is. Gasunie heeft op dit moment geen projecten groen gas of warmte
in Fryslan.

Verder heeft Gasunie plannen om de “Zuidwal leiding” de leiding die loopt van Kootstertille
naar Harlingen op termijn om te zetten naar een Biogas verzamelleiding opdat meerdere
groen gas producenten kunnen invoeden en dit bio gas op een centraal punt opgewerkt kan
worden naar aardgas kwaliteit.

5.2 Stedin
Stedin is de regionale netbeheerder voor uitsluitend de gasaansluitingen in het noordoosten
van Fryslan.

Stedin heeft voor nu geen grote projecten gepland in Fryslan. Wel voorziet Stedin een aantal
scenario’s die mogelijk de komende jaren (investerings)beslissingen gaan vragen:

= De grote gasklanten gaan verduurzamen naar bijvoorbeeld e-boilers en komen bij Liander
als klant in zicht. Uiteraard is dit onder meer afhankelijk van het oplossen van de
congestie op de elektriciteitsnetwerken van Liander en TenneT.

= Als gevolg van de transitie/verduurzaming worden een aantal Gasunie klanten op termijn
klant bij Stedin als die hun aansluiting verkleinen.



6. Vooruitblik naar PMIEK 2025-2027

In 2025 wordt de tweede PMIEK Fryslan opgeleverd. Dit tweede PMIEK zal worden gemaakt
op basis van de Friese Energievisie waarvan de vaststelling in 2024 staat gepland.

De ontwikkeling van het Energiesysteem van de toekomst in Fryslan vindt plaats via de
Friese EnergieTafel (FET). In de FET werken overheden, netbeheerders en
maatschappelijke organisaties samen. De maatschappelijke organisaties zijn verenigd in de
Friese Energie Alliantie (FEA): RES Fryslan | Friese Energie Alliantie (resfryslan.frl)

De inhoud van de samenwerking is weergegeven in afbeelding 2.

Afbeelding 2: De samenwerking in de Friese EnergieTafel

Onderdeel van de FET is het traject van Integraal Programmeren (IP), onderdeel van het
kwadrant ‘energie-infrastructuur’. Via dit traject worden de producten ontwikkeld zoals ze in
de inleiding reeds zijn benoemd:

-Energievisie

-Afwegingskader

-PMIEK

Een ander onderdeel van het kwadrant ‘energie-infrastructuur’ is Versnellen. De gelijknamige
werkgroep ‘Versnellen’ heeft als opdracht om in samenwerking met netbeheerders tot een
zorgvuldige en vlotte realisatie van projecten te komen. Aandachtsgebieden voor deze
werkgroep zijn: grondverwerving, ruimtelijke inpassing en vergunningverlening. De
werkgroep ‘Versnellen’ richt zich daarbij primair op de prioritaire projecten in de PMIEK.



Het proces voor het opstellen van de Energievisie Fryslan is in juni '23 gestart.
Besluitvorming hierover is gepland in Q2 van 2024. Onderdeel hiervan is ook het opstellen
van een afwegingskader voor het prioriteren en programmeren van projecten. Het PMIEK
2025-2027 bevat projecten die uitvoering geven aan de Energievisie. Het PMIEK 2025-2027
bevat dan naar alle waarschijnlijkheid ook projecten van niet-netbeheerders. Zo kunnen ook
projecten van bijvoorbeeld gemeenten, met een bovenlokaal belang, onderdeel zijn van de
PMIEK.

Met de Friese EnergieTafel staan we aan het begin van een langdurig traject. Het gaat
immers om het vormgeven van het energiesysteem van de toekomst, richting 2050. Conform
landelijke afspraken wordt elke twee jaar een PMIEK opgesteld. De Energievisie en het
afwegingskader worden periodiek getoetst op houdbaarheid.

9. Vervolg

Met deze eerste PMIEK 2023-2025 wordt vastgelegd wat de prioritaire energie-infrastructuur
projecten in Fryslan zijn. Op basis van het Afwegingskader dat in 2024 samen met de Friese
Energievisie wordt opgesteld, worden de Liander projecten nog nader geprioriteerd; niet alle
projecten kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd. De Energievisie zal bij het tweede PMIEK
2025-2027 leidend zijn in de projecten die dan worden opgenomen. De projecten in dit
PMIEK zullen daar weer onderdeel van zijn omdat over nut en noodzaak hiervan geen twijfel
bestaat.
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