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In 2023 is de regionale woondeal gesloten tussen het 
Rijk, de provincie Fryslân en de regio Friese Wadden­
eilanden. In deze woondeal zijn kwantitatieve en 
kwalitatieve afspraken vastgelegd over de bouw van 
woningen in Fryslân, met als doel de woningbouw­
opgave te versnellen. 

Deze eerste herijking is tot stand gekomen in de 
periode februari tot en met juni 2025 en betreft 
een inspannings verplichting. Dat betekent dat de 
betrokken partijen zich ertoe verbinden om zich naar 
beste kunnen in te zetten om het beoogde resultaat 
te bereiken. De aard van de werkzaamheden, 
de afhankelijk heid van externe factoren en de 
complexiteit van het proces maken het niet mogelijk 
om een resultaatverplichting aan te gaan. Daarom 
ligt de nadruk op het leveren van een serieuze en 
aantoon bare inspanning. 

Aanleiding voor deze eerste herijking is het vertalen 
van de inspanning om minimaal 4.686 extra woningen 
te realiseren in Fryslân, en om een geactualiseerd 
beeld te krijgen van de mate van de realisatie van de 
opgave, zowel kwantitatief als kwalitatief. Daarnaast 
worden in deze eerste herijking een aantal definities 
verduidelijkt of aangepast op basis van nieuwe 
ontwikkelingen. Ook wordt een afspraak vastgelegd 
over beperkte openbaarheid van de planmonitor. 

In de oorspronkelijke woondeal werd afgesproken 
dat er 17.720 nieuw woningen zouden worden 
gerealiseerd. Met de herijking komt het aantal op 
22.406 nieuw te bouwen woningen in Fryslân in de 
periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 
2030. Het streven is dat ten minste twee derde van 
deze woningen betaalbaar is. Daarnaast streven de 
partijen, conform de Nationale Prestatieafspraken 
2025­2035, naar een doorgroei van 30% sociale 
huur binnen de nieuwbouw, zowel op regionaal als 
gemeentelijk niveau.

In de komende periode worden de afspraken verder 
uitgewerkt en uitgebreid binnen de volks huisvestings­
programma’s, zoals voorgeschreven in de (voor­
genomen) Wet Versterking regie volks huisvesting. 
Waar de regionale woondeal zich met name richt 
op het (versneld) realiseren van meer (betaal bare) 
woningen, biedt het volkshuisvestings programma 
een programmatische uitwerking hiervan. Binnen 
de kaders van de (aankomende) Wet Versterking 
regie volkshuisvesting is er ruimte voor maat werk 
binnen de verdeling van betaalbare woningen. In 
onder bouwde gevallen kunnen gemeenten afwijken 
van het uitgangspunt van 30% sociale huur. Deze 
afwijkingen worden nader uitgewerkt in de volks­
huisvestings programma’s, op basis van provinciaal en 
gemeentelijk woningbehoefte onderzoek.

Aanleiding eerste herijking regionale 
woondeal 2022 tot en met 2030 
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De realisatie van de woningbouwopgave is complex 
en wordt beïnvloed door een veelheid aan direct 
en indirect betrokken (markt)partijen en externe 
factoren. Het Rijk, de provincie Fryslân en de regio 
Zuidoost Fryslân erkennen dat volledige invulling van 
de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave 
alleen mogelijk is wanneer aan de randvoorwaarden, 
zoals opgenomen in hoofdstuk 7 ‘Randvoorwaarden 
en ondersteuning’ van de woondeal, wordt voldaan.

Het op orde brengen van de randvoorwaarden is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van de betrokken 
partijen, waarbij de minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening stelselverantwoordelijk 
is. De woondealafspraken geven richting aan de 
samenwerking tussen partijen. Dit vereist wederkerige 
samenwerking, waarbij iedere partij zich inspant om 
de randvoorwaarden effectief op orde te brengen.

Het Rijk, de provincie en de gemeenten werken 
gezamenlijk aan het wegnemen van knelpunten bij 
woningbouwprojecten, met inachtneming van ieders 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Binnen 
het kabinet zet de minister zich in om de landelijke 
voorwaarden voor woningbouw op orde te brengen. 
Hierbij in acht nemend de verantwoordelijkheden 
zoals die belegd zijn op nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk niveau.

Indien de randvoorwaarden niet of niet tijdig worden 
ingevuld door de ondertekenende partijen en er geen 
alternatieve oplossingen worden gevonden voor 
het weg nemen van knelpunten, is de woningbouw­
doelstelling tot en met 2030 niet haalbaar. De 
realisatie van in totaal 22.406 woningen tot en met 
2030 is alleen haal baar wanneer de randvoorwaarden 
op orde zijn. 

De randvoorwaarden uit de woondeal blijven 
onverminderd van kracht. Met deze eerste herijking 
worden een aantal van deze randvoorwaarden nader 
geconcretiseerd. De partijen spannen zich in om ten 
minste uitvoering te geven aan de volgende rand­
voorwaarden:

• Financiële ondersteuning bij (onrendabele) 
woning bouw projecten, ook bij kleinschalige 
initiatieven die passen bij aard en schaal van 
Fryslân en de dynamiek van het platteland en de 
Wadden gemeenten. Door de hogere bouwkosten 
op de eilanden is het realiseren van betaalbare 
koop woningen daar een grotere uitdaging dan op 
de vaste wal. Deze hogere eilandkosten kunnen 
de realisatie van de doelstellingen belemmeren. 
Tijdens de nationale Woontop (december 2024) 
heeft Fryslân samen met het Rijk de Kleine Kernen 
aanpak ondertekend. Deze aan pak is ontwikkeld 

met medewerking vanuit de landelijke versnellings­
tafel. Deze aanpak helpt de realisatie van klein­
schalige woningbouwopgaven, die binnen de Friese 
context van grote waarde zijn parallel aan de grote 
opgaven vanuit de verstedelijkingspropositie. 
Voor deze aanpak, maar in het bijzonder ook 
voor projecten met complexere opgaven is 
vanaf 2025 voldoende financiële ondersteuning 
nood zakelijk. Zonder deze onder steuning is de 
realisatie van 22.406 woningen in Fryslân tot en 
met 2030 niet haalbaar. Wanneer de beschikbare 
middelen onvoldoende zijn, vervalt de inspannings­
verplichting om twee derde betaalbare woningen 
en 30% sociale huur te realiseren.

• Oplossen van netcongestieproblemen, 
zodat nieuwbouwwoningen en bijbehorende 
voorzieningen tijdig kunnen worden aangesloten 
op het elektriciteitsnet. Daarnaast is voldoende 
capaciteit op het hoofd­ en middenspanningsnet 
nood zakelijk om piekbelastingen op te vangen. 
Als er vóór 1 januari 2027 geen oplossing wordt 
gevonden voor de problemen op het elektriciteits­
net, is de realisatie van 22.406 woningen in Fryslân 
tot en met 2030 niet haalbaar.

• Voldoende financiële ruimte voor Friese woning­
corporaties, om te kunnen blijven investeren in 

Randvoorwaarden en ondersteuning



51ste herijking regionale woondeal 2022 tot en met 2030 Regio Friese Waddeneilanden  

betaalbare woningbouw. Mocht de investerings­
capaciteit onvoldoende zijn, dan moet daarvoor 
volledige en toereikende financiële compensatie 
worden geboden. Wanneer de beschikbare 
middelen onvoldoende zijn, vervalt de inspannings­
verplichting om twee derde betaalbare woningen 
en 30% sociale huur te realiseren. 
Het Rijk, de provincie Fryslân, de Friese gemeenten 
en woningcorporaties brengen gezamenlijk de 
woningbouwopgave in het sociale huursegment 
en de benodigde investeringscapaciteit in kaart. 
De provincie neemt hierin het voortouw, met 
als streven de uitkomsten in oktober 2025 te 
presenteren.

• Structurele financiële middelen voor capaciteit 
en expertise op regionaal en lokaal niveau, zodat 
provincie en gemeenten gedurende de looptijd van 
de woondeal voldoende ambtelijke ondersteuning 
kunnen organiseren om uitvoering te geven aan 
(de herijking van) deze woondeal en aanverwante 
wetgeving. Wanneer de beschikbare middelen, 
met name ook in het verwachte ravijnjaar bij 
gemeenten, onvoldoende blijken te zijn, is de 
realisatie van 22.406 woningen in Fryslân tot en 
met 2030 niet haalbaar.

• Wegnemen van de stikstofproblematiek, zodat 
woningbouwplannen doorgang kunnen vinden 
zonder vertraging. Zonder een oplossing vóór  

1 januari 2027 is de realisatie van 22.406 woningen 
in Fryslân tot en met 2030 niet haalbaar.

• Perspectief op middelen voor de aanpak van 
de bestaande woningvoorraad, gericht op zowel 
verduurzaming als herstructurering. Daarbij dient 
nadrukkelijk ook ruimte te zijn voor projecten in 
plattelands gemeenten en kleinere kernen. Betaal­
bare woningen die worden gerealiseerd door het 
beter benutten van bestaande gebouwen, komen 
vanaf 2025 ook in aanmerking voor financiële 
ondersteuning. Dit betreft onder andere betaal­
bare woningen die ontstaan door optoppen of 
transformaties. 

• Goede voorwaarden voor effectieve monitoring 
van betaalbaarheid en prijsklassen op landelijk 
niveau. Monitoring van woningbouw richt zich nu 
vooral op aantallen, terwijl inzicht in prijsklassen 
noodzakelijk is om de betaalbaarheid te kunnen 
volgen. Het ontbreken van actuele en eenduidige 
data over prijsklassen belemmert sturing op 
de betaalbaarheidsdoelen van de woondeal. 
Heldere definities, tijdige beschikbaarheid van 
gegevens en een gezamenlijke methodiek zijn 
nodig om de woningbouw op zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve wijze te kunnen volgen. 
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Omschrijving wijziging afspraak 1.1 
De afspraken over de woningbouwopgave worden 
aangepast, omdat landelijk tot en met 2030 45.000 
extra woningen nodig zijn, bovenop de 936.000 
woningen die in de woondeals zijn afgesproken. Uit 
een inventarisatie onder de Friese gemeenten blijkt 
dat Fryslân verwacht een extra opgave te kunnen 
realiseren van 4.686 bruto nieuwbouwwoningen 
tot en met 2030. Daarom zal Fryslân zich inspannen 
om ten minste dit aantal bij te dragen aan de 
landelijke opgave. In de oorspronkelijke woondeal 
is afgesproken dat er 17.720 nieuw woningen 
zouden worden gebouwd; met de herijking komt 
het aantal op 22.406 nieuw te bouwen woningen in 
Fryslân in de periode van 1 januari 2022 tot en met 
31 december 2030. Dit leidt tot een wijziging van de 
afspraak onder 1.1. 

Gewijzigde afspraak 1.1 (aantal 
woningen voor Fryslân is gewijzigd) 
We hebben een gezamenlijke opgave. Om het 
huidige woningtekort aan te pakken, is het nood­
zakelijk om de komende jaren het bouwtempo 
flink te verhogen en sneller en meer (betaalbare) 
woningen bij te bouwen. In heel Nederland zijn tot 
en met 2030 in totaal 900.000 nieuwe woningen 
nodig. 22.406 van deze woningen moeten worden 
gerealiseerd in de provincie Fryslân. Als de rand­
voorwaarden niet of niet tijdig worden ingevuld en er 
geen alternatieve oplossingen voor het wegnemen 
van knel punten worden gevonden, zal dit ertoe 
leiden dat deze doelstelling niet wordt gehaald. 

Aanpassingen

De eerste herijking leidt tot de volgende aan­
passingen van de regionale woondeal 2022 tot en 
met 2030: 
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Omschrijving aanvulling afspraak 1.3 
Ter aanvulling op afspraak 1.3 worden er afspraken 
gemaakt over de programmering, de procedure voor 
het opstellen van een planlijst en de mogelijkheid om 
bilaterale afspraken te maken. 

Aanvulling afspraak 1.3 
Partijen zorgen ervoor dat er voldoende plano­
logische ruimte wordt geboden om de afspraken 
uit de regionale woondeal te realiseren. Er wordt 
gestreefd naar ruim voldoende plancapaciteit. De 
gemeenten leggen hun vastgestelde planlijsten 
jaarlijks ter instemming voor aan Gedeputeerde 
Staten om voldoende flexibiliteit en actualiteit in 
de programmering te waarborgen. Partijen maken 
afspraken over dit proces, waaronder over de 
invulling en de openbaarheid van de planlijsten, 
met inachtneming van de Wet open overheid (Woo). 
De vast gestelde planlijsten zijn juridisch bindend 
en voldoen aan de Omgevingsverordening van de 
provincie Fryslân. Voor nieuwe buitenstedelijke 
projecten die niet op de vastgestelde planlijst staan, 
kunnen bilaterale afspraken via Gedeputeerde Staten 
worden gemaakt.

Omschrijving toevoeging  
nieuwe afspraak 1.10
Tussen de provincie Fryslân en de individuele 
Wadden  gemeenten zijn maatwerkafspraken 
gemaakt. Deze maatwerk afspraken vervallen. Een 
nieuwe afspraak 1.10 wordt toegevoegd met de 
relevante uitgangs  punten uit de maatwerkafspraken 
met de Wadden gemeenten en nieuwe woningbouw­
afspraken. 

Nieuwe afspraak 1.10
Tussen de provincie Fryslân en de individuele 
Wadden gemeenten zijn maatwerkafspraken 
gemaakt (Terschelling: 1 februari 2022, kenmerk 
01953442, Vlieland: 27 maart 2018, kenmerk 
01508644, Ameland: 17 juli 2018, kenmerk 01527415, 
Schiermonnikoog: 20 maart 2018, kenmerk 
01487366). Deze afspraken vervallen. De volgende 
relevante uitgangs punten uit de maatwerkafspraken 
en nieuwe woningbouw afspraken worden 
geïntegreerd in de regionale woondeal:

• Binnenstedelijke programmering krijgt prioriteit 
boven buitenstedelijke programmering (afdeling 
2.2 en 2.1 Omgevingsverordening van de provincie 
Fryslân). Het uitgangspunt is een goede balans 
tussen beide. 

• Binnen het bestaand stedelijk gebied (zie Bijlage I 
Omgevingsverordening van de provincie Fryslân) 
kan vrij geprogrammeerd worden, mits het 
project is opgenomen in de vastgestelde planlijst. 
Binnenstedelijke ontwikkeling moet gebaseerd zijn 
op de reële woningbehoefte. Voor binnenstedelijke 
woningbouwprojecten is er meer ruimte voor 
eigen invulling van segmenten, doelgroepen en 
aantallen. Als uit actuele informatie blijkt dat vrij 
programmeren binnenstedelijk niet leidt tot een 
duurzame en evenwichtige woningvoorraad, 
wordt in onderling overleg bekeken of en welke 
maatregelen nodig zijn om bij te sturen.

• Woningbouw die voortkomt uit de ruimte­
voor­ruimte­regeling (artikel 2.27 Omgevings­
verordening van de provincie Fryslân) en de 
herbestemmings regeling (artikel 2.24 lid 1 
Omgevings verordening van de provincie Fryslân) 
valt buiten de kwalitatieve opgave van de 
woondeal.

• Voldoende aandacht voor de specifieke situatie 
op de Waddeneilanden en het hanteren van de 
Waddentoets. 
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Omschrijving wijziging afspraak 4.1 
Uit het onderzoek Verkenning passendheid 
betaalbaarheids grenzen voor de nieuwbouw 
(RIGO, 2025) blijkt dat kan worden aangesloten op 
de landelijke definities voor de prijsklassen van 
betaalbare woningen. Dit leidt tot een gewijzigde 
afspraak onder 4.1. De definities betaalbare 
woningen sluiten aan bij de definiëring in het 
ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit 
van de leefomgeving (Artikel 4.32 (definities 
betaalbare woningen en woningbouwregio’s)). 

Gewijzigde afspraak 4.1  
Wat betreft betaalbaarheid wordt aangesloten op 
de landelijke definities voor de prijsklassen voor 
betaalbare woningen. Partijen gebruiken de volgende 
definities: 

Betaalbare koopwoning 
De betaalbaarheidsgrens voor betaalbare koop­
woningen is vastgelegd onder de begripsbepaling 
betaalbare koopwoonruimte artikel 1 eerste en 
vierde lid van de Huisvestingswet 2014. Het betreft 
een koop woning met een verkoopprijs die ten 
hoogste de geïndexeerde bovengrens heeft, met een 
verzekerd instandhoudingstermijn van tenminste 
één jaar. Indexatie vindt plaats op basis van de 
consumentenprijsindex (CPI). Voor 2025 is de grens 
vastgesteld op €405.000. 

Sociale huurwoning 
De definitie voor sociale huurwoningen is vastgelegd 
in de Wet op de huurtoeslag. Het betreft een huur­
woning met een aanvangshuurprijs onder de grens, 
bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet 
op de huurtoeslag. Voor 2025 gaat het om huur­
woningen met een huurprijs tot en met €900,07 Deze 
grens wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op 
basis van de inflatie. 

Middenhuurwoning 
De definitie voor middenhuurwoningen is vastgelegd 
in de Wet op de huurtoeslag. Een middenhuurwoning 
is een huurwoning met een aanvangshuurprijs die 
ten minste het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste 
lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag bedraagt, 
en ten hoogste de maximale huurprijs behorende 
bij 186 punten, op grond van de waardering van de 
kwaliteit zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, van 
de Uitvoerings wet huurprijzen (met een verzekerd 
instand houdings termijn van ten minste 10 jaar). 
Voor 2025 geldt dat dit woningen zijn waarvan de 
huurprijs hoger is dan €900,07 maar lager of gelijk 
aan €1.184,82 euro. Deze grenzen worden jaarlijks 
per 1 januari geïndexeerd op basis van de inflatie.

Omschrijving wijziging afspraak 4.3   
Met de afspraak om 4.686 extra woningen te 
realiseren, wordt ook afspraak 4.3 gewijzigd ten 
aan zien van de aantallen betaalbare huur­ en koop­
woningen op provinciaal en regioniveau. In plaats 
van het streven om 11.200 betaalbare woningen te 
realiseren tot en met 2030, is het nieuwe streven 
om 14.937 betaalbare woningen te realiseren op 
provinciaal niveau. Dit leidt tot een gewijzigde 
afspraak onder 4.3. 

Gewijzigde afspraak 4.3 (aantal 
betaalbare huur­ en koopwoningen is 
gewijzigd) 
Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in 
Nederland. Om aan te sluiten bij die grote behoefte 
streven we ernaar dat twee derde van de nieuwe 
woningen betaalbaar zijn: op landelijk, provinciaal 
en regionaal niveau. In de provincie Fryslân wordt 
gestreefd naar de realisatie van 14.937 betaalbare 
huur­ en koopwoningen tot en met 2030. Omdat de 
totale woningbouwopgave ongewijzigd blijft, wordt 
het aandeel betaalbare woningen niet verhoogd. 
De gemeenten in de regio Friese Waddeneilanden 
zetten zich tot en met 2030 in voor de realisatie 
van 323 betaalbare huur­ en koopwoningen. Als de 
randvoorwaarden niet of niet tijdig worden ingevuld 
en er geen alternatieve oplossingen voor het weg­
nemen van knelpunten worden gevonden, zal dit 
ertoe leiden dat deze doelstelling niet wordt gehaald. 
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Omschrijving wijziging afspraak 4.5 
Partijen streven, conform de Nationale Prestatie­
afspraken 2025­2035, naar een doorgroei van 
30% sociale huur binnen de nieuwbouw, zowel op 
regionaal als gemeentelijk niveau. Dit resulteert in 
een gewijzigde afspraak onder 4.5. 

Gewijzigde afspraak 4.5 
Partijen streven, conform de Nationale Prestatie­
afspraken 2025­2035, naar een doorgroei van 
30% sociale huur binnen de nieuwbouw, zowel 
op regionaal als gemeentelijk niveau. Binnen de 
(aankomende) Wet Versterking regie volks huisvesting 
is maatwerk in de verdeling van betaalbare woningen 
mogelijk, nader uitgewerkt in de volkshuisvestings­
programma’s op basis van woningbehoefte­
onderzoek. Als de randvoorwaarden niet of niet tijdig 
worden ingevuld en er geen alternatieve oplossingen 
voor het wegnemen van knel punten worden 
gevonden, zal dit ertoe leiden dat deze doelstelling 
niet wordt gehaald.

Omschrijving toevoeging noot 5 
afspraak 5.2 
Zorggeschikte woningen (in de woondeal op­
genomen als woningen met verpleegzorg) zijn niet 
gedefinieerd. Aan afspraak 5.2, die betrekking heeft 
op woningen voor ouderen, wordt noot 5 toegevoegd 
met een begrips omschrijving van zorggeschikte 
woningen. Voor de begripsomschrijving wordt 
aan gesloten bij de Basisset 2.0 van de Landelijke 
Monitoring Voort gang Woning bouw (LMVW). Dit leidt 
tot de volgende toevoeging: 

Toevoeging noot 5 afspraak 5.2 
5  Zorggeschikte woningen zijn zelfstandige nultreden­

woningen waarin Wlz­zorg geleverd kan worden 
voor bewoners die onderdeel zijn van een 
geclusterde woonvorm. Om alle vormen van zorg te 
kunnen leveren dienen deze wooneenheden en de 
woon vorm rolstoelgeschikt te zijn, met voldoende 
ruimte om zorg te verlenen. Woningen die vallen 
onder de categorie Bouw Advies Toegankelijkheid 
(BAT) 3 en 4 en woonkeur 6 vallen onder de 
zorggeschikte woningen.  

Omschrijving aanvulling afspraak 6.2 
Bij afspraak 6.2 wordt een zinsnede toegevoegd 
waarin partijen afspraken maken over de beperkte 
openbaarheid van de planmonitor. 

Aanvulling afspraak 6.2  
Partijen spreken af dat informatie in de planmonitor 
mag worden gedeeld conform het interbestuurlijk 
afgesproken Dataprotocol en de bijhorende Basisset 
met indicatoren en definities. Zolang er nog geen 
Beheersorganisatie en Beheersprotocol rondom de 
Landelijke Monitor Voortgang Woningbouw (LMVW) 
zijn, zullen partijen terughoudend zijn in het delen 
van plannen op locatieniveau. Het uitgangspunt is 
dat het delen plaatsvindt op gemeenteniveau. Bij 
andere verzoeken zal hierover overleg plaatsvinden 
tussen provincie en gemeenten. Tussen partijen is 
afgesproken dat de provinciale teams van Wonen, 
Omgevings zaken en POVI  toegang krijgen tot alle 
plannen. Daarnaast wordt gewerkt aan het geven 
van toegang aan de regionale netbeheerders tot (een 
groot deel van) de plannen. 
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Tekenblad

Deze eerste herijking is een aanvulling op de woondeal ‘Regionale woondeal 2022 
tot en met 2030 Regio Noordwest Fryslân’ en maakt integraal deel van uit van deze 
woondeal.

T. van Mourik
Wethouder  
gemeente Vlieland

D. Ruige
Wethouder  
gemeente Terschelling 

T. Faber
Wethouder  
gemeente Ameland

A. Kooistra
Gedeputeerde  
provincie Fryslân

J. Hagen
Wethouder  
gemeente Schiermonnikoog

M. Keijzer
Minister van Volkshuisvesting  
en Ruimtelijke Ordening
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Bijlagen

Omschrijving vervanging bijlage 2 Woningbouwafspraken per regio  
De twee tabellen in bijlage 2 worden vervangen. De nieuwe bijlage 2 ziet er als volgt uit: 

Tabel 1: Regionale aandeel in de provinciale opgave:

Afspraak bruto nieuwbouw 
woondeal 2023

Reeds gebouwd 
'22­'24

Extra opgave 
(4.686)

Afspraak bruto nieuwbouw 
(extra opgave)

Afspraak 2/3 betaalbaar 
(landelijke grenzen)

Wadden 485 316 ­ 485 323

Provincie 17.720 7.993 4.686 22.406 14.937

In tabel 2 staat aangegeven wat dit betekent per gemeente (op totale aantallen, niet uitgesplitst naar soort).

Tabel 2: Woningbouwopgave per gemeente

Gemeente Vlieland zet zich in voor de realisatie van 125 woningen

Gemeente Terschelling zet zich in voor de realisatie van 190 woningen

Gemeente Ameland zet zich in voor de realisatie van 100 woningen

Gemeente Schiermonnikoog zet zich in voor de realisatie van 70 woningen

Totaal regionale opgave 485 woningen
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Omschrijving vervangen bijlage 3 Sleutelprojecten 
De bijlage met sleutelprojecten wordt vervangen. Sleutelprojecten zijn projecten die een bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke doelen waarvan partijen vinden dat 
we daar gezamenlijke energie, tijd en financiële middelen op moeten inzetten. Deze lijst heeft geen planologische status. Sommige projecten op deze lijst vereisen nog een 
gezamenlijke nadere uitwerking. De nieuwe bijlage 3 ziet er als volgt uit: 

Tabel 3: Locaties en kenmerken

Locatie Gemeente Woningen

Midsland ­ Klein Zuidermiede Terschelling 10

West­Terschelling – CNL Terschelling 13

West­Terschelling – West Aletalaan, fase 3 Terschelling 20­35

Hoorn – Gymzaal Hoorn Terschelling 5

Oost Schiermonnikoog 14

Oude Centrale Schiermonnikoog 16­20
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Omschrijving toevoegen definitie 
bruto nieuwbouw in bijlage 5 
Definities 
De term bruto nieuwbouw is niet expliciet 
gedefinieerd in de woondeal.  De term, zoals deze 
wordt gehanteerd heeft de volgende definitie: 
nieuwbouw plus overige toevoegingen. 

Toevoeging definitie bruto nieuwbouw 
Onder bruto nieuwbouw wordt het verstaan: 
nieuwbouw plus overige toevoegingen.  
Waarbij nieuwbouw en overige toevoegingen als 
volgt worden gedefinieerd: 
Nieuwbouw: woningen die door nieuwbouw aan de 
voorraad worden toegevoegd. 
Overige toevoegingen: woningen die om andere 
redenen dan nieuwbouw aan de voorraad worden 
toegevoegd, zoals splitsingen of functiewijzigingen.

Omschrijving laten vervallen definitie 
betaalbaarheid in bijlage 5 Definities 
De definities onder ‘Betaalbaarheid’ komen in bijlage 
5 te vervallen. De definities zijn opgenomen in de 
gewijzigde afspraak onder 4.1. 

Definitie betaalbaarheid 
Deze komt te vervallen en is opgenomen in de 
gewijzigde afspraak onder 4.1. 

Omschrijving toevoegen definitie 
Zorggeschikte woningen in bijlage 5 
Definities 
Aan de definities wordt een ontbrekende definitie 
toegevoegd, namelijk die van de zorggeschikte 
woningen. Voor de begripsomschrijving wordt 
aangesloten bij de Basisset 2.0 van de Landelijke 
Monitoring Voortgang Woningbouw (LMVW). Dit leidt 
tot de volgende definiëring:  

Toevoeging definitie Zorggeschikte 
woningen  
Zorggeschikte woningen zijn zelfstandige nultreden­
woningen waarin Wlz­zorg geleverd kan worden voor 
bewoners en die onderdeel zijn van een geclusterde 
woonvorm (zie definitie nultredenwoningen en 
geclusterde woningen). Om alle vormen van zorg te 
kunnen leveren dienen deze wooneenheden en de 
woonvorm rolstoelgeschikt te zijn, met voldoende 
ruimte om zorg te verlenen. Woningen die vallen 
onder de categorie Bouw Advies Toegankelijkheid 
(BAT) 3 of 4 en Woonkeur 6 vallen binnen deze 
definitie.   

Omschrijving vervangen definitie 
Harde plannen in bijlage 5 Definities 
De definitie voor harde plannen wordt vervangen. 
Voor de definitie van harde plannen wordt aan­
gesloten bij de Basisset 2.0 Landelijke Monitoring 
Voortgang Woningbouw (LMVW). Dit leidt tot de 
volgende definiëring:   

Wijziging definitie Harde plannen
1A  Het bestemmingsplan voor het woningbouwplan 

is onherroepelijk. Er is sprake van een recht­
streekse bouwtitel OF het omgevingsplan of 
project besluit is onherroepelijk. 

1B  Het bestemmingsplan voor het woningbouwplan 
is onherroepelijk maar uitwerking is nog nodig 
voordat een omgevingsvergunning voor bouwen 
verleend kan worden.  

2A  Het bestemmingsplan voor het woningbouwplan 
is vastgesteld door de gemeenteraad maar is 
nog niet onherroepelijk OF het omgevingsplan of 
projectbesluit is vastgesteld.  

2B  Het bestemmingsplan voor het woningbouwplan 
is vastgesteld door de gemeenteraad maar nog 
niet onherroepelijk en er is een uitwerking nodig 
voordat een omgevingsvergunning voor bouwen 
verleend kan worden.  
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