
Id Taaknaam Hoeveelheid Duur Begindatum

0

Rottenburgseweg
Middelharnis

23 dagen maa 14-4-25

1

2

3 Uitvoering 23 dagen maa 14-4-25

4

5 fase 1 9 dagen maa 14-4-25

6

7 Rottenburgseweg ( tussen Langeweg - Doetichemsestraat ) 9 dagen maa 14-4-25

8

9 plaatsen verkeersmaatregelen voor 7.00 uur ( gehele wegafsluiting ) 2 dagen maa 14-4-25

10 verwijderen incl. afvoeren groen 3 dagen maa 14-4-25

11 verwijderen boomstronken 3 dagen maa 14-4-25

12 grond egaliseren en overtollige grond afvoeren 6 dagen woe 16-4-25

13 aanbrengen grondverbetering 5 dagen vri 18-4-25

14 verwijderen verkeersmaatregelen na 16.00 uur 2 dagen vri 18-4-25

15

16 fase 2 9 dagen maa 28-4-25

17

18 Rottenburgseweg ( tussen Doetichemsestraat - Stenenweg ) 9 dagen maa 28-4-25

19

20 plaatsen verkeersmaatregelen voor 7.00 uur ( gehele wegafsluiting ) 2 dagen maa 28-4-25

21 verwijderen incl. afvoeren groen 3 dagen maa 28-4-25

22 verwijderen boomstronken 3 dagen maa 28-4-25

23 grond egaliseren en overtollige grond afvoeren 6 dagen woe 30-4-25

24 aanbrengen grondverbetering 6 dagen don 1-5-25

25 verwijderen verkeersmaatregelen na 16.00 uur 2 dagen vri 2-5-25

26

27 fase 3 14 dagen maa 28-4-25

28

29 Rottenburgseweg ( tussen Langeweg - Stenenweg ) 14 dagen maa 28-4-25

30

31 plaatsen verkeersmaatregelen vanaf 7.00 uur ( halve baan afsluiting ) 14 dagen maa 28-4-25

32 aanbrengen bomen en planten 14 dagen maa 28-4-25

33 verwijderen verkeersmaatregelen tot 16.00 uur 14 dagen maa 28-4-25

14-4 16-5

14-4 16-5

14-4 25-4

14-4 25-4

9 plaatsen verkeersmaatregelen voor 7.00 uur ( gehele wegafsluiting )

10 verwijderen incl. afvoeren groen

11 verwijderen boomstronken

12 grond egaliseren en overtollige grond afvoeren

13 aanbrengen grondverbetering

14 verwijderen verkeersmaatregelen na 16.00 uur

28-4 9-5

28-4 9-5

20 plaatsen verkeersmaatregelen voor 7.00 uur ( gehele wegafsluiting )

21 verwijderen incl. afvoeren groen

22 verwijderen boomstronken

23 grond egaliseren en overtollige grond afvoeren

24 aanbrengen grondverbetering

25 verwijderen verkeersmaatregelen na 16.00 uur

28-4 16-5

28-4 16-5

31 plaatsen verkeersmaatregelen vanaf 7.00 uur ( halve baan afsluiting )

32 aanbrengen bomen en planten

33 verwijderen verkeersmaatregelen tot 16.00 uur
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