
Informatieavond Sommelsdijk
Multifunctionele accommodatie (MFA) Sommelsdijk

Woensdag 20 september 2023



Doel en opbouw informatieavond

• Klassikaal

• Wat is er met uw input van 16 februari 2023 gedaan?

• Stand van zaken

• Komende fase

• Wat is het tijdpad?

• Kleine sessies

• Informatie bij u ophalen

• Actieve sessies

• Voorgezeten door deskundigen

• Stel vragen en denk mee



www.go-onderwijsenverbinding.nl



Wat is er met uw informatie gedaan

• 16 februari 2022 1e bijeenkomst: Meedenken over verkeer en 
stedenbouw

• 18 maart 2022 informatie verzameld en per brief teruggekoppeld.

• Definitiefase met haalbaarheidsonderzoek
– Functioneel

– Verkeer

– Ruimtelijke ordening

– Financieel

– Planning

• 7 oktober stuurgroepbesluit

• 22 november collegebesluit

• 5 december 2022 brief met terugkoppeling op keuzes



Stand van zaken

• 2 februari 2023 Raadsbesluit, incl. projectoverstijgende keuzes

• Februari - maart 2023 marktverkenning

• April – juni 2023 aanbesteding architectuur en installatieadviseur

• Juli 2023 inkoop architect en installatieadviseur afgerond



Komende fase

• Ontwerpfase

– Van stedenbouw naar architectuur

– Voorontwerp door architect, samen met J.C. van Gent, De Zwaluw en Kibeo

– Inrichting totale terrein

– Aanpassingen aan Molenlaan en Groene Zoom worden daarin opgenomen



Wat is de invloed?

College & gemeenteraad

Schoolbestuur

Kinderopvang

School

Wijkvereniging

Gymzaal (exploitatie gemeente)

Omwonenden

Inwoners

1. Beslissen

2. Beïnvloeden

3. Meedenken

4. Informeren



Wat is het tijdpad?

Gereed Gereed Actueel Nog niet gestart

Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase

Waar staan we nu:

prognose: 3e 

kwartaal 2024
prognose: 1e 

kwartaal 2026

1e kwartaal 2023



Wat is het tijdpad?

Ontwerp: 

- Nieuwe MFA

- Inrichting openbaar gebied

- Inrichting verkeer

Bestemmingsplanwijziging

Vergunningen

Selectie uitvoerende partijen

De bouw:

- Overlast 

- Verkeersveiligheid

Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase

Waar staan we nu:

prognose: 3e 

kwartaal 2024
prognose: 1e 

kwartaal 2026

1e kwartaal 2023



Wat is het tijdpad?

Ontwerp: 

- Inrichting openbaar gebied

- Inrichting verkeer

- Kiss & ride

- Wandelpad

- Geluidsoverlast van spelende 

kinderen

Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase

Waar staan we nu:

prognose: 3e 

kwartaal 2024
prognose: 1e 

kwartaal 2026

1e kwartaal 2023

Meedenken over:



Wat is het tijdpad?

De bouw:

- Overlast 

- Bouwverkeer

Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase

Waar staan we nu:

prognose: 3e 

kwartaal 2024
prognose: 1e 

kwartaal 2026

1e kwartaal 2023

Meedenken over:



We vervolgen graag het 

gesprek met u!
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