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Ruimtelijk raamwerk

Quickwins - entrée bebouwde & wandelpad
subtotaal Quickwins Sweco 493.000 493.000

1. Verbinding Stad&Wad
subtotaal Verbinding Stad&Wad Sweco, stelpost 2.469.000 2.469.000

2. Park voor de Harlingers Sweco
subtotaal 1.400.000 900.000 500.000

3. Friese badcultuur Tauw, stelpost
subtotaal 1.965.000 37.500 37.500 350.000 308.000 1.058.000 58.000 58.000 58.000

4. Afronding Ruimtelijk raamwerk Sweco, stelpost
subtotaal 1.710.000 1.710.000

5. Projectmanagement & risicoreserveringen
Planontwikkeling, voorbereiding & toezicht (50% ambtelijke inzet)15% invest. 1.205.550 150.000 250.000 250.000 150.000 75.000 100.000 76.850 50.000 103.700
Risico & onvoorzien (15% investeringen) 15% invest 1.386.383 22.500 117.075 178.125 445.350 132.450 173.700 20.228 16.200 280.755

Subtotaal Ruimtelijk raamwerk (exclusief inflatie) 10.628.932,50 172.500 897.575 1.365.625 3.414.350 1.015.450 1.331.700 155.078 124.200 2.152.455
Subtotaal Ruimtelijk raamwerk (inclusief inflatie) 11.540.871,73 172.500 915.527 1.420.796 3.623.336 1.099.156 1.470.304 174.642 142.667 2.521.944

inflatie 911.939,23 - 17.952 55.171 208.986 83.706 138.604 19.565 18.467 369.489

Dekking
Bijdrage derden (provincie/Waddenfonds) 2.217.000 18.750 18.750 1.409.500 154.000 529.000 29.000 29.000 29.000
Te dekken door gemeente Harlingen 9.323.872
Reserve Westerzeedijk (juli 2019) 1.400.000 1.400.000
Extra bijdragen gemeente:

Verhoging reserve 2020 beleidswens 500.000 500.000
Budget beheer entree Westerzeedijk begroting 90.000 90.000
Taakstelling budget beheer stelpost 200.000 100.000 100.000
Verhoging reserve 2021-2025 stelpost 2.250.000 750.000 750.000 750.000

Tijdelijke huuropbrengsten Brandweerkazerne 100.000 40.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal dekking 6.757.000 1.440.000 628.750 788.750 2.279.500 904.000 529.000 129.000 29.000 29.000

Cashflow reserve Westerzeedijk 1.267.500 980.724 348.677 -995.158 -1.190.314 -2.131.618 -2.177.261 -2.290.928 -4.783.872


