
2023 
april

2024 
april

2024 
mei/juni

2024
einde jaar klaar

2025
eerste kwartaal

2025
2e kwartaal

Locatiescan 

flexwoningen in hele 

gemeente Utrechtse 

Heuvelrug.

Uitkomst: locatie 
golfterrein 
Mariniersweg is 
kansrijk.

Bij GO:

Voorstel over 
initiatief en aantal 
woningen naar 
college en raad.

Wensen en 

bedenkingen raad; 

inspraak 

belanghebbenden.

Uitkomst: raad 
steunt college in 
vervolg 
haalbaarheids-
onderzoek en 
geeft richting mee 
voor vervolg.

Initiatief 

NabijWonen/ Rabo 

SmartBuilds

Intaketafel 
gemeente: er is 
meer onderzoek 
nodig.

Vervolgonderzoeken 

en participatie door 

initiatiefnemers.

Bij akkoord 

besturen 

gemeente en 

initiatiefnemers 

volgt 

samenwerkings-

overeenkomst.

2025 
2e/3e kwartaal

2025
4e kwartaal

2025
direct na besluit

Bezwaar: tot 6 weken na 
verzenddatum besluit

Initiatiefnemers 
vragen omgevings-
vergunning aan.Gemeente besluit over 

vergunningsaanvraag.

Publicatie van besluit 
(wel of geen 
vergunning).

Mogelijkheid tot 
bezwaar en beroep.

Start 
haalbaarheids-
onderzoek
gemeente in 
afwachting van een 
initiatiefnemer.

Voortraject

Proces en planning (onder voorbehoud)
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N
O

G
O

Vergunningsaanvraag
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