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1. VISIE OP DE OPGAVE 
 

1.1 ‘Build back better’ 

Op vrijdag 18 juni van dit jaar werd Leersum getroffen door een verwoestende valwind. Voor de bewoners 
een zeer ingrijpend moment dat letterlijk en figuurlijk wonden heeft geslagen in zowel de bebouwde kom 
als de omliggende bossen.  
 
Sinds dat moment is er veel energie vrij gekomen om als gemeenschap samen terug te brengen wat 
verloren was gegaan. Die energie en verantwoordelijkheid zien we ook terug bij u als eigenaar en beheerder 
van de openbare ruimte binnen de bebouwde kom. In navolging van de verkiezingsbelofte van de huidige 
Amerikaanse president Joe Biden kiest ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor het adagium ‘build back 
better’; herstel dat wat verloren is gegaan maar op zo’n manier dat het beter wordt dan het was.  
 
Die ambitieuze doelstelling en dat enthousiastmerend perspectief spreekt ons aan. Het doet recht aan de 
verantwoordelijkheid om op een slimme manier om te gaan met de beschikbare financiele middelen en met 
robuuste, duurzame oplossingen het groen van Leersum weer klaar te maken voor de toekomst.  
 
Het herstelplan is daarmee meer dan terugplanten wat er was. Daarom is het ook niet alleen een 
technische opgave maar een intergraal vraagstuk waarvoor een duidelijke visie nodig is. Als 
landschapsarchitectenbureau zijn wij bij uitstek in staat om die vertaalsslag van opgave naar visie en 
vervolgens een goed doordacht beplantingsplan te zetten. Alle expertise die daarvoor nodig is hebben wij in 
eigen huis, waardoor de lijnen kort zijn en het product altijd maximaal integraal.  
 
De lijn ‘terugplanten tenzij’ biedt een prima vertrekpunt om samen te komen tot een robuust en 
toekomstgericht herstelplan. U heeft zelf al een inventarisatie gedaan van mogelijke koppelkansen of 
verbeterpunten. Wij zullen die vanuit onze eigen analyse en kennis en expertise waar nodig aanvullen. 
Daarbij zal in ieder geval gekeken worden naar de uitdagingen die er zijn op het gebied van 
klimaatadaptatie, ziekteresistentie en biodiversiteit en de kansen vanuit cultuurhistorie. We streven daarbij 
naar een hersteplan dat is verankerd in de historie en klaar is voor de toekomst. Bomen planten doen we 
immers niet voor 10 jaar, maar voor minstens 50 en liefst voor 100 jaar of langer. 
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1.2 Waarom Copijn? 

Verlies van groen gaat altijd gepaard met emotie. Zeker in dit project is er de zeer begrijpelijke wens om zo 
snel mogelijk met het herstel te beginnen en daarbij zoveel mogelijk terug te krijgen wat met verloren 
heeft. Die gevoeligheden nemen we altijd mee in onze adviezen. Zeker in een project als dit gaat het niet 
alleen om de juistheid van de objectieve waarneming van een boomtechnicus of een goed onderbouwde 
visie van een landschapsarchitect. Het gaat ook om het meewegen van de gevoelens van mensen in 
bijvoorbeeld de keuze of een boom die er nog staat uiteindelijk wel of niet gekapt moet worden. Wij zoeken 
daarom altijd naar een balans tussen een goed onderbouwd advies vanuit onze kennis en kunde en het 
effect van dat soort adviezen op het proces. Niemand zit immers te wachten op weerstand die de positieve 
energie die er nu is te niet doet. 
 
Dat vraagt ook iets van het bureau dat u selecteert en de mensen die er aan werken. Copijn heeft het 
voordeel dat het vanouds een goede en bekende naam is als het gaat om bomen en een goede staat van 
dienst heeft op dat vlak. Onze oprichter Jørn Copijn was de grondlegger van de boomchirurgie in Nederland 
en ook zijn opvolgers zijn autoriteiten als het om bomen gaat. Ook onze betrokkenheid als 
landschapsarchitecten bij prominente groen erfgoed projecten zoals Hydepark, de Rheehorst, paleis het 
Loo, Soestdijk en vele anderen helpt in dit soort discussies omdat het vertrouwen geeft dat het project in 
goede en ervaren handen is.  
 
Belangrijker is echter dat de mensen die aan het project werken naast senioriteit, voldoende sensitiviteit 
hebben. Je moet kunnen aanvoelen wat haalbaar is en mensen mee kunnen nemen in een positief verhaal 
en een heldere visie. Om die reden zetten wij voor dit project twee seniors in op het gebied van bomen, 
landschapsarchitectuur en cultuurhistorie. Als gecertificeerd boom‐expert zal Mart‐Jan Dekker, adviseur en 
teamleider van Copijn Boomspecialisten deelnemen. Gerrit van Oosterom zal als landschapsarchitect en 
projectleider optreden. Beide hebben zowel gezamenlijk als individueel aan diverse vergelijkbare projecten 
gewerkt. Gerrit van Oosterom heeft daarnaast 12 jaar bij de gemeente Apeldoorn gewerkt waardoor hij de 
nodige ervaring met bewonersparticipatie heeft en ook de politieke gevoeligheid van dit project goed 
aanvoelt.  
 
Tot slot is Copijn altijd dichtbij. Ons kantoor ligt in Utrecht waardoor wij voor overleggen ter plaatse snel 
kunnen schakelen en even op en neer kunnen komen. Bovendien kennen we de omgeving goed en wonen 
diverse collega’s in Leersum en omgeving. Zo hebben we ook los van de formele overleggen een ‘oor aan de 
grond’ waar we in het proces en de manier van communiceren ons voordeel mee kunnen doen. 
 

1.3 Communiceren in beelden 

Ruimte voor participatie vraagt tijd voor overleg en de flexibiliteit in de planning om zaken niet ‘door te 
duwen’. In het plan van aanpak en de bijbehorende planning (hoofdstuk 2 en 3) hebben we daar zoveel 
mogelijk ruimte voor ingebouwd.  
 
Om dat overleg goed te kunnen voeren is goed beeldmateriaal essentieel. Als landschapsarchitectenbureau 
communiceren wij zoveel mogelijk in beelden onder het motto dat ‘een beeld meer zegt dan duizend 
woorden’. Dat zullen we ook in dit project doen. Onze analyses, visie en uiteindelijk het beplantingsplan 
presenteren we in goed leesbare tekeningen/beelden, die zowel voor professionals als bewoners 
begrijpelijk zijn. Indien gewenst kunnen we ook andere communicatiemiddelen inzetten. In hoofdstuk 2 
werken we dat per stap verder uit, inclusief een aantal opties.  
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Belangrijk onderdeel in die communicatie is ook hoe we kunnen laten zien hoe de situatie vlak na aanplant 
eruit ziet en na bijvoorbeeld 10 of 20 jaar. Veel boomstructuren zullen namelijk bestaan uit een combinatie 
van volwassen en nieuwe bomen. Maar wat levert dat voor beeld op? En hoe lang duurt het voordat een 
laan weer een laan is met uniforme bomen van dezelfde grootte? Welke keuzes zijn daar in te maken en 
wat levert het beste eindbeeld op? Ook daar zijn verschillende mogelijkheden voor die we in hoofdstuk 2 
verder zullen toelichten. 
 

 

 
Fasering en eindbeeld: bij de renovatie van het lanenstelsel voor paleis het Loo (2021) was de vertreksituatie 
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Lomboklaan in Leersum. Er is veel uitval maar de bomen die er nog staan kunnen nog 
wel even mee. Er zijn verschillende manieren hoe je zo’n laanbeeld (uniforme bomen van vergelijkbare grootte) kunt 
herstellen. Het verschil zit hem vooral in de tijd die dat kost en wat het belangrijkste weegt: snel weer uniformiteit, tijd 
voor geleidelijkheid of zelfs een ander eindbeeld. Visualisatie van die opties, hoe schematisch ook, is daarbij cruciaal in 
de communicatie. 
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1.4 Rekenen en tekenen 

De hersteloperatie zal plaatsvinden binnen een taakstellend budget. Dat betekent dat het koppelen van 
kansen, het toevoegen van extra bomen, grotere bomen et cetera in deze fase van het planproces ook 
financieel moet passen. Om die reden stellen wij voor om het proces van tekenen (stap 2 en 3) direct te 
koppelen aan meerdere checks op de kosten (rekenen). Daarmee voorkomen we dat er bij stakeholders 
verkeerde verwachtingen gewekt worden.  Om die reden stellen wij niet op één, maar op twee momenten 
in het planproces een budgetraming op.  
 

1.5 Tot slot 

 
Dit plan van aanpak is opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals door de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug zijn aangeleverd per mail van 13 december jl. en zijn toegelicht tijdens het gesprek van 1 
december jl. met Gerrit van Oosterom/ Mart‐Jan Dekker van ons bureau. Het vormt daarmee het 
inhoudelijke deel van de offerte. Daarbij is het plangebied gedefinieerd als het ‘donkergroene’ deel van 
onderstaande afbeelding. Overige delen van de bebouwde kom vallen daar buiten, evenals de provinciale 
weg.  
 
Tijdens de bespreking van de offerte op 19 januari jl. is afgesproken dat er vanuit de gemeente nog de 
behoefte is om het communicatieproces met bewoners en belanghebbenden te herijken. Om die reden is 
het onderdeel externe communicatie uit het plan van aanpak / de offerte gehaald. Hier zullen zodra de 
definitieve opzet duidelijk is nadere procedurele en financiële afspraken over worden gemaakt. 
 
De focus van het herstelplan ligt op het herstel van de boombeplantingen, eventueel in aanvulling met 
ondersteunende groenelementen zoals heesterbeplantingen of hagen. Voor een juiste afbakening van de 
scope van de opdracht / offerte is het van belang te benoemen dat het herstelplan niet gaat over een 
volledige herinrichting van bijvoorbeeld het plein rondom de Michaëlskerk of het park bij de Binder. Als 
daar al aanleiding toe is vraagt dat een uitgebreider planproces en ook andere ontwerpinspanningen. Die 
plekken nemen we uiteraard wel mee qua groenstructuur en beplantingsplan. 
 
 

 
 
Plangrens herstelplan en opdracht (donkergroen gebied). 
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2. PLAN VAN AANPAK 

2.1 Stap 1: nulmeting en analyse 

2.1.1 Bestaande bomen 

Een cruciale stap in het proces is het opstellen van een goede ‘nulmeting’ van het nog aanwezige 
bomenbestand. Dit dient door een daartoe gekwalificeerd persoon te gebeuren en vastgelegd te worden in 
een digitaal bestand en een rapportage waarop later in het planproces kan worden teruggevallen.  
 
De basis voor die analyse vormen de bomen die door de gemeente in het boombeheersysteem in 
Greenpoint opgenomen. Daarin staan ook de aantallen en locaties van omgevallen bomen. Deze gegevens 
worden beschikbaar gesteld door middel van een account voor Copijn om informatie te benaderen. Daarbij 
wordt in overleg door de gemeente een paspoortveld toegevoegd met een keuzelijst of de overgebleven 
bomen nog in voldoende staat zijn ten aanzien van risico’s op breuk of toekomstige schade (zonnebrand of 
instabiliteitsrisico’s). Deze toevoeging zou moeten leiden tot een efficiënte beoordeling in het veld van de 
overgebleven bomen.  
 
Met behulp van Greenpoint (tablet Copijn) voeren we op boomniveau een inspectie uit voor alle nog 
aanwezige bomen in de openbare ruimte binnen het projectgebied. In dit deel is de schade het grootste en 
zijn ook de effecten op overgebleven bomen te verwachten. Dit kunnen korte termijn en lange 
termijneffecten betreffen die beiden in beeld gebracht worden. Op basis van het veldwerk wordt een beeld 
verkregen welke bomen in welke lanen niet afdoende veilig of duurzaam kunnen worden gehandhaafd in 
de nieuwe situatie. Daarbij wordt ook specifiek gelet op omgevingsfactoren zoals veranderende 
windbelasting indien er veel bomen zijn omgegaan en er ‘gaten’ zijn ontstaan. Zowel het veldwerk als de 
analyse zal gebeuren door een ter zake kundig, gecertificeerd boomcontroleur/ European Tree Technician 
(EET’er) en wordt uitgevoerd aan de hand van objectieve standaardcriteria van een Visual Tree Assessment 
(VTA). 
 
Na afronding van het veldwerk worden de boomgegevens verzameld en wordt er een kaart gemaakt van de 
huidige staat van de overgebleven bomen. Met deze gegevens voeren we een tweetal analyses uit: 

1. Analyse van boomtechnische staat van overgebleven bomen en omgevingsfactoren. Hierin komt 
aan bod welke risico’s er op dit moment nog zijn of verwacht kunnen en/of mogen worden. Hieruit 
volgt inzicht in hetgeen behouden kan blijven (eventueel door extra maatregelen uit te voeren) of 
welke bomen niet inpasbaar zijn als gevolg van gebreken of significant veranderde 
omgevingsfactoren.  

2. Analyse van groeiplaatsaspecten. Hoewel de aard en omvang van de valwind extreem is geweest 
en het effect mogelijk niet direct werd bepaald door de groeiplaatsen is het voor het herplanten 
van belang om op hoofdlijnen inzicht te hebben in groeiplaatskwaliteit en de ruimte.  
 

Met deze analyse wordt een helder beeld verkregen van de huidige staat van boven‐ en ondergrondse 
delen van de overgebleven bomen. Conclusie hieruit kan zijn dat er op plaatsen behoud en versterking 
(herplant) mogelijk is of dat extra bomen moeten wijken. Deze rapportage wordt daarbij puur vanuit 
boomtechnische gronden opgesteld. De uiteindelijke keuze of en zo ja er nog een aantal bomen moeten 
vervallen wordt binnen het ontwerpproces gemaakt. 
 
Eindproduct 
Na het veldwerk en de analyse wordt er een rapportage opgesteld waarin alle parameters samen komen 
van de huidige staat van de boom en zijn groeiplaats. Dit geeft inzicht in welke bomen voor de verdere 
planuitwerking behouden kunnen blijven. In het rapport wordt dit nader uitgewerkt in de vorm van een 
stroomschema. Daarmee wordt een waardeoordeel toegekend aan een boom aan de hand van opgetreden 
schades, veranderde omgevingsfactoren en zichtbare gebreken als gevolg van de valwind aan de boom of 
zijn groeiplaats.  
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Planning 
Het veldwerk wordt zo snel mogelijk na opdrachtverlening opgestart en samen met de analyse binnen drie 
weken inhoudelijk afgerond. De resultaten worden gepresenteerd aan de projectgroep en vervolgens in een 
achtergrondrapportage vastgelegd.  
 

2.1.2 Cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische context 

Door de gemeente is in de aanloop van het project de cultuurhistorische gelaagdheid van het dorp inclusief 
de daarbij behorende groenstructuur geanalyseerd. Deze informatie wordt net als relevant beeld‐ en 
kaartmateriaal bij de start van het project beschikbaar gesteld. Ook verkrijgen wij graag beschikbare 
ecologische informatie over belangrijke verbindingen en aanwezige soorten (flora en fauna). 
 
Middels een eigen terreinbezoek en analyse wordt al deze input omgezet in een overzicht en waardering 
van de huidige en deels verdwenen groenstructuur. We zijn daarbij specifiek op zoek naar: 

‐ Welke cultuurhistorische relaties en verbindingen liggen er in het dorp en tussen dorp en 
omgeving en welke rol spelen groenstructuren daarbij? 

‐ Welke rol speelt de groenstructuur in de leesbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van het dorp 
en de gelaagdheid daarbinnen? 

‐ Welke bijzondere ensembles (b.v. de Lomboklaan, Tombelaan, Burg. v/d Boschlaan), plekken (b.v. 
het kerkplein) of objecten zijn er te onderscheiden? 

‐ Hoe heeft de groenstructuur van het dorp zich in tijd ontwikkeld?  
‐ Welke kansen en aanleidingen zijn er om die structuren en samenhang weer te herstellen? 
‐ Wat is de ecologische betekenis of potentie van bestaande structuren? 
‐ Welke rol spelen structuren in het klimaatadaptief maken van Leersum zoals het bestrijden van 

hittestress, vasthouden van water et cetera? 
 
Daarbij kijken we niet alleen naar het plangebied, maar analyseren we op de schaal van Leersum als geheel 
om zo de samenhang tussen plangebied en buitengebied en noord‐ en zuidelijk deel in beeld te houden.  
 
Eindproduct 
De analyse wordt gebundeld in een aantal themakaarten (b.v. schaal 1:5000) in combinatie met (historisch) 
beeldmateriaal als onderlegger voor het toekomstbeeld. 
 
Planning 
De cultuurhistorische, ruimtelijke en ecologische analyse wordt parallel aan de boom technische nulmeting 
uitgevoerd. De resultaten worden gecombineerd met die nulmeting gepresenteerd aan de projectgroep. 
Eventuele opmerkingen worden verwerkt in de werkkaarten. 
 

2.1.3 Kansenkaart 

Door de gemeente, bewoners en andere stakeholders zijn een aantal kansen en wensen geformuleerd die 
men graag ziet meegenomen in de toekomstige opzet. Deze verzamelen wij op een zogeheten ‘kansenkaart’ 
die als dynamische werkkaart gedurende het proces en daarna gebruikt kan worden. Ook kansen die naar 
voren komen uit de nulmeting en de cultuurhistorische‐ en ruimtelijke analyse krijgen daarin een plaats. 
Denk bijvoorbeeld aan de kans om de historische noord‐zuid verbindingen (linten/driften) over de 
provinciale weg te verstevigen of  de samenhang van het Zocher‐ensemble rond de Tombe van Nellestein 
weer beter leesbaar te maken. Ook de nu in voorbereiding zijnde aanleg van glasvezelkabels die Delta fiber 
op hun website voor Leersum aankondigt voor 2022 is mogelijk zo’n koppelkans.  
 
Bij de analyse van de kansen maken we onderscheid in kansen die direct ‘moeten’ worden meegenomen 
omdat het anders niet meer kan en kansen die ook later nog een plek kunnen krijgen. Een voorbeeld van 
die eerste is het verbeteren van groeiplaatsomstandigheden (grondsoort, beluchting, ontwatering). Een 
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voorbeeld van het tweede is een ruimtereservering voor het toevoegen van spelelementen, banken of een 
wens om verhardingsmaterialen of verlichting te vervangen.  
 
Eindproduct 
De kansenkaart vormt een van de thematische kaarten die we in deze fase produceren. Het vormt voor ons 
een ‘levend document’ dat we gedurende het planproces kunnen aanvullen als er vanuit stakeholders 
nieuwe kansen naar voren komen. De kaart zal op eenzelfde abstractieniveau als de analysekaarten worden 
opgesteld en worden opgedeeld in urgente koppelkansen (nu of nooit), win‐win koppelkansen (slim om nu 
te doen maar niet noodzakelijk) en wensen (niet noodzakelijk om nu mee te nemen, wel rekening mee 
houden). 
 
Planning 
De kansenkaart wordt parallel aan de nulmeting en de andere analyse gepresenteerd aan de projectgroep 
in februari. Na het bespreken van het toekomstplan met stakeholders en het eerste concept van het 
beplantingsplan met bewoners wordt hij aangevuld met kansen die op dat moment naar voren komen. 
 

2.2 Stap 2: Toekomstbeeld  

2.2.1 Aanpak 

Om van analyse tot bomen/beplantingsplan te komen is een tussenstap nodig waarin de koers en de visie 
van de groenstructuur opnieuw wordt vastgelegd. In het toekomstbeeld leggen we voor het hele 
plangebied de hoofdkeuzes vast qua groenstructuur: 

‐ Wat zijn samenhangende boomstructuren en waar zit hem dat in (soortkeus, profielopbouw etc.)? 
‐ Waar liggen bijzondere plekken en accenten binnen de groenstructuur? 
‐ Waar liggen de relaties met de omgeving: welke lijnen – structuren lopen door? 
‐ Wat is het groenbeeld per structuur of straat (laan, bomenrij, losse bomen, bospercelen, 

heestervakken etc.)? 
‐ Welke biodiversiteit wordt nagestreefd en hoe vallen b.v. cultuurhistorische structuren samen met 

ecologische structuren? 
‐ Wat zijn de principeprofielen die daarbij horen? 

 
Inhoudelijk werken we vanuit het ‘herplant tenzij’ principe. Daarbij verwachten we dat het toekomstbeeld 
qua bomen en profielopbouw voor het merendeel van de straten gelijk is aan het huidige. Het gaat dan om 
straten waar dus dezelfde soort bomen in vrijwel dezelfde opstelling binnen een ongewijzigd straatprofiel 
terugkomen. Uiteraard wordt ook bij deze straten wel gekeken of uitgevallen bomen net op een betere plek 
in het profiel terug kunnen komen of dat er andere kleine (technische) optimalisaties wenselijk zijn.  
 
Uit de nulmeting, de analyse en de kansenkaart zal blijken dat er voor een beperkt aantal straten de 
noodzaak of behoefte is om het boomherstel aan te grijpen om zaken te optimaliseren. Voor deze straten 
wordt een schetsvoorstel gemaakt met eventuele alternatieven hoe daar mee omgegaan kan worden. Het 
zal daarbij gaan om bescheiden veranderingen zoals bijvoorbeeld een gefaseerde doorontwikkeling van een 
beschadigde laan naar een nieuwe laan.  
 
Tot slot kan het zijn dat voor een aantal plekken het wenselijk is om het boomherstel aan te grijpen om een 
volledige inrichting te heroverwegen. Op voorhand verwachten wij dat het aantal plekken waar dat nodig/ 
wenselijk is beperkt zal zijn tot een enkeling. Voor deze plekken wordt op hoofdlijnen een voorstel gemaakt 
voor de boomstructuur die indien gewenst en logisch komend jaar gerealiseerd kan worden. Een volledig 
herinrichtingsplan inclusief verhardingen, meubilair etc. wordt echter nog niet opgesteld in deze fase.  
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Groenstructuur op dorpsniveau      Ruimtelijke relaties op dorpsniveau 
 

 
Van analyse naar een lange termijn groenstructuur: Op basis van analysekaarten op de schaal van een groot gebied 
zoals hier de zuidflank van Hardenberg (2020) wordt toegewerkt naar een lange termijnbeeld voor de groenstructuur. 
Daarin wordt duidelijk welke structuren doorlopen en in welke vorm (lanen, bomen, solitairen, bijzondere plekken et 
cetera). 

 

2.2.2 Eindproduct 

Het toekomstbeeld leggen we voor het totale plangebied, inclusief de doorlopende structuren vast op een 
kaart schaal 1:2500. We voorzien dat van principeprofielen (1:100) van de belangrijkste lijnen die laten zien 
hoe de opbouw ruimtelijk en technisch in elkaar zit. 
 
Waar nodig kunnen er binnen het toekomstbeeld ook varianten ontstaan qua eindbeeld of fasering. Deze 
worden verkend middels schetsmatige principeprofielen en gepresenteerd aan de projectgroep. Er kan dan 
gekozen worden om een variant op te nemen of verschillende varianten aan bewoners voor te leggen ter 
consultatie tijdens de eerste participatieronde. 
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In sommige profielen kan het logisch zijn om varianten in beeld te brengen omdat er kansen zijn om een beter eindbeeld 
te realiseren. Hier een voorbeeld van een simpele visualisatie van het effect van drie verschillende boomstructuren uit 
het handboek beplantingen van Copijn dat is opgesteld voor Woerden (2018). 

 
Het toekomstbeeld voor de boomstructuur wordt door Copijn op kengetallen doorgerekend op 
investeringskosten per structuurelement. Het gaat daarbij om een eerste inschatting of de voorstellen in lijn 
zijn met het taakstellende budget. 
 

2.3 Stap 3: beplantingsplan per straat/ plek  

2.3.1 Aanpak en eindproduct 

Na bespreking van het toekomstbeeld met de projectgroep en de stakeholders wordt het uitgewerkt in 
concrete beplantingsplannen voor de boomaanplant per straat. Ten behoeve van de verdere uitwerking in 
de besteksfase en het goed kunnen ramen van het beplantingsplan wordt dit uitgetekend in autocad op een 
schaalniveau 1:1000 (VO‐niveau). Daarin worden de volgende zaken in tekening en legenda minimaal 
vastgelegd:  

‐ Nog aanwezige en te handhaven bomen met kroonprojectie (vanuit nulmeting). 
‐ Positie, soortkeus en aanplantmaat nieuw te planten bomen en eventuele heestervakken/hagen. 
‐ Positie van het groen in het principeprofiel/ relatie ondergronds bovengronds (1:50  / 1:100), 

waterberging, schaduw‐bezonning etc. 
‐ Nog te verwijderen bomen op basis van beoordeling vitaliteit/ toekomstwaarde. 
‐ Een referentiebeeld van de toe te passen soorten. 
‐ Eventuele ruimtereserveringen voor toekomstige functies zoals extra parkeerplekken, 

spelaanleidingen etc. die afhankelijk van de kosten wel of niet meegenomen worden als onderdeel 
van het herstelplan 
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Heldere profielen die in samenhang met een tekening de opbouw en het eindbeeld laten zien en ook daarmee 
samenhangende aspecten zoals ecologische kwaliteit, klimaataspecten (zon/schaduw), waterberging etc. Hier een 
voorbeeld vanuit groenstructuurplan voor Steenbrugge Deventer (2021). N.B; voor Leersum zullen in profielen ook steeds 
de zones met K&L worden meegenomen om duidelijk te maken hoe bepalend deze zijn voor de mogelijkheden. 
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3. PLANNING EN COMMUNICATIE 
 

3.1 Communicatie  

Een goede communicatie is cruciaal voor het gewenste open en transparante planproces rondom het 
herstelplan. In dit hoofdstuk worden de verschillende partijen die daarin een rol spelen beschreven en 
worden de overlegvormen en momenten verder afgebakend. De manier van overleg met stakeholders en 
bewoners (3.1.2 / 3.1.3) zal door de gemeente worden herijkt. De bewonersparticipatie maakt daarom nu 
geen onderdeel uit van dit plan van aanpak.  
 

3.1.1 Projectgroep 

Eerste aanspreekpunt voor Copijn en kern van het project is de ambtelijke projectgroep ‘herstelplan 
valwind Leersum (bebouwde kom)’. Daarin zijn naast de projectleider in ieder geval de disciplines 
cultuurhistorie / landschap, beheer, civiel vertegenwoordigd. Waar nodig worden zaken door de leden 
intern afgestemd met andere disciplines of wordt de projectgroep aangevuld met extra personen.  
 
De projectgroep komt op zeven momenten bij elkaar: 

1. Startoverleg. 
2. Presentatie/ terugkoppeling nulmeting en analyse. 
3. Presentatie concept toekomstbeeld en eerste raming. 
4. Presentatie concept beplantingsplan per straat. 
5. Evaluatie eerste bewoners bijeenkomst/ bespreken reacties. 
6. Presentatie eindconcept beplantingsplan per straat en tweede raming. 
7. Evaluatie tweede bewoners bijeenkomst/ bespreken reacties. 

 
Het plan wordt door de projectgroep leden waar nodig intern besproken en afgestemd met: 

‐ Groenberaad. 
‐ Ambtelijke vakdisciplines buiten de projectgroep leden. 
‐ Bestuurlijk‐en ambtelijk opdrachtgever. 
‐ Gemeenteraad/ college. 
‐ Andere overheden zoals provincie Utrecht, Staatsbosbeheer. 
‐ Nutsbedrijven en kabelexploitanten. 

 

3.1.2 Stakeholders  

Het herstelplan leeft. Niet alleen onder bewoners, maar ook onder groepen die met veel energie betrokken 
willen zijn. Deze groep willen we nauw betrekken bij de uitwerking van het herstelplan omdat zij cruciaal 
zijn voor het draagvlak. Het meest efficiënt is het om deze groep te bundelen in een klankbordgroep die we 
op een tweetal momenten betrekken bij het plan: 

‐ Bij de start van het proces om hun wensen en koppelkansen te inventariseren. 
‐ Na het tot stand komen van het toekomstbeeld maar voor de eerste bewonersbijeenkomst. 

 
De exacte samenstelling van de klankbordgroep met stakeholders wordt door de gemeente als onderdeel 
van de herijking van het communicatiedeel beoordeeld. Mogelijk dat ook de hoeveelheid bijeenkomsten 
daarbij geïntensiveerd wordt. 
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3.1.3 Bewoners (vervallen) 

3.1.4 College en raad 

Als eindbeslisser speelt het college en de raad een belangrijke rol. Conform de uitvraag leveren wij het 
herstelplan voor de zomer op zodat direct na het zomerreces het herstelplan kan worden vastgesteld. Deze 
fase maakt geen onderdeel uit van de uitvraag.  

3.2 Concept planning 

De conceptplanning is opgesteld op basis van de uitvraag. Daarin is door u aangegeven dat de gemeente 
graag in april en juni de bewonersparticipatie wil organiseren. Dit omdat dan direct na de zomervakantie 
het herstelplan bestuurlijk kan worden vastgesteld en met de uitwerking naar bestek begonnen kan 
worden.  
 
In onderstaand schema is binnen die kaders een totaalplanning voor de drie projectfases uitgewerkt op 
weekniveau. Het betreft daarmee een reële planning, met voldoende ruimte voor ons om een kwaliteitsvol 
product te leveren en voor u om zaken te beoordelen en waar nodig intern terug te koppelen. Om dat 
laatste te garanderen bouwen wij na elk overleg met de projectgroep een week reactietijd in.  
 
In de totaalplanning is conform de uitvraag de terugkoppeling met bewoners en klankbordgroep uitgewerkt 
(zie hieronder). Dit onderdeel zal door de gemeente worden herijkt. Zodra duidelijk  is hoe het 
communicatieproces definitief vorm krijgt zal dit onderdeel opnieuw worden bezien en ook de 
consequenties voor de planning. De ambitie is dat dit geen effect heeft op de oplevertermijn van het 
herstelplan. 
 
Bij het startoverleg met de projectgroep zullen we de planning doornemen en de overlegmomenten met de 
projectgroep alvast steeds minstens 2 overleggen vooruit op een concrete datum vastleggen. 
 
Op basis van het te herijken communicatiedeel extern zal de planning definitief worden gemaakt.  
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4. MEER OVER... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de bovenstaande projecten en kijk op de website www.copijn.nl voor meer informatie.  

Copijn Landschapsarchitecten ontwerpt nieuwe en bestaande landschappen. Wij maken plannen voor een 

herkenbare, gezonde en groene leefomgeving. Onze ideeën en ontwerpconcepten zijn geworteld in een lange traditie van 

vakmanschap, kennis en innovatie en bieden creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken.                                    

 

Wij verzorgen integrale planvorming voor stedelijke en landschappelijke opgaven en vertalen complexe vragen en wensen 

naar een samenhangend ontwerp. Elke opgave biedt talloze mogelijkheden voor wonen, werken en ontspanning. Welke 

vraag wij ook krijgen, wij kijken over de horizon van de opgave heen en bezien korte termijnoplossingen in het licht van de 

lange termijn. Wij verbinden natuur en cultuur, heden en verleden, bebouwing en omgeving en zien natuurlijke processen 

en kringlopen van grondstoffen als basis voor duurzaamheid.                                                                                           

 

Ons team werkt aan opgaven op alle schaalniveaus. Bijzonder aan ons team is het samenspel tussen landschapsarchitecten, 

technisch ontwerpers en beplantingsspecialisten. Door deze combinatie zijn onze ontwerpen esthetisch en praktisch in 

balans. In onze visie is landschapsarchitectuur een scheppende discipline, met logica en eenvoud als vanzelfsprekend 

resultaat. Wij focussen ons op de ontwikkeling van de leefbare stad en van groen erfgoed. 

 


