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Sinds de komst van riolering begin 1900 is de hygiéne van de Nederlandse TSI A A
huishoudens met sprongen vooruitgegaan. Ook het milieu is gebaat bij 1. bescherming van de

het bestaan van de huidige rioleringszorg. Het is nog niet zo heel lang volksgezondheid en

geleden dat het verzamelde afvalwater rechtstreeks op sloten, vijvers en V°'k5hygi§“ei »
kanalen werd geloosd. Nu wordt al het afvalwater eerst gezuiverd AT LS nIETp

. het instandhouden van de
voordat het in oppervlaktewater terecht komt. e :
kwaliteit van de leefomgeving.

Achtergrond

De gemeentelijke watertaken zijn vastgelegd in drie wettelijke zorgplichten:
= Inzameling en transport van stedelijk afvalwater (art. 10.33 Wet milieubeheer);
= Doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (art. 3.5 Waterwet);
= Hetin het openbare, gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zo veel mogelijk te voorkomen of
beperken voor zover doelmatig (art. 3.6 Waterwet).

Hoe een gemeente invulling geeft aan deze zorgplichten staat omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP). Het opstellen en publiceren van een
Gemeentelijk Rioleringsplan is sinds 1
januari 1994 verplicht. Door invoering van
de Omgevingswet vervalt deze verplichting.
Ondanks dat de wettelijke planverplichting
voor een GRP vervalt is toch besloten een
nieuw GRP op te stellen.

De omgeving waarin de gemeente haar
wettelijke watertaken uitvoert is
voortdurend aan verandering onderhevig.
Door invoering van de Omgevingswet zijn
grote veranderingen in de wetgeving
aanstaande. Daarnaast heeft
klimaatverandering een steeds grotere

impact op hoe we binnen de openbare Inrichting
. . openbare
ruimte omgaan met opvang en verwerking rirte

van water, omdat dit zowel schaarser
(droogte) als heviger (wateroverlast) gaat

_— — = el - : =

worden in de toekomst. Hoe we dat gaan
. . . - . Afval

doen, in welk tempo, hoe de interactie Drink vuil Hemel Grond atar

- . . Waterketen water water water water Juiverin
daarin is met overige facetten uit de 9
openbare ruimte (zoals bijvoorbeeld groen e | o [ e
en wegen) en wat daarin de inbreng wordt R T ——
van een ieder wordt in dit nieuwe GRP Water

- Vaar Schoon il Peil

bepaald. De gemeentelijke watertaken Watersystesm wegen water Pl beheer =
hebben dus al lang niet enkel meer

betrekking op de rioleringsbuizen onder de
grond. Vanwege deze steeds breder wordende scope noemen we dit nieuwe GRP daarom ook het Gemeentelijk
Watertakenplan (GWP).

Het GWP geeft inzicht in de aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud van de benodigde

voorzieningen en natuurlijk in de kosten van al deze facetten. Met dit nieuwe GWP sorteren we al voor op de
nieuwe plankaders vanuit de Omgevingswet.
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Het nieuwe GWP bevat daarvoor onder andere een uitvoeringsprogramma, waarin duidelijk staat wat de
gemeente de komende 5 jaar te wachten staat op het gebied van water, wanneer gemeentelijke taken
uitgevoerd dienen te worden, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoeveel dit gaat kosten.

Lokale adaptatiestrategie Lingewaard

Omdat klimaatveranderingen grote gevolgen heeft voor hoe we in de toekomst wonen en werken vinden we
het belangrijk om ook de stem vanuit de samenleving te horen én mee te nemen. Wij kunnen samen met het
waterschap en andere overheden de nodige maatregelen nemen, maar niet alles oplossen. Ook inwoners,
ondernemers en andere stakeholders kunnen (en moeten) een bijdrage leveren.

Bij het opstellen van lokale adaptatiestrategie Lingewaard (hierna LAS) zijn Raad, inwoners, ondernemers en
overige betrokken vanaf het begin betrokken. Daartoe is een enquéte gehouden onder inwoners en
ondernemers van de gemeente (meer dan 900 respondenten). Naast een enquéte zijn er zes klimaatgesprekken
gevoerd met verschillende onderwerpen en doelgroepen. De resultaten hiervan hebben als basis gediend voor
het LAS maar worden ook gebruikt voor dit nieuwe GWP.
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Proces opstellen Gemeentelijk Watertakenplan

De ambtelijke voorbereiding en uitwerking van het GWP is verzorgd door het kernteam. Voor
de begeleiding van het opstellen van een GWP is een ambtelijke projectgroep samengesteld ﬁ‘
waarin alle relevante domeinen zijn vertegenwoordigd (Financién, Wegen, Groen,

Riolering/Water, Communicatie en Duurzaamheid/Omgevingswet). Ook is het waterschap, K
conform de Wet Milieubeheer, vertegenwoordigd in deze projectgroep.

Aan de hand van de nulmeting, de resultaten uit de verkenning van de vigerende beleidsdocumenten
(waaronder het huidig GRP en de LAS), en relevante nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in de
(afval)waterketen, heeft de ambtelijke projectgroep op 18 maart 2022 in een workshop de inhoud van de
ambitiescenario’s voor het nieuwe GWP vormgegeven, evenals de verschillende opties die er zijn voor de
rioolheffing. De resultaten daarvan zijn verwerkt in de beleidskeuzenotitie.

De notitie is tijdens de Raadsvergadering van 2 juni 2022 gepresenteerd. Daarna hebben de raadsfracties
schriftelijk kunnen reageren.

Het college heeft vervolgens in de vergadering van 5 juli 2022 besloten welke ambitiescenario nader uit te
werken in dit nieuwe GWP. Ook is er een keuze gemaakt hoe de riool- en waterzorgheffing vorm te gaan geven.

Opbouw van het nieuwe GWP

Dit nieuwe GWP is opgebouwd uit 5 onderdelen:
= Een beleidskeuzenotitie voor het bestuur. Deze notitie wordt tijdens het planvormingsproces gebruikt bij
het kiezen van het gewenste ambitiescenario voor de komende periode en tevens de gewenste riool- en
waterzorgheffing.
= Dit hoofdrapport voor de verantwoordelijke bestuurders, politici en vaktechnisch personeel. Dit document
bevat de hoofdlijnen en beschrijft o0.a. de visie op de gemeentelijke watertaken, de beleidskeuzes in de
vorm van ambities, sfeerbeelden en speerpunten, de benodigde middelen en de consequenties voor de
financiering (riool- en waterzorgheffing en voorziening).
=  Een achtergronddocument met de relevante en verplichte (technische) onderbouwing die benodigd is
geweest om het hoofdrapport op te kunnen stellen, waaronder o.a. een uitgebreide evaluatie van de
afgelopen jaren, een uitgebreid overzicht van de vertaling van de beleidskeuzes naar specifiekere
kwaliteitsbeschrijvingen en kwaliteitsnormen, een nulmeting en een uitvoeringsprogramma om binnen de
planperiode te gaan (en blijven) voldoen aan de gestelde beleidskeuzes.
= Een infographic voor de inwoners, ondernemers en overige stakeholders in de gemeente. Deze moet
zodanig worden opgesteld zodat deze ook toegankelijk is voor blinden en slechtzienden.
=  Een actueel financieel bewakingsdocument (Excel document) met daarin een specificatie van de
benodigde middelen (op activiteiten niveau) en ontwikkeling van de riool- en waterzorgheffing en -
voorziening bij het uitvoeringsprogramma.

Leeswijzer hoofdrapport

Dit hoofdrapport bestaat uit 8 hoofdstukken:
1. Inleiding - Achtergrond, methodiek, proces en doel van de notitie
Wat moeten wij? - Een overzicht van de opgave waar we voor staan
Wat hebben wij? - Een overzicht van de arealen anno 2022
Wat hebben wij gedaan en wat moeten wij nog? - Evaluatie van het huidig GRP
Waar willen wij naar toe? - Het voorgestelde ambitiescenario
Wat betekent dit voor de financién? - De financiéle paragraaf (lastenontwikkeling)
Hoe gaan we dit bekostigen? - Overgang naar Riool en Waterzorgheffing
Hoe gaan wij verder? - Het vervolg in dit proces

O N U AEWN
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Wat moeten wij? — gemeentelijke watertaken

De zorg en verantwoordelijkheid voor water in de gemeente Lingewaard ligt, naast de gemeente, in handen van
Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, drinkwaterbedrijf Vitens en
particulieren/ondernemers.

\

Waterkringloop: Verantwoordelijkheid bij:
(1) neerslag (9) (drink)waterverbruik -waterschappen

(@) afkoppelen verhard opperviak @{0) rioleringsstelsel -gemeente

(3) peilbeheer @1) riooloverstort -gmndeigenaar

(4) bemaling/inlaat water @2) persriool [ provincie

(5) boezem (aan-/afvoer van water) (13) rwzi Bl waterleidingbedrijf

(6) grondwaterstroming 4 effluentlozing

(7) grondwaterwinning @5) ontwatering

(8) drinkwaterdistributie @e) verdamping

De betrokkenen hebben verschillende taakstellingen en verplichtingen. Sommige verplichtingen zijn wettelijk
vastgelegd, een aantal verplichtingen zijn vastgesteld in Europees, landelijk, provinciaal of regionaal beleid,
maar ook zijn er eigen gemeentelijke normen bepaald, vastgelegd (en bestuurlijk goedgekeurd) in uitvoerend
beleid. In sommige gevallen gaat het daarbij om resultaatverplichtingen, in andere gevallen zijn 'slechts'
werknormen aangegeven.

De Wet milieubeheer, de Waterwet en de Gemeentewet bepalen elk voor een deel wat de gemeenten bij de
gemeentelijke watertaken moeten doen en hoe ze het moeten organiseren.

Door het inwerkingtreden van de Omgevingswet gaan (delen van) de Waterwet en de Wet milieubeheer op in
de nieuwe Omgevingswet. Hierdoor vervalt de verplichting voor het opstellen van een GRP. Echter er dient nog
steeds een onderbouwing van de rioolheffing opgesteld te worden en aansluitend aan de omgevingsvisie van de
gemeente dienen er ook uitvoeringsprogramma’s opgesteld te worden. Dit nieuwe GWP sluit aan bij de
omgevingsvisie en bevat bouwstenen voor de uitvoeringsprogramma’s voor de periode 2023-2027.
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Onderstaand schema toont op hoofdlijn de taken en verplichtingen van de betrokkenen.

grondeigenaar
(particulier)

(@)

anteagroup

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat
hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen voor de inzameling
van stedelijk afvalwater (incl. eventuele verwerking ervan in een IBA) en afwatering van hemel- en
grondwater. Zo is hij in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het hemelwater wat op zijn
terrein valt. Ook de gevolgen van overtollig grondwater of een lage grondwaterstand vallen onder
de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar. Pas als de particulier zich niet met redelijke
inspanning van deze zorg kan ontdoen ligt er (mogelijk) een taak voor de gemeente.

Daarnaast heeft de particulier een zorgplicht. Hij mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat
het problemen oplevert voor het riool, de zuivering, de omgeving of het (water)milieu. De
voorschriften zijn in diverse besluiten vastgelegd. Gemeente en waterschap zien toe of de
particulier zich hier ook aan houdt.

Het ingezamelde huishoudelijk afvalwater dient de perceelseigenaar (over het algemeen) af te
voeren naar de erfgrens. Hier gaat de verantwoordelijkheid over naar de gemeente. Vaak is op de
erfgrens een zogenaamd ontstoppingsstuk aangebracht. Hier kan in geval van een verstopping
worden nagegaan in welke deel van de riolering de verstopping aanwezig is (particulier of
gemeente).

gemeente
Lingewaard

Vanaf de erfgrens verzorgt de gemeente de verdere inzameling en het transport van het
huishoudelijk afvalwater (rioleringbeheer) tot het overnamepunt. Via een stelsel van
ondergrondse leidingen en putten wordt het van huisaansluitingen en straatkolken afkomstig
afvalwater, gemengd met een deel van het hemelwater, ingezameld en afgevoerd naar de
rioolgemalen. Gescheiden opgevangen hemelwater watert af op opperviaktewateren of wordt
geinfiltreerd in de bodem.

Via een persleiding wordt dit stedelijk afvalwater vervolgens verpompt naar een ander deel van
het rioolstelsel of direct naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In dat laatste geval vormt
het rioolgemaal het overnamepunt. Vanaf het overnamepunt is de waterkwaliteitsbeheerder
(waterschap Rivierenland) verantwoordelijk voor de verdere afvoer van het ingezamelde stedelijk
afvalwater.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar gebied en lokale
opvang en afvoer van regenwater. Als onderdeel hiervan onderhoudt de gemeente een deel van
de hiervoor noodzakelijke voorzieningen (o.a. drainage, watergangen en waterbergingen).

De gemeente draagt daarnaast nog zorg voor inrichting en beheer van gebieden en de integratie
met andere beleidsterreinen.

Waterschap
Rivierenland

Waterschap Rivierenland is de beheerder van het water tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse
grens tot aan Kinderdijk, met als noordgrens de Nederrijn en de Lek en zuidgrens de Maas. Het
waterschap zorgt voor schoon water, voldoende water en veiligheid. Dit betekent dat zij zorg
draagt voor de waterkering, de aan- en afvoer van water, het peilbeheer, het zuiveren van
afvalwater, het opperviaktewaterkwaliteitsbeheer en het gedelegeerd vaarwegbeheer.

De Provincie Gelderland formuleert het overall beleid (Ruimtelijke Ordening en Water) en is
verantwoordelijk voor het diepe grondwaterbeheer, de zwemwaterkwaliteit en is
vaarwegbeheerder van de belangrijke vaarroutes.

Vitens is in de gemeente verantwoordelijk voor het drinkwater. Vitens haalt het drinkwater uit de
grond of het oppervlaktewater. Het waterbedrijf zuivert hiervoor het water en pompt het naar
hun klanten.

Rijk

Het Rijk bepaalt (0.a. op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water) het wettelijk kader en de
hoofdlijnen van het landelijke beleid voor het waterbeheer.
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Wat hebben wij? — arealen anno 2022

De totale vervangingswaarde van onze gemeentelijke voorzieningen, zowel in als boven de grond, bedraagt
circa € 204 miljoen. Dat is omgerekend naar het aantal inwoners circa € 4.300 per inwoner.

De oudste, nog bestaande, riolen in de gemeente
stammen uit de periode vlak na de oorlog (1947-1949).
Dit betreft de gemengde riolen in de Van Voorststraat en
Langekerkstraat in Huissen.

De riolen vormen verreweg het grootste aandeel binnen
de voorzieningen. Maar daarnaast zijn ook de gemalen,
kolken en lozingswerken onderdeel van de gemeentelijke
voorzieningen. Onderstaande tabel toont een
samenvatting van de arealen anno 2022.

object

inwoners (juli 2021):
rioolaansluitingen:

woningen

niet woningen
IBA-aansluitingen (gemeentelijk eigendom):
IBA-aansluitingen (particulier eigendom):
overige aansluitingen (o.a. mestkelder):

lijngoten

vrijverval riolering stedelijk gebied:
gemengd riool
vuilwaterriool
hemelwaterriool
totaal

gemalen en mechanische rioolleidingen:
rioolgemalen
tunnelgemalen
vijver/water/fontein gemalen
drukriool gemalen
vaculimriool gemalen/bufferputten
persleiding
drukriool
vaculimriool

lozingswerken:
overstort — gemengd (excl. randvoorzieningen)
randvoorzieningen
overstort - VGS
hemelwateruitlaten

voorzieningen voor verwerking van hemelwater:
duikers
waterbergingsbanken

wadi’s/bodempassages/waterbergingen

infiltratieriolering

voorzieningen voor verwerking van grondwater:
drainage
grondwatermeetpunten
peilbuizen

Artikel 4.22 Wet Milieubeheer

Vanuit de Wet milieubeheer is het verplicht om in het GRP
een overzicht te geven van de in de gemeente aanwezige
voorzieningen voor het transport van stedelijk afvalwater,
alsmede de inzameling en verdere verwerking van

afvloeiend hemelwater en maatregelen teneinde structureel
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de
grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen
of te beperken. Ook dient een aanduiding van het tijdstip
waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging
toe gegeven te worden.

eenheid aantal/hoeveelheid
st. 46.962
st. 19.931
st. 1.480
st. 13
st. 9
st. 5
st. 18.675
m' 625
km 129
km 75
km 114
km 317
st. 61
st. 3
st. 7
st. 389
st. 149
km 24
km 66
km 12
st. 28
st. 9
st. 27
st. 201
km 20
st. 6
st. 42
km 8
m' 1.300
st. 25
st. 40
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Leeftijdsopbouw en inspectiegraad vrijverval riolering
Tot begin jaren negentig zijn hoofdzakelijk gemengde rioolstelsels aangelegd. Vanaf de jaren zeventig is al
begonnen met aanleg van gescheiden stelsels. De gemengde riolen die na de jaren negentig zijn aangelegd

betreft vervanging van slechte riolen. In onderstaand figuur is de leeftijdsopbouw van de vrijverval riolering
weergegeven.

35.000

W gemengd

W hemelwater GS
30.000
W hemelwater VGS

| mvuilwater GS
25.000
vuilwater VGS

20.000

15.000

10.000

lengte riolering [m']

5.000

voor 1960 1960- 1969 1970- 1979 1980- 1989 1990- 1999 2000- 2009 2010- 2019 >2020
aanlegperiode
Figuur 3-1: leeftijdsopbouw vrijverval riolering [bron GBI maart 2022]

Een groot deel van de vrijverval riolering (circa 260 km) is geinspecteerd (gedetailleerd, video opname vanuit de
buis met een rijdende camera). Het merendeel van de inspecties is in de periode 2012-2022 uitgevoerd (circa
85%). Onderstaande grafiek toont de verdeling van de inspectiegraad over de leeftijd van de vrijverval riolering.

70.000
B niet geinspecteerd
50.000 W geinspecteerd
m totaal
— 50.000
E
t:‘n 40.000
=
K
[=]
= 30.000
@
=
g
o 20.000
10.000

voor 1960 1960- 1969 1970- 1979 1980- 1989 1990- 1999 2000- 2009 2010- 2019 > 2020
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Figuur 3-2: inspectiegraad vrijverval riolering [bron GBI maart 2022]
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4. Wat hebben wij gedaan en wat moeten wij nog? —
evaluatie huidig GRP

Zijn alle voorgenomen maatregelen uit het huidige GRP uitgevoerd, resteren er nog maatregelen en zo ja
welke? Wat ging goed wat kan er eventueel beter. En hoe staan we er financieel voor? Had de organisatie
voldoende kennis, capaciteit en middelen (budget) om de maatregelen goed uit te kunnen voeren? Bij de
evaluatie én analyse van de behaalde uitvoeringsresultaten van het huidig GRP hebben we dat in beeld
gebracht. Dit alles nemen we mee bij de totstandkoming van het nieuwe GWP.

4.1 Activiteiten, maatregelen en projecten huidige GRP

In het huidige GRP is het ambitieniveau “klaar voor de waterketen van de toekomst” vastgesteld. Het
kwaliteitsprofiel van dit scenario is omschreven in onderstaande tabel.

Kwaliteitsprofiel beleid huidige GRP

Wat betekent dit?

= Nagenoeg al het afvalwater wordt ingezameld via riolering en centraal gezuiverd. Op die locaties in het buitengebied waar het afvalwater
niet via riolen wordt ingezameld wordt dit lokaal verwerkt (gezuiverd). Stankklachten en of verontreinigingen van sloten en bodem komen
hierdoor nauwelijks voor.

§ = Deriolering voldoet aan de (landelijke) normering voor inzameling, transport, afvoercapaciteit van afvalwater.
£ = Degrootste en belangrijkste gemalen zijn aangesloten op een geautomatiseerd signaleringssysteem. Daarmee kan de werking van de
:—g gemalen continu worden gecontroleerd en tijdig worden ingegrepen wanneer er iets mis gaat.
% = De vuilwaterriolering verkeert in een goede technisch staat. Aantasting van het riool komt beperkt voor. De risico's op beschadigde riolen
® zijn daardoor beperkt.
= Wanneer de riolen hun functie niet meer goed kunnen uitvoeren renoveren of vervangen we deze.
= Qverlast voor bewoners bij storingen of calamiteiten aan de riolering wordt tot een minimum beperkt.
= Alsin de buurt wat gebeurt (rioolvervanging, wegreconstructie) wordt getoetst of sprake is van knelpunten en/of overlast. Indien dit het
geval is, is scheiden van het hemelwater van het afvalwater (afkoppelen) uitgangspunt. Daarmee bereiken we dat er minder schoon water
naar de zuivering afgevoerd wordt.
=  We zetten ons in op meer groene oplossingen in plaats van ondergrondse betonnen oplossingen. We benutten zoveel mogelijk de totale
openbare ruimte.
= Wij stimuleren bewoners, bedrijven, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen om ook af te koppelen. Dit wordt niet verplicht
gesteld.
=  Bij nieuwbouwlocaties worden bij de aanleg meteen systemen toegepast, waarbij afval- en hemelwater gescheiden blijft.
= Bij heftige buien (buien die statistisch eens per 2 jaar voorkomen) wordt het overtollig hemelwater opgevangen en afgevoerd. De straat zal
5 slechts zelden blank staan, maar het water komt niet boven de trottoirbanden uit. De omgeving ondervindt hier dan korte tijd hinder, maar
§ van overlast is geen sprake.
g =  Bij extreme hoosbuien (buien die statistisch eens per 50 jaar voorkomen) moeten wij leren accepteren dat de straat enige tijd blank staat.
=

De riolen zijn niet in staat dergelijke grote hoeveelheden neerslag meteen op alle plaatsen te verwerken. Daarvoor is het oorspronkelijk ook
niet ontworpen. In deze gevallen wordt het water opgevangen in de openbare ruimte. Dit leidt wellicht tot hinder of overlast voor de
omgeving. Eventuele overlast en schade als gevolg van extreme hoosbuien wordt zoveel mogelijk voorkomen.

= Sloten en vijvers zijn in staat bij heftige buien het overtollig hemelwater afdoende te bergen, vast te houden en af te voeren. Bij extreme
hoosbuien accepteren we dat sloten tijdelijk buiten hun oevers treden. Dit leidt wellicht tijdelijk tot hinder of overlast, schade wordt zoveel
mogelijk voorkomen.

= Bij heftige buien wordt het afvalwater afdoende opgevangen in riolen en bergingsvoorzieningen. De riolen zullen minder vaak overstorten.
Hierdoor stroomt er bij hoosbuien minder verdund afvalwater in sloten en vijvers. Incidenteel leidt dit mogelijk tot stank en vervuiling. Dit
leidt echter niet tot gezondheidsproblemen.

= Wanneer de werking van de hemelwatervoorzieningen onder de maat zijn door slijtage of schades worden deze gerepareerd of vervangen.
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Kwaliteitsprofiel beleid huidige GRP

De grondwatersituatie in de gemeente wordt grotendeels bepaald door de waterstand in de rivieren. Daar heeft de gemeente geen invloed
op.
Gemeente is aanspreekpunt voor grondwaterproblemen, maar niet aansprakelijk.

§ = De ontwatering in openbaar gebied is goed voor elkaar. Incidenteel kan sprake zijn van hoge of lage grondwaterstanden (bijvoorbeeld bij

g hoogwater of extreem laag water op de rivieren) die tot hinder en/of overlast kan zorgen. Mogelijk dat in sommige kruipruimtes af en toe

o water staat.

= Bij nieuwbouwlocaties wordt bij het ontwerp al rekening gehouden met een duurzame ontwatering. Hiermee worden problemen in de
toekomst zoveel mogelijk voorkomen.
Om deze ambitie waar te maken is in het huidige GRP een activiteitenprogramma vastgelegd. Deze is jaarlijks
vertaald naar een jaarprogramma, waarin is vastgelegd welke activiteiten, maatregelen en projecten in het
betreffende jaar worden uitgevoerd (incl. het geraamd/benodigd budget). Via de jaarrekening is ieder jaar een
(financiéle) evaluatie uitgevoerd.
4.2 Conclusie

In het kort kan geconcludeerd worden dat nagenoeg alle geplande activiteiten in de afgelopen planperiode zijn
uitgevoerd. Slechts enkele maatregelen zijn niet uitgevoerd. Veelal betreft dit vervangingen van bestaande
voorzieningen. Uit technische inspecties bleek dat de kwaliteit nog goed genoeg was en dat het moment van
vervanging uitgesteld kon worden. De openstaande maatregelen gaan zo nodig mee in het nieuwe GWP.
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Financién huidige GRP

De uitvoering van activiteiten, maatregelen en projecten voor het GRP resulteert in lasten, zoals
exploitatielasten, personeelslasten en kapitaalslasten. De opbrengsten (baten) bestaan vooral uit de inkomsten
uit rioolheffing.

De jaarlijkse totale lasten worden afgezet tegen de baten. Het saldo van de jaarlijkse lasten en baten komt ten
gunste of juist ten laste van de voorziening GRP. In het huidige GRP is destijds het verloop van de voorziening
berekend, zoals in Figuur 4-1 hieronder weergegeven. Ook is het werkelijke verloop van de voorziening
weergegeven, waarbij het voor het jaar 2022 nog een voorspelling betreft.

€6.000.000
Ontwikkeling voorziening
ten opzichte van GRP
€5.000.000
€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
£€-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
mmmm Totaal Lasten Totaal Lasten conform GRP mmmm Totaal Baten
Totaal Baten conform GRP eindsaldo 31 december s cindsaldo 31 december conform GRP

Figuur 4-1: ontwikkeling lasten-baten-voorziening 2017-2022 [bron jaarrekening 2021]
Conclusie

Geconcludeerd mag worden dat het bedrag in de voorziening duidelijk hoger is dan berekend in het huidige
GRP, terwijl wel nagenoeg alle benodigde activiteiten, maatregelen en projecten zijn uitgevoerd.

De voornaamste redenen van die afwijking, ontstaan in de afgelopen jaren, zijn:

=  Vervallen investeringen omdat deze niet nodig blijken te zijn;

= Uitgestelde investeringen door vertragingen in de projectplanning of verschuivingen in de
vervangingsplanning;

= Lagere investeringen dan eerder geraamd (0.a. door aanbestedingsvoordeel);

=  Hogere baten (inkomsten vanuit rioolheffing) door de groei van het areaal. In het GRP was voorzien in
een uitbreiding van nieuwe rioolaansluitingen met circa 500 woningen. In werkelijkheid zijn er circa 800
woningen extra woningen bijgekomen. Ook bij de niet-woningen (bedrijven) is sprake van een toename
(op dit moment zijn er krap 1.500 eenheden, in 2016 ten tijde van het opstellen van het GRP waren dat
circa 1.300 eenheden).
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De financién van het huidige GRP zien er dan ook gunstig uit, maar de voorziening loopt wel te hoog op voor het
doel waarom deze voorziening is ingesteld. Het doel is namelijk om de schommelingen in de lasten te kunnen
opvangen, zodat niet telkens het tarief van de rioolheffing hoeft te worden aangepast als er een piek is in de
uitgaven. Hierover meer in paragraaf 6.2.

De organisatie

De achterliggende jaren heeft de organisatie nagenoeg alle geplande activiteiten uit het huidig GRP kunnen
uitvoeren. De kennis en capaciteit van de eigen organisatie is dus op orde. Wel is de werkdruk de afgelopen
jaren hoog geweest, mede door ziekte en personele inzet voor het nieuwe domein Klimaatadaptatie. Dit is een
belangrijk aandachtspunt bij het bepalen van de benodigde formatie voor de komende planperiode van dit
nieuwe GWP. Met dit nieuwe plan brengen we in beeld welke capaciteit en kennis de komende planperiode
nodig is én of de huidige samenstelling daarop aansluit.

blad 15 van 25



5.1

5.2

datum 22 november 2022 o
projectnummer 0473834.100
betreft Gemeentelijk Watertakenplan Lingewaard 2023-2027 antea"’g roup

Waar willen we naartoe? — het ambitiescenario

Uitwerking ambitiescenario

Ondanks de taakstellingen en wettelijke verplichtingen die ons vanuit Europese en landelijke wet- en
regelgeving wordt opgelegd is er zeker ruimte om te differentiéren of te nuanceren. Daarnaast dienen er op
onderdelen ook echt (beleids)keuzes gemaakt te worden.

Aan de hand van de evaluatie van het huidig GRP, de resultaten uit de verkenning van de vigerende
beleidsdocumenten en relevante nieuwe ontwikkelingen heeft de ambtelijke projectgroep de koers van de
ambitiescenario’s voor het nieuwe GWP gezet. Dit heeft geresulteerd in drie ambitiescenario’s:

Doorgaan met huidig beleid

In scenario A vormt “doorgaan met het huidig beleid” het uitgangspunt. Dit betekent dat op
bepaalde onderdelen (o0.a. voor het thema klimaatadaptatie) geen extra ruimte komt voor de
nieuwe opgave. Op die onderdelen is sprake van een stand still principe.

Klimaatadaptatie
In scenario B staat “klimaatadaptatie” centraal. In dit scenario wordt het beleid van het huidig
GRP voortgezet maar daarnaast worden extra middelen vrijgemaakt om invulling aan de nieuwe
opgaven vanuit klimaatadaptatie te kunnen geven, bestaande uit onder andere:
= Actief afkoppelen gemeentelijke eigendommen, maatschappelijke gebouwen en grote
verharde oppervlakten;
= Meer water vasthouden in de bodem (infiltreren) en het watersysteem (sloten en
vijvers); zo proberen we verdroging zoveel mogelijk te voorkomen;
= Meer waterberging op maaiveld (op straat of in het groen) voor tijdelijk opvangen van
regenwater bij hoosbuien;
= Vergroten riolen voor meer berging en afvoer bij extreme hoosbuien.

Klimaatadaptatie en Duurzaamheid (klimaatmitigatie)
Scenario C staat naast klimaatadaptatie ook duurzaamheid (klimaatmitigatie) centraal. In dit
scenario worden extra middelen vrijgemaakt om vanuit de gemeentelijke watertaken invulling te
geven aan een duurzamer Lingewaard. Deze bijdrage bestaat onder andere uit:
C = Inzet op energiebesparing bij gemalen;
= Naar een CO2 neutrale uitvoering van projecten;
=  Hergebruik grondstoffen “cradle-to-cradle” principe;
= Actiever inzetten op riothermie en aquathermie.

Keuze scenario

De scenario’s zijn uitgewerkt in de beleidskeuzenotitie. Hierin zijn de effecten, activiteiten en financiéle
consequenties in beeld gebracht. Deze beleidskeuzenotitie is tijdens het planvormingsproces aan de Raad
voorgelegd (Raadsvergadering van 2 juni 2022). Daaruit kwam naar voren dat er een gedeelde voorkeur is voor
scenario B of C.

Het college heeft vervolgens in de vergadering van 5 juli 2022 besloten scenario C nader uit te werken als
beleidsscenario in dit nieuwe GWP 2023-2027. In de volgende paragraaf is het ambitieprofiel uitgewerkt.
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Ambitiescenario C: Klimaatadaptatie en Duurzaamheid (klimaatmitigatie)

Kwaliteitsprofiel ambitiescenario C: Klimaatadaptatie en Duurzaamheid (klimaatmitigatie)

Wat betekent dit?

stedelijk afvalwater
<+

Nagenoeg al het afvalwater wordt ingezameld via riolering en centraal gezuiverd. Op die locaties in het buitengebied waar het afvalwater
niet via riolen wordt ingezameld wordt dit lokaal verwerkt (gezuiverd). Stankklachten en of verontreinigingen van sloten en bodem komen
hierdoor nauwelijks voor.

De riolering voldoet aan de (landelijke) normering voor inzameling, transport, afvoercapaciteit van afvalwater.

De grootste en belangrijkste gemalen zijn aangesloten op een geautomatiseerd signaleringssysteem. Daarmee kan de werking van de
gemalen continu worden gecontroleerd en tijdig worden ingegrepen wanneer er iets mis gaat.

Daar waar mogelijk ondersteunen wij bij het terugwinnen van energie en grondstoffen uit (afval)water.

De gemalen draaien op duurzame energie als dat doelmatig kan. Door middel van gerichte(re) sturing brengen we het energieverbruik
van de gemalen terug.

De vuilwaterriolering verkeert in een goede technisch staat. Aantasting van het riool komt beperkt voor. De risico's op beschadigde riolen
zijn daardoor beperkt.

Wanneer de riolen hun functie niet meer goed kunnen uitvoeren renoveren of vervangen we deze.

+ Bij vervanging van voorzieningen is hergebruik van grondstoffen het streven.

+ We willen toewerken naar een CO2 neutrale uitvoering bij werkzaamheden aan onze voorzieningen.

= Qverlast voor bewoners bij storingen of calamiteiten aan de riolering wordt tot een minimum beperkt.

+ Alsin de buurt wat gebeurt (rioolvervanging, wegreconstructie) is scheiden van het hemelwater van het afvalwater (afkoppelen)
uitgangspunt. Daarmee bereiken we dat er minder schoon water naar de zuivering afgevoerd wordt. Daarbij geldt dat we technieken
toepassen waarmee we zoveel mogelijk water lokaal vasthouden (infiltreren in de bodem en/of vasthouden in watergangen).

= We zetten ons in op meer groene oplossingen in plaats van ondergrondse betonnen oplossingen. We benutten zoveel mogelijk de totale
openbare ruimte.

= Wij stimuleren bewoners, bedrijven, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen om ook af te koppelen. Dit wordt niet verplicht
gesteld.

+ Wij gaan ons actief richten op het afkoppelen van gemeentelijke eigendommen, maatschappelijke gebouwen en grote verharde
oppervlakten.

=  Bij nieuwbouwlocaties worden bij de aanleg meteen systemen toegepast, waarbij afval- en hemelwater gescheiden blijft.

= Bij heftige buien (buien die statistisch eens per 2 jaar voorkomen) wordt het overtollig hemelwater opgevangen en afgevoerd. De straat zal
slechts zelden blank staan, maar het water komt niet boven de trottoirbanden uit. De omgeving ondervindt hier dan korte tijd hinder, maar
van overlast is geen sprake.

% = Bij extreme hoosbuien (buien die statistisch eens per 50 jaar voorkomen) moeten wij leren accepteren dat de straat enige tijd blank staat.

% De riolen zijn niet in staat dergelijke grote hoeveelheden neerslag meteen op alle plaatsen te verwerken. Daarvoor is het oorspronkelijk ook

§ niet ontworpen. In deze gevallen wordt het water opgevangen in de openbare ruimte. Dit leidt wellicht tot hinder of overlast voor de
omgeving. Eventuele overlast en schade als gevolg van extreme hoosbuien wordt zoveel mogelijk voorkomen.

4+ Wij gaan in de openbare buitenruimte meer berging creéren waar, ten tijde van extreme hoosbuien, water tijdelijk geborgen kan
worden.

=  Sloten en vijvers zijn in staat bij heftige buien het overtollig hemelwater afdoende te bergen, vast te houden en af te voeren. Bij extreme
hoosbuien accepteren we dat sloten tijdelijk buiten hun oevers treden. Dit leidt wellicht tijdelijk tot hinder of overlast, schade wordt zoveel
mogelijk voorkomen.

= Bij heftige buien wordt het afvalwater afdoende opgevangen in riolen en bergingsvoorzieningen. De riolen zullen minder vaak overstorten.
Hierdoor stroomt er bij hoosbuien minder verdund afvalwater in sloten en vijvers. Incidenteel leidt dit mogelijk tot stank en vervuiling. Dit
leidt echter niet tot gezondheidsproblemen.

+ Wanneer de werking van de hemelwatervoorzieningen onder de maat zijn door slijtage of schades worden deze gerepareerd of
vervangen. Bij de vervanging overwegen we grotere buizen toe te passen als dat een duidelijke meerwaarde biedt.

+ Bij vervanging van voorzieningen is hergebruik van grondstoffen het streven.

+ We willen toewerken naar een CO2 neutrale uitvoering bij werkzaamheden aan onze voorzieningen.

= De grondwatersituatie in de gemeente wordt grotendeels bepaald door de waterstand in de rivieren. Daar heeft de gemeente geen invioed
op.

= Gemeente is aanspreekpunt voor grondwaterproblemen, maar niet aansprakelijk.

- De ontwatering in openbaar gebied is goed voor elkaar. Incidenteel kan sprake zijn van hoge of lage grondwaterstanden (bijvoorbeeld bij

§ hoogwater of extreem laag water op de rivieren) die tot hinder en/of overlast kan zorgen. Mogelijk dat in sommige kruipruimtes af en toe

2 water staat.

@ . Bij nieuwbouwlocaties wordt bij het ontwerp al rekening gehouden met een duurzame ontwatering. Hiermee worden problemen in de
toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

+ We gaan meer water vasthouden in de bodem (infiltreren) en het watersysteem (sloten en vijvers); zo proberen we verdroging zo veel

mogelijk te voorkomen;.
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Wat betekent dit voor de financién? — financiéle
paragaaf

Om het beoogd ambitieniveau te realiseren c.q. handhaven zal de gemeente diverse activiteiten uit moeten
voeren. Deze activiteiten zijn te onderscheiden in drie onderdelen: reguliere exploitatie, (eenmalige)
investeringen aan bestaand areaal en aanleg van nieuw areaal.

Reguliere exploitatie aard van de activiteiten

planvorming, onderzoek & Beleid, planvorming en onderzoek

facilitair Om tot doelmatige keuzes en planning van maatregelen aan de riolering te
komen is jaarlijks onderzoek & planvorming nodig. Actueel inzicht in omvang,
toestand en functioneren van het areaal is daarbij noodzakelijk.

regulier onderhoud Onderhoud

De reguliere activiteiten die nodig zijn voor het feitelijk in stand houden van
het areaal. Zoals het reinigen van kolken en riolen, klein onderhoud en
schadeherstel van riolen en gemalen (incl. elektrische installaties),
elektriciteitskosten gemalen, en bijkomende kosten zoals hosting- en
systeemkosten, e.d.

personeel & overhead Organisatie
Om het scenario te realiseren (en te bekostigen) is een organisatie met
deskundig personeel en materieel nodig.

Investeringen bestaand areaal aard van de activiteiten

Groot onderhoud Ingrijpende renovatiewerkzaamheden aan bestaande voorzieningen om deze
weer te laten voldoen aan het beoogd kwaliteitsniveau (evenaren nieuw
aanleg). Zoals het relinen van vrijverval riolering.

Vervanging Het compleet vervangen van bestaande voorzieningen, door nieuwe
voorzieningen, die niet meer voldoen aan het beoogd kwaliteitsniveau en
door middel van groot onderhoud niet meer teruggebracht kunnen worden
naar dit niveau.

Verbetering Eenmalige activiteiten die nodig zijn om het beoogd kwaliteitsniveau te
bereiken. Zoals klimaatadaptatie, afkoppelen van verhard oppervlak of het
verhelpen van 'water-op-straat' situaties.

Aanleg nieuw areaal aard van de activiteiten
Aanleg nieuwe voorzieningen Aanleg van nieuwe voorzieningen en aansluiting van nieuwbouw. |

Voor het ambitiescenario zijn de (contouren van de) geraamde uitgaven van deze activiteiten over de periode
2023-2027 bepaald. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:
=  De geraamde bedragen zijn op prijspeil 2022 en moeten dan ook in de toekomst met de dan geldende
prijsindex worden gecorrigeerd;
=  Alle geraamde bedragen exclusief btw (deze wordt separaat inzichtelijk gemaakt in het
kostendekkingsplan);
= De investeringen zijn inclusief toeslagen voor voorbereiding en toezicht (voor die projecten die niet
door de eigen organisatie uitgevoerd kunnen worden);
=  Bij de ramingen is geen rekening gehouden met areaaluitbreidingen;
=  Kosten voor areaaluitbreiding als onderdeel van een grondexploitatie, worden ook gedekt uit deze
grondexploitatie. Het betreft dan planvorming, ontwerp alsmede de aanlegkosten van de nieuwe
voorzieningen.

Met behulp van de beheersystemen zijn voor het eerste deel van de planperiode de vervangings- en
verbeteringsmaatregelen vertaald tot concrete projecten met (jaar)planning. Voor de overige vervangings- en
verbeteringsmaatregelen zijn investeringsramingen opgenomen. Deze worden gedurende de planperiode
vertaald tot concrete projecten.
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Onderstaande tabel toont de budgetspecificatie van de planperiode.

Geraamde uitgaven periode 2023-2027

geraamde uitgave aandeel

planvorming, onderzoek en facilitair 3.349.200
regulier onderhoud € 4.345.000 15 %
personeel & overhead € 5.043.800 18 %

groot onderhoud 1.000.000 4 %
projecten vervangen en/of verbeteren 6.230.200 22 %
Investeringsbudget vervangen 5.279.200 18 %
Investeringsbudget verbeteren 3.191.500 11 %

Aanleg nieuw areaal (als onderdeel van een grondexploitatie) - | - |

27.938.300 | |
totaal te dekken lasten (gemiddeld per jaar) € 5.005.600 | |

Tabel 6-1: budgetspecificatie ambitiescenario planperiode 2023-2027

(@)

anteagroup

Circa de helft van de geraamde uitgaven bestaat uit investeringsuitgaven. Deze worden (conform de kaders van
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)) geactiveerd en komen als kapitaallasten ten laste van de
begroting. Hiermee worden uitgaven gelijkmatiger verdeeld en pieken afgevlakt. Dit voorkomt sterke fluctuaties
van het rioolheffingstarief. Dit principe is vergelijkbaar met een hypotheek op een woning. Dit verklaart ook
waarom de jaarlijks te dekken lasten in de planperiode lager liggen dan de daadwerkelijke uitgaven in de

planperiode.

Balans te dekken lasten versus inkomsten uit de heffing

De uitgaven voor uitvoering van de gemeentelijke watertaken worden gedekt vanuit de rioolheffing die door de
bewoners en ondernemers in de gemeente bijeengebracht wordt. In onderstaand figuur is de balans tussen de

riool- en waterzorgheffing en de lasten weergegeven.

Figuur 6-1: balans te dekken lasten versus inkomsten uit de heffing
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De lasten van de watertaken worden door 5 componenten bepaald:

1. Visie en beheerstrategie (geel) 3. Financieringsmethodiek (-)
a. Beheerambitie en verschil in kwaliteitsniveaus a. Kapitaallasten verleden
b. Begroting en meerjarenplanning groot b. Activeren of sparen
onderhoud en vervanging c. Afschrijvingstermijnen
c. Beheerstrategie; risico’s en effecten d. Opbouw voorziening
2. Concernstrategie (-) 4. Bedrijfsvoering (blauw)
a. Doorbelastingen a. Zelf doen of uitbesteden
b. Kwijtschelding b. Samenwerking
c. Overhead 5. Heffingsgrondslag (-)
d. Compensabele BTW

Binnen deze componenten heeft de gemeente keuzemogelijkheden. Deze keuzemogelijkheden hebben invioed
op de hoogte van de kosten en de riool- en waterzorgheffing. In hoofdstuk 11 van het naslagwerk zijn deze
componenten in detail toegelicht.

Voor dit nieuwe GWP worden binnen de uitgangspunten van de concernstrategie, de financieringsmethodiek en
de bedrijfsvoering geen wijzigingen doorgevoerd. De uitgangspunten zoals die in het huidig GRP zijn vastgesteld
vormen ook het uitgangspunt voor de komende planperiode 2023-2027. Op de component visie en
beheerstrategie is invloed uit te oefenen, wat gedaan is middels het kiezen van ambitiescenario C. Ook wordt
een wijziging in de heffingsgrondslag doorgevoerd. Dit wordt in het volgend hoofdstuk toegelicht.

Lastenontwikkeling planperiode en middellange termijn
Onderstaand figuur toont de te dekken lasten in de komende planperiode (inclusief een doorkijk 5 jaar na de

planperiode 2028-2032) onderverdeeld naar de componenten zoals omschreven hierboven. De inkomsten via
de heffing zijn op niveau 2022 gepresenteerd.

1. visie en beheerstrategie [reguliere exploitatie]
mm 2. concernstrategie [btw-kwijtschelding]

i 4. bedrijfsvoering [personeel & overhead]

1. visie en beheerstrategie [investeringen - nieuwe kapitaallasten]
mm 3. financierings-methodiek [kapitaallasten verleden]

——inkomsten heffing [op niveau 2022]

—stand voorziening

8.000.000

7.000.000

6.000.000 -+ —
5.000.000 \ —
4.000.000 -+

3.000.000

lasten / inkomsten (euro)

2.000.000

1.000.000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

jaar

Figuur 6-2: lastenontwikkeling scenario C periode 2023-2032 [inkomsten heffing op niveau 2022]
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In de planperiode 2023-2027 bedragen de te dekken lasten circa € 5,01 miljoen gemiddeld per jaar. Na de
planperiode zullen de lasten langzaam stijgen als gevolg van extra uitgaven voor groot onderhoud, vervanging
en verbetering van het areaal. Dit is het gevolg van het areaal wat steeds ouder wordt en de komende jaren
steeds meer onderhoud behoeft. De lange termijn planning uit het beheersysteem laat dan ook een toename
zien in deze uitgaven. In de periode 2028-2032 zullen de te dekken lasten volgens de huidige
prognoses/inzichten jaarlijks gemiddeld circa € 5,62 miljoen bedragen.

Het huidig niveau van de heffing (bruto inkomsten 2022 circa € 5,16 miljoen) is meer dan voldoende om de
komende jaren (de planperiode, maar ook de eerste jaren na de planperiode) deze lasten te dekken. In de
planperiode 2023-2027 is gemiddeld sprake van een dekkingsgraad van 103% (de voorziening zal dus nog verder
stijgen). Vanaf 2025 zal de dekkingsgraad geleidelijk afnemen én zal bij een ongewijzigd niveau van de heffing
vanaf 2034 sprake zijn van een negatieve voorziening. Een negatieve stand van de voorziening is wettelijk niet
toegestaan! Maar dat is dus pas over 12 jaar.

De achterliggende jaren is de voorziening gestaag gegroeid (zie ook paragraaf 4.3). De voorziening had begin
2022 een stand van circa € 5,60 miljoen (excl. de onttrekking van € 345.000). Naar verwachting bedraagt de
stand begin 2023 circa € 5,08 miljoen. Dit is te fors, voor een financieel gezonde positie volstaat een voorziening
van minimaal circa € 2,50 miljoen. Daarom wordt de voorziening ingezet en zal worden ingeteerd tot de
genoemde ondergrens. Het resultaat daarvan is tegelijk dat de heffing in de komende planperiode kan worden
verlaagd.

Keerzijde is wel dat we na de planperiode (vanaf 2028) de tarieven moeten verhogen om de voorziening op peil
te houden. Met de inzichten van nu betekent dat een jaarlijkse stijging van 6% (indicatief € 12 tot € 17 jaarlijkse
stijging van de tarieven).

Ondanks dat we momenteel in onzekere tijden leven (0.a. de oorlog in Oekraine) en we nu niet goed kunnen
voorzien wat dit met de kostenontwikkeling doet, wordt sneller interen op de voorziening toch noodzakelijk en
verantwoord geacht. Onderstaand figuur toont de lastenontwikkeling.

1. visie en beheerstrategie [reguliere exploitatie] 1. visie en beheerstrategie [investeringen - nieuwe kapitaallasten]
W 2. concernstrategie [btw-kwijtschelding] mm 3. financierings-methodiek [kapitaallasten verleden]
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Figuur 6-3: lastenontwikkeling scenario C periode 2023-2032 [verlaging heffing planperiode, geleidelijke stijging vanaf 2028]
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Hoe gaan we het bekostigen? — overgang naar riool en
waterzorgheffing

Achtergrond

De scope van een GWP wordt steeds breder. Klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op hoe we
binnen de openbare ruimte omgaan met opvang en verwerking van schoon hemelwater. Aanpak van
wateroverlast en verdroging vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. De gemeentelijke
watertaken, voortkomend uit de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater, hebben niet
enkel meer betrekking op de rioleringsbuizen onder de grond.

Om recht te doen aan de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken heeft de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) de Modelverordening Rioolheffing in september 2021 vervangen door de
nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing. In deze nieuwe heffing worden zoveel mogelijk percelen
betrokken, omdat iedereen van algemene maatregelen in de publieke ruimte profiteert. Vanuit het VNG
worden er 3 modellen voor de verordening Riool- en Waterzorgheffing aangeboden.

Op dit moment (2022) kent de heffingsgrondslag rioolheffing een traditionele insteek vanuit het principe “de
vervuiler betaalt”. Maar met de huidige grondslag betekent dit dat alleen degene die op het vuilwaterriool lozen
een aanslag krijgen opgelegd. De huidige systematiek sluit daarmee onvoldoende aan op de gemeentelijke
watertaken en de opgaves vanuit het nieuwe GWP.

Tijdens het planvormingsproces zijn de drie nieuwe modellen Riool- en Waterzorgheffing van het VNG
besproken met de gemeenteraad als onderdeel van de beleidskeuzenotitie (Raadsvergadering van 2 juni 2022).
Middels reactieformulieren hebben de raadsfracties aangegeven in te kunnen stemmen met de overstap naar
de nieuwe Riool- en Waterzorgheffing. Er was daarbij overwegend de voorkeur voor het derde VNG model. Het
college heeft vervolgens in de vergadering van 5 juli 2022 besloten om modelverordening 3 van het VNG verder
uit te werken (vast bedrag en waterverbruik).

Invulling Modelverordening 3 (conform variant 1)

Met ingang van 2024 zal de nieuwe Riool- en Waterzorgheffing bestaan uit een belasting voor het
eigenarendeel (deze wordt geheven naar een vast bedrag per perceel (WOZ-object)) en de belasting voor het
gebruikersdeel (deze wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat wordt afgevoerd).

Bij de belasting voor het gebruikersdeel hanteren we dezelfde uitgangspunten als in de huidige
heffingsgrondslag rioolheffing, namelijk:
A. Een standaardtarief voor een perceel, uitsluitend in gebruik als woonhuis, ongeacht het aantal kubieke
meters afgevoerd afvalwater;
B. voor een perceel, niet of niet uitsluitend in gebruik als woonhuis, bij een afvoer van:
1. 0 m?3tot en met 350 m3 het standaardtarief (gelijk aan dat van woningen);
2. 351 m3en meer het standaardtarief vermeerderd met een vaste toeslag voor elke volle
eenheid van 100 m3, die boven de hoeveelheid van 350 m? wordt afgevoerd.

De formeel juridische kaders worden verder in detail uitgewerkt tot de nieuwe heffingsverordening Riool- en
Waterzorgheffing.
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Tarief Riool en Waterzorgheffing planperiode 2023-2027

Overgangsjaar 2023

Voor het jaar 2023 blijft de huidige heffingssystematiek gehandhaafd. Wel is voor dat jaar alvast het tarief
verlaagd, vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe GWP én de noodzaak om in te teren op de
voorziening. Voor de jaren 2024-2027 gaat de nieuwe heffingssystematiek gelden.

Kostenverdeelsleutel nieuwe heffing

Binnen het ambitiescenario zijn voor alle activiteiten de kostenverdeelsleutel algemene taakinvulling
(eigenarendeel) en aansluiting en gebruik (gebruikersdeel) bepaald. Over de planperiode 2023-2027 komt deze
gemiddeld uit op 35% voor het eigenarendeel en 65% voor het gebruikersdeel. De onderbouwing hiervan is
opgenomen in het achtergronddocument.

Tarief Riool en Waterzorgheffing planperiode 2024-2027
Op basis van de uitgangsituatie van 2022 (datamodel afdeling belastingen peildatum juli 2022) is het tarief voor
de nieuwe riool- en waterzorgheffing als volgt:

Eigenarendeel:
A. Vast bedrag van € 72,00 voor een perceel (WOZ-object).

Gebruikersdeel:
A. voor een perceel, uitsluitend in gebruik als woonhuis, ongeacht het aantal kubieke meters afgevoerd
afvalwater: € 140,00;
B. voor een perceel, niet of niet uitsluitend in gebruik als woonhuis, bij een afvoer van:
1. 0m?toten met 350 m3 € 140,00;
2. 351 m3en meer € 140,00 vermeerderd met € 33,63 voor elke volle eenheid van 100 m3, die
boven de hoeveelheid van 350 m* wordt afgevoerd.

In de definitieve belastingverordening 2024 zal dit verder uitgewerkt worden.

In deze tarieven is geen rekening gehouden met indexatie. Indexering zal jaarlijks gebeuren op basis van de dan
geldende indexatie.
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Hoe gaan we verder? - Het vervolg in dit proces

Na vaststelling van dit nieuwe GWP door de gemeenteraad, vindt publicatie plaats via de daarvoor gebruikelijke
kanalen.

Daarnaast wordt de financiéle paragraaf nader in detail uitgewerkt tot de nieuwe verordening riool en
waterzorgheffing.

De organisatie gaat de komende planperiode samen met alle stakeholders aan de slag met de uitvoering van dit
nieuwe GWP. Jaarlijks zal verantwoording worden afgelegd aan management en bestuur.
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Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
elke dag aan een veilige, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
bij ons de allerbeste vakspecialisten van
Nederland, maar ook innovatieve
oplossingen op het gebied van data,
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan
de ontwikkeling van infra, woonwijken of
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken
rondom klimaatadaptatie, energietransitie
en de vervangingsopgave. Van onderzoek
tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor
elke opgave brengen wij de juiste kennis
aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd
vanuit de mindset om samen voor het beste
resultaat te gaan. Op deze manier
anticiperen wij op de vragen van vandaag
en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Zutphenseweg 31D

7418 AH Deventer

Postbus 321

7400 AH Deventer
T.+316510008 33

E. gerlof.huisman@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl
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