
 

   

 
 

  
   

   

        

    
   

 
 

     
 

 
 

    
  

    
      

    
     

     
     

    
     

  

 

 
 

 
    

  
 

 

Planning aanleg Zonnepark Abdissenbosch i.h.k.v. flora en fauna 
Datum: 24 oktober 2019 
Aanpassing: 3 december 2019 

Planning afhankelijk van start aanleg zonnepark 

datum 

Vanaf half oktober 2019 tot half 
maart 2020 

Half okt 2019 – Maart 2020 

Februari 2020 – mei 2020 

Start realisatie zonnepark 

Na gereedkomen zonnepark 

Binnen 1 jaar na gereedkomen 
zonnepark 

Half okt 2020 – half maart 2021 

Half okt 2021 – half maart 2022 

Half okt 2022 – half maart 2023 

Half okt 2023 – half maart 2024 

Uit te voeren werk 

Kappen bomen op locaties zonneweides 
Verwijderen opstand over 100 m van noordhelling en aanplanten met struweel. 
(Een deel van het) snoeihout verwerken in takkenrillen en houtstapels. 

Realiseren van de 2 ruigtes als alternatief leefgebied voor de herpetofauna 

Afzetten werkgebieden en afvangen en uitzetten herpetofauna 

Start werkzaamheden realisatie zonneweides, nieuwe wandelpaden en inrichting 
parkeerplaats. Tijdens of nadat de panelen geplaatst zijn zullen de voorzieningen 
onder de panelen geplaatst worden. 

Na afronding werkzaamheden zonneweides schermen t.b.v buitenhouden 
herpetofauna verwijderen 

Realiseren stapelmuren van zit & info elementen in samenwerking met betrokken 
burgers. Daarna installeren zitbanken en infoborden. 

Verwijderen opstand over 100 m van noordhelling en aanplanten met struweel. 
(Een deel van het) snoeihout verwerken in takkenrillen en houtstapels. 

Verwijderen opstand over 100 m van noordhelling en aanplanten met struweel. 
(Een deel van het) snoeihout verwerken in takkenrillen en houtstapels. 

Verwijderen opstand over 100 m van noordhelling en aanplanten met struweel. 
(Een deel van het) snoeihout verwerken in takkenrillen en houtstapels. 

Verwijderen opstand over 100 m van noordhelling en aanplanten met struweel. 
(Een deel van het) snoeihout verwerken in takkenrillen en houtstapels. 


