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Werkzaamheden

okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

(Kunst)grasvelden

Opstellen Programma van Eisen Kunstgras Hoofdveld

BER en taxatie

Inpassing veld(en)

Bestek en tekeningen

Kapvergunning

Aanbesteding  

Voorbereiding

Realisatie (exacte periode i.o.m. RKHVV)

Vraagspecificatie MFSA

Programma van Eisen

Contractdocumenten

Uitloop

Buitenplanseomgevingsplanactiviteit (BOPA)

Voorbereiding BOPA (div. onderzoeken locatie) vervolgonderzoeken

 - vleermuizen

 - nestonderzoek

Procedure (26 weken)

Adviesrecht gemeenteraad (commissie)

Bewaartermijn ( 6 weken )

MFSA Gebouw en terrein

Inkoopstrategie

Selectiefase DB

Voorbereiding selectiefase D&B

Aanbesteding - selectiefase Design & Build

Inschrijvingsfase Design & Build

Voorbereiden gunningsfase

Aanbesteding - gunningsfase Design & Build

Beoordeling / besluitvorming

Bezwaartermijn

Verificatie

Overeenkomst Design & Build contractant

Ontwerpfase

VO optimalisatie

Definitief ontwerp

Omgevingsvergunning ( 8 + 6 weken)

Bezwaartermijn (6 weken)

Uitvoeringsgereed ontwerp

Realisatie 

Realisatie sportcentrum

Werkzaamheden exploitant

Ingebruikname

sloop kleed-clubaccommodatie RKHVV

Terreininrichting

Informeren / participatie

Gemeenteraad en College

Klankbordgroep omgeving

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend
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